

**Päijät-Hämeen osahankkeen (PÄTEVÄ) suunnitelma
tarkennettu hankesuunnitelma 25.5.2011**

Kirsi Kuusinen-James
Osaamiskeskus Verso

1. Tausta

Päijät-Hämeen alueella tehtiin vuoden 2007 alusta alkaen mittavat sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestelyt, kun Heimo Hyvinvointipiiri-hankkeen (2005. 2008) myötä maakunnan 8 kunnan kaikkien perustason sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät entisen erikoissairaanhoidon kuntayhtymän järjestettäväksi. Tämän järjestelyn seurauksena syntyi kuntien yhteinen peruspalvelukeskus Aava ja 5 kunnan vastaavat palvelut siirtyivät liikelaitosmuotoisen peruspalvelukeskuksen, Oivan järjestettäväksi. Erikoissairaanhoidon kuntayhtymän toimiala laajeni siten peruspalveluihin ja syntyi sosiaali- ja terveysyhtymä ja 5 kunnan yhteisessä peruspalvelujen kunnallisessa liikelaitoksessa isäntäkuntana toimii yksi maakunnan kunniasta. Maakunnan kunniasta Lahti ja Heinola järjestävät peruspalvelunsa aikaisempaan tapaan ei-vätkä sosiaali- ja terveystieteiden rakennusratkaisut koskeneet näitä kuntia.

Sosiaali- ja terveystieteiden . järjestelyjen eräänä keskeisenä periaatteena oli aikaansaada maakunnan väestölle mahdollisimman tasaveroiset palvelut ja yhteen sovitetaan eri palvelujen järjestäjien palvelujen sisältöä ja saatavuutta kansalaisten näkökulmasta mahdollisimman tasaveroisiksi palveluiksi. Hankkeen tavoitteena oli lisäksi turvata sosiaali- ja terveyspalvelut päijät-hämeäläisille myös tulevaisuudessa luomalla uusi tapa järjestää näitä palveluja.

Muuttuvissa palvelurakenteissakin on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja ja palveluja kehitetty suunnitelmallisesti. Ikäihmisten palveluja on Päijät-Hämeessä kehitetty sekä hankemuotoisesti että kuntien ja yhteistoiminta-alueiden perustoimintana. Hankemuotoisesti alueella on kehitetty muun muassa muistihäiriöisten henkilöiden palveluja (Alueellinen Dementiaakeskus-hanke 2003. 2004, DISKO eli Dementiaoituneen itsenäisen selviytyminen kotona . hanke 2006. 2008, Päijät-Hämeen Dementiahoidon kehittämisyksikkö- hanke 2007. 2009, Dementiahoidon kehittämiskeskus eli Pääsky- hanke 2009. 2011). Osana Heimo hyvinvointipiiri-hanketta kuvattiin myös vanhusten palvelukokonaisuutta ja muistihäiriöisten palvelujen järjestämistä.

Hankemuotoisesti on alueella kehitetty muistihäiriöisten henkilöiden palvelujen lisäksi myös muun muassa Palvelusetelin pilotointia (2001. 2004), Palveluvälityskeskuksen toiminnan käynnistämistä (2001. 2004) sekä runsaasti apua tarvitsevien ja/ tai riskiryhmiin kuuluvien ikäihmisten tavoitteellisen ryhmätoiminnan sisältöjä (mm. Ikihyvä Päijät-Häme hankkeessa 2002- 2012 sekä Harjulan Settlementti ry:n hankkeet). Ikihyvä Päijät-Hämeen toimintakykyisyys- hanke on tuottanut tutkittua tietoa ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämisestä ja tavoitteellisesta ryhmätoiminnasta. Haasteena on kuitenkin saada mukaan kunnan muut toimialat esim. liikunnan järjestämisen osalta ja edelleen kehittää päivätoiminnan sisältöjä ja toteuttamistapoja vastaamaan erilaisten ryhmien ja alueiden (kaupunki- ja haja-asutusalue) tarpeisiin. Hanke linkittyy käynnissä olevaan Päijät-Hämeen dementiahoidon kehittämiskeskus Pääsky- hankkeeseen mm. siten, että Pääskyssä on kehitetty muistipotilaan kuntoutussuunnitelmaa ja -polkuja ja tavoitteellinen päivätoiminta voi olla yksi kuntoutusta tukeva polku. Pääsky voisi edelleen koordinoita muistihoitajaverkostoa ja muistihoitajat voisivat tuottaa sisällöllistä osaamista päivätoimintapäiviin alueillaan.

Osana Päijät-Hämeen kuntien ja yhteistoiminta-alueiden johtamista sekä perustoimintaa on viime vuosina tehty erilaisia suunnitelmia ja kehittämistoimenpiteitä laitospalveluiden purkamiseksi. Suunnitelmien toteuttamisen myötä laitospaikkojen määrä laskee ikäihmisten laatusuosituksen mukaiselle tasolle. Kotona asumisen tukeminen ja eri-

laisten uusien toimintatapojen, tukimuotojen ja teknologian hyväksikäyttöön liittyvä kehittämisshanke tukee näiden suunnitelmien läpivientiä ja samalla vahvistaa ikäihmisten osallisuutta ja turvallisuutta.

2. Tavoitteet, rajaus ja perustelut

Päijät-Hämeen osahankkeen PÄT EVÄN päätavoitteena on ikääntyneiden kotona asumisen mahdollistaminen ja osallisuuden lisääminen. Tätä tavoitetta kohti pyritään kolmen pilotin avulla. Hankkeen aikana

- kehitetään ikäihmisten tavoitteellista toimintakykyä ylläpitävää päivätoimintaa sekä geriatrasta kuntoutusta yhdistettynä liikkuviin palveluihin sekä hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen eli kehitetään päivätoiminnan sisältöjä ja toteuttamistapoja
- kartoitetaan (yhdessä hankekokonaisuuden kanssa) lupaavaa kotona asumista tukevaa teknologiaa ja kootaan alueelta tietoa teknologian käyttökokemuksista
- selvitetään perhehoidon mahdollisuuksia ja käytön monipuolistamista (mm. omaishoitajuuden tukeminen, kiertävän perhehoitajan mahdollisuudet).

3. Tehtävät ja odotetut vaikutukset

3.1 Tavoitteellisen päivätoiminnan kehittämien

Pilotin tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia helposti saavutettavissa olevan tavoitteellisen päivätoiminnan avulla. Tavoitteellisen toiminnan malliin sisältyy johdonmukainen ohjauksen perusrakenne sekä sitä tukevat vuorovaikutuksen keinot. Päivätoiminnan erilaisten toimintamallien ja liikkuvien ja teknologiaa hyödyntävien tuottamistapojen kehittäminen parantaa alueellista tasa-arvoa ikäihmisten osallisuuden näkökulmasta. Tämä tavoite on karsitun hankkeen kärki.

Hankkeessa hyödynnetään Ikihyvä Päijät-Häme toimintakykyisyys-hankkeen kokemuksia ja pohditaan erilaisia tapoja tuoda tavoitteellista päivätoimintaa kaikkien päijät-hämäläisten ulottuville. Toimintakykyisyys hankkeessa rakennetaan yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa toimintamalli ikääntyvien fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen. Henkilöt, joilla on riski menettää toimintakykynsä, ohjautuvat terveyskeskuksen vastaanotolta kolmannelle sektorille toimintakykyä ylläpitäviin ja edistäviin ryhmiin. Kolmannella sektorilla tapahtuva ryhmätoiminta koostuu voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä keskusteluosuudesta, jonka teemat liittyvät sosiaalisiin suhteisiin, ravitsemukseen ja liikuntaan. Kolmannen sektorin ja terveyskeskusten henkilökunta saa mahdollisuuden lisätä ikääntyvien toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen liittyvää osaamista ja systematisoida toimintakyvyn kirjaamista.

Toimintamallin käyttöönoton pilottikuntina ovat vuodesta 2009 alkaen olleet Lahti, Pukila ja Sysmä. Vuonna 2010 Ikihyvän toiminta laajeni Myrskylään ja Hartolaan. Tutkimus- ja kehittämissivaiheessa n. 300:n yli 70-vuotiaan päijät-hämäläisen toimintakykyä arvioidaan laaja-alaisesti. Näistä henkilöistä puolet osallistuu toimintakykyä ylläpitäviin ryhmiin. Toinen puoli saa toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen liittyvää tietoa.

Toimintakyvyn muutoksi a ja ryhmätoiminnan vaikutuksia tutkitaan vuoteen 2012 saakka. Yksilötasolla tavoitteena on parantaa fyysistä suori tuskykyä, ravitsemusta ja vahvistaa sosiaalista verkostoa sekä torjua yksinäisyyttä.

Ikihyvän toimintakykyisyys hankkeessa kehitetään siis tavoitteellisen päivätoiminnan mallia ja PÄTEVÄ . hankkeessa levitetään mallia koko Päijät-Hämeeseen ja samalla hyödynnetään myös muita (esim. Vanhustyön keskusliiton tutkimia) tavoitteellisen toiminnan ja geriatrisen kuntoutuksen toimintamalleja. PÄTEVÄ- hankkeessa kehittämisen painopiste on sisällöntuotannon sijaan pilotoida sitä, miten päivätoiminta saadaan mahdollisimman laajasti eripuolilla Päijät-Hämettä asuvien ikäihmisten saavutettavaksi ja juurtumaan osaksi nykyisten työntekijöiden toimintaa. Jo olemassa olevia päivätoiminnan sisältöjä kehitetään kuitenkin ikäihmisten toiveiden ja palautteiden pohjalta sekä siten, että ne soveltuvat tähän eri alueille jalkautuvaan toimintamalliin. Projektissa tehdään yhteistyötä myös Kulttuuri, Liikunta ja alueellinen vertaistoiminta omaishoidon tukemisessa projektin kanssa, mikäli projekti saa EAKR rahoituksen PÄTEVÄ- hankkeen toiminta-aikana.

Hankkeen tuloksena syntyy toimivia malleja toteuttaa tavoitteellista päivätoimintaa sekä kaupunkimaisessa ympäristössä että haja-asutusalueella. Toimintaa kehitetään yhdessä ikäihmisten ja perustason toimijoiden (myös muiden hallintokuntien, järjestöjen ja vapaaehtoisten) kanssa, joten päivätoimintapäivien sisältö voidaan suunnitella tarpeita vastaavaksi ja toiminnan juurruttaminen tapahtuu samanaikaisesti toiminnan kehittämisen kanssa. Tuloksena syntyy monituottajainen tapa päivätoiminnan järjestämiseen. Ryhmien vetäjien tueksi perustetaan verkosto, jonka toiminta jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen. Toiminnan vaikutuksena ikääntyvien toimintakyky säilyy pidempään hyvänä tai jopa kohenee ja sosiaalisen tuen vajeisiin on löydetty erilaisia ratkaisuja. Alueilla toimivat ryhmät synnyttävät myös uudenlaista yhteisöllisyyttä ja vertaistukea, joka tukee ja kantaa ikääntyviä henkilöitä säännöllisten ryhmätapaamisten ohella.

3.2 Kotona asumista tukevan teknologian pilotointien ja juurruttamisen tuki

Hankkeen tavoitteena on tukea alueiden omia kokeiluja mahdollistaa ikääntyvän oma-toiminen ja turvallinen arki hyvinvointiteknologian keinoin ja auttaa kertyvän tiedon koostamisessa ja jakamisessa alueen toimijoiden kesken. Hankebudjetin pienennettyä tämän pilotin toteuttamista supistetaan alkuperäisestä hankehakemuksesta eli hanke ei toteutua omia pilotteja. Hanke tukee Oivan (Hollola, Kärkölä, Asikkala, Padasjoki sekä Hämeenkoski) ja myös Aavan (Orimattila, Myrskylä, Pukkila, Sysmä Hartola, Nastola, Iitti) alueella vuoden 2011 aikana kokeiltavan Hyvinvointi TV:n käyttöä kotihoidossa. Näiden alueiden omien kokeilujen tavoitteena on ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpito sekä selvittäminen, voidaanko Hyvinvointi TV:n avulla mahdollisesti korvata joku kotihoidon käynneistä. Tarkoituksena on tuoda hyvinvointiteknologiaa kotihoidon rinnalle mahdollistamaan ikäihmisten turvallista kotona asumista sekä sosiaalista vuorovaikutusta ja osallisuutta. Hyvinvointi TV mahdollistaa ikäihmisten keskinäisen kanssakäymisen ja yhteydenpidon omaisiin. Kevään 2011 aikana alueilla aloitetaan myös paikallisten ohjelmien kuten jumppatuokioiden ja muun tyyppisen kuntouttavan toiminnan sisältöjen lähettäminen Hyvinvointi TV:n kautta. Tältä osin hyvinvointiteknologia linkittyy myös ensimmäiseen pilottiin eli erilaisten ratkaisujen kehittäminen, jotta päivätoimintaa voidaan järjestää alueellisesti tasa-arvoisesti eri puolilla Päijät-Hämettä. Hyvinvointi TV pilottia arvioidaan keräämällä palautetta laitteiden käyttöön liittyvistä positiivisista ja negatiivisista kokemuksista. Oivan ja Aavan alueilla aloitettavaa pilottia muokataan saatua

jen kokemusten pohjalta ja levitetään ja juurrutetaan mahdollisuuksien mukaan muihin Päijät-Hämeen kuntiin.

Muun hyvinvointiteknologian osalta ollaan mukana koko hankekokonaisuuden yhteisissä, tämän aihealueen kehittämiseen liittyvissä, kartoituksissa ja toiminnoissa. PÄTEVÄ-hankkeessa keskitytään alueen tarpeisiin vastaavaan teknologiaan tutustumiseen ja järjestetään siihen liittyen mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi muutama työpaja. Tuloksena alueella on tietoa erilaisista kunnan ja asukkaiden tarpeelliseksi kokemista teknologisista ratkaisuista. Toimiva hyvinvointiteknologia mahdollistaa ikääntyvien lisääntyvän vuorovaikutusta läheisten ja palvelujärjestelmän kanssa ja eri osapuolten hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääntymisen.

3.3. Perhehoidon kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on selvittää millä edellytyksin ja mitä mahdollisuuksia perhehoidolla on täydentää ikäihmisten palveluiden palveluvalikoimaa. Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisten hoidon järjestämistä hoitajan luona yksityiskodissa. Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Päijät-Hämeessä on kiinnostusta kokeilla sekä pitkä- että lyhytaikaishoidon järjestämistä perhehoidon avulla, mutta perhehoitajiksi kiinnostusta osoittaneet henkilöt, ovat pääsääntöisesti olleet kiinnostuneempia lyhytaikaisen hoidon järjestämisestä. Perhehoidon pilotissa luodaan Päijät-Hämeen perhehoidon malli. Hanke ei pilotoi perhehoitoa itse, vaan toimii yhteistyössä Oivan alueella toteutettavan pilotin kanssa. Mallissa kuvataan mm. perhehoitajien rekrytointiin, sopimusten tekoon, asiakasohjaukseen, korvauskäytäntöihin ja valvontaan liittyviä asioita. Uusi toimintamalli edellyttää työntekijöiltä tietoa perhehoidon mahdollisuuksista, jotta toimintaan ja perheisiin osataan ohjata henkilöt, jotka hyötyvät ja nauttivat siitä. Myös perhehoidon edellytykset ja esim. yksityiskodin fyysiset esteet tulee huomioida asiakasvalintoja tehtäessä eli asiakasohjaus on keskeistä kokeilujen onnistumiseksi.

Ikäihmisten perhehoitoa kehitettäessä tutustutaan ja hyödynnetään IKÄKASTE I hankekokonaisuuteen kuuluvan POLKKA - hankkeen (Palvelujen, osaamisen ja laadun kehittäminen Kanta-Hämeessä asiakaslähtöisesti) kokemuksiin perhehoidon kehittämisestä. Polkka hankkeessa perhehoitoa on kehitetty yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Tampereen Ikäperho. Ikäihmisten perhehoidon pilotin kanssa, joka on osa IKÄKASTE II hankekokonaisuutta. Koska hankkeen resurssit supistuivat ja Perhehoitoliitolla on hanke, jossa kehitetään mm. perhehoidon mallia, hanke tukeutuu vahvasti liitossa tehtävään työhön alueen omien ja IKÄKASTEEN pilotointikokemusten lisäksi.

4. Aikataulu ja työsuunnitelma

1. vaihe 1.11.2011- 28.2.2012

Projektipäällikkö aloittaa työnsä. Jo ennen hankkeen käynnistymistä on kartoitettu Päijät-Hämeen kunnista sellaiset työntekijät, joiden tehtäviin kuuluu joko ko-

konaan tai osittain päivätoiminnan järjestäminen ikääntyville. Projektipäällikkö kartoittaa myös järjestöjen ja yksityisten yritysten päivätoiminnan alueella ja tilatarpeita sekä toimintaan soveltuvia tiloja.

Näistä työntekijöistä perustetaan projektiryhmä ja tutustutaan tarkemmin erilaisiin toimintakykyä ylläpitäviin päivätoimintamalleihin, mitä Päijät-Hämeessä on käytössä tai kehitteillä. Tutustutaan myös valtakunnallisiin, tutkittuihin toimintamalleihin (esim. Vanhustyön keskusliiton pilotit). Hankkeen käynnistyminen vaiheessa tavataan lisäksi hankkeen muita yhteistyötahoja ja laaditaan hankkeen toimeenpano- ja tiedotussuunnitelmat.

Toimijoiden ja päivätoiminnan sisältöjen lisäksi selvitetään yhdessä koko IKÄKASTE II kokonaisuuden kanssa myös millaista teknologiaa on käytettävissä liikkuvan päivätoiminnan tai päivätoiminnan etäjärjestämisen mahdollistamiseksi. Olemassa olevan teknologian kartoitusta tehdään tiiviissä yhteistyössä koko Ikäkaste II hankekokonaisuuden kanssa.

Seurataan Oivan ja Aavan Hyvinvointi TV pilotointien edistymistä, siitä saatavaa palautetta sekä levitetään palautteen myötä muokattavaa toimintamallia myös mahdollisuuksien ja resurssien mukaan muualla Päijät-Hämeeseen.

Tutustutaan valtakunnallisiin kokemuksiin ikääntyneiden perhehoidon järjestämisestä ja ollaan mukana Oivan alueen perhehoidon pilotissa. Rekrytoidaan projektisuunnittelija, joka aloittaa työnsä 1.3.2012.

2. vaihe 1.3.2012- 30.6.2013

Pilotoidaan ja juurrutetaan ikäihmisten tavoitteellista toimintakykyä ylläpitävää päivätoimintaa sekä geriatrista kuntoutusta yhdistettynä liikkuviin palveluihin ja teknologian hyödyntämiseen Päijät-Hämeen alueella

Hanke on mukana tukemassa ja keräämässä kokemuksia kotona asumista tukevan teknologian alueellisissa piloteissa.

Hanke on mukana tukemassa Oivan perhehoidon pilottia ja kerää kokemuksia toiminnan edellytyksistä ja mahdollisuuksista. Hanke on mukana luomassa Päijät-Hämeen perhehoidon toimintamallia Oivan, Ikäkasteen ja Perhehoitoliiton pilotointien pohjalta. Hankkeen suunnittelija päättää työnsä touko-kesäkuun aikana.

3. vaihe 1.7. - 31.10.2013

Kootaan yhteen ja arvioidaan hankkeen aikana kertyneet kokemukset ja varmistetaan toiminnan jatkuminen

5. Hankkeen organisointi ja johtaminen

Hanketta hallinnoi Lahti ja mukana on koko Päijät-Häme. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon kutsutaan eri alueiden vanhustyön vastuuhenkilöt, muiden hallintokuntien, järjestöjen, oppilaitosten ja tutkimus- ja kehittämistahojen edustajia sekä IKÄKASTE II projektijohtaja. Projektin pilotit voivat myös perustaa pienempiä työryhmiä oman

toimintansa tueksi. Hankkeen budjetin pienentymisen myötä kuntaedustajat näkivät tärkeäksi, että päivätoiminnan järjestämisessä mukana olevat henkilöt kultakin alueelta ja projektityöntekijät muodostavat projektiryhmän, joka valmistelelee asioita hankkeen ohjausryhmälle. Hankeresurssien pienuuden vuoksi ja myös tutkimusosaamisen vahvistamiseksi PÄTEVÄ- hankkeen on hyvä tehdä tiivistä yhteistyötä myös muiden hankkeiden ja etenkin Ikihyvä Päijät-Häme- hankkeen (erityisesti toimintakykyisyys- osahankkeen kanssa).

Hanke liittyy kuntien strategiaan tavoitteisiin ikääntyneiden kotona asumisen edellytysten parantamisesta, yhteisöllisyyden vahvistamisesta sekä kuntalaisten omaehtoisen hyvinvoinnin lisäämiseen pyrkivän toiminnan mahdollistamisesta.

6. Budjettiehdotus

Projektipäällikön lisäksi hankkeeseen palkataan projektisuunnittelija. Budjetin pienentymisen vuoksi projektisuunnittelija voidaan palkata vain osaksi aikaa eli joko osaaikaisena koko hankkeen ajaksi tai hän aloittaa hankkeessa myöhemmin ja työsuhde päättyy ennen hankkeen päättymistä. Hankkeen budjetti mahdollistaa sen, että hankkeeseen palkataan koko toteutuksen ajaksi (24 kk) projektipäällikkö ja noin 15 kuukaudeksi. Hankkeen kustannukset ovat toteutusajalta 1.11.2011 - 31.10.2013 yhteensä 242 598 €, josta kuntien rahoitusosuus on 25 % (60 193 €) ja valtion 75 % (182 404 €).

7. Hankkeessa mukana olevat toimijat ja niiden rooli

- kuntien liikunta- ja kulttuuritoimet (sisällöt ja toteuttamistavat päivätoimintaan),
- Päijät-Hämeen demensiahoidon kehittämiskeskuksen työntekijät ja muistihoitajat, (sisällöt ja toteuttamistavat päivätoimintaan),
- Ikäihmisten päivätoimintaa ja perhehoitoa tuottavat järjestöt (mm. Harjula ja Jyränkölä settlementti ry:t sekä Dila) (sisällöt ja toteuttamistavat päivätoimintaan),
- yritykset (hyvinvointiteknologia),
- Vanhustyön keskusliitto (päivätoiminnan sisältö, hyvinvointiteknologia)
- Vanhusten asuntosäätiö (päivätoimintatilat ja hyvinvointiteknologia)
- HY, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia/ Ikihyvä Päijät-Häme, ikääntyvien toimintakyky- hanke sekä Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso
- (sisällöt ja toteuttamistavat päivätoimintaan, mahdollisesti tutkimus),
- vapaaehtoistoimintaa organisoivat järjestöt ja vapaaehtoiset (sisällöt ja toteuttamistavat päivätoimintaan ja vapaaehtoiset mukaan toimintapäivissä avustamiseen),
- oppilaitokset ja opiskelijat (päivätoimintapäivien suunnittelu ja toteutus sekä opinäytetöiden tekeminen)
- eläkeläisjärjestöt (toiminnan suunnittelu, tiedottaminen, avustaminen)

Eri toimijoiden roolit täsmennetään hankkeen käynnistymisen yhteydessä laadittavassa hankkeen toimeenpanosuunnitelmassa.

HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS (euroa)

Lahti

Ikäkaste - Äldre-kaste II/PÄTEVÄ

	Vuosi	Vuosi	Vuosi	Yhteensä
Henkilöstömenot, joista	8 780	90 900	66 650	166 330
Projektiin palkattava henkilöstö	8 780	90 900	66 650	166 330
Työpanoksen siirto kunnalta*				0
Palvelujen ostot yhteensä, josta	4 500	10 000	10 500	25 000
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut	1 000	2 000	3 000	6 000
Painatukset ja ilmoitukset	1 000	2 000	2 000	5 000
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	1 000	1 500	1 500	4 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 000	2 000	2 000	5 000
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	500	2 500	2 000	5 000
Muut palvelujen ostot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 000	1 413	1 000	3 413
Vuokrat	600	3 600	3 000	7 200
Investointimenot yhteensä, josta	0	0	0	0
Aineettomat hyödykkeet				0
Koneet ja kalusto				0
Muut investointimenot				0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset	14 880	105 913	81 150	201 943
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset				
- Tulorahoitus				
- Muu kuin julkinen rahoitus				
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset	14 880	105 913	81 150	201 943
Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus	3 720	26 478	20 288	50 486
Muu julkinen rahoitus				
Haettava valtionavustus	11 160	79 435	60 863	151 457