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Hennalan katujen rakentaminen/Työmaan tilanne vko 39/2021 

Hennalan kasarmialueen rakentaminen 
Usealla risteysalueella ja kadulla tehdään maanleikkaustöitä ja rakennetaan rakennekerroksia. Lisäksi mm. 
Lippukentän alikulkusillan tukitelinettä ja muottia rakennetaan. Toivomme alueella liikkuvilta erityistä 
tarkkaavaisuutta liikenteeseen ja varautumista lyhytkestoisiin liikenteen pysäytyksiin. 
 

1. Käynnissä olevat työvaiheet 
- Helsingintien / Ulaanikadun kiertoliittymässä, Ulaanikadun / Marssikadun / Kenttätien 

kiertoliittymässä, Operaatiokadulla, Operaatiokadun /Helsingintien kiertoliittymässä, Helsingintien 
uusilla linja-autopysäkeillä, Marssikadulla, Paraatikadulla ja Esikuntakadulla maanleikkausta ja 
rakennekerrosten tekoa 

- Vesihuollon rakentaminen Marssikadun kiertoliittymään, Esikuntakadulle ja Paraatikadulle  
- Lippukentän alikulkusillan tukitelineen ja muotin rakentaminen sekä raudoitustyöt 
- Kaukolämmön rakentaminen Esikuntakadulla ja Sotahevosenpolulla 
- Valaistuksen ja suojaputkitusten rakentaminen kiertoliittymiin, Operaatiokadulle Ulaanikadulle, 

Esikuntakadulle ja Marssikadulle 
- Pilaantuneen ja jätteen sekaisen maa-aineksen ajo Esikuntakadun välivarastokasalta 

 

2. Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina 
- Lippukentän alikulkusillan kehärakenteen betonointi 
- Helsingintien linja-autopysäkkien, niihin liittyvien kevyen liikenteen väylien, Operaatiokadun ja 

kiertoliittymien pintarakennetyöt 
- Vesihuoltotyöt Esikuntakadulta Ammuspolulle ja Hennalankadulle 

 

3. Huomioitavaa 
- Helsingintiellä ja Ulaanikadulla tulevien kiertoliittymien kohdalle on asennettu ajorataa kaventavia 

sulkupylväitä ja sulkuaitoja sekä nopeusrajoitus pudotettu 30 km/h. Kevyen liikenteen reittejä ja 
suojateiden sijainteja muutellaan rakentamisen vaiheistuksen mukaan. Järjestelyt ovat voimassa 
toistaiseksi. 

- Lippukentän alikulkusillan rakentamisen vuoksi liikenne on siirtynyt kiertoreitille ja tulee olemaan 
kiertoreitillä toistaiseksi. 

- Tuhkimopolun kevyen liikenteen yhteys on katkaistu Helsingintien suuntaan kiertoliittymän 
rakentamisen vuoksi 

- Hennalankadulle ja Esikuntakadun poliisilaitoksen puoleiseen osaan tehdään liikennejärjestelyjä 
vesihuoltotöiden vuoksi. Nopeusrajoitus työmaan kohdalla Hennalankadulla on 30 km/h.  

- Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.  
- Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestoisiin liikenteen pysäytyksiin. 

 
Lisätietoihin Hennalan alueesta ja suunnitteluaineistoon voi tutustua täältä: www.lahti.fi/hennala 
 

Kysy lisää: 
Jani Tuhkanen, katupäällikkö, jani.tuhkanen@lahti.fi, p. 050 559 4102 / Lahden kaupunki 
Aki Lehtinen, työmaapäällikkö, aki.lehtinen@grk.fi, p. 040 528 3732 / GRK Infra Oy 
Sampo Eskola, työmaainsinööri, sampo.eskola@grk.fi, p.  050 345 2203 / GRK Infra Oy 

http://www.lahti.fi/hennala
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Ramboll

Nähtävillä

Tela

ETRS-GK26 / N2000

L. Mattila,

Esikuntakatu, Ammuspolku, Pataljoonankatu, Marssikatu, Paraatikatu,
Sotilaskodinkatu, Upseerikerhonkatu, Lippukentänpolku, Operaatiokatu,
Pataljoonanpolku, Signaalipolku, Jylisevänkatu, Sotahevosenpolku,
Ulaaninkatu välillä Helsingintie-Marssikatu ja Helsingintien liittymäjärjestelyt
-asemapiirustus

aklehtinen
Kehä
2 327,18 m 

aklehtinen
Kehä
599,56 m 

aklehtinen
Kehä
391,93 m 

aklehtinen
Kehä
860,83 m 

aklehtinen
Kehä
756,29 m 

aklehtinen
Puhekupla
Vko 39 jatkuu: rakennekerroksien rakentaminen, valaistuksen ja suojaputkituksen maatyöt

aklehtinen
Puhekupla
vko 39 ei toimintaa

aklehtinen
Puhekupla
Vko 39 jatkuu:  maankaivu ja rakennekerrokset sekä vesihuolto

aklehtinen
Puhekupla
Vko 39 jatkuu:  rakennekerrosten teko sekä päällystys

aklehtinen
Puhekupla
Vko 39 jatkuu: alikulkusillan kehärakenteen rakentaminen

aklehtinen
Puhekupla
Vko 39 jatkuu: suojaputkitusten rakentaminen, vesihuollon loput työt, valaistustyöt, rakennekerrosten teko

aklehtinen
Kehä
722,01 m 

aklehtinen
Puhekupla
Vko 39: Ei toimintaa

aklehtinen
Puhekupla
Vko 39 jatkuu: pysäkin maankaivu ja rakennekerrokset sekä päällystystyöt

aklehtinen
Puhekupla
Vko 39 jatkuu: pysäkin rakennekerrokset, kivityöt ja päällystys 

aklehtinen
Puhekupla
Vko 39 jatkuu: levitysten maankaivu ja rakennekerrokset 

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 39 jatkuu: rakennekerrokset, salaojien teko sekä kaukolämmön rakentaminen

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 40 alkaen maankaivu, louhinta, rakennekerrokset ja vesihuolto

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 39 työmaaliikenne käytössä

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 39 muutossuunnittelu

Lehtinen Aki
Nuoli

aklehtinen
Kehä
249,61 m 

Lehtinen Aki
Nuoli

Lehtinen Aki
Nuoli

Lehtinen Aki
Nuoli

Lehtinen Aki
Nuoli

Lehtinen Aki
Murtoviiva

aklehtinen
Puhekupla
vko 39 ei toimintaa

Lehtinen Aki
Murtoviiva

aklehtinen
Puhekupla
toistaiseksi ei toimintaa, tulossa koekuoppien kaivu maaperän pilaantuneisuuden tutkimista varten

Lehtinen Aki
Murtoviiva

aklehtinen
Puhekupla
toistaiseksi ei toimintaa, tulossa koekuoppien kaivu maaperän pilaantuneisuuden tutkimista varten

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 39 jatkuu maankaivu ja rakennekerrokset, salaojien ja sadevesiviemäreiden teko 

Lehtinen Aki
Murtoviiva

aklehtinen
Kehä
282,86 m 

aklehtinen
Puhekupla
vko 40 alkaen veshuollon rakentaminen
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