
   

Hennalan kasarmialueen rakentaminen, työmaan tilanne vko 21/2022 

 

 

Lahden kaupunki  

 

Hennalan kasarmialueen rakentaminen, rakentamisaika 4/2021–12/2022 

Käynnissä olevat työvaiheet 

• Vesihuollon rakentaminen Poliisin VH-linjalle, Esikuntakadulle ja Paraatikadulle 

• Avo-ojien teko Esikuntakadulle 

• Lippukentän alikulkusillan ympäröivien kevyen liikenteen väylien rakentaminen  

• Pilaantuneen ja jätteen sekaisen maa-aineksen ajo Esikuntakadun välivarastokasalle 

• Suojaputkien arina- ja täyttötyöt Paraatikadulla, Jylisevänkadulla sekä Pataljoonankadulla 

• Rakennekerrosten teko Marssikadulla, Esikuntakadulla ja Paraatikadulla 

• Ulaanikadun/Marssikadun kiertoliittymän kivityöt 

• Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymän rakennekerrosten teko 

• Kaukolämmön teko Jylisevänkadulla 

• Pataljoonankadun maankaivu- ja rakennekerrostyöt 

• Kivityöt Helsingintiellä Lippukentän AKK:n luona 

• Asfaltointi Esikuntakadulla, Hennalankadun kevyen liikenteen väylällä ja Operaatiokadun 
kiertoliittymässä, Operaatiokadulla sekä mahdollisesti Helsingintien/Ulaanikadun 
kiertoliittymässä 

 

Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina 

• Paraatikadun levityksien ja Operaatiokadun kiertoliittymän loput kaivutyöt ja 
rakennekerrosten teko 

• Asfaltointi Esikuntakadulla, Marssikadulla sekä Helsingintiellä Lippukentän alikulkusillan 
luona 

• Kivityöt Operaatiokadun kiertoliittymässä 

• Marssikadun kantavan kasvualustan levitys sekä loput rakennekerrostyöt 

• Kaukolämpöarinan teko Pataljoonankadulla 

• Paraatikadun ja Hennalankadun risteyksessä maanleikkaus- ja rakennekerrostyöt 
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Huomioitavaa 

• Helsingintiellä ja Ulaanikadulla tulevien kiertoliittymien kohdalle on asennettu ajorataa 
kaventavia sulkupylväitä ja sulkuaitoja. Kevyen liikenteen reittejä ja suojateiden sijainteja 
muutellaan rakentamisen vaiheistuksen mukaan. Järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. 

• Lippukentän alikulkusillan luona on ajoradalla kavennuksia pintarakennetöiden vuoksi. 

• Esikuntakadun poliisilaitoksen puoleiseen osaan on tehty liikennejärjestelyjä 
vesihuoltotöiden vuoksi.  

• Paraatikadulla, Esikuntakadulla ja Pataljoonankadulla on kavennuksia vesihuolto- ja 
kaukolämpötöiden vuoksi 

• Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.  

• Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestoisiin liikenteen pysäytyksiin. 

• Hennalankadun kevyen liikenteen työnaikaiset järjestelyt poliisilaitoksen kohdalla puretaan  

• Hennalankadulle Paraatikadun risteykseen tehdään kevyen liikenteen järjestelyjä 

Lisätietoja Hennalan alueesta ja suunnitteluaineisto: www.lahti.fi/hennala 

Kysy lisää:  

Jani Tuhkanen, katupäällikkö, jani.tuhkanen@lahti.fi, p. 050 559 4102 / Lahden kaupunki 

Aki Lehtinen, työmaapäällikkö, aki.lehtinen@grk.fi, p. 040 528 3732 / GRK Infra Oy 

Sampo Eskola, työmaainsinööri, sampo.eskola@grk.fi, p. 050 345 2203 / GRK 

 

 

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/uudistuva-lahti/hennala/
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Ramboll

Nähtävillä

Tela

ETRS-GK26 / N2000

L. Mattila,

Esikuntakatu, Ammuspolku, Pataljoonankatu, Marssikatu, Paraatikatu,
Sotilaskodinkatu, Upseerikerhonkatu, Lippukentänpolku, Operaatiokatu,
Pataljoonanpolku, Signaalipolku, Jylisevänkatu, Sotahevosenpolku,
Ulaaninkatu välillä Helsingintie-Marssikatu ja Helsingintien liittymäjärjestelyt
-asemapiirustus

aklehtinen
Kehä
2 327,18 m 

aklehtinen
Kehä
599,56 m 

aklehtinen
Kehä
734,07 m 

aklehtinen
Kehä
657,14 m 

aklehtinen
Kehä
756,29 m 

aklehtinen
Puhekupla
Vko 21: rakennekerrosten tekoa

aklehtinen
Puhekupla
vko 21 vesihuollon laatukokeiden valmistelu

aklehtinen
Puhekupla
Vko 21: rakennekerroksten tekoa

aklehtinen
Puhekupla
Vko 21: asfaltointia, rakennekerrosten tekoa, valaistuksen rakentamista, kivitöiden valmistelua

aklehtinen
Puhekupla
Vko 21: alikulkusillan ympärillä rakennekerrosten tekoa, kivitöitä

aklehtinen
Puhekupla
Vko 21 kivitöitä ja rakennekerrosten tekoa

aklehtinen
Kehä
722,01 m 

aklehtinen
Puhekupla
Vko 21 ei toimintaa

aklehtinen
Puhekupla
Vko 21 rakennekerrosten tekoa ja loppuja kaivutöitä

aklehtinen
Puhekupla
Vko 21: asfaltointia rakennekerrosten tekoa ja loppuja kaivutöitä

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 21: rakennekerrosten tekoa, toistaiseksi pilaantuneen maan ajoa välivarastosta

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 21, suojaputkiarinan tekoa, vesihuollon tekoa ja levitysten kaivua sekä rakennekerrosten tekoa

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 21 työmaaliikenne käytössä

aklehtinen
Kehä
249,61 m 

Lehtinen Aki
Murtoviiva

aklehtinen
Puhekupla
vko 21: kaukolämmön ja suojaputkien kaivantotyöt

Lehtinen Aki
Murtoviiva

aklehtinen
Puhekupla
vko 21: kaukolämmön ja suojaputkien kaivantotyöt, maanleikkaus- ja rakennekerrostyöt

Lehtinen Aki
Murtoviiva

aklehtinen
Puhekupla
Vko 21: vesihuoltotöiden loppuun tekoa louhintoineen

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 21: asfaltointi

Lehtinen Aki
Murtoviiva

aklehtinen
Kehä
282,86 m 

aklehtinen
Puhekupla
Vko 21: asfaltointi kevyen liikenteen väylällä, työn aikaisten järjestelyjen purku

Lehtinen Aki
Puhekupla
vko 21 vesihuollon laatukokeiden valmistelu

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 21 ei toimintaa

aklehtinen
Puhekupla
vko 21: vesihuollon rakentaminen, avo-ojien tekoa ja  suojaputkiarinan ja rakennekerrosten tekoa

aklehtinen
Kehä
125,67 m 

aklehtinen
Puhekupla
Vko 21 ei toimintaa

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 21 ennakkokokeita

Lehtinen Aki
Murtoviiva

aklehtinen
Puhekupla
Vko 21: liikennejärjestelyjen valmistelua
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