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Hennalan kasarmialueen rakentaminen, rakentamisaika 4/2021-12/2022 

Työmaan tilanne vko 31/2022 

 

Käynnissä olevat työvaiheet 

- Vesihuollon rakentaminen Poliisin VH-linjalle ja Esikuntakadulle  

- Lippukentän alikulkusillan ympäröivien kevyen liikenteen väylien rakentaminen  

- Pilaantuneen ja jätteen sekaisen maa-aineksen ajo Esikuntakadun välivarastokasalle 

- Suojaputkien arina- ja täyttötyöt Esikuntakadulla sekä Pataljoonankadulla 

- Rakennekerrosten teko Paraatikadulla ja Marssikadun, Paraatikadun sekä Esikuntakadun 
kevyen liikenteen väylillä 

- Ulaanikadun/Marssikadun kiertoliittymän kivityöt 

- Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymän kivityöt 

- Kivityöt Operaatiokadun sekä Marssikadun/Kenttätien kiertoliittymissä 

- Pataljoonankadun maankaivu- ja rakennekerrostyöt 

- Marssikadun istutusaltaiden kaivu sekä kantavan kasvualustan levitys  

- Pitkäsujutuksen valmistelutyöt 

- Operaatiokadun kiertoliittymän melukaiteen pohjatyöt 

 

Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina 

- Operaatiokadun kiertoliittymän melukaiteen asennus 

- Kivityöt Lippukentän alikulkusillan luona Paraatikadulla 

- Asfaltointityöt Paraatikadun ja Hennalankadun risteyksessä 

- Kasvualustan levitys Esikuntakadun välikaistalle 

- Luiskatäyttöjen tekoa koko urakka-alueella 

 

 

 



 

Huomioitavaa 

- Helsingintiellä ja Ulaanikadulla tulevien kiertoliittymien kohdalle on asennettu ajorataa 
kaventavia sulkupylväitä ja sulkuaitoja. Kevyen liikenteen reittejä ja suojateiden sijainteja 
muutellaan rakentamisen vaiheistuksen mukaan. Järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. 

- Lippukentän alikulkusillan luona on ajoradalla kavennuksia pintarakennetöiden vuoksi. 

- Esikuntakadun poliisilaitoksen puoleiseen osaan on tehty liikennejärjestelyjä 
vesihuoltotöiden vuoksi.  

- Paraatikadulla, Esikuntakadulla ja Pataljoonankadulla on kavennuksia vesihuolto- ja 
kaukolämpötöiden vuoksi 

- Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.  

- Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestoisiin liikenteen pysäytyksiin. 

- Hennalankadulle Paraatikadun risteykseen on tehty kevyen liikenteen järjestelyjä 

- Sotilaskodinkadulla on järjestelyjä kadunrakennustöiden vuoksi 

- Kasarminpuistossa vesijohdon pitkäsujutukseen liittyviä kaivantoja sekä työmaaliikennettä 
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L. Mattila,

Esikuntakatu, Ammuspolku, Pataljoonankatu, Marssikatu, Paraatikatu,
Sotilaskodinkatu, Upseerikerhonkatu, Lippukentänpolku, Operaatiokatu,
Pataljoonanpolku, Signaalipolku, Jylisevänkatu, Sotahevosenpolku,
Ulaaninkatu välillä Helsingintie-Marssikatu ja Helsingintien liittymäjärjestelyt
-asemapiirustus

aklehtinen
Kehä
2 327,18 m 

aklehtinen
Kehä
599,56 m 

aklehtinen
Kehä
487,78 m 

aklehtinen
Kehä
657,14 m 

aklehtinen
Kehä
756,29 m 

aklehtinen
Puhekupla
Vko 31: istutusaltaiden sekä luiskien teko ja kantavan kasvulaustan levitys, rakennekerrosten tekoa kevyen liikenteen väylälle

aklehtinen
Puhekupla
vko 31 ei toimintaa

aklehtinen
Puhekupla
Vko 31: JKPP:n rakennekerroksten ja luiskien tekoa

aklehtinen
Puhekupla
Vko 31: kivitöitä, melukaiteen asennusta

aklehtinen
Puhekupla
Vko 31: alikulkusillan ympärillä rakennekerrosten tekoa, tukimuurin verhoilurakennetta, päällystepaikkauksia

aklehtinen
Puhekupla
Vko 31 Kivitöitä

aklehtinen
Kehä
722,01 m 

aklehtinen
Puhekupla
Vko 31 ei toimintaa

aklehtinen
Puhekupla
Vko 31 ei toimintaa

aklehtinen
Puhekupla
Vko 31: kivitöitä, päällystepaikkauksia

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 31: JKPP:nrakennekerrosten tekoa, parkkitaskujen kivityöt, päällystyspaikkauksia, kasvualustan levitystä

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 31, valaistustöitä

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 31 työmaaliikenne käytössä

aklehtinen
Kehä
249,61 m 

Lehtinen Aki
Murtoviiva

aklehtinen
Puhekupla
vko 31:  suojaputkien kaivantotyöt, rakennekerrosten tekoa

Lehtinen Aki
Murtoviiva

aklehtinen
Puhekupla
vko 31: suojaputkien kaivantotyöt, maanleikkaus- ja rakennekerrostyöt, 

Lehtinen Aki
Murtoviiva

aklehtinen
Puhekupla
Vko 31: ei toimintaa

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 31: liikenteellä

Lehtinen Aki
Murtoviiva

aklehtinen
Kehä
282,86 m 

aklehtinen
Puhekupla
Vko 29: ei toimintaa

Lehtinen Aki
Puhekupla
vko 31 vesihuollon viimeistely

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko 31 ei toimintaa

aklehtinen
Puhekupla
vko 31: vesihuollon laatukokeita ja  suojaputkikaivannon täyttöä ja rakennekerrosten tekoa

aklehtinen
Kehä
125,67 m 

aklehtinen
Puhekupla
Vko 31 ei toimintaa

Lehtinen Aki
Murtoviiva

aklehtinen
Puhekupla
Vko 31: liikennejärjestelyjä, asfaltointia ja kivitöitä

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Murtoviiva

Lehtinen Aki
Puhekupla
Vko  31 ei toimintaa

aklehtinen
Puhekupla
Vko 31: kulkutyhteys toistaiseksi poikki kaapelitöiden vuoksi

aklehtinen
Kehä
173,38 m 

aklehtinen
Puhekupla
Vko 31: kivitöitä, rakennekerrosten ja luiskien tekoa kevyen liikenteen väylille
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