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1. Tiivistelmä

Tässä raportissa esitellään sekä arvioidaan Ympäristöministeriön rahoittaman Hulevesien
hallintaa kustannustehokkailla hybridiratkaisuilla – hankkeessa toteutettuja toimenpiteitä.
Lahden kaupungin vuosina 2016–2018 Helsingin yliopiston ja Päijät-Hämeen Vesijärvisää-
tiön kanssa yhteistyössä toteutettaman hankkeen päätavoitteena on ollut vähentää Vesijär-
ven Enonselälle Lahden keskusta-alueelta kohdistuvaa hulevesikuormitusta vuositasolla n.
180 kg. Hulevesikuormituksella on aikaisempien seurantatulosten perusteella arvioituna
merkittävä negatiivinen vaikutus Vesijärven Enonselän vedenlaatuun. Hulevesien paikallisen
käsittelyn tehostaminen ei käytännössä ole mahdollista tiiviissä keskusta-alueen kaupunki-
rakenteessa sellaisessa mittakaavassa, että sillä pystyttäisiin yksin vähentämään Vesijär-
veen kohdistuvaa hulevesikuormitusta vesienhoidollisten tavoitteiden edellyttämälle tasolle.

Hankkeessa on perustettu siirtolaitteisto, joka mahdollistaa Lahden keskusta-alueen hule-
vesien osittaisen siirron off-site–käsittelyyn Länsi-Hennalan alueelle. Lisäksi hankkeessa on
koordinoitu hulevesisuunnittelua siirron vaikutuksen piirissä olevien alueiden hulevesijärjes-
telmien yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Hankkeessa rakennetun hulevesien siirtojärjestelmän tulevaa vaikuttavuutta on arvioitu seu-
raamalla siirron piiriin tulevien hulevesien laatua ja määrää kahdella jatkuvatoimisella seu-
ranta-asemalla. Seurannan tulosten perusteella Vesijärveen kohdistuva fosforikuormitus vä-
henee siirron myötä n. 186 kg vuosittain. Fosforikuormitustason lasku vastaa noin puolta
arvioidusta hyvän ekologisen tilan edellyttämästä ulkoisen kuormituksen vähennystar-
peesta. Seuranta-aineisto toimii myös referenssinä tulevien hulevesikohteiden kuormitusar-
vioinnissa ja suunnittelussa.

Hankkeen aikana on myös edistetty yritysyhteistyötä hulevesien hallinnan kehittämisessä
sekä viestitty hankkeen toteuttamisesta, tarpeesta ja hyödyistä aktiivisesti etenkin paikallis-
mediassa. Ilmastonmuutos, kaupungistuminen sekä kaupunkirakenteiden tiivistyminen te-
kevät hulevesien hallinnan tehostamisesta ajankohtaisen aiheen myös tulevaisuuden kau-
punkisuunnittelussa ja rakentamisessa. Hankkeessa perustettu referenssiympäristö toimii
esimerkkinä useita toimenpiteitä yhdistävästä hulevesien hallinnasta.

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet

Lahden kaupungin pohjoispuolella sijaitseva, tyydyttävään ekologiseen tilaluokkaan kuuluva
Vesijärvi (kuva 1) on pitkään kärsinyt rehevyysongelmista. Kymijoen-Suomenlahden vesien-
hoitosuunnitelman sekä Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön Vesijärviohjel-
man tavoitteena on järven hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä. Vesijärven valuma-
alueella on toteutettu paljon ulkoisen kuormituksen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä
kuten kosteikkoja ja maatalouden suojavyöhykkeitä, mutta Lahden kaupunkialueelta peräi-
sin olevaan hulevesikuormitukseen ei tähän mennessä ole keskitetysti puututtu. Hulevedet
kuormittavat Vesijärven Enonselkää mm. ravinteilla sekä raskasmetalleilla. Ilmastonmuutok-
sen myötä lisääntyvät sadantamäärät sekä yleistyvät ääri-ilmiöt tulevat todennäköisesti li-
säämään hulevesistä aiheutuvia haittoja entisestään.
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Kuva 1. Vesijärven sijainti. Pohjakartta © MML.

Lahden kaupunkialueelta Vesijärven Enonselälle tulevaa hulevesikuormitusta pyritään vä-
hentämään uudisrakennettavien alueiden osalta ns. hajautettujen hulevesien hallintajärjes-
telmien kuten imeytyspainanteiden, kosteikkojen ja vettä läpäisevien pintojen suosimisen
avulla. Valmiiksi rakennettujen alueiden hulevesien hallinta ei kuitenkaan useimmiten voi
perustua vain hajautettuihin ratkaisuihin, koska tilanpuute ja kaupunkirakenteen tiiviys es-
tää niiden tehokkaan hyödyntämisen erityisesti keskusta-alueilla.

Hankkeessa Lahden keskusta-alueen hulevesikuormitusta Vesijärveen leikataan yhdistä-
mällä ydinkeskustan ja Ranta-Kartanon hulevesijärjestelmät osaksi laajempaa hulevesien
hallintakokonaisuutta. Kokonaisuus muodostuu ydinkeskustan eteläisen päähulevesiviemä-
rin ja Ranta-Kartanon valuma-alueista sekä niistä noin 3 km lounaaseen sijaitsevasta Länsi-
Hennalan uudisrakennusalueesta. Hankkeessa perustettiin infrastruktuuri, jolla mahdollis-
tetaan hulevesien siirtäminen Länsi-Hennalaan luonnonmukaisilla menetelmillä käsiteltä-
viksi. Käsitellyt hulevedet puretaan edelleen Porvoonjokeen.

Hulevesien hallintaa kustannustehokkailla hybridiratkaisuilla -hankkeen keskeiset tavoitteet
olivat:

1. Luodaan tiiviiseen kaupunkiympäristöön soveltuva hulevesien hallintakokonaisuus,
jossa yhteen sovitetaan sekä optimoidaan keskitettyjä teknisiä/kemiallisia hulevesirat-
kaisuja sekä hajautettuja luonnonmukaisia järjestelmiä;

2. Toteutetaan referenssiympäristönä Lahden keskustan hulevesien hallintakokonaisuus,
jonka avulla voidaan leikata n. 180 kg fosforia ydinkeskustan alueen vuotuisesta hule-
vesikuormituksesta Vesijärven Enonselälle ja siten merkittävästi edesauttaa Kymijoen-
Suomenlahden vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista, ja

3. Hallintakokonaisuuden toimintaa seurataan rakentamisen aikana ja sen jälkeen kuormi-
tustavoitteiden toteutumisen sekä teknisten ratkaisujen soveltuvuuden/toistettavuuden
kartoittamiseksi.

Lisäksi hankkeella tuetaan Lahden kaupungin ilmastonmuutokseen varautumista huleve-
sien hallinnan osalta, sekä pyritään lisäämään yritysyhteistyötä hulevesien hallintaan liittyen.
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Ranta-Kartanon ja Länsi-Hennalan alueilla, joissa tehtiin hankkeen aikana rakennus- ja
suunnittelutöitä osana erillisiä aluekehityshankkeita, tehostetaan myös paikallista huleve-
sien hallintaa.

3. Hankkeen osapuolet ja menetelmät

Hanketta ovat toteuttaneet Lahden kaupunki (päätoteuttaja), Lahti Aqua Oy (urakoitsija työ-
paketin 2 rakentamisessa), Helsingin yliopisto sekä Päijät-Hämeen vesijärvisäätiö. Hanke-
työssä on ollut yksittäisissä osatehtävissä mukana myös muita tahoja. Ne on mainittu kap-
paleessa 4.

Hankkeessa toteutetut toimenpiteet jakautuivat neljään työpakettiin seuraavasti:

Työpaketti 1: Suunnittelu sisälsi Ranta-Kartanon ja Länsi-Hennalan alueiden hulevesisuun-
nittelun koordinoinnin sekä hulevesien hallintaan liittyvän yritysyhteistyön edistämisen.
Suunnittelun koordinoinnilla varmistettiin erillisissä aluekehityshankkeissa suunniteltavien
ratkaisujen yhteensopivuus hankkeessa perustettavan hulevesien hallintakokonaisuuden
kanssa.

Työpaketti 2: Rakentaminen sisälsi hallintakokonaisuuden edellyttämän infrastruktuurin eli
Ranta-Kartanon ja Länsi-Hennalan hulevesijärjestelmien yhdistämisen mahdollistavan hule-
vesien pumppauslaitteiston rakentamisen.

Työpaketti 3: Seuranta sisälsi hankkeessa perustettavan hulevesien hallintakokonaisuuden
piiriin tulevien hulevesiviemäreiden vesien määrällisen ja laadullisen seurannan, jonka pe-
rusteella voitiin arvioida hankkeen vaikuttavuutta. Lisäksi seurannoilla kerättiin tietoa mui-
den kaupunkikohteiden hulevesien kuormitusarvioinnin sekä hulevesien hallinnan suunnit-
telun tueksi.

Työpaketti 4: Tulosten arviointi ja viestintä sisälsi hankkeeseen liittyvän tiedotus- ohjaus-
ryhmä- ja raportointityön.

Työpakettien osatehtävät, aikataulutus sekä vastuutahot on esitetty liitteenä 1 olevassa
hankkeen työsuunnitelmassa. Työpaketissa 3 toteutettavaa seurantaa on kuvattu yksityis-
kohtaisesti liitteenä 2 olevassa seurantasuunnitelmassa, ja hankkeen viestintää liitteenä 3
olevassa viestintäsuunnitelmassa.

4. Hankkeen tulokset

4.1 Suunnittelu (Työpaketti 1)

Länsi-Hennalan hulevesisuunnittelu on hankkeen aikana toteutettu yhteistyössä Lahden
kaupungin, aluetta hallinnoivan Senaatti-kiinteistöjen, Lahti Aqua Oy:n, maisemasuunnitte-
lutoimisto MASU Planning:n, Kangas & Vuorinen Arkkitehdit Oy:n, Helsingin yliopiston sekä
muiden asiantuntijatahojen kanssa. Suunnitteluun liittyen on järjestetty 3 kpl asiantuntijapa-
lavereja sekä maastokatselmus.

Suunnitteluvaiheen lopputuote oli toteutus- ja maisemointisuunnitelmat alueelle perustetta-
vista avoimista hulevesien hallintajärjestelmistä, joiden perusteella Länsi-Hennalan huleve-
sijärjestelmä (kuva 2) on toteutettu kesällä 2018. Hulevesien johtaminen järjestelmään on
teknisesti mahdollista kun Lahti Aquan toteuttama varaviemäriyhteys valmistuu vuoden
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2019 aikana. Siihen mennessä alueen eroosiota ehkäisevä kasvillisuus on myös ehtinyt ke-

hittyä ja johtamiseen liittyvät lupakysymykset on saatu ratkaistua. Ranta-Kartanon alueella
on tehty Lahden kaupungin, Helsingin yliopiston sekä Uponor Infra Oy:n kanssa yhteistyötä
liittyen kokeellisten hulevesielementtien pilotointiin ja toiminnan seurantaan. Alueelle on
vuonna 2017 asennettu kolme kappaletta Uponorin kokeellisia hulevesielementtejä (kuva
3). Elementtien toimintaa seurataan alueen kehittyessä Uponor Infran ja Helsingin yliopiston
erikseen sopimilla ja toteuttamilla näytteenottokampanjoilla. Jokaisessa suodatuselemen-
tissä on käytetty eri suodatusmateriaalia.

Kuva 3. Ranta-Kartanon alueelle asennettu kokeellinen hulevesielementti.

Hankkeessa tehty työ Ranta-Kartanon ja Länsi-Hennalan suunnitteluprosesseihin liittyen on
rajoittunut hankesuunnitelman mukaisesti koordinointityöhön.

Kuva 2. Länsi-Hennalaan vuonna 2017 laadittu tavoitesuunnitelma (vas.) sekä
kesällä 2018 toteutettu hulevesijärjestelmä.
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4.2 Rakentaminen (Työpaketti 2)

Lahden keskusta-alueen ja Länsi-Hennalan yhdistävän viemäriyhteyden valmistuttua toteu-
tettavaan hulevesien siirtoon liittyen on laadittu vesilain mukaisen luvan lupahakemus, joka
lähetettiin Etelä-Suomen AVI:lle 11.7.2017. Lupakäsittely on yhä käynnissä.

Hulevesipumppaamon putki- ja sähköliitännät on rakennettu kesällä 2017 osana varapur-
kuyhteyden Jalkarannantien alitustöitä. Pumppaamon rakentaminen on alkanut lokakuussa
2018, ja työt valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä (kuva 4).

Kuva 4. Hulevesipumppaamon työmaa 20.11.2018.

Pumppaamon rakentamisen aloittaminen on viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta use-
alla kuukaudella. Viivästyminen on pääosin seurausta AVI:n ennakoitua pidemmästä käsitte-
lyajasta hankkeessa valmisteltuun vesilain mukaiseen lupahakemukseen hulevesien suun-
nitellulle siirrolle.

4.3 Seuranta (Työpaketti 3)

Hankkeen hulevesiseurannat toteutettiin liitteenä 2 olevan seurantasuunnitelman mukai-
sesti yhteistyössä Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen kanssa. Vuonna 2017
tehtiin seurantapaikkojen kartoitus, laadittiin seurantasuunnitelma, asennettiin näytteen-
otto- ja mittauslaitteistot kahdelle seurantapisteelle (kuva 5) sekä aloitettiin näytteiden ja
mittausdatan kerääminen, jota jatkettiin hankkeen loppuun saakka seurantasuunnitelman
mukaisesti. Asemilla seurattiin jatkuvatoimisesti virtaamaa, sameutta sekä johtokykyä (vain
yksi asema).

Seurantanäytteet kerättiin viikoittain kokoomanäytteenä, joka edusti kuluneen viikon aikana
seurantapisteiden kautta kulkenutta hulevesivaluntaa. Kokoomanäytteen muodostavien
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osanäytteiden näytteenotto tapahtui virtaamaperusteisesti siten, että suurempien virtaa-
mien (suuremmat sadetapahtumat) aikana näytteitä otettiin tiheämmin. Kerätyt kokooma-
näytteet olivat silloin virtaamapainotettuja, mikä parantaa niiden edustavuutta olennaisesti.

Viimeiset seurantanäytteet kerättiin 16.11.2018, jotta analyysien tulokset olisivat käytettä-
vissä hankkeen raportointiin, sekä jotta kustannukset saataisiin raportoitua rahoittajan oh-
jeiden mukaisesti. Virtaamamittauksia jatketaan vielä joulukuun ajan.

Kuva 5. Hulevesien seuranta-asema.

Näytteiden kerääminen alkoi alkuperäisestä aikataulusta noin kaksi kuukautta myöhässä
Ranta-Kartanon tiestön käynnissä olevan rakennustoiminnan aiheuttamien häiriöiden
vuoksi. Tarkkailusuunnitelmasta poiketen alueelle ei asennettu erillistä sademittaria, koska
seurantapaikkojen tiheä puusto olisi häirinnyt sen toimintaa. Korvaavaa sadedataa saatiin
käyttöön noin 2,6 km:n päässä sijaitsevalta Niemen yrityspuiston sääasemalta.

Molemmissa seurantapisteissä hulevesivirtaama on koostunut sekä sateen aiheuttamasta
valunnasta että jatkuvasta rakennusten perustusten kuivatusvesistä muodostuvasta perus-
virtaamasta. Poikkeuksellisen kuiva kesä 2018 näkyy pohjavesien pintojen laskuna ja sen
seurauksena merkittävästi vähentyneinä perusvirtaamina etenkin Vesiurkujen seurantapis-
teellä n. heinä-elokuusta 2018 alkaen (kuva 6).

Kuva 6. Seurantapisteillä mitatut viikkovirtaamat.

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67

Viikkovirtaamat (m3)

Ratapenkka Vesiurut



9 (16)

Kerättyjen näytteiden kokonaisfosforipitoisuudet ovat pääosin olleet korkeampia Vesiurku-
jen seurantapisteellä (kuva 7), ja metallipitoisuudet puolestaan korkeampia Ratapenkan pis-
teellä, erityisesti kromin ja kuparin suhteen (kuva 8).  Korkeammat metallipitoisuudet selit-
tyvät todennäköisesti Ratapenkan valuma-alueen maankäytöllä, joka sisältää merkittävästi
kattopintaa ml. kuparikattoja.

Kuva 7. Seurantapisteillä kerätyistä kokoomanäytteistä mitatut kokonaisfosforipitoisuudet.
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Kuva 8. Seurantapisteillä kerätyistä kokoomanäytteistä mitatut kokonaismetallipitoisuudet.

Bakteerien määrät ovat olleet pääosin pieniä, joskin molemmilla seurantapisteillä on ajoit-
tain esiintynyt huomattavan korkeita bakteerimääriä, erityisesti Ratapenkan seurantapis-
teellä (kuva 9).
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Kuva 9. Seurantapisteiltä kerättyjen näytteiden bakteermääriä.

Vuosina 2017 ja 2018 vallinneet sääolot olivat monella tapaa poikkeukselliset, mikä on
myös vaikuttanut seurantatulosten analysointiin sekä yleistettävyyteen. Loppukeväällä/ke-
sällä 2018 seurantanäytteitä kerättiin suunniteltua vähemmän vähäsateisuudesta johtuen.
Näytteitä kerättiin molemmilta seurantapisteiltä yhteensä 131 suunnitellusta 140. Seuran-
nan tuloksia käsitellään tarkemmin liitteessä 4 sekä luvuissa 5 ja 7.

4.4 Tulosten arviointi ja viestintä (Työpaketti 4)
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ei suunnitelmista poiketen järjestetty loppuseminaaria, koska rahoittaja järjesti marras-
kuussa 2018 keskitetyn kärkihanketapahtuman, jossa esiteltiin useiden kärkihankkeiden
tuloksia.

Hankkeen tulosten arviointia käsitellään tarkemmin luvuissa 5 ja 7, ja hankkeen viestintää
luvussa 6.

5. Hankkeen vaikuttavuus/vaikutukset

5.1 Ravinteiden ja haitallisten aineiden vesistökuormituksen väheneminen

Hankkeelle asetettu n. 180 kg Enonselän ulkoisen fosforikuormitustason leikkaustavoite tu-
lee hulevesiseurannan tulosten perusteella arvioituna täyttymään, kun järjestelmä otetaan
käyttöön ja keskusta-alueen hulevesiä aletaan siirtää Länsi-Hennalaan käsiteltäviksi. Seu-
rantatulosten mukaan hulevesien siirtojärjestelyllä pystytään leikkaamaan Vesijärven Enon-
selän fosforikuormitusta n. 186 kg vuosittain.

Fosforikuormitustason laskeminen edesauttaa Vesijärven tilan parantumista, ja todennäköi-
sesti myös vähentää pitkällä aikajänteellä muiden jatkuvatoimisten kunnostustoimenpitei-
den tarvetta. 186 kg ulkoisen fosforikuormitustason lasku vastaa n. 50 % SYKE:n LLR-vesis-
tökuormitusmallin mukaisesta, hyvän ekologisen tilan saavuttamisen edellyttämästä lasken-
nallisesta poistotarpeesta Enonselän alueella. Fosforin lisäksi myös muiden haitta-aineiden,
kuten typen, raskasmetallien sekä patogeenien kuormitustaso tulee hankkeen myötä laske-
maan. Ulkoisen ravinnekuormituksen pysyvä lasku on vesiensuojelullisten tavoitteiden saa-
vuttamisen ehdoton edellytys. Koska Vesijärven kuormitus on myös osin seurausta sedimen-
tistä vapautuvista ravinteista (sisäinen kuormitus), kestää todennäköisesti useita vuosia en-
nen kuin vähentyneen ulkoisen kuormituksen vaikutukset heijastuvat järveen kokonaisuu-
tena. Paikalliset positiiviset vaikutukset ovat todennäköisesti kuitenkin havaittavissa jo lyhy-
ellä aikajänteellä.

Lahden keskusta-alueiden hulevesikuormitus on luonteeltaan pistemäistä, ja se kohdistuu
nyt runsaassa virkistyskäytössä olevalle Teivaan venesataman sekä Sibeliustalon – Pikku-
Vesijärven raitin alueelle. Alue on merkittävä myös kaupunkikuvallisesti, ja sinne on suunnit-
teilla useita uusia virkistystoimintoja, mm. uimakeskus/sauna. Kuormituksen poistuminen
tulee todennäköisesti parantamaan vedenlaatua paikallisesti em. alueilla jo lyhyellä aikajän-
teellä, erityisesti kesäaikaan. Parantuneella vedenlaadulla on myös positiivisia kerrannais-
vaikutuksia järveä sisäisesti kuormittaviin prosesseihin mm. kirkastuneen veden ja sen seu-
rauksena lisääntyneen ravinteita pohjaan sitovan vesikasvillisuuden määrän seurauksena.

Länsi-Hennalassa käsitellyt hulevedet puretaan edelleen Porvoonjokeen. Olemassa olevan
vedenlaatuaineiston mukaan keskusta-alueelta johdettavien hulevesien ravinnepitoisuudet
ovat jo ennen Länsi-Hennalassa tapahtuvaa käsittelyä alhaisempia kuin Porvoonjoen ylä-
osan vastaavat, joten käsittelyn jälkeen niillä on voimakkaasti kuormitetussa joessa laimen-
tava vaikutus. Poikkeuksellisissa olosuhteissa kuten tulvatilanteissa hulevesien johtamista
ei tehdä.

5.2 Hulevesien hallinnan kehittäminen

Hankkeen toteuttamisella on ollut suora vaikutus Ranta-Kartanon sekä Länsi-Hennalan alu-
eiden hulevesisuunnitteluun. Niiden hulevesien hallintaa on tehostettu alkuperäisistä tavoit-
teista, esimerkiksi Ranta-Kartanon alueelle Kyösti Kallion Kadun varteen on asennettu ko-
keellisia suodatuselementtejä. Länsi-Hennalan alueelle perustetut hulevesien hallintajärjes-
telmät (kuva 10) puolestaan toimivat tulevaisuudessa myös asukkaiden lähivirkistysalueina.
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Kuva 10. Länsi-Hennalaan kesällä 2018 rakennettu luonnonmukaisia menetelmiä hyödyntävä hulevesien
käsittelyjärjestelmä, joka toimii myös kehittyvän alueen lähivirkistysalueena.

Hankkeen alkuvaiheessa keväällä 2016 järjestettiin hulevesien hallinnan ratkaisuja tarjoa-
ville yrityksille suunnattu työpaja, jolla pyrittiin kartoittamaan yrityskentän kiinnostusta olla
mukana uusissa pilottikohteissa. Kiinnostus osoittautui niin merkittäväksi, että työpajan tu-
losten perusteella alettiin valmistella uutta hulevesien laadullisen hallinnan sovelluksiin kes-
kittyvää Smart & Clean hanketta. Hanke sai Uudenmaan liitolta myönteisen rahoituspäätök-
sen, ja käynnistyi vuoden 2018 alussa. Hankkeessa kehitetään hulevesien laadullista hallin-
taa yhteensä seitsemässä pilottikohteessa. Sitä toteuttavat Lahden kaupunki (päätoteut-
taja), Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Aalto-yliopisto, Helsingin yli-
opisto sekä Finavia Oyj. Hankkeessa on lisäksi mukana useita yritysyhteistyökumppaneita.
Hanke päättyy toukokuussa 2019, ja sen kokonaisbudjetti on n. 1,3 M€.

5.3 Hulevesisuunnittelun tietopohjan kasvattaminen

Hankkeen aikana kerätty laadullinen ja määrällinen seuranta-aineisto Lahden keskusta-alu-
een hulevesistä lisää käytettävissä olevaa tietopohjaa mm. kuormituslaskennan sekä laadul-
lisen hallinnan suunnittelun osalta. Erityisen arvokkaaksi kerätyn tiedon tekee se, että seu-
rantajakson aikana Lahdessa on koettu paljon poikkeuksellisia sääilmiöitä. Ajanjakso ke-
sästä 2017 lopputalveen 2018 oli poikkeuksellisen sateinen, ja keväästä syksyyn 2018 puo-
lestaan poikkeuksellisen kuiva. Vaikka tämä vaikuttaa kerätyn aineiston yleistettävyyteen,
se tarjoaa myös lähtökohdan muuttuvan ilmaston vaikutuksista kaupunkialueiden hulevesi-
kuormitukseen. Koontitaulukko sekä yhteenveto hulevesiseurannan tuloksista on esitetty
liitteessä 4.

Ranta-Kartanon alueelle sijoitettujen Uponor Infra Oy:n kokeellisten Rain Garden – huleve-
sisuodatuselementtien seurannalla tullaan lisäksi saamaan uutta tietoa erilaisten suodatus-
materiaalien soveltuvuudesta hulevesien käsittelyyn.

5.4 Muut vaikutukset

Hulevesitietoisuus on hankkeen aikana lisääntynyt niin Lahden kaupunkikonsernissa kuin
alueen suuren yleisön keskuudessa aiheen saaman julkisuuden sekä runsaan medianäky-
vyyden vuoksi. Lisääntynyt tietoisuus tulee todennäköisesti edesauttamaan hulevesikuormi-
tuksen ja muiden haittojen ehkäisemiseksi tulevissa kohteissa tehtävien ratkaisujen toteut-
tamista ja sisällyttämistä uusiin suunnitelmiin niihin liittyvän muutosvastarinnan vähentymi-
sen vuoksi.

Hankkeen toteuttaminen on kehittänyt sekä paikallista että valtakunnallista yhteistyötä hu-
levesien hallinnan kehittämisessä ja tiedonvaihdossa. Paikallisella tasolla Lahden kaupunki
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on syventänyt yhteistyötä Helsingin yliopiston sekä paikallisten yritysten kanssa mm. Ranta-
Kartanon alueen hulevesiratkaisujen seurannassa ja kehittämisessä. Valtakunnallisella ta-
solla Lahden kaupunki on verkostoitunut entistä tiiviimmin erityisesti pääkaupunkiseudun
kuntien kanssa, mikä on suoraan johtanut vuoden 2018 alussa käynnistyneeseen Smart &
Clean – hulevesihankkeeseen.

Hankkeen mahdollistama pistemäisen hulevesikuormituksen leikkaaminen Vesijärven Enon-
selältä tulee todennäköisesti parantamaan alueen vedenlaatua sekä virkistyskäyttömahdol-
lisuuksia jo lyhyellä aikajänteellä, erityisesti kesäaikaan. Vedenlaatuhaittojen vähentyminen
myös parantaa ranta-alueiden houkuttelevuutta ja sitä kautta Lahden kaupungin elinvoimaa.

6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset

Liitteenä 3 olevaan viestintäsuunnitelmaan on eritelty hankkeen viestinnässä hyödynnetyt
toimenpiteet, menetelmät, kohderyhmät, toteutumisaikataulu sekä yksittäisten toimenpitei-
den tulosten arviointi.

Hankkeen sisäinen viestintä on toteutettu rahoittajan ohjeistamalla tavalla. Se on käsittänyt
4 kpl hankkeen valvojan kanssa pidettyjä seurantapalavereja sekä 4 kpl ohjausryhmän ko-
kouksia.

Hankkeen viestinnän pääasialliset tiedotuskanavat ovat olleet verkkotiedotteet ja -uutiset,
sosiaalinen media sekä esitelmät alan tilaisuuksissa. Hankkeen viestinnän pääasiallisena
tavoitteena on ollut hankkeen toteutuksesta ja toteuttajista, tavoitteista, hyödyistä sekä tu-
loksista kertominen. Lisäksi viestinnällä on pyritty lisäämään sidosryhmien yleistä huleve-
sitietoisuutta. Pääasiallinen kohderyhmä hankkeen toteutuksen aikaisessa viestinnässä
ovat olleet paikalliset asukkaat, ja paikallista mediaa on hyödynnetty runsaasti. Lisäksi hank-
keen alkuvaiheessa on kohdistettu viestintää alan yrityksille yhteistyökumppaneiden löytä-
miseksi. Hankkeen loppuvaiheessa tuloksista tiedotetaan laajan yleisön lisäksi hulevesien
hallintaan liittyville sidosryhmille.

Viestintä on kokonaisuutena toteutunut viestintäsuunnitelman mukaisesti, ja hankkeen vies-
tinnälliset tavoitteet on pääosin saavutettu. Osa suunnitelluista toimenpiteistä jouduttiin ai-
katauluttamaan uudelleen hulevesiseurantojen sekä hulevesipumppaamon aikataulumuu-
tosten vuoksi. Hankkeen viimeisellä neljänneksellä toteutetun viestinnän vaikuttavuutta ovat
tehostaneet poikkeukselliset sääolot, esimerkiksi kuivaa kesää elokuun 2018 alussa seu-
ranneet rankkasateet. Niitä seuranneet hulevesitulvat mm. Lahdessa olivat laajan uutisoin-
nin kohteena myös valtakunnallisessa mediassa. Hulevesiasiat ovatkin olleet tavallista suu-
remman yleisen kiinnostuksen kohteena, mitä on hyödynnetty hankkeen viestinnässä mm.
vastaamalla asukkaiden ilmaisemaan huoleen tulevaisuuden tulvariskeistä ym. kertomalla
hankkeessa toteutettavista niitä ehkäisevistä toimenpiteistä. Koska lisääntynyt kiinnostus
hulevesiasioita kohtaan on ollut havaittavissa jo ennen elokuun 2018 rankkasateita mm.
poikkeuksellisen sateisen vuoden 2017 syksyn ja 2018 talven aikana, kyse lienee yleisestä
trendistä, jota yksittäiset poikkeukselliset ääri-ilmiöt ovat voimistaneet entisestään.

Viestintä on onnistunut paikallisesti sekä kaupunkikonsernin sisällä hyvin. Hulevesitietoi-
suus on lisääntynyt hankkeen myötä erityisesti kaupunkikonsernin sisällä. Lisääntynyt tietoi-
suus hulevesiongelmista ja aiheesta yleensä on puolestaan edistänyt eri yksiköiden ja kon-
serniyhtiöiden välistä yhteistyötä hulevesikysymysten käsittelyssä ja suunnittelussa.  Hank-
keen toteuttaminen on läpileikannut Lahden kaupunkikonsernia ja edellyttänyt useiden pal-
velualueiden yhteistyötä. Hanke on myös saanut paikallismediassa kiitettävästi positiivista
julkisuutta esimerkiksi hankkeen hyödyt hyvin esille tuovien lehtiuutisten muodossa.
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Valtakunnallisella tasolla hankkeen viestinnällä ei ole saavutettu yhtä suurta näkyvyyttä.
Tätä puutetta pyritään korjaamaan hankkeen tulosten viestinnässä joulukuun 2018 aikana
sekä vuoden 2019 alussa mm. viestimällä hankkeen tuloksista lehdistön edustajille sekä
tilaamassa niistä havainnollista viestintämateriaalia Lahden kaupungin omassa viestin-
nässä hyödynnettäväksi. Medianäkyvyyden puutteesta huolimatta hanke on herättänyt
suurta kiinnostusta hulevesisektorin toimijoissa sekä muissa kunnissa, ja sitä on esitelty
useille vierailijaryhmille. Kokonaisuutena Lahden kaupunki on profiloitunut hankkeen ansi-
osta hulevesiasioiden kehittäjänä Suomessa.

7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen

Kaupungistumisen, kaupunkialueiden tiivistymisen sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten
realisoituminen tekevät hulevesien hallinnan kehittämisestä ja tehostamisesta ajankohtai-
sia teemoja myös tulevaisuuden hulevesisuunnittelussa ja kaupunkirakentamisessa. Se on
erityisen keskeisessä asemassa etenkin EU:n ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiassa,
jossa korostetaan erityisesti kaupunkien tarvetta ottaa käyttöön sekä ekosysteemipohjaisia
että vihreään infrastruktuuriin perustuvia tekniikoita ja strategioita ilmastonmuutoksen hait-
tojen ehkäisemiseksi

Hankkeen tuloksena on tulevien paikallisten vesistöhyötyjen lisäksi syntynyt hulevesiseuran-
nassa kerätty n. 1,5 vuoden seuranta-aineisto tarkkaillun valuma-alueen hulevesivirtaamista
sekä huleveden laadusta. Koska hulevesien laatu on sidoksissa valuma-alueen maankäyt-
töön, on kerätty aineisto yleistettävissä myös muiden kaupunkien vastaaviin kohteisiin. Sitä
voidaan hyödyntää esimerkiksi hulevesikuormitusarvioinnissa sekä erityyppisen huleve-
sisuunnittelun tukena, mutta mittausjakson epätavalliset sääolosuhteet tulee silloin ottaa
huomioon.

Hankkeessa perustetun kaltaista hulevesien siirtojärjestelyä voidaan soveltaa myös muissa
kaupunkikohteissa, joissa on yhteen sovitettavana ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta
toimiva, tiivis yhdyskuntarakenne ja toisaalta ilmastonmuutoksen varautumiseen tarvitta-
vien luonnonmukaisten ratkaisujen erilaiset vaatimukset.

Lahden pilotti toimii käytännön esimerkkinä, joka on herättänyt paljon kiinnostusta, esim.
muiden kuntien taholta. Hulevesien siirron ja käsittelyn toteuttamisen mahdollisuudet
muissa kaupunkikohteissa riippuvat paikallisista olosuhteista. Suurimmat kustannukset
Lahden pilotissa aiheutuivat hulevesien siirtämiseen tarkoitetun infrastruktuurin perustami-
sesta, ja ilman Lahti Aqua Oy:n hankkeesta erillään toteuttamaa varapurkuyhteyttä hanketta
ei todennäköisesti olisi ollut mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Hulevesien käsit-
tely syntypaikkojen ulkopuolella onkin varteenotettava vaihtoehto kaupungeissa joissa pai-
kallista käsittelyä ei ole mahdollista järjestää ja hulevesien siirtäminen muualla käsiteltä-
väksi on toteutettavissa kevyellä infrastruktuurilla. Jos hulevesien siirtäminen on mahdollista
esimerkiksi painovoimaisesti olemassa olevia väyliä pitkin, on off-site – käsittelyn järjestämi-
nen merkittävästi edullisempaa.

8. Talousraportti

Hankkeen kokonaisbudjetti on 600 000 euroa, josta YM:n osuus on 300 000 euroa (50 %)
ja omarahoitusosuus 300 000 euroa (50 %). Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat
601 460,20 euroa (100,3 % budjetoidusta).
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9. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten

Hankkeen hulevesiseurantojen toteuttaminen yhteistyössä Helsingin yliopiston ympäristötie-
teiden laitoksen kanssa on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi, joka on sallinut seuran-
tojen toteuttamisen huomattavasti laajemmin verrattuna pelkästään kaupallisten palvelujen
hyödyntämiseen. Tulevissa hankkeissa olisi kokemuksemme perusteella hyödyllistä kannus-
taa toteuttajia tekemään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopis-
tojen kanssa.

Hankkeen alkuvaiheessa järjestetty, pääasiassa hulevesiratkaisuja tarjoaville yrityksille
suunnattu työpaja osoittautui hyväksi tavaksi kartoittaa aiheesta kiinnostuneita sidosryhmiä.
Työpajan seurauksena sekä aloitettiin yhteistyö Uponor Infra Oy:n kanssa uusien hulevesien
käsittelyratkaisujen kokeilemiseksi ja tutkimiseksi Ranta-Kartanon alueella, että myös aloi-
tettiin erillisen hulevesien laadunhallintaan keskittyvän ja lopulta vuoden 2018 alussa käyn-
nistyneen Smart & Clean – hankkeen valmistelu.

Hankkeen tulosten vaikuttavuuden arviointia sekä käytettyjen ratkaisuiden ja menetelmien
toiminnan arviointia edesauttaisi myös mahdollisuus jatkaa vaikuttavuuden seurantaa jon-
kin aikaa hankkeen päätyttyä. Lahden kaupunki on hakenut EU-rahoitusta seurantojen jat-
kamiseen osana VTT:n koordinoimaa NEREIDE - hanketta, mutta mikäli hakemus ei tule va-
lituksi joudutaan seurantoja toteuttamaan rajallisten resurssien vuoksi vähemmän katta-
vasti. Hankkeiden päätyttyä toteutettavan seurannan mahdollistaminen on epäilemättä ra-
hoittajalle haastavaa, mutta eri vaihtoehtoja sen toteuttamiseksi esimerkiksi pienimuotoi-
semmalla erillisellä seurantarahoituksella tulisi ainakin kartoittaa.

10. Johtopäätökset

Hulevesien seuranta-aineiston tulosten perusteella arvioituna hankkeelle asetetut vesienhoi-
dolliset tavoitteet saavutetaan hulevesien siirron alettua.

Hankkeessa tehty koordinointityö Ranta-Kartanon (hulevesien siirron alkupää) sekä Länsi-
Hennalan (siirrettävien hulevesien määräpaikka) alueiden hulevesisuunnittelussa on tehos-
tanut kummankin alueen hulevesien hallintaa, joka on niissä toteutunut alkuperäisiä suun-
nitelmia laajemmassa mittakaavassa.

Hankkeeseen liittyen on lisäksi edistetty Lahden kaupungin yritysyhteistyötä hulevesien hal-
linnan uusien sovellusten kehittämiseen liittyen. Aihetta käsittelevän työpajan seurauksena
yhteistyö on laajentunut käsittämään Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Aalto-yliopis-
ton ja Helsingin yliopiston sekä useita yrityskumppaneita erillisessä Smart & Clean – huleve-
sihankkeessa, jota lähdettiin toteuttamaan vuoden 2018 alussa.

Hankkeessa kerätty hulevesien seuranta-aineisto kasvattaa hulevesien hallinnan suunnitte-
lun tietopohjaa Suomessa. Hankkeen viestinnällä on lisätty hulevesien hallinnan näkyvyyttä
erityisesti paikallisesti. Lisäksi hanke on herättänyt runsaasti kiinnostusta hulevesisektorin
toimijoissa ja profiloinut Lahden kaupunkia hulevesiasioiden eteenpäin viejänä Suomessa.
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