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KAUPUNGINTALO, PERUSPARANNUS 
 

Lahden kaupungintalon perusparannus -hankkeen hankesuunnitelmassa käy-
dään läpi hankkeen tekniset, toiminnalliset ja rakennussuojelulliset asiat ja niille 
asetettavat tavoitteet.  
 
Lahden kaupungintalo on kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävä rakennus maanlaajuisestikin katsottuna.  
 
Rakennuksen historia on ollut värikäs ja eloisa. Se on ollut aikansa monitoimita-
lo antaen tilat historiansa aikana monille kaupungin toiminnoille, kuten kaupun-
ginjohdolle, palo- ja pelastustoimelle hevostalleineen ja -kärryineen, poliisille 
tyrmineen, maistraatille, raastuvanoikeudelle, kirjastolle sekä teknisen virastolle. 
Rakennuksesta on ollut myös henkilöstön perheiden asuntoja. Alkuperäisistä 
toiminnoista on jäljellä valtuustosali, joka on pysynyt samassa käytössä talon 
107-vuotisen historian ajan. Edellisessä, vuonna 1985 valmistuneessa perus-
korjauksessa rakennus muutettiin ensi kertaa puhtaasti kaupungin hallinnon ti-
loiksi. Kuluneiden yli 30 vuoden aikana ovat talotekniikan lisäksi vanhentuneet 
myös tilatarpeet ja tilojen toiminnalliset vaatimukset.  
 
Tavoitteena on perusparantaa rakennus turvalliseksi käyttäjille, vaalia tarkoituk-
sen mukaisilta osin rakennuksen eri aikakausien rakennushistoriaa ja tuoda his-
torian kerroksellisuutta esille sekä parantaa rakennuksen toimivuutta ja viihtyi-
syyttä. Lisäksi pyritään parantamaan rakennuksen saavutettavuutta fyysisesti ja 
henkisesti niin, että rakennus olisi nykyistä aktiivisempi osa kaupunkilaisten ar-
kea. Tähän voidaan päästä avaamalla talon pohjakerrosta suoraan ulos ja 
muuttamalla alempien kerrosten tiloja rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mu-
kaiselle toiminnalle siirtämällä aputoimintoja ullakkokerrokseen. Samalla, kun 
saavutettavuutta parannetaan, lisätään talossa työskentelevien turvallisuutta 
nykyaikaisilla järjestelmillä. Tavoitteena on, että rakennus palvelee uudistettuna 
käytössä ainakin 30 vuoden elinkaaren, kunnes talotekniikka pitää jälleen uusia. 
 
Hankesuunnitelma on tehty Lahden Tilakeskuksen vetämänä yhteistyössä kau-
pungintalon henkilöstön, lahden kaupungin museon sekä eri tutkija- ja suunnit-
telijatahojen kanssa. Hankesuunnitelman tekemiseksi on pidetty hankesuunnit-
telupalavereja kaupungintalon käyttäjäryhmän, rakennussuojelupalavereja Lah-
den kaupungin museon ja museoviraston edustajien sekä kuntotutkimuksiin liit-
tyviä palavereja kuntotutkijoiden kanssa. Palaverien ja selvitysten perusteella 
on muodostettu käsitys kaupungintalon perusparannushankkeen tavoitteista ja 
laajuudesta siten, että hankkeelle on voitu tehdä alustava kustannusarvio.   
 
Sari Honkanen Lahti 12.3.2019 
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2. KOHTEEN NYKYTILANNE 

2.1 Kohteen kuvaus 

Lahden kaupungintalo on kulttuurihistoriallisesti arvokas alkuperäisesti arkkitehti 
Eliel Saarisen suunnittelema vuonna 1912 valmistunut rakennus, joka muodos-
taa vastamäellä sijaitsevan Ristinkirkon sekä Kauppatorin kanssa Mariankadun 
seremonia-akselin, joka on merkitty maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriym-
päristöjen luetteloon sekä valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuu-
riympäristöjen luetteloon. 
 
Nykyisen muotonsa kaupungintalo sai 1934, kun rakennusta laajennettiin kau-
punginarkkitehti Kaarlo Könösen uudella eteläsiivellä, ottamalla ullakkotilat käyt-
töön toimistotiloina sekä rakentamalla pihan alle teknisiä tiloja.  
 
Rakennusta on muutettu sisätiloiltaan reilun sadan vuoden historian aikana lu-
kuisia kertoja.  Pommitukset vaurioittivat rakennusta pahoin vuonna 1939 tuho-
ten käytännössä kaikki kattorakenteet. Seuraavan suuremman tuhon rakennus 
koki vuoden 1981 tulipalossa. Tulipalon jälkeisessä peruskorjauksessa vuosina 
1982 - 1985 rakennus sai nykyisen ilmeensä, jossa tavoiteltiin alkuperäisen 
suunnittelijan Eliel Saarisen henkeä. Rakennuksessa on kolmen eri vyöhykkeen 
tiloja; entisöityjä, 1910-luvun tyylin mukaisia, mutta nykyaikaisesti kalustettuja 
sekä täysin nykyaikaisia tiloja 1980-luvun tyyliin. Nykyinen tilajärjestys, talotek-
niikka ja sisustus ovat pääosin peräisin tuolta ajalta. 
 
Rakennuksessa on 4 kerrosta, joista alin pohjakerros on osittain maanpinnan 
alapuolella ja ylin sisustettu korkean vesikaton sisään ullakolle. Julkisivut ovat 
puhtaaksimuuratut ja pohjakerroksessa graniittiverhotut, vesikatteena on poltet-
tu savitiili ja julkisivujen vesipellitykset ovat kuparia. Ikkunat ja ovet ovat pääosin 
puuta. 
 
Rakennuksen pystyrunko on pääosin kantavia massiivitiiliseiniä ja vaakarunko 
teräs- tai rautabetonia. Alapohjat ovat pääosin maanvaraiset. Välipohjarakentei-
ta on useita: vanhimmalla osalla ne ovat harvinaisia onteloharkkoholveja, enti-
sessä asuntosiivessä täytteisiä alalaattapalkistoja ja vuoden 1934 laajennus-
osalla kaksoislaattapalkistoja. Yläpohjat ja vesikattorakenteet on pääosin uusittu 
1980-luvulla kantavine rakenteineen, poikkeuksena A- ja D-osilla olevat teräs-
betonikaaret, jotka on valettu 1940-luvulla. 
 
Vuoden 1985 jälkeen rakennusta on ylläpidetty hyvin ja se on pysynyt pääosin 
perusparannuksen mukaisessa asussaan. Vaipparakenteissa on tehty joitakin 
korjauksia ja pohjakerroksessa vähäisiä tilamuutoksia. Talotekniikkaan on tehty 
vähäisiä muutoksia. 
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2.2 Rakennuksen nykyinen käyttö 

Rakennus on tällä hetkellä kokonaisuudessaan kaupungin hallinnon käytössä 
kokous- ja toimistotiloina sekä yleisönpalvelutiloina. Lisäksi rakennuksessa on 
oma ravintola. 
 
Rakennuksen nykyinen tilajakautuma vuoden 2014 ajantasapiirustuksista las-
kettuina lattiapinta-aloina on yhteensä noin 3 930 m2: 

 toimistotiloja noin 975 m2 (25%) 
 vahtimestarien tilat noin 80 m2 (2%) 
 kokous- ja neuvottelutiloja noin 870 m2 (22%) 
 ravintolatiloja noin 230 m2 (6%) 
 sosiaali- ja siivoustiloja noin 180 m2 (4,5%) 
 varastoja ja arkistoja yhteensä noin 130 m2 (3,5%) 
 auloja ja käytäviä noin 1 100 m2 (28%) 
 autotalli 70 m2 (1,5%) 
 teknisiä tiloja noin 295 m2 (7,5%) 

 
Nykyisiä käyttäjämääriä: 

 talossa työskentelee päivittäin noin 76 henkilöä 
 kokous- ja neuvottelutiloja on yhteensä 14 kpl, joista 8 on ullakolla: 

käytetyimmät tilat (yli 50 h/kk) ovat 1. ja 2. kerroksen tilat 110, 201 ja 
221 sekä seuraavassa ryhmässä (yli 40 h/kk) kaupunginhallituksen ko-
koushuone 222, valtuuston esittelytila sekä tila 319 

 ravintolassa ruokailee päivittäin 30-60 henkilöä, minkä lisäksi tiloja käyt-
tävät erilaiset ryhmät ja kahvilavieraat 

 vierailijoiden määrä talossa vaihtelee suuresti, parista henkilöstä jopa 
200 henkeen 
 

Vahtimestaripalveluista ja siivouspalveluista vastaa Päijät-Hämeen laitoshuolto-
palvelut Oy ja ravintolapalveluista vastaa Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy. 
 

2.3 Asemakaavatiedot ja rakennussuojeluluokitukset 

Kaupungintalon tontti muodostaa oman korttelinsa, jonka rajat ovat pääosin ra-
kennuksen ulkoseinien ulkopinnoissa. Kortteli on kaavoitettu 1967, jolloin kau-
pungin hallintoa varten oli tarkoitus rakentaa toimistolamelleja korttelin 23 ton-
teille 11 ja 12. Tämän mukainen rakennus myös toteutui 1987, kun tontille ra-
kennettiin laajennusosa 1973 valmistuneelle poliisi- ja virastotalolle. 
 
Kaupungintalon korttelia koskevat asemakaavamääräykset on vahvistettu 
20.10.1967. Samaan asemakaavaan kuuluneen korttelin 23 asemakaava on 
muutettu 19.4.2010. 
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Korttelia 1100 koskevat seuraavat asemakaavamääräykset: 

 Suurin sallittu kerrosluku on IV 
 Tornin ali kulkeva huoltoaukko on merkitty kaavakarttaan 
 Tontin rakennusala noudattaa tontin rajoja 
 Käyttötarkoitusmerkintä YH7(YH/23): 

”Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue. Rakennuksen ulkonäköä ei 
saa muuttaa ilman Muinaistieteellisen toimikunnan lupaa. Suluissa ole-
va numero osoittaa korttelialueen, jolla autopaikat on varattava.” 

 ”Tontteja varten on varattava vähintään seuraavat autopaikat: virastot, 
liikehuoneistot ja niihin verrattavat: yksi autopaikka 50 kerrosalan ne-
liömetriä kohti.” 

 
Asemakaavassa ei ole määritelty tontille rakennusoikeutta. Rakennusvalvonnan 
rekisterissä käytetyksi rakennusoikeudeksi on kirjattu 5 160 kem2, joka on myös 
bruttoala. Rakennuksen tilavuus on 19 950 ram3. 

 
Kaavamääräyksen mukainen autopaikkavaatimus kaupungintalolle on yhteensä 
104 paikkaa. Alkuperäisessä kaavassa kaikki paikat on osoitettu kortteliin 23, 
mutta vuoden 2010 kaavamuutoksessa tontille 12 on toteutettu 20 tällaista au-
topaikkaa ja tontilta 11 määräys on poistettu kokonaan. Asemakaavan mukaisia 
autopaikkoja tulee siten muualta osoitettaviksi 84. 
 
Kaupungintaloa ei ole suojeltu asemakaavalla. Rakennus on osana Marianka-
dun seremonia-akselin rakennuksia merkitty maakunnallisesti arvokkaiden kult-
tuuriympäristöjen luetteloon (MARY 2006) ja listattu valtakunnallisesti merkittä-
vien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon (RKY 2009). Lisäksi se on 
ollut mukana kaikissa Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden luet-
teloissa 1971, 1976, 1977, 1983 ja 2000. 
 

2.4 Tonttitiedot 

Kaupungintalon tontin katuosoite on Harjukatu 31 / Puistokatu 2 ja se on Lah-
den kaupungin omistuksessa. 
 
Tontti sijaitsee Salpausselän harjulla siten, että se näkyy useiden katulinjojen 
päätteenä sekä ympäröivien rakennusten yli eri suuntiin. Ainoastaan tontin lou-
naispuolella kohoava Radiomäki estää näkyvyyden Mytäjäisten suuntaan, mutta 
kaupungintalon torni nousee näyttävästi myös Radiomäen kentän taustaksi. 
 
Kaupungintalon tontti on joka puolelta avoin ja kolmelta sivulta katujen reunus-
tama. Tontin länsipuolella on Radiomäkeä sivuava Elielinkatu, jonka kaupungin-
talo jakaa eteläpuolelta taloa sivuavaksi Puistokaduksi ja pohjoispuolella kulke-



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 10/48 
 
 

Kaupungintalo, hankesuunnitelma 

vaksi Harjukaduksi. Katujen väliin talon itäpuolelle jää Kaupungintalon puisto, 
johon pääsisäänkäynti avautuu. 
 
Tontin ainoat avoimet osat ovat sisäpiha sekä kaakkois- ja koilliskulmissa olevat 
kivetyt sisäänkäyntien edustat. Kaikki rakennuksen vaippaan kohdistuvat työt 
joudutaan siten tekemään puistoalueelta tai katualueiden leveiltä jalkakäytäviltä. 
 
Korttelissa 23 olevien autopaikkojen lisäksi rakennuksessa on kaksi autotalli-
paikkaa. Muut asemakaavan edellyttämät 82 autopaikkaa on osoitettu eri pysä-
köintitaloista: Siltapuistoon on matkaa noin 500 m ja Toriparkkiin noin 350 m. 
 
Tonttikaavio, liite 5. 
 

2.5 Rakennushistorialliset tiedot 

2.5.1 Rakennushistoriaselvitys 

 
Kiinteistön rakennushistoriaselvityksen on tehnyt arkkitehti Jussi Kantonen / 
Arkkitehtitoimisto ARK-Kantonen Oy Jyväskylästä. Selvitys on valmistunut vuo-
den 2018 alussa. 
 

2.5.2 Alkuperäinen rakennus ja sen käyttö 1912-1933 

 
Kaupungintalo on syntynyt suunnittelukilpailun tuloksena. Sen tilaohjelmaan si-
sältyivät alun perin toimitilat koko kaupungin julkishallinnolle, eri toimialoille, 
seurakunnalle ja oikeuslaitokselle. Vuonna 1910 järjestetyn suunnittelukilpailun 
voitti neljän ehdotuksen joukosta Eliel Saarisen suunnitelma, joka työstettiin 
työpiirustuksiksi melko vähäisin muutoksin. Rakennustyöt aloitettiin 9.6.1911, vi-
rastot muuttivat taloon 1.6.1912 ja koko rakennus oli valmis vuoden 1912 lo-
pussa. Kaupungintalon puisto valmistui 1914 ja sen sommittelussa sovellettiin 
osin Saarisen suunnitelmaa, joka ei ole säilynyt. 
 
Alkuperäisen rakennuksen tilat jakautuivat seuraavasti: 

 
Kellaritila pääportaan alla: 
 lämpökeskus 

 
Pohjakerros: 
 kirjasto ja lukusali, poliisikamari ja kaupunginvankila, vakinaisen ja va-

paaehtoisen palokunnan kalustovarastot, hevostalli 
 

Pääsisäänkäyntikerros: 
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 pastorin kanslia, rahatoimikamari, maistraatti, raastuvanoikeus 
 

Tornin ja länsisiiven 1. kerros: 
 vakinaisen palokunnan miehistötilat, viisi asuntoa, joista yksi tornissa, 

käynti suoraan ulkoa 
 

2. kerros: 
 kaupunginvaltuuston ja sen valiokuntien tilat, rakennuskonttori, pari 

ylimääräistä huonetta tulevaa tarvetta varten 
 

Tornin ja länsisiiven 2. kerros: 
 palokunnan voimistelusali tornissa, paloesikunnan tilat, neljä asuntoa 

 
Ullakkotilat: 
 kylmät ja käyttämättömät, mahdollisesti asuntojen kuivatus- ja varas-

totiloja 
 
Eliel Saariselta tilattiin piirustukset valtuuston kokoushuoneen, rahatoimikama-
rin, maistraatin ja raastuvanoikeuden kalustusta varten sekä valaisinsuunnitel-
mat eteisiin, käytäviin, portaisiin ja valtuuston kokoussaliin. 

 
Valmistumisen jälkeen rakennuksen julkisivua jouduttiin korjaamaan tykinam-
musten ja käsiaseiden luotien jäljiltä 1918. Seuraavan vuosikymmenen aikana 
talossa tehtiin toiminnallisia muutoksia, koska kaupungin henkilökuntamäärä 
kolminkertaistui vuosien 1906 ja 1920 välillä. Kirjaston tilat muutettiin poliisitoi-
men käyttöön 1923 ja lukusali sekä kaupunginmuseon käytössä ollut huone 
1928. Palokunta luopui hevosista kokonaan 1930-luvun alussa, jolloin entinen 
hevostalli muutettiin autotalliksi ja palomiesten päivystyshuoneeksi. 
 
Vuonna 1930 perustettiin kaupunginjohtajan virka ja rahatoimikamarin nimitys 
muutettiin kaupunginhallitukseksi. Uusien toimielinten perustaminen ja toimivien 
virastojen kasvanut tilantarve johti laajennussuunnittelun käynnistämiseen 
1933. Alkuperäisessä suunnitelmassa eteläsiipeen oli jätetty avoin osuus, johon 
laajennusosa rakennettiin. Saarisen muutettua Cranbrookiin, suunnitelman teki 
vuonna 1929 perustettuun kaupunginarkkitehdin virkaan valittu Kaarlo Könönen 
talvella 1933 - 34. 
 

2.5.3 Vuoden 1934 laajennus 

 
Vuonna 1934 valmistuneen laajennusosan tilat ja tilamuutokset jakaantuivat 
seuraavasti: 
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Kellaritila pääportaan ja pihan alla: 
 vanha lämpökeskus muutettiin relehuoneeksi, pihan alle kaivettiin uusi 

pannuhuone ja polttoainevarasto 
 

Laajennusosan pohjakerros: 
 etsivän huoltotoimisto, valokuvauslaboratorio, Lahden Suojeluskunta 

 
Laajennusosan 1. kerros: 
 kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupunginjohtajan huone ja kans-

lia 
 

Muutokset 1. kerroksessa: 
 kamreeri ja rahatoimikamari pastorin kanslian paikalle, voudin kanslia 

rahatoimikamarin paikalle, maistraatin laajennus raastuvanoikeuden ti-
loihin 
 

Tornin ja länsisiiven 1. kerros: 
 vakinaisen palokunnan miehistötilat, neljä asuntoa: palomestari, 2 pa-

losotilasta ja tornin asunto 
 

Laajennusosan 2. kerros: 
 kaupungininsinöörin piirustussali ja toimistot, kaupunginarkkitehdin pii-

rustussali ja toimistot 
 

Muutokset tornin ja länsisiiven 2. kerroksessa: 
 asunnot toimisto- ja sosiaalitiloiksi 

 
Ullakkotilat: 
 ei käytössä 

 
Lisäksi rakennuksen lämmitysjärjestelmä sekä saniteettitilat uusittiin ja lisättiin 
wc-, sosiaali- ja siivoustiloja. Lisäksi palokunnalle rakennettiin harjoitustorni 1936. 

 

2.5.4 Vuosien 1940, 1945 ja 1947 laajennukset ja muutokset 

 
Joulukuussa 1939 kaupungintaloon osui palopommi, jonka seurauksena ullakon 
ja tornin puuosat paloivat. Piirustusmateriaalin perusteella ullakkotilat sisustet-
tiin pysyvästi toimistotilakäyttöön vasta vesikaton uudelleenrakentamisen yh-
teydessä 1940. Eteläsiiven yli rakennettiin teräsbetoninen holvikaari, johon ve-
sikaton rakenteet tuettiin. Kaaren alle sijoitettiin tilat arkkitehti- ja geodeettiosas-
toja varten. Länsi- eli asuntosiiven ullakolle rakennettiin pieni saunaosasto. 
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Syksyllä 1945 tehtiin suunnitelmat, joissa länsisiiven lounaiskulman asuintilat 
muutettiin teknillisen johtajan kansliatiloiksi ja samaan kohtaan ullakolle tilat uut-
ta asemakaavaosastoa varten. 
 
Jälleenrakennuskauden käynnistyminen näkyi myös kaupungintalon tilaohjel-
massa. Jo alkuvuodesta 1947 otettiin käyttöön itä- ja pohjoissiipien ullakot ja 
koko uuden kerroksen tilajärjestys muutettiin. Länsisiipeen sijoitettiin rakennus-
tarkastajan toimitilat ja eteläsiipeen holvin alle asemakaava- ja arkkitehtiosastot 
piirustussaleineen. Valtuustosalin päälle itäsiipeen rakennettiin tilat geodeetti-
osaston piirustussalille ja arkkitehtiosaston rakennusmestareille. Pohjoissiiven 
uusiin tiloihin sijoitettiin kaupungingeodeetti apulaisineen, yleisötilat ja toinen pii-
rustussali.  
 
Uusien laajennusosien kantavat rakenteet olivat pääosin puuta. Ullakolla oli 
muutosten jälkeen yhteensä 800 m2 toimitilaa. Laajennusosan ulkopuolelle jäi-
vät vain torni ja länsisiiven saunaosasto ja kylmät ullakkotilat. 
 

2.5.5 Rakennuksen käyttö 1949 - 1981 

Vuonna 1949 tehtiin pieniä tilamuutoksia 1. kerroksen rahatoimistossa eteläsii-
vessä. Tällöin mm. rakennettiin nykyisestä kirjaamosta halliin avautuvat kolme 
koristeltua palveluluukkua. Seuraavan vuosikymmenen kuluessa tehtiin pieniä 
tilamuutoksia eri puolilla taloa ainakin vuosina 1951 - 1954 ja 1958, jolloin val-
tuustosalin molemmin puolin avattiin yhteys sivutiloihin, jotka varattiin kokouksia 
seuraavaa yleisöä varten. Itse valtuustosalissa oli paikat 51 edustajalle ja henki-
lökunnan jäsenelle, kun valtuutettuja talon valmistuessa oli ollut 18. 
 
Virastojen henkilömäärän voimakas kasvu näkyi seuraavina vuosikymmeninä 
kaupungintalossa systemaattisena tilankäytön tehostamisena. Palokunnat 
muuttivat pois talosta 1959, kun Möysään kunnostettu paloasema otettiin käyt-
töön. Sen seurauksena pohjakerroksessa päästiin 1961 tekemään laajoja tila-
järjestelyjä laajenevaa poliisilaitosta varten. Kaikki palokunnan tilat länsisiivessä 
muutettiin keskikäytävän ympärille ryhmitetyiksi toimistohuoneiksi. Samalla ta-
valla ryhmitettiin myös eteläsiiven tilat. Muutoksen yhteydessä muokattiin myös 
julkisivun aukotusta: autotalliovet ja eteläsiiven toinen sisäänkäynti muutettiin 
ikkunoiksi. Länsisivun ikkunat pohjakerroksessa muutettiin jaottomiksi. 
 
Tilankäytön tehostaminen keskikäytäväratkaisulla oli sisältönä myös pohjoissii-
ven 2. kerroksessa tehdyissä maistraatin tilamuutoksissa 1964. Raastuvanoi-
keuden tilat sisustettiin länsisiiven 2. kerrokseen ja istuntosali tornin 2. kerrok-
seen. Samana vuonna teknilliset toimistot muuttivat pois kaupungintalosta ja ul-
lakkotiloihin sijoitettiin I kaupunginvouti ja raastuvanoikeuden toimistotilat.  
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Kaupungin johtajisto ja kaupunginhallitus muuttivat pois kaupungintalosta 1967. 
Tämän seurauksena maistraatti siirtyi eteläsiiven 1. kerrokseen ja sen paikalle 
pohjoissiipeen sijoittui II kaupungin vouti henkilökuntineen. Poliisin tiloja laajen-
nettiin länsisiiven 1. kerrokseen ja eteläsiiven 2. kerros muutettiin keskikäytävä-
ratkaisuksi. Seuraavana vuonna ullakon kaakkoiskulmaan rakennettiin tilat 
Yleisradion paikallistoimitusta varten. 
 
Seuraavat käyttötarkoitusmuutokset olivat vuorossa 1973, kun uusi virastotalo 
valmistui Loviisankadun varteen ja poliisilaitos muutti sinne. Pohjakerrokseen 
kaupunginvankilan tiloihin sijoittui kaupungin nuorisotoimi, eteläsiipeen asunto-
oikeuden istuntosali ja muihin poliiseilta vapautuneisiin tiloihin eri hallintokuntien 
toimistovirkailijoita. 
 
Seuraavat tilamuutokset olivat vuorossa 1978, jolloin länsisiiven pohjakerrok-
seen avattiin tilat kaupungin matkailutoimistolle entisiin sosiaaliviraston tiloihin. 
Sen rinnalla eteläsiivessä jatkoivat asunto-oikeus ja oikeusaputoimisto. Itäsiiven 
pohjakerrokseen sijoittuivat raastuvanoikeuden arkisto ja nuorisotoimisto, joiden 
hallinnassa oli myös koko pohjoissiipi. Kaupunginvoutien konttorit 2. kerrokses-
sa muutettiin valtuustosalin ympärillä ilmeisesti eri puolueille varatuiksi neuvot-
teluhuoneiksi. Lopuissa kerroksen tiloissa toimi laajentuva raastuvanoikeus.  
 
Vuoden 1979 rakennuslupapiirustuksessa 1. kerroksen tilat jakautuivat raken-
nuslautakunnan, raastuvanoikeuden ja viskaalinviraston kesken siten, että en-
sin mainitulla oli käytössään koko eteläsiipi ja viimeksi mainitulla torni sekä luo-
teiskulma länsisiivestä. Raastuvanoikeus täytti loput tilat: toinen istuntosali oli 
pohjoissiivessä tornin vieressä. 
 
Kaupungin hallintobyrokratian voimakkaan kasvun myötä tehtiin 1979 päätös 
uuden valtuustorakennuksen toteuttamisesta ns. Janhusen talon tontille, jolloin 
kaupungintalo oli tarkoitus saneerata keskushallinnon tiloiksi. Tätä koskevat tila-
ratkaisuperiaatteet määritteli kaupunginarkkitehti Erik Liljeblad vuoden 1980 ai-
kana. Toteutustyötä ei ehditty aloittaa ennen ullakkokerroksessa 21.9.1981 syt-
tynyttä suurpaloa. 
 

2.5.6 Peruskorjaus 1981 - 1985 sekä viimeisimmät muutokset ja korjaukset 

Ullakkopalo vaurioitti koko ullakkokerrosta ja alemmat kerrokset kärsivät vesi-
vaurioita. Eteläsiiven kaareva betoniholvi kunnostettiin, mutta muualla vesikaton 
kantavat rakenteet korvattiin teräskehillä, joiden päälle ladottiin siporex-lankut ja 
palamaton lämmöneriste. Vesikaton uusimistyö aloitettiin joulukuussa 1981. 
Kattotyön yhteydessä korotettiin länsisiiven portaikon kattoa siten, että sen 
kautta oli mahdollista nousta ullakkokerrokseen. 
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Peruskorjauksen suunnittelijaksi kaupungin Talonsuunnitteluosastolle palkattiin 
helmikuussa 1982 arkkitehti Satu Päivärinne. Kevään aikana valmistuneissa 
luonnoksissa keskikäytävistä on luovuttu ja muodostettu kaikkiin siipiin pääosin 
pihalle avautuvat sivukäytävätilat siten, että talon ympäri voidaan kiertää kaikis-
sa kerroksissa. Rakennuksen koilliskulmaan rakennettiin uusi poistumistiepor-
ras ja hissi. Luonnoksen mukaiselle ratkaisulle haettiin rakennuslupa vuoden 
1982 lopulla.  
 
Tuolloin päätetty tilaratkaisu toteutui pääosin ja on edelleen suurimmaksi osaksi 
käytössä. Sen mukaisesti pohjakerrokseen rakennettiin ravintola, toimistotiloja, 
sosiaalitiloja ja autotalli. Seuraavaan kerrokseen entisöityjen sisäänkäyntiaulan 
ja käytävien äärelle sijoittuivat tiedotustoimisto, vahtimestari ja kirjaamo sekä 
yleisön vaate- ja wc-tilat. Etelä- ja länsisiipiin sijoittuivat kaupunginsihteerin 
kanslia ja taloushallinnon tilat sekä yksi neuvotteluhuone. Torniin sijoitettiin kir-
jasto. Valtuustosalin viereen 2. kerrokseen raivattiin tila kaupunginhallituksen 
kokouksia varten ja eteläsiipeen sijoitettiin apulaiskaupunginjohtajat ja asia-
miestoimisto. Kaupunginjohtajan tilat sisustettiin luoteiskulmaan ja torniin erilli-
nen neuvottelutila. Ullakolle sijoittuivat koneellisen ilmanvaihdon vaatimat tekni-
set tilat, valtuuston esittelyhuone ja peräti 9 kokous- ja neuvotteluhuonetta. Ul-
lakolle ei rakennusluvassa ole osoitettu lainkaan työtiloja. 
 
Muutostyöt toteutettiin vuosien 1983 - 1985 aikana kaupungin oman rakennus-
toimiston tekemänä. Töiden aikana kunnostettiin vesikaton lisäksi myös julkisi-
vut: ikkunat ja ulko-ovet uusittiin pääosin, samoin tiilien saumaus. Tilamuutosten 
ja 1910-luvun ilmeeseen pyrittäessä pääosa rakennuksen väliovista ja lasisei-
nistä uusittiin myös. Alkuperäinen kalustus kunnostettiin ja uuden kiintokalus-
tuksen sekä osan irtokalustuksesta ja valaisimista suunnitteli Studio Nurmes-
niemi Ky. Pääpiirustusten viimeisimmät päivitykset on allekirjoitettu 10.9.1985. 
Tilankäyttöön ei ole esitetty merkittäviä muutoksia, vaan kuvia on lähinnä tarkis-
tettu työmaata varten tehtyjen osapiirustusten mukaisiksi. Rakennusvalvonnan 
loppukatselmus on pidetty 22.11.1985. 
 
Peruskorjauksen jälkeen kaupungintaloa on korjattu tai muutettu harvakseltaan. 
Vuonna 1991 uusittiin pihakannen kallistuksia, vedeneristystä ja rakenteita. 
Samana vuonna irrotettiin ulkoseinien korvausilmasäleiköt ja suljetut aukot 
lämmöneristettiin ulkopuolelta. Perustukset salaojitettiin ja perusmuurit vedene-
ristettiin 2001. Pääsisäänkäynnin ja sokkelin saumausta tiivistettiin 2008 ja pää-
sisäänkäynnissä uudelleen 2014. Tilamuutoksia on vuoden 1985 jälkeen tehty 
vain länsisiiven pohjakerroksessa sekä ullakkokerroksessa, jossa neuvottelu- ja 
aulatiloja on muutettu työtiloiksi. Muutokset on toteutettu 2014. 
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2.6 Rakenteet ja järjestelmät 

2.6.1 Perustusrakenteet ja alapohjat 

  
Rakennus on perustettu maanvaraisesti luonnonkivilatomuksen ja rautabetoni-
rakenteiden varaan. Kellarin perusmuurit ovat alkuperäisellä 1910-luvun osalla 
tiilimuurattuja luonnonkivilatomuksia ja 1930-luvun laajennusosalla sekä putki-
tunneleissa säästö- ja teräsbetoniseiniä. Perusmuurien sisäpinnassa on yleen-
sä bitumisivelyillä tehty vedeneriste, joka on verhottu huokoisista tiilistä tehdyillä 
muurauksilla ja rappauksella tai betonivalulla. 
 
Rakennuksen alapohjat ovat joitain poikkeuksia lukuun ottamatta tavanomaisia 
maanvaraisia teräsbetonilaattarakenteita, joissa on laatan alapuolinen läm-
möneristys. Alapohjat on pääosin rakennettu uudestaan 1980-luvulla. Alueita, 
joissa uuden lattian alla on vanhempia rakenteita, ovat ainakin Tyrmä ja kellari-
kerros. 
 

2.6.2 Alkuperäisen rakennuksen runkorakenteet ja runkoon integroidut tekniset järjestelmät 

Alkuperäisen rakennuksen runko on massiivitiiltä. Pohjakerroksessa ulkosei-
näseinärakenteena on 2-2½ -kiven tiilimuuraus, joka on verhottu ulkopuolelta 
noin 100 mm paksuin graniittilaatoin ja sisäpuolella rappauksella. Seinien koko-
naispaksuus on 750-900 mm. Muissa kerroksissa ulkoseinät ovat puhtaaksi-
muurattuja ja sisäpuolelta rapattuja 2-2½-kiven tiiliseiniä, joiden kokonaispak-
suus on 1. kerroksessa 600-750 mm ja 2. kerroksessa yleensä 600 mm. Tornin 
kantavat seinät ovat lämpimissä tiloissa ympäriinsä 900 mm paksut.  
 
Ikkunoiden alla ulkoseinissä on alun perin ollut 250 mm syvät patterisyvennyk-
set, jotka on eristetty ja muurattu suoraksi viimeistään 1980-luvulla. Alkuperäi-
set höyrylämpöjohdot ovat nousseet kerroksiin muuratun seinän sisälle tehdyis-
sä syvennyksissä. Vanhojen lämpönousujen purkamisesta ei ole tietoa, sillä 
lämmitysjärjestelmä lienee muutettu matalapainevesilämmitykseksi jo laajen-
nustyön yhteydessä 1930-luvulla. Mahdollisesti vanhat höyryputket on hyödyn-
netty uuteen järjestelmään siirryttäessä. Ei ole tietoa, onko lämpönousut purettu 
1980-luvulla, kun lämpöjärjestelmä uusittiin.  
 
Jokaisessa alkuperäisessä huonetilassa on lisäksi ollut ulkoseinän läpi johdettu 
raitisilmakanava, joka on todennäköisesti Z-mallinen joko pysty- tai sivusuun-
nassa. Kanavan ulkoisena merkkinä on terässäleikkö. Reitit on suljettu viimeis-
tään 1980-luvulla ja kanavat lisäeristetty 1991. 
 
Kantavat väliseinät ovat 1 tai 1½ -kiven tiiliseiniä, jotka on rapattu molemmin 
puolin. Seinäpaksuus on 300 tai 450 mm. Tiiliväliseinissä on runsaasti ilma- ja 
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palokanavia. Jokaisessa huonetilassa on ollut oma poistokanava, joka on väli-
seinämuurauksen sisällä. Hormin syvyys on yleensä 150 mm ja leveys huoneti-
lan koosta riippuen 150-280 mm. Jokaisen tilan hormi nousee erillisenä vähin-
tään yläpohjatasoon, joten niiden määrä väliseinissä lisääntyy ylöspäin mentä-
essä. Länsisiivessä eli C-osassa kantavissa väliseinissä ja eteläpäädyssä on 
alkuperäisten asuntojen ilmahormien lisäksi liesien savuhormeja: liedessä oli 
useita palopesiä, joten hormeja on tulisijaa kohden vähintään kaksi. Lisäksi lie-
teen on liittynyt erillinen höyrykanava käryjen poisto varten. 
 
Perusjärjestelmän lisäksi valtuustosaliin on johdettu lämmintä ilmaa erillisen vä-
liseinässä olevan kanavan kautta. Sisään puhallus on ollut salin pohjoisseinäs-
sä. Alkuperäisen matalapainehöyrykeskuslämmitysjärjestelmän kattilahuoneen 
savupiippu, kooltaan 320x640 mm, on pääportaan pohjoisseinässä ja korvaus-
ilmasäleikkö porrashuoneen eteläseinän alaosassa. 
 
Välipohjien kantavat rakenteet ovat teräsbetonia. Alkuperäisiä rakennetyyppejä 
on pääasiassa kolme, mutta niistä on kustakin useita erilaisia variaatioita: 
1. Välipohjat 1. kerroksen B-osassa ja 2. kerroksessa valtuustosalia lukuun ot-

tamatta sekä koko alkuperäinen yläpohja eli ullakon lattia ovat harvinaista, 
Otto Weyerstallin 1908 patentoimaa onteloharkkorakennetta, jossa rautabe-
toniholvi on valettu koksikuonabetonisten onteloharkkojen väliin niin, että 
valmis rakenne muodostaa ylälaattapalkiston tyyppisen rakenteen. Kantavan 
rakenteen päälle on valettu eri paksuisia pintalaattoja niin, että välipohjara-
kenteen kokonaispaksuus on yleensä 350-500 mm. 

2. Välipohjat 1. kerroksen A-osassa ovat täytteisiä kaksoislaattavälipohjia, joi-
den päälle on 1980-luvulla valettu uusi pintalaatta. Rakenteen kokonaispak-
suus on 320 – 460 mm. Täytteet ovat alkuperäisiä: koksikuonaa ja hiekkaa 
sekä täytteiden alla luonnonkuitukangas. 

3. Välipohjat valtuustosalissa, tornissa ja entisessä asuntosiivessä C-osalla 
ovat alalaattapalkistoja, joiden alkuperäiset täytteet on poistettu ja korvattu 
kevytsoralla 1980-luvun korjauksessa. Alkuperäiset puulattiat on uusittu puu 
tai kevytbetonirakenteisina. 

 
Alkuperäiset vesikattorakenteet ovat olleet puuta. Todennäköisesti ne on puret-
tu kauttaaltaan kolmen ullakkopalon sekä 1940- ja 1980-lukujen rakennemuu-
tosten seurauksena. On kuitenkin mahdollista, että alkuperäisiä poltettuja katto-
tiiliä on vielä säilynyt katteen uusimistöiden yhteydessä. 
 

2.6.3 Vuosien 1934 - 1947 laajennusosien runkorakenteet ja niihin 1980-luvulla tehdyt muutokset 

Vuonna 1934 valmistuneen eteläsiiven eli D-osan ulkoseinärakenteet vastaavat 
alkuperäisen osan rakenteita. Kantavia väliseiniä on vain yksi sydänmuuri, joka 
jakaa tilat aiempaa selvemmin käytävä- ja toimistotiloiksi. Tilojen ilmanvaihto on 
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järjestetty alkuperäisen rakennuksen tapaan huonekohtaisilla raitisilmakanavilla 
ja sydänmuurissa olevilla poistokanavilla. 
 
Laajennusosan kaikki välipohjat ja alkuperäinen yläpohja eli ullakon lattia ovat 
täytteisiä kaksoislaattavälipohjia, joiden päälle on 1980-luvulla valettu uusi pin-
talaatta. Rakenteen kokonaispaksuus on 500 – 550 mm. Välipohjaonteloissa on 
muottilaudoitus ja täytteenä painunut purueriste. 
 
Koko rakennuksen lämmitysjärjestelmä on muutettu 1934 höyrykattiloista mata-
lapainevesilämmitykseksi ja pihan alle on kaivettu uusi pannuhuone sekä polt-
toainevarasto, jossa on poikkeuksellisesti ollut myös öljysäiliötila.  
 
Eteläsiiven keskiosalle on vuonna 1940 tehty koko rungon ylittävä teräsbetoni-
holvi, jonka päälle on asennettu kaksinkertainen bitumisivelyeristys, joka on 
suojattu puukuitulevyillä. Holvirakenteen molemmin puolin on kantavan raken-
teena suora ylälaattapalkisto ja sen päällä bitumisivelyt ja levyt. Kantavien ra-
kenteiden päällä oleva lämmöneristys ja vesikaton puurakenteet on uusittu 
1980-luvulla: kaaren päällä on 300 mm mineraalivillaeristys. C-portaan vuonna 
1982 tehdyssä korotusosassa on vastaava rakenne. 
 
Vuonna 1947 käyttöön otettujen ullakkotilojen rakenteet olivat puuta. Rakenteet 
paloivat vuoden 1981 tulipalossa. Ne on pääosin korvattu uudella rakenteella: 
rungon yli ulotettujen teräskehien ja palkkien varaan on ladottu kevytbetonilaa-
tat ja niiden päälle lisäeristeeksi yleensä polyuretaanieriste. Vesikattorakenteet 
ovat puuta. 
 
Vesikatteena koko rakennuksessa on poltettu savitiili. Todennäköisesti kaikki tai 
pääosa tiilistä on uusittu viimeistään 1940-luvulla. Vuoden 1981 palon jälkeen 
tiilikatetta jouduttiin laajasti uusimaan. Tällöin vanhoja ja alkuperäisen mallin 
mukaisia tiiliä oli vielä saatavissa maaseudulta keräten, joten tiettävästi koko 
kate on saatu peitettyä vanhoilla tiilillä, jotka on kiinnitetty puuruoteisiin. Niiden 
alla on tuuletusrako ja bitumikermieristys, joka on asennettu joko umpilaudoi-
tuksen tai polyuretaanieristeen päälle.  
 
Kattoikkunoiden määrää on vähennetty katon uusimisen yhteydessä. Uudet ik-
kunat on asennettu 1982: lapeikkunat 9 kpl ovat sähköisesti avattavia kolmilasi-
sia puuikkunoita ja kaari-ikkunat yksilasisia puuikkunoita, joiden takana ei ole 
ikkuna-aukkoa. Lapeikkunoiden ulkopinnat ja kaari-ikkunoiden vesipellit ovat 
kuparia.  
 
Vedenpoistojärjestelmä on rakennettu paikalla kuparipellistä. Se on uusittu 
1982. Vesikatolla ei ole kattosiltoja tms. kattoturvavarusteita. 
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2.6.4 Täydentävät rakennusosat 

Kaupungintalon puuikkunat on uusittu pääosin vuonna 1983. Ikkunat on toden-
näköisesti tehty kaupungin omassa verstaassa. Uudet ikkunat 213 kpl ovat kol-
milasisia MSE-ikkunoita, joiden karmisyvyys on 170 mm. Puiteprofiilit on muo-
kattu alkuperäisten ikkunoiden mukaisiksi. Pääportaan 33 ikkunaa, valtuustosa-
lin ikkunat sekä tornin ikkunat ovat ilmeisesti alkuperäisiä tai aikaisemmin uusit-
tuja ja vuonna 1983 kunnostettuja ikkunoita. 
 
Puurakenteisia ulko-ovia on yhteensä 13 kpl.  Niistä ainakin autotalliovet, 4 pa-
riovea ja kaksi tunnelin ovea on uusittu 1984. Lisäksi kahviosta pihalle johtava 
ovi on kokonaan uusi.  
 
Väliovet ja lasiseinät ovat pääsoin puurakenteiset ja uusittu 1984. Osastoivat 
ovet ovat yleensä teräsrakenteisia liukupalo-ovia, jotka normaalitilanteessa ovat 
seinäkoteloiden sisällä näkymättömissä. Osastoivia teräspalo- tai lasiovia on ul-
lakkokerroksessa. Lisäksi kerroksissa on B30-luokan puurakenteisia palolasi-
ovia ja palopeiliovia sekä dB-peiliovia. 
 

2.6.5 Nykyiset lvi-järjestelmät  

Kaikki LVI-järjestelmät on uusittu 1980-luvulla ja niiden ikä on noin 35 vuotta. 
Kunnossapitoluonteisia sekä energiasäästöön liittyviä korjauksia on tehty vii-
meksi vuonna 2016. 
 
1) Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpöverkkoon liitetty vesikiertoinen patteri-

lämmitys. Kaukolämpöliittymä on talon pohjoispuolella, josta se on johdettu 
tornin tunnelin ja pihan ali tekniseen tilaan. Lämmönvaihtimia on kolme ja ne 
ovat kaikki pihan alla olevan kellarikerroksen teknisessä tilassa. Lämmityspii-
rit on jaettu kahteen osaan: eteläinen ja pohjoinen. Näiden runkokanavia 
varten pihan ja alapohjan alle on tehty kaksi uutta kanaalia, joissa lämpölin-
jat ja IV-kanavat on johdettu nousukuiluihin. Kerroksissa lämmönluovuttimina 
on käytetty ripa- ja levypattereita.  

 
2) Rakennuksen käyttövesiliitos on Harjukadulta ja vesimittari on nykyisen keit-

tiön varastossa. Käyttövesijohdot ovat kuparia.  
 
3) Sadevesiviemäri liittyy Harjukadulle talon koilliskulmasta. Sadevesiviemäriin 

kootaan sisäpihan sade- ja sulamisvedet. Jätevesiviemäri on liitetty Puisto-
kadulle talon kaakkoiskulmasta. Kiinteistön sisäpuolisten viemäreiden mate-
riaalina ovat valurauta ja muovi. Koska kaikki vesipisteet on uusittu 1980-
luvulla, ovat myös viemärit ainakin pääosin tältä ajalta, mutta joitakin van-
hempia osuuksia on saatettu hyödyntää.  
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4) Kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto. Rakennuksessa on viisi tuloilmako-
netta ja näiden lisäksi erillisiä poistopuhaltimia. Osassa koneissa on läm-
möntalteenotto. Ilmanvaihtokoneet ovat pääosin vuodelta 1983.  

 
 Kerroksissa raitis- ja jäteilmakanavat on yleensä sijoitettu vierekkäin tilojen 

käytäväseinille kiinteiden kalusteiden päälle ja koteloitu. Päätelaitteet ovat 
pääsääntöisesti koteloiden sivussa. Valtuustosalissa ja ravintolassa laitteet 
ovat katossa. Ullakolla kanavat on sijoitettu pääosin lattian rajaan räystäiden 
alle rakennettuihin koteloihin. 

 
5) Tilakohtainen jäähdytysjärjestelmä on rakennettu pääosin C ja D -siipiin. Tu-

loilma on koko rakennuksessa pääosin jäähdytetty.  
 
6) Tornissa on sprinklerjärjestelmä. 
 
 

2.6.6 Nykyiset sähkö- ja telejärjestelmät sekä rakennusautomaatio 
Rakennuksessa on peruskorjausajan kohdan mukaiset sähkö- ja valaistusjär-
jestelmät. Rakennuksessa on paljon erikois- ja designvalaisimia, jotka on suun-
niteltu juuri tähän rakennukseen. Valaisimia on modernisoitu ja uusittu 1980-
luvun peruskorjauksen yhteydessä. Myös uusia valaisimia on tehty vanhan mal-
lin mukaan. 
 
Rakennuksessa olevat tele- ja heikkovirtajärjestelmät ovat paloilmoitusjärjes-
telmä, puhelin-, antenni-, aikakello-, äänentoisto-, data- (yleiskaapelointi, vuo-
delta 2006), rakennusautomaatio-, merkinanto-, rikosilmoitus- ja turvavalaistus-
järjestelmä, savunpoistoluukkujen laukaisujärjestelmä, tilakohtaiset av-
järjestelmät, Sisäänpyyntö- ja varattuvalojärjestelmä sekä kulunvalvontajärjes-
telmä. 
 
Rakennusautomaatiojärjestelmä on uusittu pääosin 2015 esco-hankkeen yh-
teydessä. Rakennusautomaatiojärjestelmä on Siemens. 
 

2.6.6 Ulkoalueet 

Kaupungintalon tonttiin kuuluvia ulkoalueita ovat sisäpiha n. 300 m2, tunneli n. 
35 m2, itäpäädyn sivuovien edustat á n. 30 m2 sekä poikkipäätyjen väliin jäävät 
kapeat sokkelivierustat. 
 
Sisäpiha on peruskorjattu 1985 ja kellarin teknisten tilojen katon vedeneristys 
sekä vedenpoistojärjestelmä uudelleen 1991 sekä 2001. Kantavana kattoraken-
teena on alkuperäinen alalaattapalkisto, jonka väleihin on asennettu höyrynsul-
kumuovi ja syvennykset täytetty kevytsoralla. Palkkien päälle on valettu uusi 70 
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mm ylälaatta, johon on asennettu kaksinkertainen bitumieristys. Vedeneristyk-
sen päälle on tehty kallistusvalu, jonka päällä asennushiekkakerros ja noppaki-
vet. Kannen kantavuus on < 3500 kg. 
 
Vuonna 1991 on parannettu eteläsivun vesien ohjausta asentamalla sokkelin 
vierustalle linjakuivauskouru, johon kerääntyvät vedet ohjataan kaakkoiskulman 
oven edessä olevaan sadevesikaivoon. 
 
Sisäpihalla on vuonna 1985 rakennettu suihkukaivo, jota koristaa Kalapoika-
niminen veistos. 
 

2.7 Rakennustekninen kunto  

 

2.7.1 Rakenteiden kunto yleisesti  

Rakennuksen tiilirunko perustuksineen on hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa. 
Perustusrakenteiden kunto ja rakennuksen perustamissyvyydet täytyy tarkastaa 
ennen suunnittelun aloittamista koekuoppien avulla. 
 
Katon tiilikate on tyydyttävässä kunnossa ja sillä on todennäköisesti käyttöikää 
jäljelle. Yläpohjan kunnosta ja korjauslaajuudesta ei voi ilman rakenteen avaa-
mista tehdä lopullisia päätelmiä. Yläpohjissa on käytetty betoni- ja siporex- ja 
puurakenteita. Joiden kunto- ja kiinnitykset selviävät vasta rakenteita laajemmin 
avaamalla. 
 
Rakennuksen välipohjarakenteet ovat moninaiset. 1980-luvun peruskorjauksen 
Joitakin välipohjarakenteita on avattu ja uusittu 1980-luvun peruskorjauksen yh-
teydessä pintarakenteita poistamalla ja välipohjatäyttöjä tyhjentämällä, mutta 
dokumentaatioita tehdyistä korjauksista ei juurikaan ole. Rakennuksessa on eri-
laisia välipohjia, joiden täytteet täytyy poistaa ja rakenteet puhdistaa. Joiden ra-
kenteiden, kuten harkko-ontelorakenteen osalta on paikallaan tehdä myös kan-
tavuus tarkastelua rakenteen varmistamiseksi. 
 
Alapohjia on uusittu laajasti 1980-luvun peruskorjauksessa ja ne ovat sen ajan 
mukaisesti toteutettu. Alapohjien alla on tekniikan kanaaleita, jotka ovat osin al-
kuperäisiä ja osin 1980-luvulla rakennettuja. Rakennuksessa saattaa olla myös 
kanaaleja, joita ei ole havaittu tutkimusten yhteydessä. 
 
Tilojen pinta-rakenteet on pidetty hyvässä kunnossa ja rakennuksessa on tehty 
jatkuvia kunnossapitokorjauksia peruskorjauksen jälkeen, joten rakennus näyt-
tää erittäin hyväkuntoiselta. 
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2.7.2 Kuntotutkimukset 

Rakennuksesta on perusparannuksen valmistumisen jälkeen kaksi laajaa ja 
useita erillisiä, pääosin yksittäisten tilojen kuntoon ja sisäilmaan liittyviä tutki-
muksia. 
 
Vuonna 2017 on tehty kaksi laajaa kuntotukimusta: 
1) Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy on tehnyt julkisivujen kuntotutkimuksen. 
2) Ramboll Finland Oy on tehnyt korjaussuunnittelun lähtöaineistoksi kuntotut-

kimuksen sisäpuolen rakenteista. Tutkimukseen liittyi haitta-ainekartoitus. 
 
Tutkimuksia täydennetään suunnittelu-, purku- ja korjaustyövaiheissa tarkenta-
villa tutkimuksilla. 
 

2.7.3 Julkisivun kuntotutkimusten johtopäätöksiä 

Rakennuksen julkisivut ovat pääosin hyvässä tai tyydyttävässä teknisessä kun-
nossa. Korjaustarvetta on kuitenkin eri laajuisesti julkisivujen eri osissa. Kor-
jaukset on syytä tehdä nyt laajempien vaurioiden ennalta ehkäisemiseksi. Suu-
rimmat julkisivumuurauksen korjaustarpeet ovat tornin kulmissa. 
 
Yläpohjarakenteiden tarkastamisen ja uusimisen vuoksi kattotiilet joudutaan 
poistamaan. Katon tiilikatteen kiinnityksissä on jonkin verran puutteita, kiinnitys 
on liian heiveröinen tiilien painoon nähden. Joitakin rikkoutuneita tiiliä lukuun ot-
tamatta kattotiilet ovat todennäköisesti käyttökelpoisia, mutta likaisia. Vanhat 
kattotiilet pyritään rakennussuojelullisista syistä palauttamaan, jos se on niiden 
kunnon puolesta mahdollista. Ruodelaudoituksen kunto tiilikaton alla on epä-
varma, nähtäviltä osin ruodelaudoitus paikoin erittäin huonossa kunnossa. Tii-
lien alla oleva bitumikate on todennäköisesti ehjä eikä vuotoja ole tiedossa.  
Pellitysten liittymät ovat puutteelliset ja johtavat vettä rakenteisiin aiheuttaen pit-
käaikaista vahinkoa.  
 
Tornin kunto on osin huono tai tyydyttävä. Nurkka-alueiden tiilimuuraukset ovat 
saumaukseltaan hiekoittuneet ja tulevaisuudessa tästä voisi seurata tiilien ir-
toamista Kuparipellitysten liittymät ovat huonokuntoisia ja päästävät vesiä sau-
moista rakenteisiin. Tornin sisäpuolisten puuosien kunto on myös huono ja niis-
sä esiintyy vaurioita: portaissa ja ylätasanteella liikkuminen ei ole turvallista. 
 
Tiilijulkisivuissa on joitakin halkeamia, joiden syy on tarkemmin tutkittava. 
 
Ikkunat ja ulko-ovet on pääosin uusittu 1983 - 84. Ikkunoita on huollettu asian-
mukaisesti eikä uusimistarvetta ole. Huonoimmassa kunnossa ovat tornin ikku-
nat. Korjaustöiden yhteydessä on kaikki ikkunat ja ovet kunnostettava, että nii-
den käyttöikää voidaan jatkaa. 
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Rakennus on salaojitettu, mutta salaojien korkeusasemasta perustuksiin näh-
den tai perusmuurin vedeneristyksestä ei ole tietoa. Salaojat puuttuvat ainakin 
sisäänkäyntiportaiden kohdalta. 
 

2.7.4 Sisäpuolen kuntotutkimusten johtopäätöksiä 

Rakenteet yleensä 
Rakennuksessa on rakennus- ja korjausajankohdille tyypillisiä riskirakenteita 
alapohjissa, välipohjissa, seinärakenteissa ja yläpohja- sekä kattorakenteissa. 
 
Kellarikerroksen rakenteet 
- Alapohjarakenteet ovat lämmöneristämättömiä. Asettaa rajoituksia pintama-

teriaalien käytölle ja tilojen käyttötarkoitukselle.  
- Ei salaojia 
- Maanvastaisten seinien energiatehokkuus on huono.  
- Seinien veden-/kosteudeneriste on ikääntynyt. Seinien alaosissa esiintyy 

yleisesti pinnoitteiden vaurioita maaperästä nousevan kosteuden vaikutuk-
sesta. 

- Sähköpääkeskuksen kantavan alapohjan kantavuus on heikentynyt betoni-
terästen korroosiovaurioiden vuoksi, mikä vaurioiden edetessä aiheuttaa 
turvallisuusriskin. Lattian alla on lahonneita muottilautoja. 

 
Alapohjien rakenteet 
- Alapohjissa saattaa olla muottilautoja ja rakennusjätettä, erityisesti 1934 

laajennuksen alla, mutta myös muualla 
- Pohjakerroksen lattia on maanpinnan alapuolella ja osittain ikkunoiden ala-

reuna on hyvin lähellä maanpintaa.  
- Pohjakerrosta alempana pihan alla on kellari, joka tehty vedenpainetta kes-

tävillä seinillä. Tilassa on myös pohjaveden pumppaamo. 
 

Välipohjien rakenteet 
- Kantavien välipohja- ja porrasrakenteiden valussa käytetyt muottilaudat on 

rakentaessa jätetty rakenteiden sisään. Muottilaudat ovat kosteusvaurioitu-
neet rakentamisen aikaisen kosteuden sekä hitaan kuivumisen seuraukse-
na. 

- Kevytsorabetonitäytteiset välipohjat on tehty 1980-luvulla ja tuolloin tyhjen-
netty alkuperäisistä täytteistä. Rakenteille saattaa riittää tiivistys, mutta ti-
lanne on varmistetta riittävillä rakenneavauksilla. 

- Onteloharkkoholvin muuntojoustavuus rakenteen lujuuden kannalta saattaa 
olla huono ja sillä saattaa olla vaikutusta tilojen käyttöturvallisuuteen. To-
dennäköisesti se ei rei’itettävissä yli ontelon leveydeltä ilman lisätuentaa.  
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Putkikanaalien rakenteet 
- Vanhojen kanaalien maanvastaisissa seinissä on todennäköisesti muottilau-

toja 
- Tiilikanaalit voivat olla huono kuntoisia ja sortua niitä avattaessa 
- Vanhoista kanaaleista voi olla vaikea saada riittävän tiiviitä. 
- Tekniikka ei välttämättä mahdu ja huoltaminen ei myöhemmin onnistu 
 
Rakenteiden liittymien tiiviyspuutteet 
- Seinien ja alapohjien liittymät ovat epätiiviitä. Rakennusajalle tyypillisesti ra-

kenteiden liittymien tiiviys ei todennäköisesti täytä tämän päivän vaatimuk-
sia rakennuksen sisäilmaston terveellisyyden takaamiseksi. 

- Ikkunoiden kiinnitykseen aikaisemmin käytettyjä vanhoja ”puutiiliä” sekä 
karmitilkkeitä voi olla ikkuna-aukkorakenteissa. Niissä voi esiintyä vaurioita, 
jotka sisäilmaan päästessään voivat vaikuttaa sisäilman laatuun, jos ikkuna- 
ja seinäliittymät epätiiviitä. 
 

Yläpohjan rakenteiden kunto 
- Yläpohjan vedeneristys on ikääntynyt. Katon vedenpitävyys on 1980-luvulla 

asennetun kermialuskatteen varassa. 
- Räystäsrakenteiden detaljit ovat teknisesti haastavia ja alttiita vikaantumi-

selle. 
- Lintujen jätökset tukkivat vedenpoistoreittejä. 
- Yläpohjissa on rakenteiden ikääntymiseen liittyviä korjaus- ja tarkastustar-

peita, kuten palosuojaukset, korroosionsuojaus sekä teräsosien liitokset. 
- Rakenteissa on epätiiviyttä ja halkeamia. 
 
Ikkunoiden ja ovien kunto 
- Etenkin ikkunoiden ulkopuitteet ovat kunnostuksen tarpeessa säilyäkseen 

hyväkuntoisina. 
- Ovien kunnossa pysyminen jatkossa vaatii kunnostustoimenpiteitä. 
 
Sisärappaukset 
- Sisäpuolisten seinä- ja kattorappausten paksuus ja alustassa kiinni pysymi-

nen todennäköisesti vaihtelee. 
- Nykyisten tasoitteiden alla olevien pintojen kunto voi olla huono. Pinnoilla 

saattaa olla esim. vanhoja nokijälkiä. 
 
Rakennuksen perustustasojen puutteelliset tiedot 
- Kellarikerroksen lattiapinnan alentaminen muodostaa riskin jos perustusta-

so on nykyisen lattiakoron alapuolella. Perustustasoa ei ole selvitetty. 
- Perustustasoja on selvitettävä ennen rakentamista mm. koekuoppien avulla 

ja sekä selvitettävä perustusten vahvistustarvetta. 
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2.7.5 Ulkoalueiden ja -tilojen kunto  

Sisäpihan pihakansi ei ole useista korjauksista huolimatta aivan tiivis vaan ala-
puolella olevissa tiloissa näkyy vuotojälkiä. Pihakannen korkeusasema on myös 
vedenpoiston kannalta haasteellinen. Pihakansi on perusteellisesti kunnostetta-
va. 
 
Rakennuksen salaojitus ja seinän vierustat on uusittu vuonna 2001, mutta kor-
jauksen toteutuksesta ei ole mitään tarketietoa. 
 

2.8 Talotekninen kunto  

 

2.8.1 Energiatehokkuuden puutteet ja rakenteelliset mahdollisuudet 

Rakenteellisia muutoksia voidaan ajatella tehtäväksi ylä- ja alapohjissa. Yläpoh-
jan lämmöneristyksen lisääminen on haastavaa kattorakennetta korottamatta. 
Alapohjan eristystä on mielekästä parantaa alueilla, joissa rakenne joudutaan 
muista syistä uusimaan. 
 

2.8.2 LVIA-järjestelmien kunnon ja uusimistarpeen johtopäätökset 

LVI-järjestelmät ovat pääosin 35 vuotta vanhoja. Vähäisiä korjauksia ja raken-
nusautomaation uusiminen on tehty edellisen peruskorjauksen jälkeen.  
 
Ilmanvaihtojärjestelmän kunto 
Ilmanvaihtojärjestelmää on vain vähäisesti uusittu rakentamisajankohdan jäl-
keen. Ilmanvaihtokanaviston nuohoaminen on nykyisellään hankalaa tai osin 
mahdotonta. Ilmanvaihtokoneiden kapasiteetti ei välttämättä kohdennu oikein ja 
tasapainoisesti. Järjestelmä saattaa sisältää myös kuitulähteitä, joista kuidut 
voivat kulkeutua sisäilmaan. 
 
Ilmanvaihto järjestelmien uusimen edellyttää laajoja rakenteellisia purkutöitä, 
koska kanavistot on edellisen peruskorjauksen yhteydessä piilotettu rakentei-
siin. Tämä johtaa todennäköisesti muutos- ja korjaustöihin myös konservoiduis-
sa tiloissa. 
 
Ilmanvaihtojärjestelmä on teknisen käyttöikänsä päässä ja se tulee uusia koko-
naisuudessaan. 
 
Lämmönjakojärjestelmän kunto 
Lämmityspattereiden toiminta on osin vajavaista ja rakennuksessa on kylmyy-
den tunnetta. Järjestelmä ei nykyisellään vastaa erilaisten tilojen ja tilaryhmien 
lämmitystarvetta. Lämmityksen tulisi myös reagoida ulkoiseen ja sisäiseen läm-
pökuorman muutokseen paremmin. Lämmitysjärjestelmän putkitus on osittain 
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rakenteiden sisällä, joka hankaloittaa mahdollisten vuotojen havaitsemista ja 
korjausta.  
 
Lämmitysjärjestelmä on osin teknisen käyttöikänsä päässä. Rakennuksessa 
tehtävät muutostyöt johtavat siihen, että järjestelmät on uusittava muiden töiden 
ja tilamuutosten yhteydessä. 
 
Käyttövesijärjestelmän ja viemäröinnin kunto 
Käyttövesijärjestelmän on teknisen käyttöikänsä lopussa. 
Rakennuksessa tehtävät muutostyöt johtavat siihen, että järjestelmät on uusit-
tava muiden töiden ja tilamuutosten yhteydessä. 
 
Jäähdytys- ja kylmäjärjestelmien kunto 
Rakennukseen jäähdytysjärjestelmä ei ole nykyisellään tarkoituksen mukainen 
ja on uusittava. 
 
Kylmäjärjestelmiä ei ole keittiö- eikä jätetiloissa. 

   

Rakennusautomaatiojärjestelmien kunto 
Rakennusautomaatiojärjestelmä on Esco-hankkeen yhteydessä uusittu Sie-
mens-järjestelmä. 
 
Rakennusautomaatiojärjestelmään tulevat muutokset ovat suuria, joten nykyistä 
järjestelmää ei ole järkevää hyödyntää. Rakennusautomaatiolaitteet otetaan tal-
teen ja hyödynnetään kaupungin muiden rakennusten ylläpitokorjauksissa.  
 

2.8.3 Sähkö- ja telejärjestelmien uusimistarpeen johtopäätökset 

Rakennuksessa on peruskorjausajan mukaiset sähkö- ja telejärjestelmät, jotka 
ovat teknisen käyttöikänsä päässä eivätkä vastaa nykyaikaisia sähkömääräyk-
siä.  Järjestelmästä puuttuu mm. vikavirtasuojaus, joka on nykyään pakollinen. 
 
Rakennuksen valaistus- ja sen ohjaus ei vastaa nykyisellään toimistotilojen vaa-
timustasoa ja valaistuksen ohjauksen puute erityisesti iltaisin on omiaan luo-
maan turvattomuutta.  
 
Rakennuksessa on myös sähköjärjestelmiä, joiden energiankulutus on erityisen 
suuri. Esimerkiksi sulanapitolämmityksien teho on yhteensä n. 20 kW, joista 
muodostuu vuosittain 40…60 MWh sähköenergiankulutus. Sulanapitolämmityk-
sien energiatehokkaisiin ohjauksiin, mutta myös toimintavarmuuteen on kiinni-
tettävä erityistä huomiota. 
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Sähköjärjestelmien uusiminen edellyttää laajoja rakenteellisia purkutöitä, koska 
johdotuksia on edellisen peruskorjauksen yhteydessä piilotettu rakenteisiin tai 
johtotiet on koteloitu. Uusiminen aiheuttaa todennäköisesti muutos- ja korjaus-
töihin myös konservoiduissa tiloissa. 
 

2.9 Toiminnallisuus, käyttöturvallisuus ja viihtyisyys 

 
Palonsuojaus ja turvajärjestelmät 
Rakennuksessa on kaksi kaikkia kerroksia palvelevaa osastoitua uloskäyntipor-
rasta:  
1) rakennuksen koilliskulmassa on 1980-luvulla puhkaistu porrashuone, jossa 

on myös hissi; tilaan avautuu wc-tila, jota ei ole erotettu palo-ovella 
2) C-osassa on alun perin asuinkäyttöä palvellut porras muodostettu osastoksi 

katkaisemalla käytävät liukupalo-ovilla ja jatkamalla porrasta ullakolle; tämän 
portaan yhteyteen on myös rakennettu hissi ja tilaan avautuu naulakkotila, 
jota ei ole erotettu palo-ovella 

 
Pohjakerroksessa on näiden porrashuoneiden lisäksi 4 uloskäyntiä ja 1. kerrok-
sessa suora uloskäynti pääoven kautta sekä kierreporras tornista uloskäynnille. 
Pisimmät etäisyydet uloskäynneille 2. kerroksessa ja ullakkokerroksessa ovat 
noin 35 m. 
 
Rakennus on varustettu automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä, joka on välit-
tömässä uusimistarpeessa.  Pikapaloposteja on 2-3 kerrosta kohti ja tornissa on 
kuivanousuputki. Lisäksi rakennuksessa on kemiallisia sammuttimia, joiden si-
jaintia ei ole merkitty piirustuksiin. 
 
Erillistä savunpoistosuunnitelmaa ei ole tehty. Kellarikerroksen teknisissä tilois-
sa on kaksi mekaanisesti avattavaa savunpoistoluukkua. 
 
Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa. 
 
Esteettömyys 
Kaupungintalo on 1980-luvun perusparannuksessa tehty esteettömäksi. Itäsi-
vun kulmissa pääsisäänkäynnin molemmin puolin sekä sisäpihalla on tasossa 
olevat sisäänkäynnit, joiden kautta päästään hissiin. Molemmilla hisseillä on 
mahdollisuus nousta kaikkiin kerroksiin.  
 
Pienempiä tasoeroja varten rakennuksessa on kolme porrashissiä sekä ullakol-
la joitakin luiskia. Ainoastaan tornin kylmään osaan ei ole esteetöntä pääsyä. 
Nykyiset porrashissit ovat kuitenkin hankalasti käytettäviä.  
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Liikuntaesteisille tarkoitettuja wc-tiloja on yksi. Se on 1. kerroksen porrashuo-
neessa hissiä vastapäätä.  
 
Monumentaalinen pääsisäänkäynti graniittiportaineen vaatii jatkuvaa huoltoa. 
Talvisin jään ja liukkauden poisto on hankalaa ja liukkaudesta johtuvia vaarati-
lanteita syntyy helposti. 

 

Sisäilmasto 
Rakennuksessa on vesikiertopatterit ja koneellinen ilmanvaihto. Tilat koetaan 
yleisesti kylmiksi ja ilmanvaihdossa on usein häiriöitä. Käyttäjillä ei ole mahdolli-
suutta vaikuttaa sisäolosuhteisiin. 
 
Rakennuksen valaistus ja sen ohjaus ei vastaa nykyisellään toimistotilojen vaa-
timustasoa ja valaistuksen ohjauksen puute erityisesti iltaisin on omiaan luo-
maan turvattomuutta. 
 
Rakennuksessa ei toistaiseksi ole koettu juurikaan sisäilmaongelmiin viittaavaa 
oireilua. Sisäilmariskejä voivat aiheuttaa ala- ja välipohjarakenteiden täytöt, ra-
kenteissa olevat muottilaudoitukset, mineraalivillaeristeet ja rakenteiden epätii-
viys, jonka seurauksena epäpuhtauksia voi päästä sisäilmaan. 
 
Huolto- ja sosiaalitilat 
Keittiön jätetila on samassa muun talon kanssa ja jätteiden lajittelu on puutteel-
lista. Jäähdytettyä jätehuonetta ei ole. Keittiön jätteet lajitellaan käytännössä 
vain bio, seka- ja pahvijätteeksi, koska koko taloa palvelevassa jätepisteessä ei 
ole muuhun mahdollisuutta.  Lisäksi tila on keittiön kannalta hankalassa paikas-
sa noin 1 m keittiön lattiaa ylempänä portaiden päässä. 
 
Keittiön työskentelytilat ovat ahtaat ja tarvittavat paperityöt joudutaan tekemään 
ruuan valmistustilassa. Osa kylmäkalusteista sekä kaksi astia- ja tarvikevaras-
toa on sijoitettu etäälle keittiöstä tilan puutteen vuoksi. 
 
Siivouksen ja siivoustilojen kannalta ongelmallisia ovat rakennuksen useat ta-
soerot, jotka on hoidettu esteettömiksi hankalasti käytettävillä porrashisseillä. 
Tästä syystä siivouskärryjä säilytetään paikoin käytävillä. 
 
Vahtimestarin tilasta ei ole suoraa näköyhteyttä sisäänkäynnille, joten taloon voi 
päästä sisään vahtimestarin ohi ja aiheuttaa turvallisuusriskejä rakennuksen 
käyttäjille. 
 
Talossa on kahden auton talli, jonka käyttötarve jatkossa tulee varmistaa. 
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Yhteiset taukotilat on kerroksissa osoitettu C-osan porrashuoneeseen, jota pi-
detään epäviihtyisänä ja vetoisena. Sosiaalitilojen käyttöä taukotilan yhteydessä 
pidetään epämiellyttävänä. 
 

2.10 Korjausrakentamisen vaihtoehdot 

Rakennus voidaan korjata perusteellisesti avaamalla ja uusimalla rakenteita 
laajasti, jolloin minimoidaan terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä, 
vähennetään tulevien vuosien korjaustarpeita ja saadaan rakennusosille pitem-
piä käyttöikätavoitteita ja voidaan rajallisesti parantaa energiatehokkuutta. 
 
Vaihtoehtoisesti osa korjauksista voidaan toteuttaa rakenteita tiivistämällä ja 
kapseloimalla sekä luottaen aikaisempien korjausten onnistumiseen jättämällä 
rakenteita niiden osalta avaamatta. Tiivistyskorjauksiin sisältyy riski korjauksen 
epäonnistumisesta ja epävarmuus pitkäaikaiskestävyydestä. Aiempien korjaus-
ten riskinä ovat korjausten dokumentaation puuttuminen ja vanhat korjaustavat, 
jotka eivät vastaa tämän hetkistä käsitystä terveellisestä ja turvallisesta korjaus-
tavasta. 
 
Rakennusosia, joiden todelliset korjauslaajuudet paljastuvat vasta purkutöiden 
yhteydessä ovat mm. 
- Maan varaiset alapohjat 
- Maanvastaiset seinät 
- Välipohjat 
- Tekniikan kanaalit alapohjan alla 
- Yläpohjat 
 
Rakennusosien korjauslaajuuksiin vaikuttavat niiden kunto, rakennussuojelulli-
set arvot, korjatun tai uusitun rakennusosan tavoiteltu käyttöikä, riskit terveydel-
le ja turvallisuudelle eri korjausvaihtoehdoissa sekä myöhemmät korjausmah-
dollisuudet (onko järkevä korjata nyt, onko mahdollista korjata helposti myö-
hemmin). Korjauslaajuuteen vaikuttavat myös mahdolliset energiatehokkuusta-
voitteet ja mahdollinen tavoite käyttää nykyaikaisia rakennekerroksia ja järjes-
telmiä. 
 

2.11 Lisärakentamisen mahdollisuudet 

Rakennuksen lisärakentamisen mahdollisuudet rajoittuvat sisäpihalle ja osin 
torniin. 
 
Sisäpihan kannen alla olevan kellaritilaa on mahdollista laajentaa. Laajennettua 
kellaria voi käyttää taloteknisten järjestelmien sijoittamiseen tai muiksi sellaisiksi 
tiloiksi, jotka eivät vaadi päivän valoa. Laajentamistarve tulee kuitenkin miettiä 
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tarkoin, koska laajennuksen tekeminen on rakennusteknisesti vaativaa ja kallis-
ta. 
 
Toisena merkittävänä lisärakentamismahdollisuutena voidaan pitää sisäpihan 
kattamista kokonaan tai osittain lasikatteelle. Lasikatteen rakentaminen tulee 
suunnitella huolellisesti, jotta se sopii arvokkaaseen kokonaisuuteen. Lämmitys, 
viilennys, katteen huollettavuus ja liittymädetaljit vanhaan rakennukseen tulee 
suunnitella huolellisesti. Lasikatteen rakentaminen luo uusi ja laajempia mah-
dollisuuksia tilankäytölle ja voi parantaa rakennuksen sisäpuolisia yhteyksiä, 
mutta rakennusteknisesti ja arkkitehtonisesti vaativaa ja kallista rakentamista. 
 
Rakennuksessa on torni, jonka pääasiallinen tehtävä on olla kaupungin maa-
merkkinä. Tornia on mahdollista tietyissä rajoissa hyödyntää mm. tekniikan tila-
na. Tornin kunnostaminen siten, että sinne olisi yleisölle tai henkilökunnalla va-
paa pääsy ei ole kustannuksiltaan järkevää. 
 

3. HANKKEEN TAVOITTEET 

 

3.1 Toiminnalliset tavoitteet 

1) Pohjakerroksen saavutettavuutta parannetaan ohjaamalla henkilöliikennet-
tä taloon useampien sisäänkäyntien kautta suoraan maantasosta ja vä-
hemmän pääsisäänkäynnin kautta. 

2) Keittiön ja ruokasalin sijainnille ja mitoitukselle mietitään vaihtoehtoja. 
3) Pohjakerroksen aputiloja, kuten siivous- ja sosiaalitiloja siirretään ullakko-

kerrokseen, jolloin pohjakerrokseen vapautuu lisää ikkunallisia työtiloja ka-
tutasoon; tällaiset työtilat voivat olla normaalissa työtilakäytössä tai käytös-
sä henkilöillä, joilla on paljon kontaktitarvetta tai määräaikaisessa, tilapäi-
sessä ja lyhytaikaisessa käytössä. 

4) Rakennus jaotellaan julkisuus- ja saavutettavuusasteeltaan kolmeen luok-
kaan: a) julkiset tilat, joihin yleisöllä on vahtimestarin kautta vapaa pääsy; 
b) puolijulkiset tilat, joita ulkopuoliset voivat käyttää rajoitetusti varaamalla 
käyttöaikaa, kuten neuvottelutilat; c) työskentelytilat, jotka rauhoitetaan ta-
lossa toimiville siten, että tiloihin pääsee ulkopuolisia vain työntekijöiden 
erikseen kutsumana. 

5) Julkisia tiloja ovat ensisijaisesti pääsisäänkäynnin aulatilat, vanha pääpor-
ras, valtuustosali, joiden restauroitua ilmettä ei muuteta, sekä pohjakerrok-
sen ravintolatilat. 

6) Puolijulkisia tiloja ovat pääosin neuvottelutilat, jotka keskitetään A- ja B-
osiin osastoidun uloskäyntiportaan ja hissin molemmin puolin: näillä osilla 
pyritään säilyttämään nykyinen ilme mahdollisimman pitkälle. 
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7) Työskentelytilat keskitetään rakennuksen C- ja D-osiin, joihin kohdistuvat 
raskaimmat tekniset uudistustarpeet: tiloissa varaudutaan taloteknisesti eri-
laisiin toimitilaratkaisuihin nykyisistä toimistohuoneista yhteiskäyttötiloihin. 

8) Rakennukseen tehdään suoraan ulos avautuva uusi osastoitu uloskäytä-
väporras osien C ja D nivelkohtaan, jolloin osien välisen tasoeron aiheut-
tamat esteettömyysongelmat voidaan hoitaa portaaseen liitettävällä hissil-
lä. 

9) Ullakkotiloissa varaudutaan teknisten tilojen, erityisesti IV-konehuoneiden 
tilatarpeiden oleelliseen lisääntymiseen: ullakolle sijoitetaan hissiyhteyden 
päähän neuvottelutiloja mahdollisuuksien mukaan sekä yleisöyhteys tor-
niin, mutta ei pysyviä työskentelytiloja. 

10)  Sisäpihan kattamisen mahdollisuus harkittava: pihan muuttaminen käyttöti-
laksi vaikuttaa erityisesti pohjakerroksen tilaratkaisuihin oleellisesti. 

11)  Tilojen monipuolisen käytön mahdollistaminen pyritään huomioimaan tek-
niikan ja lukitusratkaisujen avulla. 

12)  Luodaaan viihtyisiä työtila- ja kokoontumistilakokonaisuuksia, joihin pyri-
tään luomaan erilaisia tunnelmia mm. rakennuksen historian avulla. 

13)  Turvallisuuden parantaminen avattavuuden ja lukittavuuden keinoin 
14)  Yhteiseen kokoontumiseen sopivat taukotilat 
15)  Tarkoituksen mukaiset tekniset järjestelmät 
 
 

3.2 Tekniset tavoitteet 

 
Rakennustekniset tavoitteet 
1) Runkorakenteiden ja täydentävien rakennusosien käyttöiän jatkumisen 

varmistaminen 
2) Riskirakenteiden poistaminen tai rakenteellisten riskien vähentäminen 
3) Käyttöiän lopussa olevien rakennusosien korjaaminen tai uusiminen 
4) Ilmatiiveyden parantaminen 
5) Akustiikan / askelääneneristyksen / äänimaailman parantaminen 

 
 

Talotekniset tavoitteet 
1) Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen siten, että rakennuksen eri käyttötarkoi-

tusta palvelevissa tiloissa on oikein mitoitettu, miellyttävä ja tarpeenmukai-
nen ilmanvaihto  

2) Talotekniikkajärjestelmien huoltaminen ja vähäiset muutos- ja kunnostustyöt 
ovat mahdollista ilman, että siitä aiheutuu kohtuutonta häiriötä tilan käyttäjil-
le 

3) Vyöhykkeiden tai palvelualueiden sisällä on mahdollista tehdä järjestelmiin 
vähäisiä muutoksia esim. avotoimiston muutos huoneiksi. 
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4) Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän uusiminen siten, että rakennuksen eri-
laisissa sekä eri käyttötarkoitusta palvelevissa tiloissa on mahdollista saada 
aikaan miellyttävät ja tarpeen mukaiset sisäilmaolosuhteet 

5) LVI-järjestelmien uusiminen siten, että käytetään pitkään tunnettuja ja hyvä 
maineisia tuotteita, joista on pitkäkestoista kokemusta ja joiden huolto ja va-
raosat on saatavilla.  

6) Uusiutuvien energialähteiden käytön selvittäminen esim. maalämmön- ja/tai 
maakylmän käyttömahdollisuudet 

7) Sähköjärjestelmien uusiminen nykymääräysten mukaiseksi 
8) Valaistuksen ja sen ohjauksien parantaminen siten, että käyttömukavuus, 

turvallisuus ja energiatehokkuus paranevat 
9) Valvontajärjestelmien lisääminen turvallisuuden parantamiseksi 
10) Lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmien uusiminen ja tilojen käyttötarkoitusten 

monipuolistaminen nykyaikaisten lukitusjärjestelmien avulla 
11) Tietoliikenneyhteyksien parantaminen 
12) Taloteknisten reittien rakentaminen siten, että järjestelmien huoltaminen ja 

tekniikan (esim. kaapelointien uusiminen) on kohtuudella mahdollista. 
13) Kokoustilojen sähkö- ja tietoliikennetekniikan nykyaikaistaminen 

 

3.3 Rakennussuojelulliset tavoitteet 

1) Rakennuksen säilyttäminen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan siten, 
että alkuperäistä tilahierarkiaa kunnioitetaan. 

2) 1980-luvulla restauroitujen tilojen säilyttäminen mahdollisimman pitkälle 
nykyisessä muodossaan siten, että ne ovat jatkossakin julkisesti nähtävis-
sä ja koettavissa. 

3) Alkuperäisten tai muuten laadukkaasti ja käsityönä eri vaiheissa tehtyjen 
rakennusosien (ovet, ikkunat yms.) kunnostaminen ja säilyttäminen tai uu-
delleenkäyttäminen 

4) Eri muutosvaiheiden säilyneiden materiaali- ja värifragmenttien etsiminen 
ja dokumentointi. 

5) Rakennuksen muutostyön aikainen systemaattinen dokumentointi eri me-
netelmillä. 

6) Kalusteiden inventointi sekä rakennukseen suunniteltujen kalusteiden kun-
nostaminen ja palauttaminen käyttöön korjauksen jälkeen. 

7) Valaisinten inventointi sekä rakennukseen suunniteltujen valaisinten kun-
nostaminen ja palauttaminen käyttöön korjauksen jälkeen. 

8) Rakennuksen kerrostumien nykyistä laajempi huomioon ottaminen tuomal-
la piirteitä näkyviin rakennuksen tilakokonaisuuksissa, kalustekokonaisuk-
sissa ja värimaailmassa. 
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4. TULEVA KÄYTTÖ JA SEN TILATARPEET 

 

4.1 Yleistä 

Rakennus tulee pysymään kaupungin toimitilana. Pääasiassa rakennusta käyt-
tävät kaupunginjohto sekä sen alaiset ryhmät. Perusparannuksen yhteydessä 
on tilojen ja tilaryhmien sijoittelua mahdollista ja järkevää vyöhykkeittää eli sijoi-
tella toisiinsa nähden sellaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka lisäävät viihtyvyyttä ja 
helpottavat talotekniikan ohjattavuutta, 
 
Rakennusrunko muodostuu osista, jotka mahdollistavat osin hyvinkin vapaan ti-
lojen muodostamisen. Rakennus on myös historiansa aikana muuttunut niin 
monesti, että nykyisessä tilajärjestelyssä on vain vähän kiinnekohtia alkuperäi-
seen. Laajat, joka tapauksessa tehtävät rakennustekniset työt mahdollistavat 
osaltaan tulevan käytön ja toiminnan tarpeiden huomioon ottamisen ja viihtyi-
syyden lisäämisen nyt tehtävien korjaustöiden yhteydessä. 
 
Huomioitavaa on, että rakennuksen nykyisestä tilaohjelmasta yli 25 % muodos-
tuu auloista ja käytävätiloista.  
 
Tilojen ja tilaryhmien muodostamisen mahdollisuuksia on esitetty liitteen 1 loh-
kokaaviossa ja liitteen 2 tilakaavioissa. 
 

4.2 Käyttäjäryhmät ja käyttäjämäärät  

4.2.1 Kaupungin oma käyttö työtiloina 

Rakennuksen pysyvinä käyttäjinä tulevat jatkossakin olemaan kaupunginhalli-
tus, kaupunginjohtaja, konsernihallinto ja konsernipalvelujen johtoryhmä. 
 
Rakennuksessa työskentelevien henkilöiden määrää ei ole erikseen tarkoitus 
kasvattaa, mutta pieni kasvattaminen on mahdollista riippuen tilajärjestelyistä ja 
vyöhykkeiden hyödyntämisestä. 
 
Työnluonne voi muuttua merkittävästi tulevaisuudessa ja etätyön määrä kas-
vaa. Muutokseen voi varautua rakentamalla lyhyt aikaisen työnpisteitä, jotka 
voidaan varata etukäteen varausjärjestelmän kautta tai vain menemällä paikal-
le. Osittaisten etätyöntekijöiden lisäksi lyhyt aikaisen käytön työpisteitä voivat 
käyttää esimerkiksi rakennuksessa kokouksissa tai niiden välillä käyvät työnte-
kijät. 
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4.2.2 Valtuustoryhmien tilat 

Rakennuksen nykyisistä kokoustiloista kahdeksan on tällä hetkellä valtuusto-
ryhmien käytössä. Jokaiselle valtuustoryhmälle on pystyttävä osoittamaan ra-
kennuksesta jatkossakin ryhmähuone, jota ko. valtuustoryhmä voi käyttää. 
Ryhmäkokouksia on kerran kuukaudessa istuntokauden aikana (syys-kesäkuu). 
Kokoukset ovat iltakokouksia. Ryhmäkokoukset pidetään valtuustoinfon jälkeen 
(ke klo 18->) ja ennen valtuustoa (ma klo 17 - 18). Valtuuston talousarviopäivä-
nä marras-/joulukuussa tilat on varattu mahdollista ryhmäkokousta varten. 
Ryhmien koko vaihtelee 2 - 19 jäsenen välillä. Ryhmien kokouksissa on läsnä 
myös varavaltuutettuja, joten kokoustilojen tulee olla mitoitettu olla 4 - 24 henki-
lölle. Kaikkien välttämättä ei tarvitse mahtua saman pöydän ääreen.  Ryhmät 
kokoontuvat myös viikonloppuisin omiin kokouksiinsa käyttäen ryhmähuonetta  
 
Kaupunginhallituksen ja jaostojen jäsenet pitävät ryhmäkokouksensa ennen 
kaupunginhallitusta tai jaostoa (3-4 krt kuussa). 
 
Ryhmähuonetta voidaan käyttää talon muussa kokouskäytössä muina aikoina 
varausjärjestelmän kautta. Ryhmähuoneissa ei ole tarvetta säilyttää ryhmien ai-
neistoa. 
 

4.2.3 Muut käyttäjät 

Rakennuksen tiloja käyttävät myös erilaiset jaostot, vammais- ja vanhusneuvos-
to, työvaliokunta, työllisyyspalvelut, keskusvaalilautakunta sekä nuorisovalio-
kunta. 
 

4.3 Neuvottelutilat 

Rakennuksessa tullaan jatkossakin tarvitsemaan runsaasti neuvottelutilaa. 
Neuvottelutilojen tulee olla joustavasti varattavissa kaupungin sisäiseen käyt-
töön. Niissä tulee varautua nykyaikaisiin lukitusjärjestelmiin ja mahdollisuuksien 
mukaan varausnäyttöihin. Esitystekniikan tulee olla nykyaikainen ja kuhunkin ti-
loihin soveltuva. Tarjoilujen saaminen tiloihin sujuvasti on varmistettava.  
 
Rakennukseen on järkevää järjestää kokoustila- ja toimistotilavyöhykkeet erik-
seen, joiden avulla iv-koneet saadaan paremmin palvelemaan muuttuvaa käyt-
töä. 
 

4.3.1 Rakennuksessa tarvittavat neuvottelutilat: 

Kaupunginvaltuuston sali + lehterit: 
Kaupunginvaltuuston sali on harvoja tiloja, joiden käyttötarkoitus pysynyt sama-
na alusta saakka. Sivulehterit avattu nykyiseen käyttöön 1950-luvulla. Nykyisen 
valtuuston tarvitsema paikkamäärä on 59. Sivulehtereiden käyttötarvetta jatkos-
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sa istuntosalin yhteydessä on syytä miettiä. Nykyiset järjestelmät mahdollistaisi-
vat istuntojen seuraamisen esimerkiksi muissa neuvottelutiloissa tai ravintolas-
sa. Sivulehtereille voisi miettiä tulevaisuudessa muuta käyttöä. 
 
Tilan arvokkuutta lisää se, että sen kalustus on pääosin alkuperäinen. Kalustei-
ta on tehty vanhan mallinmukaisesti lisää, kun valtuuston koko on muuttunut. Ti-
la on konservoitu 1980-luvun peruskorjauksessa muistuttamaan pinnoiltaan 
mahdollisimman paljon sen alkuperäistä ilmettä. Salin ikkunat ovat alkuperäiset. 
Alkuperäistä ilmettä pyritään jatkossakin vaalimaan, vaikka tilan talotekniikka 
täytyy uusia kokonaisuudessaan. 
 
Tila on varusteltava siten, että sen käyttöä on mahdollista monipuolistaa val-
tuuston kokouksista muihin kaupungin suuriin kokouksiin. Tilan vuokraus kau-
pungin ulkopuolisille tahoille ei tällä hetkellä kuitenkaan ole näköpiirissä. 
 
Tilaan tarvitaan nykyaikainen tekniikka sekä riittävät tietoliikenne- ja esitystek-
niikan järjestelmät sekä kiinteä äänestysjärjestelmä. Järjestelmien tulee olla sel-
laiset, että tiloissa järjestettävien juhlien ajaksi järjestelmät voidaan poistaa var-
sinaisesta käytöstään (esimerkiksi lattiarasioiden kautta tuleva sähkö- ja tietolii-
kennekaapelointi). 

 
Kaupunginhallituksen sali: 
Kaupunginhallituksen sali on saanut nykyisen paikkansa ja sisäilmeensä 1980-
luvun korjauksessa. Salin kalustus ja tekstiilit ovat myös tuolta ajalta. Saliin on 
mitoitettu 26 henkilölle. 
 
Salia käyttävät nykyisin kaupunginhallitus, YTR, jaostot, osallisuus ja hyvinvointi 
sekä vanhusjaosto. Salia käytetään myös erilaisten vierailujen yhteydessä ja 
juhlatilana Itsenäisyyspäivän juhlissa. 
 
Salin varustelun on noudateltava pitkälti kaupungin valtuuston salia. 

 
Kaupunginvaltuuston esittelyhuone: 
Rakennuksen suurin kokoontumiseen tarkoitettu tila sijaitsee rakennuksen ulla-
kolla. Tila on mitoitettu 68 + 8 henkilölle. Tilassa pidetään kaupunginvaltuuston 
tilaisuuksia sekä erilaisia pääasiassa kaupungin henkilöstölle suunnattuja koulu-
tus tilaisuuksia. 
 
Tila on huonosti saavutettavissa tarjoilujen ja esteettömyyden kannalta. Hissi ei 
nouse tähän tasoon asti. Loppunousu hoidetaan tarvittaessa porrashissillä. Ti-
lan sijoittamista muualla on mietittävä. Tilan käyttäminen tulevaisuudessa tekni-
senä tilana on mahdollista sijaintinsa puolesta. 
 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 36/48 
 
 

Kaupungintalo, hankesuunnitelma 

Tilaan tarvitaan nykyaikainen tekniikka sekä riittävät tietoliikenne- ja esitystek-
niikan järjestelmät. 
 
Muut rakennuksessa tarvittavat neuvottelutilat: 
Rakennukseen tarvitaan kahdeksasta kymmeneen 4 – 24 henkilölle mitoitettua 
neuvottelutilaa. Neuvottelutilojen sijoittaminen lähelle toisiaan esimerkiksi A- ja 
B –lohkoihin toisi etua talotekniikan, lukitus- ja turvajärjestelyiden kannalta. 
Myös tarjoilujen järjestäminen helpottuisi, joko niin että logistiikka rakennuksen 
keittiöstä saadaan sujuvaksi tai siten, että neuvottelutila-alueelle muodostetaan 
oma keittiötila.  
 
Yksi neuvottelutila varustetaan tilannehuoneeksi, joka toimii kriisinajan johto-
keskuksena (isot operaatiot, raideliikenneonnettomuudet yms.). 
 
Tällä hetkellä tilat 110, 201, 221, 319, 320, Kirjasto ja Eliel kabinetti ovat raken-
nuksen neuvottelutiloina. 
 
Tiloihin tarvitaan nykyaikainen tekniikka sekä riittävät tietoliikenne- ja esitystek-
niikan järjestelmät. 
 

4.4 Yleisötilat tilat 

Kaupungintalo ei ole yleisön vapaassa käytössä nykytilanteessakaan, mutta ra-
kennuksessa on voinut vierailla erilaisilla esittelykierroksilla. Tulevaisuudessa 
käyttö säilyy samalaisena eli rakennus toimii pääasiassa kaupungin toimistora-
kennuksena ja sitä esitellään yleisölle rajoitetusta kierroksilla.  
 
Rakennukseen tulevat vierailijat kulkevat nykyään ja myös tulevaisuudessa vah-
timestarin kautta. 
 
Tärkein julkinen tila on ravintola, josta kulkua rakennuksen muihin tiloihin tullaan 
rajoittamaan lukitusratkaisuin. Nykytilanteessa ravintolaan pääsee pääoven 
kautta, mutta varsinaista kulkua ravintolaan ei kukaan kontrolloi. Tulevaisuu-
dessa olisi tarkoituksen mukaisempaa myös ravintolan toiminnan kannalta, että 
ravintolasta tulisi helpommin saavutettava tila omalla sisäänkäynnillä ja toisaalta 
niin, että ravintolasta ei ole kulkua vapaasti rakennuksen muihin tiloihin. 
 
Rakennuksessa pidetään nykyisellään vuosittain itsenäisyyspäivän juhlat, joissa 
vieraita 300 - 400. Juhlatiloina ovat valtuustosali, kaupunginhallituksen sali sekä 
neuvottelutila 221 kaupunginhallituksen salin vieressä. 
 
Muut vastaanotot järjestetään kaupunginhallituksen salissa hyödyntäen neuvot-
telutila 221:stä. 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 37/48 
 
 

Kaupungintalo, hankesuunnitelma 

4.5 Henkilökunnan taukotilat ja sosiaalitilat 

Rakennukseen toivotaan yhtä tai useampaa henkilökunnan taukotilaa, joissa on 
mahdollista työyhteisin jäsenten kohtaaminen miellyttävissä olosuhteissa. Tau-
kotiloista tulee löytyä mahdollisuus ruuanlämmitykseen ja ruokailuun. 
 
Sosiaalitilat ovat kaikille rakennuksen käyttäjille yhteiset. Tiloissa ei tarvita luon-
non valoa, joten ne voidaan sijoittaa esimerkiksi ullakolle. 
 

4.6 Kiinteistönhoito ja siivoustilat 

Siivouskeskus voidaan tehdä ullakolle, kun riittävät yhteydet varmistetaan mui-
hin kerroksiin.  

 

4.7 Teknisten tilojen tarpeet 

Todennäköistä on, että rakennuksen teknisten tilojen tarpeet tulevat kaksin-
kolmin kertaistumaan nykyisestä. Pääasialliset tekniset tilat tulevat sijaitsemaan 
kellarikerroksessa ja ullakkokerroksessa. Mahdollista on myös teknisten tilojen 
sijoittaminen kerroksiin, jos kanava- ja muun tekniikan tilavaraukset sitä edellyt-
tävät. 

    

4.8 Palvelukeittiö ja ruokailutilat 

Yleistä 
Kaupungintalossa toimii henkilöstöravintola Tyrmä, joka on Päijät-Hämeen Ate-
riapalvelu Oy:n ylläpitämä palvelukeittiö. Palvelukeittiö huolehtii rakennuksen 
henkilöstöravintolapalveluista sekä rakennuksessa järjestettävien kokous- ja 
juhlatilaisuuksien tarjoiluista sekä kahvilatarjoiluista. Palvelukeittiön tehtävä on 
laadukas asiakaspalvelu ja ateriakokonaisuuksista huolehtiminen. 
 
Lounasruokailijat ovat pääasiassa rakennuksen henkilökuntaa tai muuta kau-
pungin henkilökuntaa, noin 30 - 60 ateriaa päivässä. Keittiön kapasiteetti nykyi-
sellään on noin 60 annosta päivässä. Ulkopuoliset ruokailijat ovat satunnaisia.  
Lounaaseen sisältyy vaihdellen, pääruoka, energialisäke, salaatti, jälkiruoka, 
muut mahdolliset lisäkkeet, leivät sekä juoma.   
 
Palvelukeittiön toiminta sisältää elintarvikkeiden vastaanoton, varastoinnin, ruo-
an vastaanoton, lisäkkeiden yms. valmistuksen, annostelun, tarjoilun, palautet-
tavien astioiden lähettämisen sekä astiahuollon.  
 
Suunnittelutavoitteet 
Suunnittelussa on huomioitava keittiön ja ruokasalin helppo tavoitettavuus 
(myös ulkopuolisille asiakkaille), kokoustarjoilujen sujuva toimittaminen (hissit ja 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 38/48 
 
 

Kaupungintalo, hankesuunnitelma 

vaunuin kuljettavat reitit), ruokasalin monikäyttöisyys, ruuan jakelun ja astioiden 
palautuksen sujuvuus sekä huoltoliikenteen sujuvuus ja turvallisuus. Tilojen tu-
lee olla henkilökunnalle turvalliset ja terveelliset. Tilojen tulee soveltua ate-
riapalvelun laadukkaaseen tuottamiseen.  
 
Keittiön toiminta ja laitteet 
Palvelukeittiöön toimitetaan tuotantokeittiöstä ruoka kylmänä. Kylmä ruoka siir-
retään kylmähuoneeseen, kylmäsäilytykseen. Kylmänä säilytetty ruoka kuu-
mennetaan ja/ tai kypsennetään juuri ennen ruokailua, tämän jälkeen ruoka siir-
retään tarjolle, ruokasalin tarjoilulinjastoon. Ruokailun jälkeen ruokailija palaut-
taa astiat astianpalautuspisteeseen, josta ne siirtyvät koreissa astiahuoltoon.  
 
Ruoankuljetusastiat pestään ja pakataan puhtaina ja lähetetään takaisin tuotan-
tokeittiöön.  
 
Elintarvikkeet tulevat suoraan tavarantoimittajalta elintarvikelaatikoissa tai rulla-
koissa (maidot, leivät, rasvat, hiutaleet, pakastetuotteet). Elintarvikkeet siirre-
tään varastoon tai kylmähuoneisiin. Elintarvikevarastojen tulee sijaita lähellä ta-
varan vastaanottoa, näin vältytään rullakoiden, kuljetuslaatikoiden yms. kulje-
tukselta keittiötilassa. 
 
Keittiön laitteiden tulee olla ammattikeittiölaitteita ja niiden kapasiteetti tulee olla 
tarpeita vastaava ja ne tulee olla sijoiteltu niin, että työskentely keittiötilassa on 
joustavaa ja ergonomista. Keittiön tilojen, pintojen ja kalusteiden tulee olla elin-
tarvikehuoneiston vaatimusten mukaisia. Käytössä on tasovaunuja tavaroiden, 
elintarvikkeiden ja ruokien siirtelyyn sekä tarvittaessa käytettäväksi aputasoina 
työskentelyssä. Kulkuväylille pitää olla riittävä tila ja tasainen alusta. 
 
Keittiöstä käsin hoidetaan rakennuksessa järjestettävät kokoustarjoilut. Kokous-
tarjoilujen kuljettamisen kannalta olisi edullista, jos keittiö sijaitsisi sujuvan his-
siyhteyden läheisyydessä, jotta tarjoilujen kuljettaminen kokoustiloihin on mah-
dollisimman sujuvaa. Eduksi olisi, jos kokoustilojen läheisyydessä oli kylmä- ja 
astiasäilytysmahdollisuuksia. 
 
Henkilökunta ja tilan tarve 
Keittiötiloja tarvitaan vähintään nykyinen määrä. Tähän neliömäärään sisältyy 
keittiötila varastoineen, astiahuolto sekä toimisto, siivous ja WC-tilat.  
 
Keittiössä työskentelee vakituisesti 2 henkilöä.  Juhlatilaisuuksien yhteydessä 
on myös tilapäistä henkilökuntaa. Keittiöhenkilökunnan sosiaalitilat ovat yhtei-
sissä sosiaalitiloissa talon muun henkilökunnan kanssa. 
 
Keittiön toiminnan laajentaminen 
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Keittiötoiminnan laajentaminen nykyisten tilojen puitteissa ei ole mahdollista. 
Kapasiteetin lisääminen tarkoittaisi isompaa keittiötilaa sekä aputilojen järkevöit-
tämistä. Keittiö on mahdollista sijoittaa pohjakerroksessa käytännössä kolmeen 
eri paikkaa; nykyiseen lohkossa A, lohkoon C tai lohkoon D. Keittiön sijoittami-
seen vaikuttavat mm. sisäpihan mahdollinen kattaminen ja huollon logistiikka. 
 

4.9 Tilojen ulos vuokraus 

Kaupungintalon tiloja ei lähitulevaisuudessa tulla vuokraamaan muille kuin kau-
pungin yksiköille, mutta rakennuksen lukitusjärjestelyissä ja mahdollisten ulos-
vuokrattavien tilojen sijoittelussa tulee ottaa huomioon myös tämä mahdolli-
suus. 
 
Sisäpihan mahdollinen kattaminen voisi monipuolistaa rakennuksen käyttöä 
myös ulkopuolisessa käytössä erilaisiin juhlatilaisuuksiin ja tapahtumiin. 
 
Tilojen vuokrauksen monipuolistaminen voisi tuoda uutta näkökulmaa myös ra-
kennuksen ravintolapalvelujen toteuttamiselle, 
 
 

5. RAKENNUKSEN TOIMINNALLISET MUUTOSMAHDOLLISUUDET 

 

5.1 Rakennuksen alustavat tilakaaviot 

 
Toiminnallinen jako 
Tilojen toiminnallinen jaottelu perustuu kolmijakoon julkiset tilat – puolijulkiset ti-
lat – työskentelytilat: 

 Julkiset tilat toimivat rakennuksen näkyvinä osina yleisölle ja vieraili-
joille ja niihin on vahtimestarin valvonnassa yleensä vapaa pääsy. 

 Puolijulkiset tilat ovat myös muille, kuin talossa toimivalle henkilö-
kunnalle varattavissa olevia kokoontumistiloja, joiden käyttöä kont-
rolloidaan kulunvalvonnalla. 

 Työskentelytilat ovat yleensä vierailijoilta suljettuja toimistotiloja, joi-
hin pääsevät vain valtuutetut henkilöt ja heidän kutsumansa vieraat. 

 
Lohkokaavio, liite 1. 
 
Lohkojako 
Rakennus on 1980-luvun peruskorjauksessa jaettu osiin A-F. Jako on nähtävis-
sä myös talon opastetauluissa. Tämän suunnitelman perustana on sama osaja-
ko sellaisella poikkeuksella, että vajaa puolet C-osasta on liitetty B-osaan, jol-
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loin C-osalla tarkoitetaan vain vuoden 1934 laajennussiipeä. Muutoksen tausta-
na on eri osien eli jatkossa lohkojen toisistaan poikkeavat korjausasteet 1. ja 2. 
kerroksessa: 

 A-lohkoon ei kohdistu raskaita rakenteellisia muutospaineita, mutta 
se ei ole pääosin myöskään restauroitua aluetta: hissi- ja porrasyh-
teyden äärellä se palvelee jatkossakin luontevasti kokoontumistiloina 
ja kunnostetaan rakennuksen varhaisemmat korjausvaiheet huomi-
oiden. 

 B-lohkossa sijaitsevat rakennuksen restauroidut tilat, joihin tehdään 
mahdollisimman vähäisesti muutoksia. Myös tälle osalle sijoitetaan 
kokoontumistiloja, jotka ovat hyvin saavutettavissa A-osan hissi- ja 
porrasyhteyden kautta.  

 C-lohkossa joudutaan välipohjarakenteita purkamaan laajasti, joten 
tulevan käytön kannalta sydänmuurin kahtia jakama osa voidaan 
muokata halutunlaiseksi työtilaksi. Tältä osalta toivotaan löytyvän 
merkkejä myös 1930-luvun väreistä tms. 

 D-lohko on vanha asuntosiipi, jonka rakenteet on peruskorjattu 
1980-luvulla, mutta jossa puhtauden varmistaminen edellyttänee 
laajoja purkutöitä, joten työskentelytilan rakentamisen kannalta tilan-
ne on sama kuin C-osassa. 

 Työskentelytiloiksi korjattavien C- ja D-lohkojen saumassa on kaikis-
sa kerroksissa tasoero, joka on esteettömyyden kannalta hankala ja 
hoidetaan nyt tuolihisseillä. Myös D-lohkon kahteen osaan jakava 
porrashuone sijaitsee tilojen tehokkaan hyödyntämisen kannalta 
hankalasti, joten kaavioissa on lähdetty siitä, että osien saumakoh-
taan rakennetaan uusi uloskäyntiporras ja hissi, jonka avulla voidaan 
hoitaa myös tasoerot eri kerroksissa. 

 
Lohkokaavio, liite 1. 
 
Kerrosjako 
Eri kerrosten roolit rakennuksen tilankäytössä poikkeavat myös toisistaan mer-
kittävästi: 

 Pohjakerros on A-C -osissa pääosin muutaman askelman verran ka-
tutason alapuolella sekä D-osalla katutasossa. Kerrokseen päästään 
useista sisäänkäynneistä, jolloin se on luontevasti avattavissa ulos 
niin, että pääsyä ylempiin kerroksiin voidaan rajoittaa ja kontrolloida 
tarpeen mukaan. Laajempi ravintola sekä mahdolliset vuokrattavat 
työ- ja kokoontumistilat voidaan sijoittaa tähän kerrokseen muiden 
kerrosten käyttötavasta riippumatta. Tästä syystä myös lähes kaikki 
aputilat on esitetty siirrettäviksi ullakkokerrokseen, jolloin tilat voi-
daan saada laajemmin yleisökäyttöön. 
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 Toimintojen sijoittuminen 1. ja 2. kerrokseen perustuu edellä kuvat-
tuun lohkojakoon. 

 Ullakkokerroksessa joudutaan tekemään laajoja uudelleenrakennus-
töitä jo teknisten järjestelmien uusimisen seurauksena. Kerroksen ti-
lat eivät ole miellyttäviä työskentelytiloja, joten niihin sijoitetaan muu-
ta käyttöä: koko talon yhteiset sosiaalitilat, tarkoituksenmukaiset sii-
vous- ja varastotilat sekä laajenevat tekniset tilat sijoitetaan B-D -
lohkoille, jolloin A-lohkoon hissiyhteyden päähän voitaneen jättää 
vielä kokoustiloja ja kulkuyhteys tornin alatasolle. 

 
Tilaohjelman 3 930 hum2 alustava toiminnallinen jako 

 työskentelytiloja noin 1120 m2 (28,5%, nyt 25%) 
 vahtimestarien tilat noin 40 m2 (1%, nyt 2%) 
 kokous- ja neuvottelutiloja noin 870 m2 (22%, nyt 22%) 
 ravintolatiloja noin 300 m2 (7,5%, nyt 6%) 
 sosiaali- ja siivoustiloja noin 330 m2 (8,5%, nyt 4,5%) 
 varastoja ja arkistoja yhteensä noin 90 m2 (2,5%, nyt 3,5%) 
 auloja ja käytäviä noin 650 m2 (16,5%, nyt 28%) 
 autotalli 30 m2 (1%, nyt 1,5%) 
 teknisiä tiloja noin 500 m2 (12,5%, nyt 7,5%) 

 
Tilakaaviot, liite 2. 

 

5.2 Erityiset tilakohtaiset vaatimukset 

Erityisiä tilakohtaisia vaatimuksia on käsitelty luvussa 4. 
 

5.3 Tilojen väliset yhteysvaatimukset 

Tilakaavioiden lähtökohtana on jakaa tilat pääosin kahden rakennuksen läpi 
kulkevan hissi- ja porrasyhteyden ympärille: 

 Nykyinen A-lohkossa oleva porras palvelee ensisijassa kerroksissa ole-
via neuvottelutiloja ja on siten yleisön käyttöön tarkoitettu ja sinne on 
käynti suoraan ulkoa. Tämä toimii myös keittiön jakelureittinä kerroksiin. 

 D-lohkon portaan ja hissin korvaava uusi porras ja hissi C- ja D-
lohkojen saumassa palvelee ensisijassa työskentelytiloja ja sitä käyttä-
vät rakennuksen työntekijät. Portaaseen on suora käynti ulkoa. Portaan 
vierelle sijoitetaan kerroksittain henkilöstön sosiaalitilat ja sen kautta on 
sujuva yhteys pohjakerroksen ravintolaan sekä ullakkokerroksen puku- 
ja pesutiloihin. Tämä porras toimii ensisijaisena huoltoyhteytenä ullakon 
siivouskeskuksesta kerroksiin. 
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 Pääporras ulkoa toimii nykyiseen tapaan seremoniaportaana sekä vie-
railijoiden sisääntuloreittinä, jolloin esteetön käynti tapahtuu A-lohkon 
portaan kautta. 

 Keittiö palvelee kaikissa kerroksissa olevia neuvottelutiloja, joten pohja-
kerroksessa kynnyksetön yhteys keittiöstä A-lohkon hissille on tärkeä. 

 
 

6. TEKNISET KORJAUSTARPEET  

6.1 Yleistä 

Tärkeimpien rakenteiden ja rakennusosien toteutusratkaisujen valinta tehdään 
koko elinkaaren aikaisten kustannusten perusteella. Suunnittelussa kiinnitetään 
erityisesti huomiota terveisiin rakenteisiin rakennusmääräyskokoelman kohdan 
C2 mukaan. Rakennustöiden puhtausluokka on P1 ja materiaalipäästövaatimus 
on M1. 
 
Rakennuksen sisäilmaluokka on pääsääntöisesti S2, joka tulee saavuttaa ensi-
sijaisesti rakenteellisella suunnittelulla. Tavoitteena on talotekniikkajärjestelmien 
mahdollisimman hyvä energiatehokkuus ja pieni veden ominaiskulutus. 
 
Rakennuksessa tehdään perusparannus, käyttöikä 30 vuotta. Korjaustoimenpi-
teet kohdistuvat pääsääntöisesti samassa laajuudessa koko rakennukseen. 
 

6.2 Rakennuksen liittymät 

Rakennus on liitetty Lahti Energian sähkö- ja kaukolämpöverkkoon. Nykyiset liit-
tymä hyödynnetään saneerauksessa, mutta tehden tarvittavat putki- ja laiteuu-
sinnat. Liittymän koko on tarkastettava suunnitteluvaiheessa. 
 
Rakennus on liitetty Lahti Aquan vesi- ja viemäriverkkoon. Nykyiset liittymät 
hyödynnetään saneerauksessa, mutta tehden tarvittavat putki- ja laiteuusinnat. 
 

6.3 Energiataloudellisuus 

Lahden kaupungin valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti myös korjaus-
rakentaminen pyritään toteuttamaan matalaenergiarakentamisen tasoisena.  
 
Kaupungintaloa voidaan lähtökohtaisesti pitää Maankäyttö- ja rakennuslain 117 
g §:n 2 momentin mukaisena rakennuksena, jota energiatehokkuuden paranta-
misvelvollisuus ei suoraan koske. Vaikka rakennus ei ole varsinaisesti kaavalla 
suojeltu lienee sen suojelu tulevaisuudessa olevan kuitenkin perusteltu ja mää-
räyksien tarkka noudattaminen saattaisi aiheuttaa suojeltuihin osiin sellaisia 
muutoksia, joita ei voitaisi pitää hyväksyttävinä. 
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Rakennuksen korjaus- ja muutostöissä on huomioitava Ympäristöministeriön 
asetus 4/13. Muutostoimenpiteistä on laadittavat suunnitelma, jossa osoitetaan 
energiatehokkuuden parantuminen. Suunnitelma toimitetaan rakennusvalvonta-
viranomaiselle luvan hakemisen yhteydessä. Rakennuksen energiatehokkuu-
den parantamista ja asetuksen vaatimuksien noudattamista voidaan toteuttaa 4 
§ mukaisesti esimerkiksi tarkastelemalla jokaisen ulkovaipan osan muutosta 
erikseen (erillään muista). Rakennuksen muutettavat ulkovaipan osat korjataan 
tai uusitaan siten, että lopullisten rakenneosien lämmönläpäisykertoimet (U-
arvot) vastaavat asetuksessa ilmoitettuja minimivaatimuksia, huomioiden ra-
kennussuojelulliset reunaehdot. Tämä on käytännössä mahdollista vain ala- ja 
yläpohjien osalta siinä tapauksessa, että ko. rakennusosia uusitaan laajasti. 
Rakennuksen tekniset järjestelmät uudistetaan huomioiden 5 § ja 10-12 § vaa-
timukset. Rakennuksen valaistus uusitaan käyttäen energiatehokkaita led-
valonlähteitä, turvallisen liikkumisen ja tarpeenmukaisen käytön mahdollistavia 
ohjausjärjestelmiä. 
 
Laitehankinnat sisältävät ainoastaan sellaisia tuotteita, jotka täyttävät korkeinta 
suoritustasoa ja parasta energiatehokkuusluokkaa koskevat vaatimukset (ener-
giamerkintädirektiivi). 
 

6.4 Kestävän kehityksen tavoitteet 

Tavoitteet kestävälle kehitykselle ovat mm. rakennuksen arvo ja taloudellisuus, 
terveellisyys ja ympäristökuormitus. Rakennuksen peruskorjaus suunnitellaan 
kestävän kehityksen periaattein ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat huomioon ot-
taen. Järjestelmä- ja laitevalintoja tehtäessä tulee kiinnittää huomiota laitteiden 
ja järjestelmien energiatalouteen, elinkaareen, käytettävyyteen ja huollettavuu-
teen. Kaupunkikonsernissa on otettu käyttöön WWF:n Green Office ympäristö-
järjestelmä. Suunnitteluratkaisujen tulee ohjata sekä tukea käyttäjää kiinteistön 
energiatehokkaaseen käyttöön, syntyvien jätteiden kierrättämiseen, yleisesti 
ympäristökuormituksen pienentämiseen. 
  
 

6.5 Rakennuksessa tehtävät perusparannus- ja muutostyöt 

6.5.1 Rakenteelliset muutokset 

 Rakennuksen ulkopuolella rakennuksen vierustat kaivetaan alimman 
lattiapinnan tasoon. Seinät veden- ja lämmöneristetään ja rakennuksen 
salaojat ja sadevesijärjestelmät uusitaan. Keskimääräinen kaivusyvyys 
on 1,6 metriä. Luonnonkiviset sokkelipinnat on varauduttava tasoitta-
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maan tai mantteloimaan. Tavoitteena on salaojitus vähintään 0,5 metriä 
viereisten lattiapintojen alapuolelle. 

 Sisäpiha kaivetaan auki ja kellarin seinät veden- ja lämmöneristetään. 
 Kellarikerroksen yläpohja puretaan kokonaan ja varaudutaan uusimaan 

perusteellisesti (myös kantava rakenne), jotta siihen saadaan asennet-
tua riittävät lämmön- ja kosteudeneristykset ja korjattua sisäpihan kallis-
tukset.  

 Kellarikerroksen lattiaa alennetaan tai kellaria laajennetaan, jos talotek-
niset vaatimukset sitä edellyttävät 

 Kellarikerroksen maanvaraiset lattiarakenteet uusitaan perusteellisesti. 
Salaojajärjestelmän purku edellyttää todennäköisesti salaojavesien 
pumppausta. 

 Kellarikerroksessa ja pohjakerroksessa varaudutaan rappauslaastien ja 
tasoitteiden uusimiseen kosteutta kestäviksi. Osassa rakennusta (mm. 
eteläjulkisivujen sisäseinusta) rappaukset saatetaan joutua uusimaan 
kokonaan. Rappauksia joudutaan näiden lisäksi uusimaan laajasti. 

 Märkätiloissa poistetaan kaikki vanhat kalkkisideaineiset rappaukset 
(vedeneristeen alusta) tiilipinnalle asti. 

 Pohjakerroksen alapohjat puretaan vanhalla osalla ja uusitaan raken-
nekerroksineen ja eristeineen tarpeen mukaan, muottilaudoitukset pure-
taan kanaalien kyljistä, koteloista ja portaiden alta riskiarvion mukaises-
ti. 

 Kanaalien sisäpuolinen puhdistaminen, tiivistäminen ja korjaaminen tai 
tarpeen mukaan uusien kanaalien tekeminen. 

 Välipohjien vanhojen täytemateriaalien ja muottilautojen purkutyöt ylä- 
tai alakautta riippuen rakenteesta. Erilaisia tiloihin ja välipohjarakentei-
siin täytyy käyttää erilaisia purkumenetelmiä. 

o Alalaatta- ja kaksoislaattapalkistot on pääsääntöisesti korjattava 
perusteellisesti avaamalla rakennetta ala- tai yläpuolelta. Kor-
jauksessa poistetaan kosteus- ja mikrobivaurioituneet raken-
nusmateriaalit, jotta rakennuksen terveellisyys voidaan taata 
tavoitellulle käyttöiälle. 

o Alalaattapalkistojen kevytbetoniset pintarakenteet puretaan. Mik-
robivaurioituneista vanhoista täyttömateriaaleista kontaminoitu-
neet betonipinnat puhdistetaan huolellisesti. Perusteena kor-
jauslaajuudelle on myös uusien tekniikkavetojen toteutus. 

o Alalaattapalkistot, joissa on vanhoja rakennusmateriaaleja, kor-
jataan perusteellisesti yläkautta pintarakenteet uusimalla. 

o Ns. onteloharkkoholvien osalta korjaustarpeet liittyvä rakenteen 
ilmanpitävyyden ja paloturvallisuuden varmistamiseen. 

o Kolmannen kerroksen ulkoseinärakenteiden lämmöneristeet ja 
sisäpuoliset muuraukset puretaan ja uusitaan perusteellisesti. 
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o  Entisten tyrmien yläpuolella oleva välipohjarakenne korjataan 
perusteellisesti kantava rakenne mukaan lukien.  

 Yläpohjarakenteet tiivistyskorjataan ja lämmöneristeet uusitaan ulko-
puolelta tai yläpohja uusitaan kokonaisuudessaan.  

 Yläpohjan kantavien rakenteiden kunto tarkistetaan ja niiden palosuo-
jaukset uusitaan. Kantavien rakenteiden kiinnitykset ja kokonaisjäyk-
kyys on myös tarkastettava. Yläpohjan kevytbetonilaattojen kiinnitys 
tarkistetaan ja korjataan tai muutetaan rakenne, jos energiatehokkuu-
den parantaminen sitä edellyttää.  

 Yläpohjan kantaviin teräsrakenteisiin tehdään uudet tukirakenteet niille 
kohdin, missä kevytbetonilaattoja tarvitsee tukea kattoon tulevien uu-
sien läpivientien kohdilla. 

 Julkisivuissa ja tornissa tehdään erilaajuisia uudelleen muurauksia ja tii-
lien saumauskorjauksia. 

 Tornin ylätasanteen betoniholvi korjataan perusteellisesti hiekkapuhal-
tamalla ja suojaamalla betoniteräkset korroosiolta. Ylätasanteen puiset 
lattian pintarakenteet varaudutaan uusimaan perusteellisesti. Holvien 
lämmöneristeet uusitaan. 

 Tornin portaiden kiinnitykset ja puuosat kunnostetaan ja uusitaan kaut-
taaltaan. 

 Vesikate kunnostetaan kokonaisuudessaan. Asennetaan aluskate ja 
uusi vedeneristeenä toimiva kermikate ja uudet ruoteet, vanhat tiilet 
puhdistetaan ja asennetaan takaisin ulkonäöllisten vaatimusten täyttä-
miseksi. Uusitaan koolaukset ja puupukkirakenteet tarpeen mukaan. 

 Katto- ja räystäspellitykset uusitaan tai kunnostetaan mahdollisuuksien 
mukaan. Räystäät rakenteineen ja varusteineen uusitaan tai kunnoste-
taan kaikkialta, kaikki räystään pellitykset ja vesikoururakenteet korja-
taan uusimalla rakenne perusteellisesti. Vaatii erittäin huolellista detal-
jisuunnittelua ja toteutusta. 

 Ikkunat, ulko-ovet sekä niiden heloitukset, tiivistykset ja pellitykset sekä 
liittymät kunnostetaan. 

 Kattoikkunat uusitaan niihin tiloihin, joissa niitä tarvitaan. 
 Ullakkokerrokseen tehdään uusia iv-konehuoneita, muita tekniikkatiloja 

ja -reittejä tehdään rakennusrungon sisään tai sisäpihan alle nykyisestä 
kellarin teknisestä tilasta torniin päin. Iv- ja muihin konehuoneisiin ra-
kennetaan riittävät haalausreitit 

 Avataan vanhat umpeen muuratut ikkuna- ja oviaukot siten, että niiden 
sisään asennetut lämmöneristeet voidaan uusia. 

 Sisätilojen osalta 
o  rakennetaan uusia väliseiniä 
o Sisätiloissa uusitaan kaikki seinä- ja kattopintarakenteet ja pa-

rannetaan akustiikka erilaisilla akustisilla pintaratkaisuilla 
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o Lattioiden pintarakenteet uusitaan ja samalla pyritään palautta-
maan vanhoja lattioita, jos niitä on jostakin löydettävissä ja pa-
lautettavissa.  

o Pääporras kunnostetaan, poistetaan muovilaatat ja palautetaan 
mosaiikkibetonipinnat tai tehdään uudet mosaiikkibetoniporras-
lankut.  

o Palvelukeittiön tilat ajanmukaistetaan pinnoiltaan ja varusteil-
taan. 

o Uusitaan kaikkien tilojen kaikki varusteet tai käytetään ja kun-
nostetaan vanhoja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 

o Uusitaan tai kunnostetaan väliovet 
o Kunnostetaan kaupungintaloon kuuluva irtaimisto tarvittavilta 

osin. 
 Rakennetaan uusi hissi ja porrashuone, samalla puretaan vanha hissi- 

ja porrasnostimet pois. 
 

6.5.2 Konservointityöt 

 Selvitetään rakennusosien aiempia värikerrostumia 
 Konservointityöt tehdään tarvittavassa laajuudessa 

o Jos löytyy uusi kuvioita 
o Jos muiden töiden takia joudutaan konservoituja alueita teke-

mään uudelleen. 
 

6.5.3 Lisärakentaminen 

 
 Tutkitaan mahdollisuudet sisäpihan kattamiselle lasikatteella 
 Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan laajennetaan kellaritilaa 
 Tarpeen mukaan hyödynnetään tornia 

 

6.5.4 LVIA-tekniset muutokset 

Lämmitys 
 Lämmönjakojärjestelmä rakennetaan kokonaisuudessaan uudestaan 
 Lämmityksessä sovelletaan tila- tai rakennusosakohtaisesti soveltuvinta 

lämmitys tapaa (lattia, katto tai patterit), jolla pystytään parantamaan 
rakennuksen lämpötilaolosuhteita eri tilanteissa. 

 Vanhojen järjestelmien osat pyritään purkamaan pois 
 

Vesijohdot ja viemärit (Käyttövesiverkosto) 
 Vesi- ja viemärijärjestelmä rakennetaan kokonaisuudessaan uudestaan 
 Vanhojen järjestelmien osat pyritään purkamaan pois 
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Ilmanvaihto 
 Ilmanvaihtojärjestelmä rakennetaan kokonaisuudessaan uudestaan 
 Ilmanvaihtojärjestelmän uudelleen rakentamisessa otetaan huomioon ti-

lojen, tilaryhmien, vyöhykkeiden ja niiden käyttötarkoitusten vaatima il-
manjako- ja poisto tapa- ja tarve 

 Vanhat järjestelmän osat ja kotelorakenteet puretaan pois 
 

Jäähdytys ja kylmäjärjestelmät 
 Jäähdytysjärjestelmä rakennetaan kokonaisuudessaan uudestaan 
 Rakennetaan tarvittavat kylmäjärjestelmät niitä tarvitseviin tiloihin 
 Vanhat järjestelmän osat puretaan pois 

 
Rakennusautomaatio 

 Rakennusautomaatiojärjestelmä rakennetaan kokonaisuudessaan uu-
destaan 

 Nykyisen järjestelmän osat puretaan talteen otettavina 
 

6.5.5 Sähkötekniset muutokset  

 Sähkön jakelu ja sähkökeskukset uusitaan. Sähköpääkeskus sijoitetaan 
uuteen paikkaan (kuitenkin entisen välittömään läheisyyteen) 

 Sisä- ja pihavalaistus uusitaan tai kunnostetaan 
 Vanhoja arvokkaita valaisimia kunnostetaan ja modernisoidaan laajasti 
 Merkki- ja turvavalaistus-, kameravalvonta-, paloilmoitin-, rikosilmoitin 

sekä yleiskaapelointijärjestelmät rakennetaan tarpeellisessa laajuudessa 
 Äänentoisto- ja av-järjestelmät rakennetaan tarpeellisessa laajuudessa  
 Rakennetaan valtuustosalin äänestysjärjestelmän kaapelointi ja valtuus-

tosalin sähkönjakelujärjestelmä 
 Rakennetaan kulunvalvonta- ja sähköinen lukitus väyläohjauksella vä-

hintään ulkokuoreen sekä tarpeellisessa laajuudessa myös sisäväliovin 
mm. neuvottelutilat 

 Varaudutaan oviympäristöjen sähköistämiseen myös neuvottelutiloissa 
 Varaudutaan neuvottelutilojen sähköisiin varausjärjestelmiin. 
 Varaudutaan ulkokuoren sähköiseen lukostohallintaan. 
 Rakennetaan iv-laitteille ja kiinteistöautomaatiolle sähköistys 
 Rakennetaan keittiölaitteiden, hissien yms. laitteiden sähköistys 

 

6.6  Ulko-alueiden muutostyöt 

 Rakennuksen perustusten ja perusmuurien kuivatus maanpinnat muo-
toillaan kaikkialla seinästä poispäin viettäviksi. 

 Pihan pinnoitteita ja pihakorkoja uusitaan  
 Rakennuksen salaojitus ja kattovesiviemäröinti uusitaan. 
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 Tontin sadevesiviemäröintiä uusitaan pinnoite- ja kallistusmuutosten ta-
kia. 

 

7. TOTEUTTAMISAIKATAULU 

Hankkeen toteuttamisaikatauluun vaikuttavat päätöksentekoaikataulu, valittava 
toteutusmuoto ja rakennussuojeluvaatimusten vaikutus hankkeen lupakäsittelyn 
kestoon. 
 
Rakennustyöt on mahdollista aloittaa aikaisintaan vuoden 2021 alussa, jolloin 
rakennustyöt valmistuvat aikaisintaan vuoden 2023 alussa. 
 
 

8. PERUSTAMISKUSTANNUKSET 

Rakennuksen peruskorjauksen rakennuskustannukset vuoden 11/2018 (Haah-
telaindeksi= 95,7) kustannustasossa ovat tavoitehintalaskelman mukaan yh-
teensä 18 650 000 euroa (alv 0 %) ilman väistötilakustannuksia. 
 
Rakennuksen perustamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan seuraavat: 
 
Rakennuttajan kustannukset     2 125 000 € 
Rakennustekniset työt   11 143 000 € 
LVIA-työt      1 614 000 € 
Sähkötyöt       1 123 000 € 
Erillishankinnat         115 000 € 
Hankevaraukset     2 531 000 € 
Yhteensä    18 650 000 € 
 
Irtaimiston hankintakustannukset rahoitetaan käyttäjähallintokuntien määrära-
hoista. 
 
Tavoitehintalaskelma on esitetty liitteessä 3. 
 
 

9. RAKENNUKSEN VUOKRA 

Tässä hankesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden jälkeen rakennuksen 
vuokra muodostuu seuraavaksi: 115 100 €/kk (1 381 200 €/vuosi). 
  
Vuokran toteutuminen edellyttää 25 vuoden erityisperusteltua poistoaikaa. 
 

Vuokravaikutuslaskelma on liitteenä 4. 
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1. LAHDEN KAUPUNGINTALO 
1.1. KUSTANNUSARVION YHTEENVETO  

1.1.1. PERUSTIEDOT 
Kustannusarvion kohteena on Lahden kaupungintalo, jonka suunnitellut 
korjaustyöt ovat hankesuunnitteluvaiheessa.  

Kustannusarvio perustuu 12.11.2018 päivättyyn kustannusarvion 
tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin. Kustannusarvion laadinnan aikana kohteen 
korjauslaajuutta on tarkennettu tilaajan kanssa käydyillä keskusteluilla. 
Korjaustöiden hankesuunnitelma ei ole ollut käytössä kustannusarviota 
laadittaessa.  

Kustannusarvio on laadittu Haahtela hintaindeksin mukaiseen Lahden 
hintatasoon 95,7 (11.2018).  

 

1.1.2. LAAJUUSTIEDOT 
Kohteen suunnitelmissa esitetyt pinta-alat ovat: 

LAAJUUS BRM2 

Pohjakuvien mukaan 
arvioitu bruttoneliömäärä 4 673 

 

2. LAADINTAPERIAATTEET 

Kustannusarvio on laadittu TAKU – Kustannustieto 2018 ohjelmistolla. Kustannuarvio on 
tehty ns. tavoitehintamenettelyllä, jota on tarkennettu tilaajan antamilla lisätiedoilla. 
Tavoitehintamenettelyllä on määritetty tiloille korjausasteet ja korjausasteiden määrittämien 
kustannusten lisäksi arviota on tarkennettu erillishinnoilla.  

Kustannusarvion tarkempi erittely on esitetty liitteissä. 

Arvioon ei sisälly: 
• rahoituskuluja 
• väistötiloja 
• muuttoja 
• irtokalusteita 
• tonttitehtäviä (tontin hankinta, verot ja rasitteet yms.) 
• liittymiä 
• markkinointikuluja 
• muita tilaajan sisäisiä kuluja 

 

3. KUSTANNUSARVION LOPPUSUMMA ALV. 0 % 

KUSTANNUKSET  € alv. 0 % €/BRM2 

Korjaustyöt 18 650 000 3 991 
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4. YHTEENVETO 

Kustanusarviota tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että hankesuunnitelma ei ole ollut 
kustannuslaskijan käytössä, joten kustannusarvion laskennassa voi olla eroavaisuuksia 
hankesuunnitelmassa ajateltuun korjauslaajuuteen.  

Kustannusarviota laadittaessa ei ole ollut tarkkaa tietoa tehtävistä korjaustöistä ja esim. 
konservoinnin laajuudesta. Esimerkiksi pintarakenteiden kustannukset on arvioitu tavallista 
pintaremonttia arvokkaampina, mutta mikäli pintoja päädytään laajasti konservoimaan, niin 
kustannusarvioita tulee tarkastella uudestaan.  

Suositeltavaa on, että kustannuarvio päivitetään, kun hankkeesta saadaan 
ehdotussuunnitelmat valmiiksi, tai korjauslaajuus lyötyä lukkoon.  

 

Lahdessa 10.1.2019 

SWECO PM OY 

 

 

Liitteet:   
1. Kustannusarvion laadintaperiaatteet 
2. Hankintahinta – hintaerittäin (Talo2000 – nimikkeistö) 
3. Perustamiskustannukset (Talo 80 – nimikkeistö) 



  

 
 

4 (7) 
 
KUSTANNUSARVIO 10.1.2019  

 

 

Liite 1 
 
RAKENNUTTAJAN KUSTANNUKSET, PÄÄRYHMÄ B1  

Kustannusarvio sisältää arvion seuraavista rakennuttajan kustannuksista: 
• suunnittelu 

o suunnittelutehtävät on arvioitu kokonaisuutena, 950 000 € alv. 0 % 
o lisäksi suunnitteluun on huomioitu konservoinnin suunnittelua 200 000 € 

alv. 0 % 
• valvonta ja projektinjohto  

o rakennuttamiseen ja valvontaan on arvioitu kokonaisuutena 600 000 € alv. 
0 % 

o lisäksi valvontaan on ajateltu lisäkustannus erityisvalvontaa edellyttäviin 
asioihin (esim. konservoinnit), 300 000 € alv. 0 % 

• rakennusluvan kulut, 40 000 € alv. 0 % 
• kopiokulut, 35 000 € alv. 0 % 

 
RAKENNUSTEKNISET TYÖT, PÄÄRYHMÄ B2 

Rakennustekniikkaan (pääryhmä B2) on arvioitu: 

Pääryhmä 1, aluetyöt: 
• aluetyöt on huomioitu karkeasti arvioiden tilaajan antaman korjauslaajuuden 

perusteella 
• talovarusteet, oleskeluvarusteet ja alueopasteet on arvioitu karkeasti 

Pääryhmä 1, rakennuksen maatyöt: 
• maatyöt on huomioitu karkeasti arvioiden tilaajan antaman korjauslaajuuden 

perusteella 

Pääryhmä 2, perustukset ja ulkopuoliset rakenteet: 
• perustukset ja ulkopuoliset rakenteet on huomioitu karkeasti arvioiden tilaajan 

antaman korjauslaajuuden perusteella 

Pääryhmä 3, runko- ja vesikattorakenteet 
• runko- ja vesikattorakenteet on huomioitu karkeasti arvioiden tilaajan antaman 

korjauslaajuuden perusteella 
• runko ja vesikattorakenteissa on huomioitu suurimpina töinä välipohjien korjaukset 

kahdella eri korjaustavalla (tiivistämällä, tai avaamalla ja puhdistamalla)  
• lisäksi rakennuksen runkoa on ajateltu korjattavaksi yleisesti ja tekemällä runkoon 

laajamittaisia LVIAS aputöitä 
• julkisivun korjauslaajuuden on päätetty 10.7.2017 tehdyn julkisivun 

kuntotutkimuksen perusteella   
• sisäpihalle on huomioitu lasikate lämpölaseilla 

Pääryhmä 4, täydentävät rakenteet 
• täydentävät rakenteet on huomioitu karkeasti arvioiden tilaajan antaman 

korjauslaajuuden perusteella 
• ikkunat on ajateltu kunnostettavaksi perusteellisesti  
• ulko-ovet on ajateltu kunnostettavaksi  
• väliseinät ja väliovet on ajateltu korjattavaksi yleisesti 

Pääryhmä 5, pintarakenteet 
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• pintarakenteet on huomioitu korjattavaksi yleisesti  

Pääryhmä 6, kalusteet, varusteet ja laitteet  
• kiintokalusteet on huomioitu arvioimalla kalusteiden perusteellinen korjaus 

kalusteiden uudisrakentamisen hinnan perusteella, 800 000 € 
o hinta on arvioitu erittäin korkeaksi siksi, että oletusarvoisesti kalusteita 

joudutaan korjaamaan perusteellisesti puusepäntyönä kaluste kerrallaan 

Pääryhmä 7, konetekniset työt 
• kustannukset sisältävät konetekniset työt, kuten esim. hissit yms.  

Pääryhmä 8,9 työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 
• kustannukset sisältävät työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset, jotka ovat 

riippuvaisia kohteen laajuudesta, rakennusajasta sekä kohteen tyypistä ja sen 
erityispiirteistä. Sisältää varauksen LVIS-teknisiä aputöitä varten. 

 
LVIA –TEKNISET TYÖT, PÄÄRYHMÄ B3 

LVIA – tekniset työt on arvioitu lisäämällä tavoitehintamenettelystä saatuun hintaan 30 %, 
koska on oletettu, että työt tulevat olemaan normaaleja LVIA – töitä vaativampia.  

 
SÄHKÖTEKNISET TYÖT, PÄÄRYHMÄ B4 

Sähkötekniset työt on arvioitu lisäämällä tavoitehintamenettelystä saatuun hintaan 30 %, 
koska on oletettu, että työt tulevat olemaan normaaleja LVIA – töitä vaativampia.  

 
ERILLISHANKINNAT, PÄÄRYHMÄ B5 

Kustannusarvio ei sisällä erillishankintojen kustannuksia.  
 
MUUT KUSTANNUKSET 

Kustannusarvio sisältää kustannusten nousuvarauksen, lisä- ja muutostyövarauksen sekä 
riskivarauksen. Kustannukset eivät sisällä rakennusaikaista rahoitusta.  

 
KÄYTETYT KORJAUSASTEET  

Koska korjaustöiden laajuus ei ole ollut kustannusarviota tehtäessä ollut tarkasti tiedossa, 
niin tilaajan kanssa yhteisesti sopimalla on päädytty käyttämään seuraavia tilakohtaisia 
korjausprosentteja kaikissa tilaohjelman tiloissa: 
 
Korjattava osa % Korjattava osa % 
Seinäpinta 130 Ulkotasot 0 
Kattopinta 130 Lämmitys 140 
Lattian pinta 130 Vesi ja viemäri 140 
Kalusteet 0 Kanavat ja säl 120 
Ikkuna 0 IV – koneet 120 
Ovi 100 Muu LVV 120 
Väliseinät 100 Valaistus 110 
Erityisväliseinät 100 Sähkön jako 110 
AP:n erityisrak 100 Keskukset 110 
Runko 60 Muus sähkö 110 
Ulkovaippa ym 0 Erillishankinnat 0 

 
Kalusteiden, ikkunoiden, ulkovaipan ja ulkotasojen korjausprosentti on 0 %, koska ne on 
arvioitu erillisellä hinnalla, jotta niiden kustannusten määrittäminen on helpompaa. 



  

 
 

6 (7) 
 
KUSTANNUSARVIO 10.1.2019  

 

 

 
Em. korjausprosentit ovat TAKU Kustannustieto – ohjelmassa olevia määrityksiä eri 
korjaustoimenpiteille.  
Esimerkkejä prosenttien tarkoittamista korjaustoimenpiteistä: 
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10.1.2019

Projekti-insinööri  Ville Harviainen

Sweco PM Oy

HANKINTAHINTA - HINTAERITTÄIN

Hanke:

  Lahden Kaupungintalo

Harjukatu 31, Lahti

Vaihe: Hankesuunnitelma

Paikkakunta: Lahti

Haahtela-ind.: 93,0 / 1.2018

Hintataso: 95,7 / 11.2018

Laajuus: 4 673 brm2

Talo 2000 Hankenimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

Rakennusosat 9 337 000 1 998 50,1 405

Tekniikkaosat 3 092 000 662 16,6 484

Hanketehtävät 3 690 000 790 19,8 262

RAKENNUS 16 119 000 3 449 86,4 1 151

Kiinteistötehtävät  12

KIINTEISTÖ 16 119 000 3 449 86,4 1 163

Käyttäjätehtävät  

Hankevaraukset 2 531 000 542 13,6 25

HANKE 18 650 000 3 991 100,0 1 188

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 4 476 000 958 285

HANKE YHTEENSÄ 23 126 000 4 949 1 473
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10.1.2019

Projekti-insinööri  Ville Harviainen

Sweco PM Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET - YHTEENVETO

Hanke:

  Lahden Kaupungintalo

Harjukatu 31, Lahti

Vaihe: Hankesuunnitelma

Paikkakunta: Lahti

Haahtela-ind.: 93,0 / 1.2018

Hintataso: 95,7 / 11.2018

Laajuus: 4 673 brm2

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B1  Rakennuttajan kustannukset 2 125 000 11,4455  12

B2  Rakennustekniset työt 11 143 000 59,72 384  688

B3  LVI-työt 1 614 000 8,7345  276

B4  Sähkötyöt 6,0240  1851 123 000

B5  Erillishankinnat 115 000 0,625  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  16 119 000 86,43 449 1 162

Muut kustannukset  

Tontti   

Toiminta varustus   

Toiminnan ylläpito   

Rahoitus   

Hankevaraukset 2 531 000 13,6542  25

Muut kustannukset  2 531 000 13,6542  25

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 18 650 000 100,03 991 1 187

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 4 476 000 958  285

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 23 126 000 4 949 1 472
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Vuokravaikutuslaskelma 12.3.2019

KAUPUNGINTALON PERUSKORJAUS

Haahtela indeksi 95,7 hintataso 11/2018

ylläpidon kustannustaso 12/2018

ylläpitovuokra ei sisällä siivouskustannuksia

laskenta‐aika 25 vuotta ja korko 3%

rakennukselle haetaan erityisperusteltu poistoaika 25 vuotta

rakennuksen ylläpitokustannukset laskevat 

kustannusarvio  18 650 000 € alv 0

huoneistoala 4 036 m2, 4673 brm2

4 621 €/m2

Sisäinen vuokra 2019

ylläpitovuokra 31 059 €/kk

pääomavuokra 34 086 €/kk

vuokra 65 145 €/kk

16,14 €/m2/kk

781 740 €/vuosi

Tuleva perusparannuksen jälkeinen sisäinen vuokra

ylläpitovuokra 25 300 €/kk

pääomavuokra 89 800 €/kk

vuokra 115 100 €/kk

28,52 €/m2/kk

1 381 200 €/vuosi

vuokranlisäys: 599 460 €/vuosi




