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1 Hankkeen yleistiedot 

1.1 Johdanto 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 08.11.2016 lisätä talousarvioon 2017 kirjauksen, 
jolla edellytettiin tehtäväksi keskustan alueen palveluverkkoratkaisun rinnalle vaihtoehtoi - 

nen Paavolan alueen olemassa olevien rakennusten (mm. Aikuiskoulutuskeskus) hyödyntä- 
miseen perustuva suunnitelma, joka olisi tuotava kaupunginvaltuuston arvioitavaksi 

maaliskuun 2017 loppuun mennessä.  

Samassa yhteydessä tulisi selvitettäväksi myös mahdolliset saavutettavat synergiahyödyt 
yhteiskäyttömahdollisuuksilla läheisiin kaupunginteatteriin ja -kirjastoon.  
 
Tilaselvitys valmistui 08.02.2017 ja se vietiin tiedoksi sivistyslautakunnalle (14.02.), konser- 
ni- ja tilajaostolle (06.03.) sekä kaupunginhallitukselle (13.03.), jonka jälkeen selvitys 
käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 20.03. 
Valtuusto valitsi tilaselvityksen perusteella keskustan kouluverkkoratkaisun pohjaksi Paavo- 
lan kampusratkaisun. Päätöksessä edellytettiin lisäksi, että Aikuiskoulutuskeskuksen ja 
Muotoiluinstituutin rakennusten kunto tutkitaan ja tutkimustulokset saatetaan kaupungin- 
hallituksen arvioitavaksi ja edelleen kaupunginvaltuuston tietoon. Hankesuunnittelu 
Paavolan kampunvaihtoehdon pohjalta aloitettiin heti em. valtuuston päätöksen jälkeen.  
 
Lukiokoulutuksen palveluyksikkö laati selvityksen (19.10.2017) Tiirismaan ja Kannaksen 
lukioiden hallinnollisesta yhdistämisestä, joka vietiin selvityksen yhteydessä pyydetyillä 

lausunnoilla täydennettynä käsiteltäväksi sivistyslautakuntaan 19.12.2017.  
Lautakunta päätti, että em. lukioiden hallinnollinen yhdistyminen toteutetaan ja se tapah- 
tuu 01.08.2020 lähtien. Mikäli Kannaksenkatu 20:n tilojen valmistumisen aikataulu olennai- 
naisesti muuttuu, hallinnollisen yhdistymisen ajankohta tuodaan uudelleen sivistyslauta-
kunnan päätettäväksi. 
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Kampusmallissa kahden erillisen lukion sijoittuessa vierekkäisiin rakennuksiin, on hanke-
suunnittelun yhteydessä nähty tarkoituksenmukaisena selvittää niiden yhteistoiminnasta 

saatavia hyötyjä niin fyysisten tilojen kuin opetuksen järjestämisen osalta. Lukioiden 
hallinnollinen yhdistäminen antaa mm. mahdollisuuden parempaan opettaja- ja hallinto- 

resurssien hyödyntämiseen, yhteisen kurssitarjottimen muodostamiseen ja yhteisten 
opetustilojen tehokkaampaan käyttöön. 

 
Talousarviossa 2018 ja taloussuunnitelmavuosilla 2019-2022 keskustan palveluverkko- 

ratkaisu perustuu Paavolan kampusmalliin, jonka sisältö tarkentuu hankesuunnittelun 
edetessä lopulliseen esitettävään suunnitelmamuotoon ja viedään valtuuston hyväksyttä- 

väksi. 
 
Kampuksen hankesuunnittelu on toteutettu yhteisessä hanketyöryhmässä ts. siihen 
osallistui edustajat kaikista kampusalueelle sijoittuvista toiminnoista (perusopetus, lukio, 
päiväkoti, Wellamo- opisto). Hankesuunnitelma esitetään yhteisellä yleisellä osalla sekä 
koulukampuksen toimintojen osalta ja edelleen siten, että hankesuunnitelmat esitetään 
rakennuksittain ominaan seuraavasti:  

 
- Kirkkokatu 16 perusparannus 
- Kirkkokatu 16 laajennus 
- Kannaksenkatu 22 perusparannus/A- osan korvaava uudisosa/Kannaksenkatu 20 

toiminnalliset muutokset  
 

Päiväkodin uudisrakennushankkeesta on laadittu erillinen hankesuunnitelma, joka on 
käsitelty ja hyväksytty sivistyslautakunnassa 30.01.2018 sekä konserni- ja tilajaostossa 

12.02.2018, joten tässä hankesuunnitelmaosiossa viitataan päiväkotihankkeeseen vain 
yleisellä tasolla.    

 

1.2  Hankesuunnitelman laatijat ja yhdyshenkilöt 

Tilaaja / rakennuttaja: 

 
Lahden Tilakeskus, Aleksanterinkatu 24A, 4. ja 5. kerros, PL 13 15141  Lahti 
Puhelin: (03) 814 11 
e-mail: etunimi.sukunimi@lahti.fi 

 
Leena Pirttilä, rakennuttajapäällikkö 050 - 65861 

Simo Lahtela, projektipäällikkö (Kirkkokatu 16, Kannaksenkatu 22) 044 - 416 3850  *) 
Tom Holmlund, projektipäällikkö (Laaksokatu 6) 050 - 559 4234 

Antti Tölli, toimistoinsinööri/kustannuslaskenta 050 - 559 4210 
 

*) Reijo Reponen, tj. / Osaamiskiinteistöt Oy ; projektipäällikkö Kirkkokatu 16:n osalta 
    22.09.2017 saakka 

 
 
 
 

file:///C:/Users/Lahtela_S/AppData/Roaming/Microsoft/Word/etunimi.sukunimi@lahti.fi
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Käyttäjät: 
 

Sivistyksen palvelualue, PL 141, 15141 Lahti 
 e-mail: etunimi.sukunimi@lahti.fi 

  
 Lukiokoulutus 

 Heikki Turunen, lukiojohtaja 044 - 716 1330 
 Leena Akola, rehtori / Tiirismaan lukio  050 - 518 0133 

 Jyrki Rosti, rehtori / Kannaksen lukio 050 - 559 7835 
 

 Perusopetus 
 Lassi Kilponen, opetus- ja kasvatusjohtaja 044 - 716 1328 
 Mauno Väänänen, aluepäällikkö / itäinen alue 044 - 416 3336 

 Kari Turpeinen, rehtori / Tiirismaan peruskoulu 050 - 559 7846 
 
 Wellamo- opisto 
 Mari Ylä- Sankola- Peltola, rehtori / Wellamo- opisto 050 - 398 5850 

 
 Varhaiskasvatus 
 Liisa Nurmi, palvelupäällikkö 050 - 539 1651 
 Aija Marola, Humpulan päiväkodin johtaja 050 - 398 5475 

  
Ateriapalvelut 

 Päijät- Hämeen Ateriapalvelut Oy ; Vesijärvenkatu 9A 15140 Lahti  
 Sirpa Leppä,  aluepäällikkö 050 - 398 5934 

 
Oppilasterveydenhuolto 

 P-H hyky / Lasten ja nuorten hyvinvointi ; Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti  
 Hannele Poutiainen, tulosyksikköpäällikkö 050 - 398 7724 

 
 

Asiantuntijat: 

  
Koulukampuksen hankesuunnittelu: 

H&M Arkkitehdit, Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti 
etunimi.sukunimi@hm-arkkitehdit.com 

Anneli Hellsten, arkkitehti SAFA 040 - 5501434 
Seppo Markku, arkkitehti SAFA 050 - 556 6030 
 

Päiväkodin hankesuunnittelu: 

Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, Möysänkatu 3 15150 Lahti 
etunimi.sukunimi@havasrosberg.fi 
Sauli Havas, arkkitehti SAFA 040 – 7088 607 

 
 

 
 

 

mailto:etunimi.sukunimi@lahti.fi
mailto:etunimi.sukunimi@hm-arkkitehdit.com
mailto:etunimi.sukunimi@havasrosberg.fi
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Kiinteistöjen tekniikka-, ylläpito- ja korjaushistoriatiedot: 
 Osaamiskiinteistöt Oy (Kirkkokatu 16 kiinteistön omistajataho) 

 Jesse Reponen, kiinteistöpäällikkö 040 - 564 4529 
 

 Koulutuskeskus Salpaus (Kannaksenkatu 22 kiinteistön omistajataho)  *)  
 Hannu Toivonen, teknisen palvelun päällikkö 050 - 502 0645 

 Jussi Tuominen, kunnossapitopäällikkö 050 - 561 9646  
*) 30.12.2017 saakka. Kiinteistön omistus siirtynyt 31.12.2017 Lahden kaupungille  

     21.122017 allekirjoitetun luovutussopimuksen mukaisesti.  
 

Kaavoitus: 
 Lahden kaupunki / Tekninen- ja ympäristötoimiala / kaupunkiympäristö 
 etunimi.sukunimi@lahti.fi 
 Anne Karvinen- Jussilainen, kaupunginarkkitehti 050 - 387 8715 
 Armi Patrikainen, kaavoitusarkkitehti 050 - 398 5114  
 
Liikennesuunnittelu ja pysäköintijärjestelyt: 
 Lahden kaupunki / Tekninen- ja ympäristötoimiala / maankäyttö ja aluehankkeet 
 etunimi.sukunimi@lahti.fi  

Jukka Lindfors, liikennesuunnittelupäällikkö 050 - 559 4139  
Tarja Tolvanen- Valkeapää, suunnitteluinsinööri 050 - 398 5430  

 
Katusuunnittelu ja kadunrakentaminen: 

 Lahden kaupunki / Tekninen- ja ympäristötoimiala / kaupunkiympäristö 
 etunimi.sukunimi@lahti.fi 

 Mika Lastikka, katupäällikkö 050 - 63891 
 Inka Salo, toimistoinsinööri 0440 - 187 244  

 
Rakennus- ja kulttuurihistoria, kaupunkikuvallisuus: 
  Lahden kaupunki / Sivistystoimiala / kaupunginmuseo 
 etunimi.sukunimi@lahti.fi 

 Riitta Niskanen, tutkija 044 - 416 3313                                                                                                       

 
Kuntotutkimukset: 
 Ramboll Finland Oy / Jyväskylä 
 etunimi.sukunimi@ramboll.fi 

 Jukka Heikkilä, projektipäällikkö 040 - 514 2950 
 Marko Jokipii, suunnittelupäällikkö 040 - 506 0737 
 
Pohjatutkimukset: 

 Ramboll Finland Oy / Lahti 
 etunimi.sukunimi@ramboll.fi 
 Ismo Läspä, ryhmäpäällikkö 0400 - 619 218 

 Ari Taina, projektipäällikkö 040 - 178 4255 
 Lasse Sallinen, suunnittelija 040 - 132 5615 

 

tel:+358505020645
tel:+358505619646
mailto:etunimi.sukunimi@lahti.fi
tel:+358503878715
tel:+358503985114
mailto:etunimi.sukunimi@lahti.fi
tel:+358505594139
tel:+358503985430
mailto:etunimi.sukunimi@lahti.fi
tel:+3585063891
tel:0440187244
mailto:etunimi.sukunimi@lahti.fi
tel:+358444163313
file:///C:/Users/Lahtela_S/AppData/Roaming/Microsoft/Word/etunimi.sukunimi@ramboll.fi
file:///C:/Users/Lahtela_S/AppData/Roaming/Microsoft/Word/etunimi.sukunimi@ramboll.fi
tel:0401325615
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2. Kampushankkeeseen sisältyvät kiinteistöt ja toiminnot 

Kampuskokonaisuuteen liittyvät käyttäjäryhmät muodostuvat Tiirismaan peruskoulusta, 
Tiirismaan lukiosta, Kannaksen lukiosta, Wellamo- opistosta ja Humpulan päiväkodista. 

Tiirismaan peruskoulu sisältää myös englanninkielisen opetuksen osuuden (0 - 9 lk), 
Wellamo- opistoon sisältyy Taide- ja muotoilukoulu Taikan toiminta ja Humpulan päivä- 

kotikokonaisuus muodostuu toiminnoista Humpulan nykyisestä Laaksokadun väliaikais- 
rakennuksessa sekä Onnelantien päiväkodin Ursan kentällä olevista väliaikaistilojen 

ryhmistä.      
   

Kampusalue on tarkoitus muodostaa hyödyntämällä Paavolan alueella sijaitsevia oppilaitos- 
rakennuksia, jotka ovat vapautumassa niissä tällä hetkellä olevista toiminnoista sekä  

rakentamalla alueelle uusi päiväkoti, joka korvaa nykyisen Humpulan päiväkodin väliaikais- 
ratkaisun ja toimii jatkossa myös Onnelantien Ursan kentällä toimivien ryhmien sijoituspaik- 

kana.   
Päiväkoti tulee rakennettavaksi samalle tontille, jolla nykyiset väliaikaistilat sijaitsevat 

(Laaksokatu 6) ja siten, että rakentaminen voidaan toteuttaa tontille väliaikaistilojen ol lessa 
toiminnassa. 

 
Kampusalueen hyödynnettävät rakennukset ovat pääosin Wellamo- opiston käytössä ollut 

Aikuiskoulutuskeskus (Kirkkokatu 16) sekä LAMK:in Muotoiluinstituutin ja Koulutuskeskus 

Salpauksen opetuskäytössä ollut oppilaitosrakennus (Kannaksenkatu 22). 
Kampushankkeeseen sisältyvien toimintojen sijoittaminen em. rakennuksiin edellyttää 

niiden perusparantamista, osittaista rakennusosien korvaamista ja osittaista laajentamista. 
 

Lukioiden hallinnollisen yhdistymisen myötä sekä tilojen tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen 
käytön mahdollistamiseksi on tiettyjä toiminnallisuuteen liittyviä tilajärjestelyjä tehtävä 

myös Kannaksen lukion rakennuksessa. 
 

Hankesuunnittelua edeltäneessä tarveselvitysvaiheessa laaditussa tilaselvityksessä oli muka- 
na myös muita Paavolan alueella sijaitsevia kiinteistöjä, joiden osalta tarkasteltiin niiden 

hyödyntämistä perusopetus- ja lukiotoiminnan käyttöön. Rakennukset olivat kaupungin- 
teatteri ja -kirjasto sekä FellmanniCampuksen kiinteistö (Kirkkokatu 27). 

Hankesuunnittelun edetessä tuli kuitenkin esille, että kampusalueen varsinaisten koulu- 
kiinteistöjen tilakapasiteetti tulee riittämään tilaohjelman mukaisten toimintojen sijoitta - 

miseen eli em. muiden rakennusten tiloja ei varsinaisesti oteta mukaan kampuksen tilamitoi- 

tukseen, mutta niiden käytettävissä olevat tilaresurssit selvitetään ja niitä hyödynnetään 
mahdollisimman tehokkaasti lisä- ja puskuritiloina esim. toiminnan muutosvaiheissa ja luku- 
vuoden aikana tapahtuvan tilantarpeen kasvun yhteydessä.      

3. Valmisteluvaiheen selvitykset ja tutkimukset 

Hankesuunnittelua edeltävässä tilaselvitysvaiheessa toteutettiin Lahden kaupungin kaupun-
kiympäristön liikenneyksikön toimesta kampusalueen liikenteellinen esiselvitys, jossa tarkas- 

teltiin palvelujen sijoittumisen vaikutusta liikenteen suuntautumiseen, liikennemääriin, 
pysäköintiin sekä liikenneturvallisuuteen. Esiselvitys valmistui 07.12.2016. 

Hankesuunnitteluvaiheessa on esiselvityksen ja hankkeen osalta tarkentuneiden lähtötieto- 
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jen pohjalta laadittu erillinen liikenneselvitys, jonka toteutti Lahden kaupungin toimeksian- 
nosta ja valvomana WSP- Finland Oy ja selvitys valmistui 13.11.2017. 

Selvityksen tuloksia kuvataan tarkemmin hankesuunnitelman kohdassa 8. ”Liikenne- ja pysä- 
köintijärjestelyt” .  

  
Kampusalueen perustamisolosuhteiden selvittämiseksi on teetetty kesällä 2017 maaperätut- 

kimuksia, jotka toteutti Ramboll Finland Oy Lahti. Pohjatutkimusraportti ja perustamistapa - 
lausunto valmistuivat 30.08.2017. Tutkimusten yhteydessä toteutettiin lisäksi maaston 

korkeusasemien selvittämiseksi kattava pintavaa´itus sekä seurattiin pohjaveden pinnan 
korkeutta. 

Tutkimusten tuloksia kuvataan tarkemmin hankesuunnitelman kohdassa 6. ”Alueen raken- 
nettavuus ja pohjaolosuhteet”. 
 
Kaupunginvaltuuston päättäessä tilaselvityksen perusteella kampushankkeesta keväällä 
2017, se edellytti lisäksi hankkeeseen liittyvien rakennusten kunnon selvittämistä ja tutki-
mustulosten viemistä kaupunginhallituksen arvioitavaksi ja edelleen tiedoksi valtuustolle. 
Kuntotutkimusten toteuttaminen hankesuunnitteluvaiheessa on normaali käytäntö perus - 
korjaukseen tulevissa rakennuksissa, joten edellytys ei vaikuttanut hankkeen jatkovalmiste- 
luun muutoin kuin siten, että tutkimustulokset haluttiin esittää jo valmisteluvaiheessa heti 
niiden valmistuttua. 
 

Kuntotutkimukset toteutettiin rakennuksiin Kannaksenkatu 22 ja Kirkkokatu 16 Ramboll 
Finland Oy:n Jyväskylän yksikön toimesta. 

 
Kuntotutkimusvaihe toteutuksesta tutimustulosten tiedottamiseen vietin läpi seuraavasti: 

 
- tutkimussuunnitelmat 18 - 19.05.2017 

- tarjoukset tutkimuksista 31.05.2017 
- tilaukset tutkimuksista 08.06.2017 
- tutkimusten kenttätyöt 06 - 08/2017 
- alustavat tutkimustulokset 11.08.2017 
- tutkimustuloksista tiedottaminen hankeryhmälle 29.09.2017 

- tutkimustuloksista tiedottaminen henkilöstölle 02.10.2017 
- tutkimustuloksista tiedottaminen kaupunginvaltuustolle, KV- info 11.10.2017 
- tutkimustuloksista tiedottaminen sivistyslautakunnalle, info 06.11.2017 
- tutkimustulokset tiedoksi sivistyslautakunnalle 14.11.2017 

- tutkimustulokset tiedoksi konserni- ja tilajaostolle 11.12.2017 
- tutkimustulokset tiedoksi kaupunginhallitukselle 18.12.2017 
- tutkimustulokset tiedoksi kaupunginvaltuustolle 15.01.2018 
 

 
Tarkemmat selvitykset kampusalueen rakennuksiin aiempina vuosina tehdyistä kuntoarviois - 
ta ja -tutkimuksista sekä hankesuunnitteluvaiheessa tehtyjen tutkimusten perusteella johdet- 

tavista kuntotekijöistä ja toimenpide-ehdotuksista on kuvattu erikseen kussakin  hankesuun- 
nitelmassa.    
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4. Kaupunkikuvallisuus, rakennushistoria ja arkkitehtonisten tekijät      

Paavolan alueen muotoutuminen Lahden nykymuotoiseksi kulttuurikeskukseksi alkoi  käytän- 
nössä hahmottua jo 1950- luvun alkupuolella kun arkkitehti Annikki Virtasen suunnittelema 

Kannaksen yhteislyseon koulurakennus valmistui v. 1952. 
Alue täydentyi 1970- luvun puolivälissä kun arkkitehti Jorma Salmenkiven suunnittelema 

Lahden Taideteollisen oppilaitoksen rakennus valmistui v. 1976. 
 

70- luvulla järjestettiin myös arkkitehtikilpailu teatteritalon suunnittelusta, jonka myötä 
hahmottui nykyisen, Pekka Salmisen suunnitteleman teatteritalon suunnitelmat ja rakennus 

valmistui v. 1983, tullen tuolloin palkituksi mm. Vuoden Betonirakenteena.  
Kulttuurikeskus täydentyi myöhemmin Arto Sipisen suunnittelemilla Lahden aikuiskoulutus- 

keskuksella (v. 1987) sekä Lahden pääkirjaston (v. 1990) uudisrakennuksella, joka sai myös 
valmistuessaan osakseen palkinnon Vuoden betonirakenteena. Kirjaston ja aikuiskoulutus- 

keskuksen itäpuolinen osa kulttuurikeskusta on jäänyt toteuttamatta.  
 

Kulttuurikeskuksen alueen läpi kulkeva Kirkkokatu toimii yleiseksi puistoksi sekä kävely- ja 
pyöräilyalueeksi muotoutuneena kaupunkibulevardina. Kirkkokatu rajautuu aikuiskoulutus- 

keskuksen kohdalla eteläpuoleltaan Pecsin- ja Zaporozenpuistoista muodostuvaan puisto- 
kaistaleeseen. Nämä alueet säilyvät kaavamuutoksessa ennallaan eli ovat jatkossakin 

yleisessä käytössä, mahdollistaen alueen läpi kulkemisen kävellen ja polkupyörin sekä 

puistoalueiden hyödyntämisen.  
 

Nykytilanteen mukaan em. alueiden viihtyvyystekijät erityisesti niiden itäpäässä Kannaksen- 
katua lähestyttäessä eivät ole olleet alueelle alkujaan tavoitellun kaupunkikuvallisen ja 

toiminnallisen tavoitteen mukaisia, joten kampushankkeen suunnittelun ja toteutuksen 
yhteydessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä muuttamaan alueen imagoa viihtyisämmäksi ja 

parantaa sen toiminnallisuutta. 
Alueen säilyvä status yleistä käyttöä palvelevana kävely- ja pyöräilyreittinä ja yleisenä 

puistona ei mahdollista rakentaa sinne esim. kiinteitä leikki- tai liikuntavälineistöä, mutta 
aluetta voidaan hyödyntää luonnollisina kampustoimintojen piha-alueiden toiminnallisina 

jatkumoina sekä oppimisympäristöjen laajentumina. 
 

Paavolan alueen arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset muo-
dostavat alueesta näinollen kaupunkikuvallisesti arvokkaan kokonaisuuden, jonka säilyminen 

on turvattava aluesuunnittelun kaikilla tasoilla.     

 
Tilojen muutossuunnittelussa keskeisintä on saavuttaa rakennukselle sen ominaisuuksia 
parhaiten vastaava käyttötarkoitus, jossa huomioidaan alkuperäistä suunnitelmaa kunnioit- 
tava lähestymistapa, alueen usean eri oppilaitoksen yhteiskäytön tuomat synergiaedut sekä 

muodostaa tilatehokkuuden parantumisen kautta riittävä taloudellinen perus ta. 
Myös alueelle uusina rakennettavaksi kaavaitujen rakennusten ja rakennuksia yhdistävien 
osien (päiväkoti, Kirkkokatu 16 laajennus, Kannaksenkatu 22 A- osaa korvaava osa, Kannak- 
senkatu 20 ja 22 välinen yhdyskäytävä) osalta tulee noudatettavaksi kaavoittajan ohjeet 

kaupunkikuvallisuuden huomioimisesta.       
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5. Asemakaavan muutostarpeet ja kaavaluonnos 

Kampusratkaisun muodostaminen alueelle edellyttää asemakaavan muutosta, jossa tullaan 
tarkastelemaan nykyisten yleisten rakentamisen korttelialueita, yleisen liikenteen edellytyk- 

siä sekä koulujen muodostamaa liikennettä oheisvaikutuksineen kokonaisvaltaisesti.  
Lahden kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti kaavalla kehitetään yhdyskuntara- 

kennetta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla ja kehitetään 
kaupunkia nuorten kaupunkina. 

Kampusalueen asemakaavamuutoksen perusteita on esitetty kuvassa 2.  
 

Asemakaavamuutosalue koskee Paavolan (3.) kaupunginosan korttelin 2164 tonttia 2, 
korttelin 3013 tonttia 3, kortteleita 3014, 3017, 3018 ja 3054 sekä katu- ja puistoalueita. 

Kaavamuutosalueella sijaiitsevat Kannaksenkatu 20 (Kannaksen lukio), Kannaksenkatu 22  
(Muotoiluinstituutti) ja Kirkkokatu 16 (Aikuiskoulutuskeskus) sekä Humpulan päiväkodin 

väliaikaisrakennus. 
Rakentamattoman korttelin 3014 alueella sijaitsee koirapuisto ja rakentamattoman korttelin 

3017 alueella pysäköintialue. 
 

Kaavamuutosalueen alustava rajaus on esitetty rajattuna alla olevassa ilmakuvassa (Kuva 1.) 
 

 

 
KUVA 1. KAAVAMUUTOSALUEEN ALUSTAVA RAJAUS 
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Alueen asemakaavat on vahvistettu seuraavasti: 
 

Louhenkatu    30.01.1923 
Kirkkokatu    11.04.1928 

Kortteli 2164    09.08.1951 
Kannaksenkadun osa   18.03.1976 

Puistot (Pécsin- ja Zaporozenpuistot)  15.05.1978 
Korttelit 3013 ja 3014, Kannaksenkadun osa  26.06.1984 

Kortteli 2054, Louhenkatu/Louhenpolku  28.01.1985 
Kortteli t 3017 ja 3018   25.02.1988  

 
 
KUVA 2. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTEET 
 

 
 

 
Päijät- Hämeen maakuntakaavassa (2014) Paavolan alue on keskustatoimintojen aluetta (C). 
Se on kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokasta aluetta.  
Lahden läntisen osien osayleiskaavassa (2016) aluen on keskustatoimintojen aluetta (C-2), 

jonka läpi menee kevyen liikenteen pääväyliä. Alue on osaksi pohjaveden muodostumis - 
aluetta.  
Voimassaolevassa asemakaavassa alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten kortte- 
lialuetta, yleisten rakennusten korttelialuetta sekä puisto- ja katualuetta. 

 
Merkittävä osa kaavan muutostarpeen muodostumiselle on perusopetuksen toimintojen 
sijoittaminen Kirkkokatu 16:n rakennukseen. Järjestelyssä kyseisen kiinteistön laajentamis- 
tarve ja koulun piha-alueiden vaatimat tilantarpeet edellyttävät Kirkkokatu 16:n korttelin  

sekä viereisen korttelin 3014 liittämistä toiminnallisesti yhteen. 
 
Kaavamuutoksessa huomioitavia asioita ovat myös hankesuunnittelun aikana tehtyjen  
liikenteellisten jatkoselvitysten myötä tullut esitys mahdollisuudesta Kannaksenkadun ja 
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Louhenkadun liikenteen katkaisemiselle sekä lisäksi Kirkkokatu 16:n laajennusosan rakenta- 
misalueen erottaminen omaksi tontikseen, mikäli hanke tulisi toteutumaan ulkopuolisen 

kiinteistösijoittajan toimesta yksityisrahoitteisella toteutusmallilla . 
         

Kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa huomioitavia reunaehtoja ovat mm. arkkitehtoni - 
sesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja alueen puistot puukujineen 

(LUMO3- alue) sekä pohjavesi- ja rakennettavuusolosuhteet. 
Kirkkokadun puistokäytävältä Louhenkadulle johtava Louhenpolku jää kampussuunnitelmas - 

sa Kirkkokatu 16:n tulevan laajennuksen alle, joten sen siirtäminen uuden polkupyöräpaikoi- 
tusalueen itäpuolelle tulee huomioitavaksi kaavamuutoksessa. 

 
Alueelle sijoittuvien oppilaiden määrän kasvaessa huomattavasti nykyisestä, tulee myös 
pysäköinti- ja saattoliikennejärjestelyt ottaa mukaan kokonaistarkasteluun ja tämän kautta 
kaavaan tulee osoitettavaksi mitoituslaskelmiin pohjautuvat pysäköintialueet autoille ja 
polkupyörille. 
Kaavassa ei kuitenkaan erikseen osoiteta pysäköintitiloja mopoille ja mopoautoille eli niiden 
osalta tulee kunkin oppilaitoksen pysäköintijärjestelyistä tehdä linjaukset ja ottaa ne huo- 
mioon tonttialueiden sisäisessä suunnittelussa. 
Polkupyöräpaikoituksen osalta kaavamuutos tuo lisää paikoitustilaa ja pääosa siitä osoite- 
taan keskitetysti koulurakennusten läheisyyteen uudelle pysäköintialueelle (LPP).  
Kannaksen lukion, teatterin ja kirjaston pihoilla sijaitsevat nykyiset polkupyöräpaikoitus - 

alueet tulevat säilymään pääosin ennallaan.  
 

Alueen kaavamuutos (A-2713) on kuulutettu vireille 05.04.2017 ja MRL 63§ mukainen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 04.05.2017. Sen jälkeen kun Kannak- 

senkadun katkaiseminen yleiseltä liikenteeltä tuli mahdollisuutena esille hankesuunnittelu- 
vaiheessa, on myös OAS:aan päivitetty tästä eritasoisia toteutusvaihtoehtoja. OAS:n päivitys 

on laadittu 12.04.2018 ja se esiteltiin kaavamuutoksen aloituskokouksessa 16.04.2018.     
 
Asemakaavan muutoksen perusteista on tiedotettu kampusalueen oppilaille 22.05.2017 ja 
valmistelussa olleet rakennus- ja aluesuunnitelmat ovat olleet jatkosuunnittelun linjauksia 
varten kommentoitavana kaupunkikuvaryhmässä 31.08.2017.   

Kaavoittaja on esitellyt asemakaavaluonnosta 09.11.2017 järjestetyssä kaavoituksen yleisö- 
tilaisuudessa.  
Lisäksi kaavoittaja järjesti 30.11.2017 kampusalueelle sijoittuville käyttäjäryhmille suunnatun 
työpajan, jossa selvitettiin heidän näkemyksiään ja toiveitaan toimivan kampuksen muodos - 

tamisessa. Aihealueina olivat mm. alueen turvallisuus- ja viihtyvyystekijät yleisesti, liikenteen 
järjestelyt (autot, kävely, polkupyörät, mopot, mopoautot, joukkoliikenne) pysäköinti, 
sisätilat ja pihojen toimivuus. 
 

Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hankesuunnitelman kirjoittamisvai- 
heessa kaavamuutosprosessi on luonnosvaiheessa ja siihen liittyvä aloituskokous on pidetty 
16.04.2018. Kaavamuutoksen käsittelyn OAS:aan kirjattu tavoitteellinen aikataulu on esitetty 

hankesuunnitelman liitteessä (liite 1.) 
Seuraavassa on esitetty kaavaluonnosvaiheessa laaditut alustavat vaihtoehdot VE1 (kuva 3.), 

VE2 (kuva 4.) ja VE3 (kuva 5.) on laadittu em. muutosmahdollisuuden toteamisen jälkeen ja 
niissä on huomioitu myös mahdollisuus Kirkkokatu 16:n laajennuksen toteuttaminen 

isommalla liikuntasalilla, jolloin rakennus edellyttäisi laajempaa  tonttivarausta.   



13 
 

 
 

 

 

KUVA 3. KAAVALUONNOS, vaihtoehto 1. 
 

 

 
 

Vaihtoehdossa 1. Kannaksen- ja Louhenkadut toimivat edelleen yleisinä katuina. Haittoina ovat 
mm. läpiajoliikenteen aiheuttama turvallisuus- ja meluriski, koulujen piha-alueiden rajallinen hyö- 

dynnettävyys sekä oppilaiden ja päiväkotilasten saattoliikenteen (jättöpaikat) järjestäminen.  
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KUVA 4. KAAVALUONNOS, vaihtoehto 2. 
 

 
 
Vaihtoehdossa 2. Kannaksenkatu on koko kampusalueen osalta katkaistu yleiseltä liikenteeltä ja 

Louhenkatu on katkaistu Rautellinkadun liittymän kohdalta. Kannaksenkatua käytetään vain kou- 
luille tapahtuvaan huoltoliikenteeseen sekä polkupyörä- ja kävelyreittinä. Vaihtoehto mahdollistaa 

mm. saattoliikennepysäkkien rakentamisen tarkoituksenmukaisiin kohtiin, turvallisuuden parantu- 
misen sekä antaa lisää tilaa ja monimuotoisuutta piha-alueille. 

Kampuksen tulevat käyttäjäryhmät ovat ilmaisseet jo hankesuunnittelun alkuvaiheessa VE2. 
mukaisen ratkaisun olevan heidän kannalta paras vaihtoehto. 
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KUVA 5. KAAVALUONNOS, vaihtoehto 3. 

 

Vaihtoehdossa 3. Kannaksenkatu on katkaistu osittain siten, että kadun länsipuoli sekä Louhenkatu 

ovat edelleen avoinna yleiselle liikenteelle. Haittoina ovat mm. läpiajoliikenteen aiheuttama tur-
vallisuus- ja meluriski, joskin vähäisempänä kuin VE1:ssä sekä saattoliikenteen ja muun häiritsevän 
ajoneuvoliikenteen muodostuminen Kannaksenkadulle. Etuina ovat mm. Kannaksenkatu 22: ja  
Kirkkokatu 16:n piha-alueiden pinta-alan kasvu hyödynnettävyyden parantuminen.   
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6. Alueen pohjaolosuhteet ja rakennettavuus 

Kampusalueelle tulee uusina rakennuksina ja rakennelmina toteutettavaksi päiväkoti ja sen 
mahdolliset piharakennukset, Kirkkokatu 16:n laajennus sekä yhdyskäytäväosa Kannaksen- 

katu 20 ja Kannaksenkatu 22 rakennusten välille. Maaperään kohdistuvaa rakennekerrosten 
muokkausta ja maastonmuotoilua tulee toteutettavaksi mm. oppilaitosten piha-alueilla 

(välituntipihat, leikkialueet, pallokentät, lähiliikuntapaikka), kadunrakentamisessa sekä 
pysäköintialueilla. 

Paavolan alueelta käytettävissä olevien pohjaolosuhdetietojen perusteella on nähtävissä, 
että perustamisolosuhteet ovat hyvin haasteellisia eli käytännössä koko ns. kulttuurikeskuk- 

sen alue muodostuu pehmeistä, savisista pintamaakerrostumista. Lisäksi osassa alueella 
olevissa kiinteistöissä on jouduttu rakentamaan kellari- ja perustusrakenteiden kuivana- 

pidon johdosta erillisiä pumppausjärjestelmiä pohjaveden pinnan hallintaan. 
 

Alueen pysyvistä rakennuksista ainoastaan pääkirjastorakennus on rakennettu kokonaan 
maanvaraisella perustamistavalla. Kannaksen lukio, kaupunginteatteri ja Kirkkokatu 16 on 

rakennettu paaluperustusten varaan.  
Kannaksenkatu 22 on rakennettu rinnemäiseen maastoon, jolloin osa rakennuksen rinteen 

puoleisista perustuksista on kallion varaan rakennettuja. Kalliopinnan laskiessa ja pehmei - 
den maakerrosten lisääntyessä perustamistapa muuttuu Kannaksenkadulle päin tultaessa 

paaluperustaiseksi.  

Alueen nykyisten rakennusten rakentamisajankohtina toteutetut pohjatutkimustiedot ja 
perustamissuunnitelmat ovat olleet käytettävissä ja niitä hyödynnetään hankesuunnitelman 

yhteydessä tehtyjen lisätutkimusten ohella jatkosuunnittelussa.   
 

Kampusalueen pohjaolosuhteiden ja rakennettavuustekijöiden selvittämiseksi hankesuunnit-
telun yhteydessä on alueelle toteutettu pohjatutkimuskairauksia, vaaittu alueen maastokor- 

keudet sekä selvitetty pohjaveden pinnankorkeutta. 
Tutkimukset ja selvitykset toteutti Ramboll Finland Oy Lahden yksikkö kesällä 2017 ja tutki- 

mustulokset valmistuivat 30.08.2017. Tarkemmat määrittelyt kampusalueen pohjaolosuh- 
teista ja rakennettavuustekijöistä on kuvattu erikseen kussakin hankesuunnitelmassa.  

  
Raportti kampusalueen pohjatutkimuksesta ja pohjarakentamisesta on hankesuunnitelman 

liitteenä (liite 2 .)  
 

Pohjatutkimusten maaperäkairaukset keskitettiin niille osille kampusaluetta, joihin on suun- 

nitelmien mukaisesti tulossa uudisrakentamista. Maaperää tutkittiin 16 tutkimuspisteessä 
paino- ja heijarikairauksin siten, että kummallekin uudisrakentamisalueelle kohdistettiin 
kahdeksan kairausta. Lisäksi neljästä eri tutkimuspisteestä otettiin neljä maanäytettä eri 
syvyyksistä ja analysoitiin maanäytteet. 

Tutkimusohjelman mukaiset kairauspisteet on kuvattu alla olevassa karttaotteessa (Kuva 6.).  
Pohja- ja orsivesien pintaa havainnoitiin kahdesta erillisestä tarkkailuputkesta, joista toinen 
oli alueelle aiemmin asennettu ja toinen asennettiin tutkimusten yhteydessä pysyväksi 
havaintoputkeksi.  

Tutkimusten yhteydessä ei havaittu maaperästä pilaantuneisuutta näytteitä aistinvaraisesti 
tutkittuna. Varsinaista määperän pilantuneisuusselvitystä ei tutkimusten yhteydessä tehty. 
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KUVA 6. TUTKIMUKSEN KAIRAUS- JA MAANÄYTEPISTEET 
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7. Kunnallistekniikka 

Paavolan alueen kunnallistekniset verkostot on kartoitettu valmistelutyön yhteydessä ja 
verkostojen mahdollisista siirto-, korjaus- ja uusimistarpeista kampusratkaisun toteuttami- 

sen yhteydessä on neuvoteltu alustavasti verkostonhaltijoiden kanssa (Lahti Aqua ja Lahti 
Energia). Lisäksi on selvitetty verkko-operaattoreiden (Sonera, DNA, Elisa) alueella sijaitse- 

vien kaapeleiden sijainnit ja huomioitavat toimintaohjeet kaivuutöiden yhteydessä. 
 

Alustavan verkostoselvityksen mukaan liittymäjärjestelyt päiväkodin uudisrakennuksen ja 
Kannaksenkatu 22:n osalta ovat järjestettävissä kohtuullisen pienillä muutostarpeilla ja 

kustannuksilla. Nykyisten kaukolämpö-, vesi-, jätevesi- ja sadevesiviemärirunkolinjojen ja 
talojohtojen koot ovat riittäviä palvelemaan kiinteistöjen tulevaa tarvetta ja sähköliittymät 

voidaan järjestää alueella sijaitsevista muuntamoista ja jakamoista. 
Mikäli nykyisiä muuntamoja joudutaan uusimaan tai laajentamaan, tulee niiden ulkoasun 

suunnittelussa huomioida alueen kaupunkikuvalliset vaatimukset. 
    

Laajimmat ja kustannusvaikutuksiltaan suurimmat järjestelyt tulevat kohdistumaan Kannak- 
senkadun etelänpuoleisen Louhenkadun kohdalla sijaitsevien kunnallisteknisten putkistojen 

siirtotarpeesta idemmäksi, johtuen Kirkkokatu 16:n laajennusosan rakentumisesta Louhen- 
kadun päälle. 

Alustavan suunnitelman mukaan kunnallistekniikkalinjat siirretään Kirkkokatu 16:n tulevan 

laajennuksen itäpuolelle, sijoittaen ne kuitenkin laajennuksen välittömään läheisyyteen 
koska viettoviemäreiden korkeusasemien vuoksi linjastoihin voidaan tehdä pituuden kasvat- 

tamista vain rajallisesti.   
Louhenkadun/-polun siirtäminen uuteen sijaintiinsa rakennettavan polkupyöräpaikoitus - 

alueen itäpuolelle on huomioitu kaavamuutoksessa. 
  

Runkojohtojen siirtotarve ja niiden alustava sijoitus muutoksen jälkeen on esitetty alla 
olevassa aluekartassa (Kuva 7.), jossa on punaisella viivalla esitetty kunnallisteknisten johto- 

jen (jäte- ja sadevesiviemärit, vesi, aluevalaistuksen sähkö) nykyinen sijainti ja sinisellä 
tulevan linjan sijoittuminen.   
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KUVA 7. KUNNALLISTEKNISTEN RUNKOJOHTOJEN SIIRTÄMINEN LAAJENNUKSEN KOHDALTA 
 

 

 
 

 
 

8. Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt 

8.1  Liikennejärjestelyt  

Kampusratkaisussa alueelle sijoittuu nykyisten lukio- ja aikuisopiskelijoiden lisäksi uusina 

toimijoina Tiirismaan peruskoulun ja sen englanninkielisen opetuksen oppilaat eli vaikka 
LAMK:n ja Salpauksen toiminnat siirtyvät alueelta pois, tulee siellä päivittäin liikkuvien 

henkilöiden määrä kasvamaan huomattavasti nykytilanteeseen nähden.  
Oppilaiden saapumisessa ja lähtemisessä koulualueelta sekä koulurakennusten välisessä 

sisäisessä liikkumisessa ensisijaisena lähtökohtana on varmistaa liikkumisen turvallis uus.  
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Turvallisuutta saavutetaan alueen läpi tapahtuvan ajoneuvoliikenteen vähentämiseen ja 
hidastamiseen tähtäävillä toimilla, saattoliikenteelle varattavien jättöpaikkojen muodostami- 

sella, huolto- ja kevytliikenteen risteävyyden minimoimisella sekä selkeällä opastamisella. 
Päiväkodin toiminta edellyttää oman saattoliikennejärjestelyn ja pysäköinnin rakennuksen 

omalle tontille sijoitettuina koska pysäköintitarve on lyhytaikaista aamuisin sekä iltapäivi sin 
eivätkä päiväkotilapset voi turvallisuussyistä kulkea kauempana olevilta pysäköintialueilta 

päiväkodille. 
 

Alueen sisäisistä liikennejärjestelyistä merkittävin on Louhenpolun siirtäminen Kirkkokatu 
16:n laajennuksen rakennuspaikalta uuteen sijaintiin, joka tarkentuu myöhemmin, kun 

koulujen piha-alueiden pallokenttä- ja liikunta-alueiden sekä uuden polkupyöräpaikoitus- 
alueen toiminnalliset ja mitoitukselliset asiat ovat selvillä. 
Louhenpolku uudessa sijainnissaan tulee jatkumaan edelleen koulujen piha-alueelta Kirkko- 
kadun puistoalueen poikki alueelle suunnitellulle yhteiselle pysäköintialueelle ja edelleen 
Laaksokadulle saakka. 

 
Hankesuunnittelun aikana liikenneselvitykseen liittyvissä jatkotarkasteluissa on noussut 
esille esitys mahdollisuudesta Kannaksenkadun ja Louhenkadun liikenteen katkaisemiselle.  
Louhenkadun liikenteen katkaiseminen edellyttää erillisen huoltoajoneuvojen kääntöpaikan 
rakentamista Rautellinkadun varteen. 
Tarkasteluissa selvitettiin myös mahdollisuutta siirtää Kannaksenkatu 22:n keittiön huolto- 

ajoliikenne tapahtuvaksi kokonaan Rautellinkadun puolelta, mutta järjestely ei ole mahdolli- 
nen kadun loppuosan ja Louhenkadun pituuskaltevuuksien vuoksi. Pituuskaltevuus on jo nyt 

noin 14 % ja raskaan liikenteen yläraja kaltevuudelle on 5 %. Rautellinkadun varteen kaavail- 
lun uuden  kääntöpaikan tasaaminen lisäisi vielä mäen jyrkkyyttä (20%).  

 
Kannaksenkadun mahdollinen katkaiseminen yleiseltä liikenteeltä aiheuttaa liikennevirtojen 

ohjautumista muualle lähialueen katuverkkoon. Osin uudet liikennejärjestelyt tulisivat muut- 
tamaan tietyn liikkujamäärän totuttuja reittivalintoja, jolloin kaikki nykyiset Kannaksenkadun 
läpiajon liikennemäärät eivät tulisi jatkossa enää Karjalankadun- Saimaankadun-Tunnelika- 
dun osalle.    
 

Kannaksenkadun liikenteen mahdollisessa katkaisemisessa lähtökohtana on mm. selvittää 
muutoksen seurannaisvaikutukset liikenteen sujuvuuteen keskusta-alueen katuverkossa, 
liikennöitävyys Metsolankadulle ja kampuksen sisäisen huoltoliikenteen järjestelyt Kannak- 
senkadun kautta. Katkaiseminen nähdään kuitenkin erityisen tarpeellisena kampusalueen 

liikenneturvallisuuden kannalta ja ratkaisulla saavutettaisiin myös piha-alueiden rakennetta- 
vuuden osalta huomattavasti parempia tuloksia kuin nykytilanteen mukaisena.   
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8.2  Toimenpiteet liikenneverkolla kampushankkeen yhteydessä   

Alueen liikennejärjestelyistä laaditun esiselvityksen ja varsinaisen liikenneselvityksen suunni- 
telmaratkaisujen perusteella kampusalueella tehtävät toimenpiteet ovat tiivistettynä seuraa- 
via:  

 
Kannaksenkatu: 
 
Vaihtoehto 1. Kannaksenkatu säilyy nykyisin liikennejärjestelyin 
 
Autoliikenteen osalta läpiajoliikennettä kampusalueen läpi kulkevalla Kannaksenkadulla 
pyritään vähentämään rakenteellisilla, liikenneturvallisuutta lisäävillä keinoilla. 

Kannaksenkatu ja Laaksokatu suunnitellaan autoliikenteen hidaskaduiksi. 
 

- toimenpiteitä tehdään välillä Saimaankatu – Laaksokatu 
- ajorataa kavennetaan ja ajolinjaan tehdään sivuttaissiirtymiä 

- nopeusrajoitus <= 30 km/h 
- Louhenkadun ja Metsolankadun liittymäalueet korotetaan 

- koulujen väliin sijoittuva suojatie korotetaan 
- pyöräily erotetaan kävelystä omalle kaistalleen 

- saattoliikenteelle varataan lyhytaikaiset pysäköintipaikat kadun molemmin puolin 
 

Vaihtoehto 2. Kannaksenkatu katkaistaan yleiseltä liikenteeltä 
 

- Kannaksenkadun idänpuoleinen osa Louhenkadun ja Metsolankadun liittymien välillä 
rauhoitetaan ajoneuvoliikenteeltä ja hyödynnetään koulujen piha-alueina sekä 

mahdollisuuksien mukaan kävely- ja polkupyöräliikenteelle 
- Kannaksenkadun lännenpuoleinen osa Louhenkadun ja Tunnelikadun liittymien välillä 

muutetaan kampuksen kävely- ja polkupyöräliikenteen reitiksi sekä  huoltoliikenne- 

käyttöön soveltuvaksi  
- Kirkkokatu 16:n laajennusosalle järjestetään Kannaksenkadulta uusi liittymä, joka toimii 

samalla laajennusosassa toimivan keittiön huoltoliittymänä 
- Kannaksenkadulle rakennetaan korotettu suojatie Kannaksenkatu 20:n pihaliittymän ja 

Kirkkokatu 16:n rakennusten kohdalle. 
 

Laaksokatu: 

 
- liittymä Karjalankadulta suljetaan läpiajon vähentämiseksi  
- muita toimenpiteitä tehdään välillä Saimaakatu – Kannaksenkatu 
- ajorataa kavennetaan ja ajolinjaan tehdään sivuttaissiirtymiä 

- nopeusrajoitus <= 30 km/h 
- Ainonkadun liittymäalue kavennetaan ja korotetaan 
- Louhenpolun suojatie korotetaan 
- saattoliikenteelle varataan lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja 

- mahdollinen citybussin reitti, ajoratapysäkit 
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Tunnelikadun ja Kannaksenkadun liittymä: 
 

Vaihtoehto 1. Kannaksenkatu säilyy nykyisin liikennejärjestelyin 
 

- Tunnelikadun liittymässä on liittymän pääsuunta käännetty Kannaksenkadun läpiajon 
vähentämiseksi ja ajonopeuksien laskemiseksi. Kannaksenkatu muuttuu liittymässä 

väistämisvelvolliseksi sivusuunnaksi, mikä vähentää sen houkuttelevuutta läpiajoliiken- 
teen kannalta. 

- pääsuunnan muutos mahdollistaa viherratkaisujen lisäämisen Kannaksenkadun alkuun. 
- kävelyn ja pyöräilyn ohjaamista alikulkutunneliin tehostetaan mm. Kannaksen koulun 

porttijärjestelyin 
- urheilukentän ja tunnelissa olevien liikuntatilojentilojen saattoliikennepaikkaa selkey- 

tetään ja kävely ohjataan alikulkuun.  
 
Vaihtoehto 2. Kannaksenkatu katkaistaan yleiseltä liikenteeltä 
 
- Tunnelikadun liikenne ohjataan Kannaksenkadun sijaan Saimaankadulle- Karjalankadulle 
- pääsuunnan muutos mahdollistaa viherratkaisujen lisäämisen Kannaksenkadun alkuun. 
- kävelyn ja pyöräilyn ohjaamista alikulkutunneliin tehostetaan mm. Kannaksen koulun 

porttijärjestelyin 
- urheilukentän ja tunnelissa olevien liikuntatilojentilojen saattoliikennepaikkaa selkey- 

tetään ja kävely ohjataan alikulkuun.  

8.3  Pysäköintijärjestelyt  

Hankesuunnittelun yhteydessä on selvitetty alueen oppilaitos- ja kulttuurirakennusten 
nykyiset pysäköintipaikkamäärät (Kuva 8.) sekä seurattu niiden käyttötehokkuutta liiken- 

nelaskennan yhteydessä (Kuva 9.). 
Nykytilanteessa pysäköintipaikkoja autoille on alueella pääosin riittävästi. Ainoa selkeästi 

ylikuormittunut pysäköintipaikka on päiväkodin piha, jossa on 13 merkittyä pysäköintipaik- 
kaa ja tarkasteluhetkellä oli pysäköitynä 22 autoa. 
 

Kampusratkaisun oppilas- ja henkilökuntamäärien kasvun myötä myös pysäköintipaikkatarve 
kasvaa nykyisestä ja lisäksi on selkeästi tarvetta keskittää pysäköintiä yhteisille isommille 
alueille hajasijoitettujen pienempien alueiden sijaan.  
Keskittämisellä tähdätään liikenneturvallisuuden parantamisen lisäksi alueiden valvottavuu- 

den paranemiseen. Polkupyöräliikkumisen toivottua kasvua edesauttavat mm. oikein mitoi - 
tetut ja turvalliset pyöräreitit, suojatut ja vahvoilla lukitusmahdollisuuksilla varustetut pyörä - 

telineet tai -katokset sekä pyöräparkkien kameravalvonta ehkäisemään ilkivaltaa ja 
varkauksia.     

 
 

Kampusratkaisussa alueen pysäköintijärjestelyt on suunniteltu toteutettavaksi seuraavan 
toimenpideluettelon mukaisesti: 

 
Yhteinen alueellinen pysäköintialue ; muodostetaan kaavamuutoksen yhteydessä päiväkodin 
tontin ja kirjaston välisestä Y- korttelialueesta LPA- alue, joka toimii jatkossa koko kampus- 
alueen pääasiallisena pysäköintialueena. Alueelle sijoittuu n. 178 autoapaikkaa, joista n. 25 
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paikkaa osoitetaan kirjaston yleiseen paikoitukseen. Yhteys kouluilta pysäköintialueelle 
rakennetaan uudistettavan Louhenpolun kautta.  

 
Yhteinen polkupyöräpysäköintialue ; muodostetaan muuttamalla kaavamuutoksen yhtey- 

dessä korttelin 3014 tontti 1 (LPA) polkupyöräpysäköintiin varatuksi alueeksi (LPP) tai jos 
Kannaksenkatu suljetaan kampusalueen osalta kokonaan yleiseltä liikenteeltä, pysäköinti - 

alue sijoittuu samaan kohtaan tontin sisäisenä alueena kun nykyisistä kortteleista muodoste- 
taan yksi yhteinen 3013.  Polkupyöräpysäköintialue mitoitetaan 340 polkupyörälle.  

 
Kannaksenkatu 20 ; pihalla sijaitsevat auto-, mopo- ja mopoauto- sekä polkupyöräpysäköinti- 

paikat säilyvät ennallaan (määrät 47/48/160) 
 
Kannaksenkatu 22 ; Rakennuksen A- osan ja Kannaksenkadun välinen pysäköintialue poistuu 
käytöstä lukion pihatarpeiden vuoksi ja rakennuksen käyttäjien ajoneuvopysäköinti ohjataan 
alueen yhteiselle isolle pysäköintipaikalle. Tontille ei varata erillisiä pysäköintipaikkoja vaan 
ainaostaan reitit ja alueet mm. esteetöntä liikkumista ja materiaalitoimituksia varten. 
Polkupyöräpysäköinti ohjataan pääosin kadun toiselle puolelle rakennettavalle uudelle pol-
kupyöräpaikoitusalueelle. Osa pyöräpaikoista (yht. n. 55 pp) voidaan osoittaa rakennuksen 
sisäänkäyntien yhteyteen. 
 
Kirkkokatu 16 ; osa kiinteistön nykyisistä pysäköintialueista poistuu käytöstä laajennusosan 

rakentamisen myötä. Rakennusta käyttävien pysäköinti ohjataan pääosin alueen uudelle 
yhteiselle pysäköintialueelle. Nykyisen rakennuksen pohjoispuolen pysäköintialue säilyte- 

tään ja varataan siitä osa englanninkielisen esikoulun saattopaikoiksi. Muu osa pysäköinti- 
alueesta hyödynnetään alkuopetuksen piha-alueena, joka on myöhemmin muunnettavissa 

takaisin pysäköintikäyttöön. Rakennuksen eteläisen sisäänkäynnin läheisyydessä sijaitseva 
polkupyöräpysäköintialue (54 pp) säilyy ennallaan ja pääosa polkupyöräpysäköinnistä 

ohjataan uudelle yhteiselle  pysäköintialueelle.   
 
Laaksokatu 6 (päiväkoti) ; päiväkodin tontille rakennetaan omat pysäköintialueet henkilö- 
kunnan auto- ja polkupyöräpysäköintiin sekä lyhytaikaiseen saattoliikennepysäköintiin. 
Autopysäköintiin rakennetaan paikkoja 45 ap ja polkupyöräpysäköintiin 16 pp. 

Päiväkodin autopaikat ovat ilta-aikaan käytettävissä esim. Wellamo- opiston opiskelijoille. 
 
Kaupunginteatteri ; nykyiset autopysäköintijärjestelyt säilytetään, polkupyöräpysäköintiin 
osoitetaan lisäalue (n. 50 pp) rakennuksen eteläpuolen sisäänkäynnin läheisyyteen. 

Pysäköintipaikkojen päällekkäiskäyttö koulujen käyttöön on mahdollista yleisöpaikkojen 
osalta kun teatterilla ei ole näytöksiä. Liikennejärjestelymuutosten yhteydessä teatterin 
huoltoliittymä joudutaan siirtämään uuteen sijaintiin. 
 

Kaupunginkirjasto ; autopysäköinti tonttialueella säilyy ennallaan, mutta kirjastolle osoite- 
taan n. 25 autopaikkaa alueelle rakennettavalta yhteiseltä pysäköintialueelta. Polkupyörä- 
pysäköintiin osoitetut nykyiset alueet ovat kapasiteetiltaan riittäviä ja säilyvät ennall aan.  

Paavolan urheilukenttä ; kentän pohjoispuolella Tunnelipolulla sijaitseva pysäköintialuen jää 
nykyiselleen. Tunnelikadun muutosten myötä alueesta muodostuu nykyistä selkeämpi. 

Alueelle suunniteltu kääntöpaikka helpottaa saattopysäköintiä, jolle on varattu n. 5  auto-
paikkaa. Nämä pysäköintipaikat sijoitetaan pysäköintisyvennykseen, jolloin ne eivät estä 

muuta kentän liikennettä. 
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Alueella ei ole nykyisellään yhtään polkupyöräpysäköintiin varattua aluetta eli sinne muodos - 
tetaan kaksi uutta polkupyöräpaikoitusaluetta, kapasiteetiltaan yhteensä 110 pp.  

Luonnos kampusalueelle suunnitelluista uusista autopaikoitusalueista on esitetty kuvassa 10. 
sekä nykyisistä ja uusista polkupyöräpaikoitusalueista kuvassa 11.  

 
Talukossa 1. on esitetty polkupyöräpaikoitukseen liittyvää mitoitusta ja huomioita sekä ny- 

kyisiä ja uusia pyöräpysäköintimääriä. 
 

 
 

KUVA 8. ALUEEN NYKYISET PYSÄKÖINTIPAIKAT 
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KUVA 9. PYSÄKÖINTIPAIKKALASKENTA 17.05.2017 iltapäivällä 
 

 
 

 
 

Kuvassa 9. esitetyissä luvuissa ensimmäinen kuvaa laskennan hetkellä ollutta tilannetta ja punai- 
sena jos pysäköijien määrä ylittää alueen kapasiteetin tai on hyvin lähellä sitä. Jälkimmäinen luku 
kuvaa kunkin pysäköintialueen kapasiteettia.   
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KUVA 10.  KAMPUSALUEELLE SUUNNITELLUT UUDET PYSÄKÖINTIALUEET (Luonnos) 
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TAULUKKO 1. KAMPUSALUEEN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT, NYKYISET PYÖRÄPYSÄKÖINTIMÄÄRÄT JA 
UUSIEN PYÖRÄPYSÄKÖINTIPAIKKOJEN TARVE 
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KUVA 11. NYKYISET JA UUDET POLKUPYÖRÄPYSÄKÖINTIPAIKAT 
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9. Rakennusten kuntotekijät ja korjaushankkeen laadunvarmistus  

Viimeisimpien toteutettujen kuntotutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää kampusalu- 
een rakennusten (Kirkkokatu 16 ja Kannaksenkatu 22) rakennustekninen kunto ja mahdollis- 

ten sisäilmariskien esiintyminen peruskorjauksen hankesuunnittelua varten.  
Lisäksi tavoitteena on ollut tuottaa lähtö- ja rakennetietoja korjaussuunnittelua varten. 

 
Tutkimukset rajautuivat koskemaan pääasiassa rakenteita ja mahdollisesti kosteusvaurioi tu- 

neita materiaaleja. Rakennuksen LVIS- järjestelmien kuntoa ja ominaisuuksia on selvitetty 
aikaisemmin laaditussa kuntoarvioissa ja lisäksi saatu kiinteistön omistajatahoilta tiedot  

järjestelmien saneeraushistoriasta eli niiden avulla on voitu arvioida mahdolliset hyödynnet- 
tävät talotekniset järjestelmät. Talotekniset järjestelmät kummassakin rakennuksessa on 

arvioitu uusittaviksi lähes kokonaisuudessaan ja myös sen vuoksi niiden kuntotekijöitä ei ole 
selvitetty yksityiskohtaisemmin vaan keskitytty selvittämään järjestelmien vaatimia tilatar- 

peita. Käytännössä ainoita mahdollisesti säilytettäviä järjestelmiä tai niiden osia voivat olla 
pohjaviemärit, rakennuksen ja alueen sadevesiviemärit sekä salaojaputkistot.   

 
Kannaksenkatu 20:n (Kannaksen lukio) rakennuksen kuntotekijöitä on tutkittu ja hyödynnet- 

ty korjaussuunnittelussa sen v. 2008 valmistuneen peruskorjauksen yhteydessä, joten viimei - 
simpiä kuntotutkimuksia ei ole ulotettu siihen rakennukseen.   

 

Kuntotutkimukset sisältävät ehdotuksia korjaustoimenpiteistä. Tutkimuksia hyödynnetään 
korjaussuunnitelmien ja korjausohjelman laadinnassa eli annetut korjausehdotukset eivät 

ole korjaustöiden työnkuvausta vaan tilaaja laadituttaa aina erikseen varsinaiset korjaus- 
suunnitelmat. Korjaussuunnitelmia tarkistetaan, tarkennetaan ja parannetaan edelleen 

korjaustöiden yhteydessä mm. purkutöiden jälkeen, jolloin yleensä viimeistään selviää 
rakenteiden todellinen kunto ja vaurioiden laajuus, joita ei ole voitu kuntotutkimuksissa 

todentaa.   
 

Yhteenvedot kuntotutkimusten tuloksia, havainnoista ja toimenpidesuosituksista on esitetty 
erikseen kussakin hankesuunnitelmassa.  

  
Tutkimukset tehtiin peruskorjauksen hankesuunnittelua varten, eikä niissä varsinaisesti tut- 

kittu sisäilmasto-olosuhteita. Raporteissa on kuitenkin kuvattu sellaiset välittömät sisäilman 
laatuun ja tilojen terveellisyyteen vaikuttavat havainnot, jotka tutkimuksen yhteydessä ovat 

tulleet ilmi. Havainnot ovat tehdyiltä havaintokohdilta luotettavia, mutta niiden perusteella 

ei voida sulkea pois myös muiden sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden mahdollisuutta.  
Näitä havaintoja voidaan käyttää peruskorjauksen lähtötietoina, mutta niitä ei ole tarkoitet- 
tu tilojen terveellisyyden arvioimiseen.  
Erillisiä sisäilmatutkimuksia ei ole ollut tarkoituksenmukaista tehdä enää hankesuunnittelu- 

vaiheessa, koska rakennukset on tarkoitus korjata perusteellisesti ja mahdolliset sisäilman 
laatuun vaikuttaneet tekijät ovat tulleet huomioiduksi jo kuntotutkimuksissa ja tarkennet- 
tuina viimeistään jatkotutkimuksissa ja korjaussuunnittelussa. 

 

Onnistunut korjaushanke edellyttää prosessin hallintaa lähtien tarveselvityksestä ja päättyen 
tilojen käyttöönottovaiheeseen, jossa riittävän pitkälle ulottuvalla olosuhteiden seurannalla 
ja käyttäjien haastatteluilla varmistetaan laadullisten tavoitteiden toteutuminen.  
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Seuraavassa on kirjattu korjaushankkeen laadunvarmistuksen osatekijöitä, jotka ovat 
korjausrakentamisen alalla viime vuosien aikana tapahtuneen kehityksen ja tieto-taitotason 

paranemisen myötä muotoutumassa noudatettaviksi kaikissa uusissa hankkeissa. 
       

• kaikkien ongelmatekijöiden tiedostaminen, tunnistaminen ja paikallistaminen riittävän 
laajan ja oikein kohdennetun kuntotutkimusohjelman perusteella 

• oikeiden johtopäätösten tekeminen ja niiden muuntaminen toimenpide-ehdotuksiksi 
• toimenpide-ehdotusten muuntaminen korjaustapaehdotuksiksi yhteistyössä 

rakennuttajan, kuntotutkijoiden, korjaussuunnittelijoiden ja rakennusvalvonnan kesken 
• laadukas korjaussuunnittelu => rakennusluvanvaraiset hankkeet, rakennusvalvonnan 

hyväksymät uusien kelpoisuusvaatimusten mukaiset suunnittelijat 
• suunnittelijoiden minimivaatimuksina näyttöjä toteutetuista hankkeista sekä kelpoisuus - 

vaatimuksina vaativan tai poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän mukainen 
koulutus ja kokemus  

• rakennesuunnittelussa erillinen kosteusvaurioiden korjausten suunnittelija sekä 
kosteustekninen asiantuntija  

• korjaussuunnitelmien läpikäynti ja kehittäminen urakoitsijoiden avulla (pajatyöskentely) 
tavoitteena työmenetelmien ja työmaaolosuhdetekijöiden erityispiirteiden huomioiminen 

• rakennus- ja taloteknisten töiden työmaavalvonnan mitoittaminen riittäväksi ja tehtävän 
vaativuuden edellyttämillä koulutus- ja kokemuskriteereillä (vaativuusluokat), erityisval- 
vontatehtävät (puhtaustarkastukset) 

• korjausurakoiden kilpailuttaminen => tarjouspyyntöasiakirjojen laadukkuus, kaikki työvai- 
heet kuvattu yksityiskohtaisesti, ristiintarkistukset eri suunnittelualojen suunnitelmien 

kesken, urakoitsijoille asetettavat teknis-taloudelliset kelpoisuusvaatimukset tiukkoja  
(mm. kapasiteetti, osaaminen, koulutus, kokemus, referenssit), aliurakoiden ketjuttamisen 

rajoittaminen 
• purkuvaiheen jälkeiset suunnitelmakatselmukset => muuttunut tilanne korjataan heti 

suunnitelmiin 
• työmaan olosuhdehallinta yksityiskohtaisesti kuvattu (puhtaus, rakenteiden kuivumiset, 

sääsuojaus) 
• työmaalla erillinen olosuhdevalvoja, jonka vastuualuetta ovat mm. puhtaudenhallinta, 

kosteudenhallinta (mm. sääsuojaus, kosteusmittaus, puhtaustarkastukset, pinnoitusluvat)  

• työturvallisuus (turvallisuuskoordinaattori, turvallisuussuunnitelmat ja -tarkastukset) 
• työaikataulun laatiminen korjaustöiden laadun edellyttämin ehdoin 
• työnaikainen urakoitsijoiden työnjohto => vastaava työnjohtaja, kosteusvauriotöiden työn- 

johtaja (uusi vaatimus), taloteknisten töiden työnjohto 

• suunnittelu- ja työnaikainen korjaussuunnitelmien sekä toteutettujen töiden tarkastami-
nen ja valvonta ulkopuolisen asiantuntijan toimesta (uusi vaatimus ; esim. RTA ja LVI- 
asiantuntija) 

• työnaikaiset kosteusmittaukset esim. päällystettävyyden osalta sekä tiivistyskorjausten 

mittaukset merkkiainelaitteilla => sanktiot tiiveyspuutteiden osalta 
• valvojien toimesta tapahtuva jatkuva valvonta => mallitöiden ja sovittujen työmenetelmien 

mukaisesti sekä pistokokeina, peittyvien rakenteiden osalta tarkastukset ja perusteelliset 

siivoukset ennen pinnoittamista 
• hankkeen erityispiirteet huomioivan työvaiheiden tarkastusasiakirjan laatiminen ja käyttö 

• ilmanvaihdon mittaukset ja säädöt koko rakennuksen osalta ennen luovutusvaihetta 
• urakoitsijoiden itselle luovutukset ennen varsinaista vastaanottotarkastusta => tavoitteena 

aina nollavirhevastaanotto! 
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• riittävä ja huolellinen siivous ennen vastaanottoa, irtaimiston puhdistus ennen tiloihin 
siirtämistä 

• urakoitsijoiden käytönopastukset ja ohjeistot käyttäjille 
• huoltokirjan täydentäminen hankkeen alkuvaiheesta saakka ylläpito-organisaation toimin- 

taa tukevilla asiatiedoilla (mm. erityisjärjestelmien käyttö ja huolto, siivousohjeet, teknis - 
ten järjestelmien tiedot kiinteistönhuollon kilpailuttamiseen)   

• käyttöönottovaiheen tehostettu siivous ja ilmanvaihto (3 - 6 kk) 
• takuuaika => huollot, korjaukset ja määritellyt mittaukset  

• olosuhdeseuranta =>  käyttäjäpalautteiden seuranta, olosuhdekartoitukset 

10. Hankesuunnittelun toteutus, osallistaminen ja tiedottaminen 

Hankesuunnittelua edeltävässä valmisteluvaiheessa selvitettiin vaihtoehtoisia tilaratkaisuja 

keskusta-alueen perusopetuksen ja Tiirismaan lukion toimintojen sijoittumisen osalta. 
Tilaselvitys valmistui 08.02.2017 ja vietiin tiedoksi sivistyslautakunnalle (14.02.), konserni - ja 

tilajaostolle (06.03.) sekä kaupunginhallitukselle (13.03.), jonka jälkeen se käsiteltiin kaupun- 
ginvaltuustossa 20.03. 

Valtuusto valitsi tilaselvityksen perusteella keskustan kouluverkkoratkaisun pohjaksi Paavo- 
lan kampusratkaisun. Hankesuunnittelu Paavolan kampunvaihtoehdon pohjalta aloitettiin 

heti em. valtuuston päätöksen jälkeen hanketyöryhmän kokouksella 31.03.2017. 
 

Hanketyöryhmä kokoontui vuoden 2017 aikana kaikkiaan yhdeksän kertaa sekä alkuvuodes- 

ta 2018 kolme kertaa päättäen työskentelynsä kokoukseen 15.03.2018. Työryhmän kokous- 
ten välillä järjestettiin lisäksi erillisiä valmistelupalavereja ja selvityksiä päiväkodin sekä 

lukion ja perusopetuksen toimintojen osalta, joissa paneuduttiin kunkin osa-alueen erityis- 
piirteiden huomioimiseen.  

Valmistelupalavereissa esille tulleet asiat käsiteltiin ja jatkokehitettiin varsinaisissa hanke- 
työryhmän kokouksissa vastaamaan kampuskokonaisuudelle asetettuja tavoitteita. 

 
Varsinaisen päivähoito- ja koulutoiminnan tilasuunnittelun ohella selvitettiin ateriapalvelun 

ja kouluterveydenhuollon toimintaedellytykset kampusratkaisussa sekä käynnistettiin mm. 
selvitys kampukselle tavoiteltavan keskitetyn tilahallintajärjestelmän hankkimisesta. 

 
Eri käyttäjäryhmien osallistaminen vaikuttamaan näkemyksillään, toiveillaan, konkreettisilla 

toteutusratkaisuilla ja kehitysehdotuksilla hankesuunnittelun aikana mahdollistettiin mm.  
muodostamalla käyttäjien oppiainekokonaisuuksista työryhmiä, jotka työskentelivät itsenäi - 

sesti työpajoissa ja kokosivat omat näkemyksensä käsiteltäväksi yhteiseen arviointitilaisuu- 
teen 02.10.2017 
Työpajatyöskentely ajoittui ajalle 04. - 13.09.2017. Työryhmiä perustettiin yhteensä kuusi, 
jotka olivat osallistujamäärineen seuraavat: 
 

- kuvataide ja käsityö  10 
- luonnontiede ja kotitalous    8 

- liikunta   10 
- musiikki ja ilmaisutaito  12 
- kielet      8 
- erityisopetus             5 
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Työryhmissä olivat edustettuina kaikki käyttäjäryhmät eli päiväkoti (9), Wellamo- opisto (8), 
Tiirismaan peruskoulu (16), Tiirismaan lukio (10) ja Kannaksen lukio (5). 

Lisäksi työryhmissä oli yksi edustaja sivistystoimen hallinnosta, teatterilta, kirjastolta ja 
erityisopetuksen koordinoinnista. 

 
Hankesuunnittelun hanketyöryhmän toimintaperiaatteisiin sisällytettiin sen alusta lähtien 

käytäntö, jossa eri käyttäjäryhmiä edustavat ryhmän jäsenet tiedottavat henkilökunnilleen 
kokouksissa käsitellyistä asioista, suunnittelun etenemisestä ja luonnossuunnitelmista sekä 

osallistavat käyttäjiä vuorovaikutteisesti tuomaan esimiestensä kautta esille näkökantoja, 
joiden huomioimisella voisi tuottaa hankesuunnitteluun lisäarvoa mm. parantamalla 

pedagogisten ja toimintalähtöisten käyttäjäkokemusten kautta tilankäytöllisiä suunnit- 
teluratkaisuja. 
 
Hanketyöryhmässä sovittiin hankesuunnittelun aikaisesta tiedottamisesta käyttäjäryhmien 
henkilökunnille, jotka tiedottivat edelleen kukin omille asiakkailleen (oppilaat, oppilaiden ja 
päiväkotilaisten vanhemmat). Lisäksi toteutettiin tiedottamista kaupungin päätöksenteko- 
elimille ja saatettiin vastaava tiedotusaineisto yleisesti nähtäville julkais tujen verkko- ja 
lehdistötiedotteiden välityksellä. 
 
Tiedottamista eri kohderyhmille vuoden 2017 aikana toteutettiin seuraavien tilaisuuksien 
yhteydessä: 

 
- 22.05. info käyttäjäryhmien henkilökunnille  

- 23.08. info käyttäjäryhmien henkilökunnille 
- 29.09. info kuntotutkimusten tuloksista hanketyöryhmälle 

- 02.10. ryhmätöiden purku sekä infot liikenneselvityksestä ja kuntotutkimusten tuloksista  
- 11.10. info kuntotutkimusten tuloksista kaupunginvaltuustolle 

- 06.11. info konserni- ja tilajaostolle ja sivistyslautakunnalle kuntotutkimusten tuloksista 
- 30.11. kaavoittajan järjestämä työpaja oppilaille 
- 11.12. kuntotutkimusten tulosten tiedoksi saattaminen KTJ:lle sekä tilannekatsaus  

            hankesuunnittelun etenemisestä  
- 12.12. tilannekatsaus hankesuunnittelun etenemisestö sivistyslautakunnalle (seminaari)  

- 18.12. kuntotutkimusten tulosten tiedoksi saattaminen kaupunginhallitukselle  
 

Lisäksi hankesuunnittelun aikana v. 2018 on toteutettu tiedottamista seuraavasti: 
 

- 10.01. infotilaisuus oppilaille 
- 11.01. infotilaisuus henkilökunnalle  
- 15.01. kuntotutkimusten tulosten tiedoksi saattaminen kaupunginvaltuustolle 
- 17.04. sivistyslautakunnan seminaari 

- 07.05. info käyttäjäryhmien henkilökunnille 
- 08.05. sivistyslautakunnan ja KTJ:n yhteisseminaari 
- 09.05. info kaupunginvaltuustolle   
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11. Kampuksen muodostuminen 

11.1  Yleistä  

Lähtökohtana tämän hankesuunnitelman laatimiselle on ollut kaupunginvaltuuston 

20.03.2017 päätös valita laaditun tilaselvityksen perusteella keskustan kouluverkkoratkaisun 
pohjaksi Paavolan kampusratkaisu.  

Fyysisesti kampus muodostetaan Paavolan alueella sijaitsevista Kannaksenkatu 20:n, 
Kannaksenkatu 22:n ja Kirkkokatu 16:n nykyisistä oppilaitosrakennuksista sekä Humpulan 

päiväkodin väliaikaistiloja ja Onnelantien Huvila- päiväkodin korvaavasta uudisrakennuk- 
sesta. Kannaksenkatu 22:een toteutetaan perusteellinen korjaus ja sen vanhin ja huonokun- 

toisin A-osa korvataan uudisosalla. Kirkkokatu 16 korjataan myös perusteellisesti ja sitä 
laajennetaan liikuntasalisiivellä, johon sijoittuu myös perusopetuksen ateriapalvelutilat. 

 
Kampusratkaisu koulutoiminnan osalta sisältää Tiirismaan peruskoulun (7 - 9 lk) ja sen 

englannikielisen opetuksen (0 - 9 lk), Tiirismaan lukion, Kannaksen lukion sekä Wellamo- 
opiston ja sen Taide- ja muotoilukoulu Taikan. 

Wellamo- opiston käyttäjistä n. 35 % on eläkeikäisiä ja ikääntyvien opiskelijoiden määrä on 
lisääntymässä, joten tarve päiväopetustiloille on kasvaa. Opistolle osoitetaan mitoituksen 

mukaiset päiväopetustilat ja lisäksi opisto hyödyntää laaja-alaisesti kaikkia kampuksen tiloja 
arkisin iltapäivistä alkaen sekä viikonloppuisin.  

 
Kampuskokonaisuuteen sisältyy myös Humpulan päiväkodin toiminta ja sille rakennettava 
uudisrakennus, vaikkakin päiväkoti tulee rakentumaan muusta kokonaisuudesta erillisenä 
hankkeena oman aikataulun mukaisesti ja tulee myös valmistuessaan toimimaan omalla 
aidatulla alueellaan pysäköinteineen ja saattoliikennejärjestelyineen. 
Päiväkodin toiminta halutaan kuitenkin pitää osana yhteistä kampuskokonaisuutta yhteis- 
toiminnallisuutta rakentavilla järjestelyillä esim. opetuksessa ja liikunta-alueiden käytössä.  
Päiväkotilaisten päivittäiset ulkoilu- ja leikkitoiminnat on kuitenkin turvallisuussyistä pidet- 
tävä pääasiallisesti päiväkodin omalla aidatulla pihalla, mutta myös muiden alueiden käyttö 
on mahdollista valvotusti.               

 

12. Yleisperiaatteet toimintojen sijoittumisesta rakennuksiin ja tila-alueisiin  

 
Kuvassa 13. esitetystä sijaintipiirroksesta selviää kampuksen muodostavat rakennukset ja 

niiden eri osat, joita on kuvattu valmisteluvaiheen selvityksissä sekä tässä hankesuunnitel- 
massa kirjaintunnuksin. Kirkkokatu 16:n osalta rakennuksen suunnittelu- ja rakentamisvai- 

heen aikana käyttöönotettuja kirjainyhdistelmiä A – D on käytetty vain kuntotutkimuksen 
yhteydessä ja ne eivät sovellu toiminnan sijoittumisten kuvaamiseen. 

Kannaksenkatu 20 rakennus on kuvattu toiminnan sijoittumisten osalta kerroksittain. 
Kannaksenkatu 22:n rakennuksen eri osat on kuvattu kaikissa aineistoissa kirjaintunnuksin A, 

B ja C, joita on käytetty myös toiminnan sijoittumisten kuvaamisessa. 
Hankesuunnitelman liitteessä on luonnossuunnitelmat esitetty kerroksittain (liite 3.)  
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Kuva 12. Sijaintipiirros kampusalueen rakennuksista  
 

 
 

 
 

12.1 Ateriapalvelutilat 

 
Lukio ja Wellamo- opisto 
  
- kaikki ateriapalvelutilat keskitetään Kannaksenkatu 22:n A- osan 1. kerrokseen eli Kannaksenkatu  

  20:ssa olevat nykyiset keittö- ja ruokailutilat muutetaan opetuskäyttöön soveltuviksi  
- itsepalveluperiaatteella toimivat kahviot Kannaksenkatu 20:ssa ja 22:ssa 
- Kannaksenkatu 20:ssa kahvio sijoittuu 2.krs aulaan, johon rakennuksia yhdistävä yhdyskäytävä  
  liittyy 

- Kannaksenkatu 22:ssa kahviotilat sijoittuvat uuden A- osan 2. kerrokseen sekä B- osan nykyiseen   
  ruokasalitilaan 
- ruokasali on useampaan osaan joustavasti jaettavissa oleva monitoiminen tila 
- ruokasalin yhteydessä neuvottelu- ja pienryhmätiloja sekä hiljainen tila 
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Peruskoulu 
 

- ateriapalvelutilat Kirkkokatu 16:n uudessa laajennusosassa 
- ruokasalista muodostetaan muunneltava monitoimitila, jota voidaan käyttää esim. lukujärjestys-    

  varana sekä ryhmätyöskentelyssä.  
- nykyinen ruokasalitila toimii jatkossa pääasiassa kirjasto-/mediateekkitilana, mutta voidaan  

  hyödyntää myös lukujärjestysvarana ja ryhmätyöskentelyyn.  
 

12.2 Hallintotilat ja henkilökunnan työskentelytilat  

 
Lukio 

 
- hallintotilat keskitetään Kannaksenkatu 22:n B- osan 2. kerrokseen, nykyisten hallintotilojen  

  paikalle 
- henkilökunnan työskentelytilat keskitetään uuden A- osan 2. kerrokseen, jonka yhteydessä  

  toimivat ovat myös kahvio- ja sosiaalitilat. Osa työskentelytiloista sijoittuu hallintotilojen  
  yhteyteen.  
- opiskeluhuollon osalta psykologin, kuraattorin ja erityisopettajien työtilat sijoittuvat Kannaksen-  
  katu 20:n 2. kerrokseen. Lukion opiskeluterveydenhuolto ei sijoitu kampuksen alueelle vaan    

  keskitetään P-H hyky:n linjausten mukaisesti toisaalle keskusta-alueella (kts. 17. Opiskeluhuolto)    
 
 
Wellamo- opisto 
 
-hallinto-, työskentely- ja kahviotilat sijoittuvat Kannaksenkatu 20:n 1. kerrokseen 
 
Peruskoulu 

 

- hallinto- ja työskentelytilat keskitetään Kirkkokatu 16:n 1. kerrokseen 
- opiskeluhuollon tilat keskitetäänkokonaisuudessaan Kirkkokatu 16:n 2. kerrokseen 

 

12.3 Ylioppilaskirjoitustilat 

 
- keskitetään kokonaisuudessaan Kannaksenkatu 22:n uuden A- osan 3. kerrokseen. 

- kerros on jaettavissa muuna aikana siirrettävillä seinäratkaisuilla luokkatiloiksi. 
 

12.4 Erikoisluokat 

12.4.1 Sisäliikuntatilat 

- lukion ja perusopetuksen yhteiset liikuntatilat sijoittuvat Kirkkokatu 16:n laajennukseen 
- Wellamon oma liikuntatila sijoittuu Kannaksenkatu 20:n 1. kerrokseen, opiston muiden  

  tilojen läheisyyteen, nykyisen keittiötilan paikalle 
- perusopetus hyödyntää lisäksi Wellamon nykyistä pientä liikuntatilaa Kirkkokatu 16:n 1.  

  kerroksessa 
- päiväkodilla oma liikuntatila uudisrakennuksessa  
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12.4.2 Käsityö-, kuvataide- ja muotoilutilat 

 

- lukion ja peruskoulun käsitöiden ja kuvataiteen opetus sijoittuu kokonaisuudessaan Kannak-  
  senkatu 22:n rakennuksen C- osaan, josta muodostetaan Arthouse- periaatteen mukainen  

  taito- ja taideaineiden tilakokonaisuus.  
- Kannaksenkatu 20:ssa sijaitsevat kuvataiteen opetustilat on koettu liian ahtaiksi 36 oppilaan  

  ryhmille ja ne sijaitsevat erikerroksissa, joten opetustilojen keskittäminen Arthouse- siipeen pa- 
  rantaa toiminnallisuutta. Kuvataidetilojen erikoisvarustelut voidaan hyödyntää uusissa tiloissa.   

- Wellamo- opiston päiväkäyttöiset käsityö- ja kuvataidetilat sijoittuvat myös Arthouse- siipeen.  
  Osa siiven tiloista on myös yhteiskäyttöisiä lukion ja perusopetuksen kanssa (mm. teknisen työn  

  tilat). Opisto käyttää lukion ja perusopetuksen tiloja lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin. 

- mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään tilavaraukset Wellamo- opistolle opiskelutöiden  
  aktiivisen näyttelytoiminnan jatkumiseksi    

- yksi kuvataiteen opetukseen rakennettu ja parhaiten soveltuva luokkatila jää perusopetuksen  
  käyttöön Kirkkokatu 16:n 2. kerroksen luonnontiedesiivessä.  

- Taikan toiminta tapahtuu normaalin kouluajan jälkeen eli ma-to 15.00 – 20.15 eli he voivat  
  käyttää opetuksessaan Arthouse- siiven tiloja. 

 

12.4.3 Musiikin ja ilmaisutaidon tilat 

 
- perusopetuksen yläkoululaisten ja lukion musiikin opetus keskitetään Kannaksenkatu 22:n  
  rakennuksen B- osan 1. ja 2. kerroksiin.  
- perusopetuksen alakoululaisten musiikin opetus sijoittuu Kirkkokatu 16:n rakennuksen nykyiseen  
  auditoriotilaan 
- Wellamo- opiston musiikin opetustilat sijoittuvat Kannaksenkatu 20:n pohjakerrokseen, opiston  
  muiden päiväkäyttöisten tilojen yhteyteen. 
- musiikin opetukseen käytetään myös kaupunginteatterin Aino- salia, esim. kuoroharjoittelussa ja  
  isommissa produktioissa. 

- ilmaisutaidon opetukseen ovat käytettävissä Kannaksenkatu 20:n ylempi sali ja Kirkkokatu 16:n  
  auditorio-/monitoimitila, tarvittaessa voidaan käyttää myös kaupunginteatterin Aino- salia. 

 

12.4.4 Luonnontieteiden ja kotitalouden tilat 

 
- lukioiden koko luonnontieteen opetus keskitetään Kannaksenkatu 20:n rakennuksen 3. ja 4.  

  kerroksiin 
- perusopetuksen luonnontieteen opetus sijoittuu Kirkkokatu 16:n rakennuksen 2. kerrokseen 

- kotitalouden opetuksen tilat sijoitetaan Kannaksenkatu 22:een nykyisen keittiön paikalle sen  
  siirtyessä uuteen A- osaan 

- kotitalouden opetustilat palvelevat myös mahdollisia lukion sekä Wellamo- opiston kursseja 
 

12.4.5 Ulkoliikuntatilat 

Lukion ja perusopetuksen pääasiallinen ulkoliikunta-alue tulee olemaan Paavolan urheilukenttä. 
Kampusalueen muodostamisen yhteydessä toteutettavilla liikennejärjestelymuutoksilla paran- 

netaan Tunnelikadun liittymän turvallisuustekijöitä. 
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Perusopetuksen käyttöön rakennetaan lisäksi lähiliikunta-alue ja pallokenttä kaavamuutoksen 
yhteydessä muodostettavalle uudelle opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle. 

Kampusalueen keskellä sijaitsevaa yleistä puistoaluetta rakennetaan viihtyisämmäksi ja toimin- 
nallisemmaksi, tavoitteena on muodostaa puistoalueesta koulun ja päiväkodin piha-alueille 

luonteva toiminnallinen laajentuma, jossa voi harjoittaa liikunnallisia aktiviteettejä  ilman erillisiä 
kiinteitä laitteita.      

 
 

Kuva 13. Kampusalueen ulkoliikunta-alueet 
 

 
 
 
 

 
Kampusalueen ulkoliikunta-alueet 
- Paavolan urheilukenttä 
- kaavamuutoksessa muodostettu   
  yleisten rakennusten korttelialue  

  (3014), johon rakennetaan  
  lähiliikunta-alue ja pallokenttä 
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13.  Pedagogiikka  

13.1  Opetussuunnitelmien uudistuminen  

 

Lukio  
 

Opetushallitus päätti 27.10.2015 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitet- 
tua lukiokoulutusta varten. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 07.06.2016 lukion 

opetussuunnitelman käyttöön ottamisesta lukion aloittavilla opiskelijoilla 01.08.2016 alkaen 
ja sen käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. 

 
Perusopetus  
 
Opetushallitus hyväksyi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014.  
Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma tuli otettavaksi käyttöön 
vuosiluokkien 1 - 6 osalta 01.08.2016. Kuitenkin kyseisen lukuvuoden kuudennen vuosiluo -
kan aloittaville oppilaille tuli  opettaa ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa sekä 
fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen mukaisesti 
laaditun opetussuunnitelman mukaisesti.  
Vuosiluokkien 7 -  9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöönotto määriteltiin tapahtuvan 

porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Käyttöönoton yksityiskohtaisempi määrittely on 

esitetty opetussuunnitelman perusteiden määräyskirjeessä. 
 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 10.05.2016 em. opetussuunnitelman perusteisiin 
pohjautuvan opetussuunnitelman käyttöönottamisesta lukuvuoden 2016-2017 alusta. 

 
Opetussuunnitelmiin on tämän jälkeen tehty sivistyslautakunnan käsittelemänä seuraavat  

lisäykset, täydennykset ja muutokset: 
 

- Lahden perusopetuksen opetussuunnitelman seitsemännen luokan valinnaisaineet ja 
vuosiluokkien 1 - 6 valinnaisaineiden tavoitteiden ja oppisisältöjen täydennykset ja 

täsmennykset (Sivla 14.02.2017) 
- yläkoulun ruotsinkielisen paikallisen opetussuunnitelman hyväksyminen ja ruotsinkieli- 

sen opetuksen järjestämisen yläkoulussa lukuvuonna 2017 – 2018 tiedoksi merkitseminen 
(Sivla 25.04.2017) 

- Lahden perusopetukseen valmistavan opetuksen (maahanmuuttajataustaiset oppilaat) 
opetussuunnitelman käyttöön ottaminen alkaen 01.01.2018. (Sivla 14.11.2017) 

- Lahden kaupungin lisäopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottamisen hyväksyminen 
01.01.2018. alkaen (koulukohtainen suunnitelma lisäopetuksen järjestämisestä laaditaan 
vuosittain osana koulun lukuvuosisuunnitelmaa) (Sivla 14.11.2017) 

- Lahden perusopetuksen opetussuunnitelman kahdeksannen ja yhdeksännen luokan 
valinnaisaineiden sekä suunnitelman tekstimuutosten hyväksyminen. (Sivla 14.11.2017) 
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Varhaiskasvatus 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushalli- 
tuksen 18.10.2016 antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten 

varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, 

jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoit- 
teista. 

Lahden kaupungin uudistettu varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakun- 
nassa 23.05.2017 käyttöönotettavaksi  01.08.2017. 

 
Esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki, on osa varhaiskasvatusta. Esiopetusta ohjaa  
Opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, jonka 
pohjalta on laadittu myös Lahden kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma. 
Esiopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 10.05.2016 
käyttöönotettavaksi lukuvuoden 2016 - 2017 alusta. 

 
Wellamo- opisto   
 
Wellamo- opiston toiminta perustuu vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin. Opisto antaa 
opetusta taito- ja taideaineissa, kielissä, liikunnassa, tietotekniikassa ja yhteiskunnallisissa 

aineissa. Opiston toimintaympäristö, opetuspalvelut ja toimintaa määrittävät tekijät kuva- 
taan opetuspalvelusuunnitelmassa, joka sisältää opiston toimintalinjauksia, opistossa 

opetettavien aineiden runkosuunnitelmia ja muuta ohjeistusta vapaan sivistystyön opetuk- 
sen toteuttamiseen opistossa.  

 
Opetushallitus on julkaissut taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteet 

syyskuussa 2017. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä paikallinen opetussuunni-
telma kansallisten perusteiden pohjalta 01.08.2018 mennessä. Ennen 01.08.2018 taiteen 
perusopetuksessa aloittaneet opiskelijat voivat opiskella aikaisempien opetussuunnitelmien 
mukaisesti 31.7.2021 saakka. 
Wellamo- opiston toimialueella annetaan taiteen perusopetusta viidessä kunnassa (Lahti, 

Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Orimattila) ja neljässä eri taideaineessa ; musiikki, kuvataide, 
käsityö ja tanssitaide.  
Taiteen perusopetus toteutetaan osana kansalaisopistotoimintaa (ei Taika). Tällä hetkellä 
Wellamo- opistossa on kahdeksan eri opetussuunnitelmaa taiteen perusopetuksen 

toteuttamiseen.  
 

Wellamo- opistossa on aloitettu OPH:n perusteiden mukaisten eri opetussuunnitelmien 
laatiminen. Wellamo- opiston toteuttamat uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitel- 

mat hyväksytään Lahden kaupungin sivistyslautakunnassa 12.06.2018.  
 
Wellamo- opiston nykyiset taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat opinnoista on 

hyväksytty opiston johtokunnassa 05.03.2008 ja Lahden kaupungin sivistyslautakunnassa 
03.06.2008. 
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Wellamo- opisto, TAIKA 
 

Taide- ja muotoilukoulu Taikan opetus on järjestetty niin, että se noudattaa lakia taiteen 
perusopetuksesta (633/98) sekä opetushallituksen laatiman visuaalisten taiteiden laajan 

oppimäärän opetussuunnitelman perusteita (39/011/2002).  
Opetus- ja kulttuuriministeriö on taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 11§:n  

2 momentin nojalla päättänyt tehdystä hakemuksesta myöntää Lahden kaupungille 
01.01.2015 lukien oikeuden saada taiteen perusopetuksen järjestämiseen valtionosuutta 

laskennallisten opetustuntien määrän mukaan (OKM/10/530/2014). 
 

Kaikki uudistuneet ja pääosin käyttöönotetut opetussuunnitelmat sekä varhaiskasvatussuun- 
nitelma ovat perustana myös kampuksen pedagogisten tavoitteiden rakentumisessa ja sitä 
kautta muodostettavien tilaratkaisujen suunnittelussa. 
 

13.2  Toimintalähtöinen tilojen suunnittelu  

 
Toimitilasuunnittelun lähtökohtana on mahdollistaa joustavien opetusmenetelmien 
käyttöönotto minimoimalla tiloista muodostuvia rajoitteita toimintalähtöisen suunnittelun 
avulla. Joustavuus voi parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että opettajat ja oppilaat työskente- 

levät yhdessä erikokoisissa kokoonpanoissa ja työtiloissa sekä pystyvät hyödyntämään 
rakennusten, tilojen ja pihojen ominaisuuksia osana opetustapahtumaa.    
Nykypäivän opetustilojen suunnittelussa huomioidaan yhä enenevässä määrin muunnelta- 
vuus, joka mahdollistaa perinteisen yksiopettajaisen yhdelle ryhmälle tapahtuvan opetuksen 
lisäksi moniopettajuusmallia, jota voidaan toteuttaa esim. yhteisessä luokassa, solussa, 
työtilassa tai tilakokonaisuudessa. 
 
Avoimuus ja joustavuus ei silti tarkoita kaikkien tilojen maksimaalista avattavuutta yhteis- 

käyttöisyyden nimissä koska kaikissa opetusmuodoissa tarvitaan aina myös riittävä määrä 

eriytettäviä pienryhmä- ja erikoisopetustiloja sekä opetuksen valmistelutiloja, joissa on 
huomioitu toiminnan edellyttämät erityistarpeet kuten esim. ääneneristys, kalusteet, 

varustelu ymv.     
Opetustilat tulee olla helposti ja monimuotoisesti jaettavissa sekä muunneltavissa opetuksen 

tarpeiden mukaisesti. Opetustilat suunnitellaan siten, että oppilaat voivat työskennellä sekä 
yhteisöllisesti että yksilöllisesti ja mahdollistaen oppilasta osallistavien menetelmien käyttö.   

 
Opetuksessa vahvistetaan yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista, osallistumis - ja 

vaikutusmahdollisuuksia sekä osaamisen jakamista eri kouluasteiden välillä. 
Tilasuunnittelussa huomioidaan kestävä kehitys ja ympäristömyönteisyys materiaaleissa, 

valaistuksessa ja lämmitysmuodoissa.  
 

Opetustiloja suunnitellaan siten, että toisiinsa luontevasti yhdistyviä oppiaineita ja 
opetusryhmiä opetetaan samoissa tai lähekkäin olevissa opetustiloissa, esim. taito- ja 

taideaineet sekä luma- opetus, jotka erityisesti tukevat tutkimuksellista oppimista.  

 
Taito- ja taideainetilojen (käsityö, kuvataide) suunnittelussa huomioidaan erityisesti 

opetuksen monimateriaalisuus ja ergonomia. Luonnontieteiden opetustilojen valmistelu-  
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ja varastotiloineen tulee olla yhteiskäyttöominaisuuksiltaan tarkoituksenmukaiset, ottaen 
huomioon työturvallisuusmääräykset. Avoimiin yhteisiin tiloihin voidaan mahdollisuuksien 

mukaan järjestää toiminnallisia alueita esim. vapaamuotoiseen liikkumiseen ja peleihin 
koulupäivän aikana.  

Jotkin koulujen monikäyttöisiksi suunnitellut tilat mahdollistavat oppilaiden itsenäisen 
työskentelyn myös koulupäivän jälkeen. Muunneltavien tilojen tulee mahdollistaa suurille 

ryhmille kohdistetut esitykset ja tapahtumat.   
 

Kaikkien opetustilojen suunnittelussa huomioidaan akustiikka, ääneneristys ja työturvalli- 
suus sekä yhteiskäyttöisyyttä palvelevat toteutusratkaisut mm. sähkö- ja datajärjestelmissä 

(mm. kannettavien tietokoneiden latauspisteet) ja esitystekniikassa.  
Yhteisistä asioista voidaan tiedottaa esim. info- TV:n kautta koko kampukselle ja/tai 

kohderyhmäkohtaisesti kullekin oppilaitokselle. 
Oppimisympäristöjen yhteydessä tulee olla riittävästi tarkoituksenmukaisia ja turvallisia 

(lukittavuus) säilytystiloja opetusmateriaaleille, työvälineille, oppilastöille ja oppilaiden 
tavaroille.  

Kampuksen toimintaidea perustuu tilojen tehokkaaseen yhteiskäyttöön, joka edellyttää 
keskitetyn tilanhallintajärjestelmän rakentamisen integroituna nykyisiin koulujärjestelmiin 
(Wilma/Hellevi). Tilavarausjärjestelmän kytkeytyminen lukujärjestyksiin tehostaa vapaana 
olevien tilojen varattavuutta ja selkeyttää varausten tekemistä ja muuttamista.     

 
Erityisesti esiopetuksessa ja perusopetuksen alimmilla luokka-asteilla omat toiminnalliset   
alueet luovat pysyvyyttä, turvallisuutta ja pedagogisesti järkeviä oppimis- ja työympäris- 
töjä. Inspiroivat ja hahmottamista helpottavat tilat kertovat tarinaa esimerkiks i yhtenäisillä 
kaluste- ja värivalinnoilla. Opetuksessa hyödynnetään luovasti kaikkia mahdollisia kiinteis- 

töissä olevia opetukseen soveltuvia tiloja. Lisäksi piha-alueet ja koulujen lähiympäristöt 
oikein hyödynnettyinä muodostavat luontevan oppimisympäristöjen laajentuman kaikille 

kampuslaisille.  
 

Kaikilla luokka-asteilla toteutetaan osittain myös oppiainerajat ylittävää yhteistyötä ja laajoja 
oppimiskokonaisuuksia eri-ikäisten oppilaiden kesken.  

Henkilökunta toteuttaa yhteistyössä oppilaiden kanssa joustavia, vaihtelevia työtapoja 
uusien opetussuunnitelmien mukaisessa osallistavassa ilmapiirissä. Henkilökunnan myön- 
teinen ja arvostava toimintatapa kannustaa oppilaita avoimeen ja innostavaan yhteistyöhön 
koulupäivän aikana. 
 
Oppimisympäristöjen yhteydessä henkilökunnalla on mahdollisuus tarvittaessa rauhalliseen 
työskentelyyn, tiimityöhön ja suunnitteluun. Tilat ovat muunneltavia ja joustavasti sekä 
oppilaiden että aikuisten käytössä. Perusopetuksella omalle sekä lukiolle ja Wellamo- opis- 
tolle yhdessä on henkilökunnilleen yhteiset työskentelytilat hallintotilojen yhteydessä, joiden 
yhteyteen sijoittuvat myös henkilöstön taukotilat sekä neuvottelutilat pienimuotoisia ko- 
kouksia ja neuvotteluja varten.  
Esi- ja alkuopetuksen henkilöstöllä on lisäksi vaatteiden vaihtotilat opetustilojen yhteydessä, 
kuten myös osalla taito- ja taideaineopettajia.  

 
Opetustiloissa on uusien opetussuunnitelmien mukaisten opetusperiaatteiden edellyttämät 
työvälineet ja opetusmateriaalit, jotka ovat nykyteknologiaa hyödyntäen helposti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti käytettävissä ja siirreltävissä. Langaton tiedonsiirtoteknologia mahdol- 
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listaa sekä henkilökunnan, koulun yhteisten että oppilaiden omien laitteiden turvallisen 
käytön. 

 
Oppilailla on koulupäivän aikana mahdollisuus osallistumiseen, vaikuttamiseen ja tekemi- 

seen niin oppitunneilla kuin välitunneillakin. Opetusryhmät toimivat uuden opetussuunnitel - 
man mukaisesti ilmiöpohjaista ja projektiluonteista oppimista suosien.  

Myös opettajajohtoisen opetuksen mahdollistaminen tiloissa on tärkeää.  
 

Oppilailla on käytettävissä riittävästi tieto- ja viestintäteknisiä laitteita opiskelua varten. 
Omia laitteita ja tarvikkeita varten tulee olla riittävästi säilytystilaa. Tämä vaatii tilojen 

muunneltavuutta käyttäjien vaihtuessa, esimerkiksi kalusteilla voidaan mahdollistaa 
erikokoisten lasten toimiminen. 
Tilaväljyyttä tarvitaan siihen, että yksittäiset oppilaat ja opetusryhmät voivat hakeutua sen 
hetkiselle työskentelylle sopivaan tilaan. Oppilailla tulee olla mahdollisuus liikkua ja pienim- 
millä myös leikkiä koulupäivän aikana mahdollisimman paljon sekä sisä- että ulkotiloissa.  
Akustiikassa otetaan huomioon, että oppilaat työskentelevät välillä äänekkäästi.  

 

14. Esiopetus ja iltapäivätoiminta 

 

Esiopetus       

   
Osana Tiirismaan peruskoulua jo nykyisellään toiminut 0 - 9 -luokkien englanninkielinen 

opetus sijoittuu myös kampuksen yhteyteen, Kirkkokatu 16:n 1. kerrokseen.  
Esiopetuksen tilat sijoitetaan heille varatun siiven pohjoispäähän, josta voidaan järjestää 

helpoimmin ja turvallisimmin esi- ja alkuopetuksen oppilaiden kulkuyhteydet saattoliikenne-
alueelle sekä sisäpihalle rakennettavalle leikki- ja välituntialueelle. 

 
Esiopetuksen toiminnan ja tilankäytön suunnittelua ohjaa udistettu esiopetuksen opetus - 

suunnitelma, joka on otettu käyttöön 01.08.2016 alkaen. Lähtökohtana on integroida  
esiopetuksen tilat ja toiminta mahdollisimman sujuvasti muuhun englanninkieliseen ala- 

kouluopetukseen ja tavoitteena on luoda toimintamalli oppimisympäristöineen, jolla jo 
varhaisessa vaiheessa tuetaan yhdessä toimimista, vuorovaikutus- taitoja ja kannustetaan 

lapsen oppimispolun sujuvuutta sekä jatkuvuutta aina yläkouluun saakka. 
Tilasuunnittelussa huomioitavat uudet nykyaikaiseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 

soveltuvat monikäyttöiset, muunneltavat toimitilat, materiaalit ja välineet sekä teknologia 
mahdollistavat alle kouluikäisten lasten sekä henkilöstön monipuolisen toiminnan yhdessä 
alkuopetuksen kanssa. 

 
Iltapäivätoiminta 

 
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti Lahden 

kaupunki järjestää iltapäivätoimintaa sivistystoimialan vahvistaman toimipaikka- ja 
palveluntuottajapäätöksen mukaisesti. 

Iltapäivätoimintaa ei järjestetä kampuksen englanninkielisen alakoulun alkuopetuksen 
oppilaille.   
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15. Henkilökunta-, oppilas- ja hoitopaikkamitoitus  

 

Kampuspäätöstä edeltäneessä vaiheessa laaditun tilaselvityksen yhteydessä selvitettiin 
keskusta-alueen peruskoulu- ja lukiotoiminnan oppilasmitoitusta viimeisimpien väestöen- 
nusteiden mukaisilla tunnusluvuilla. Päivähoidon osalta uuden päiväkodin hoitopaikkamäärä 

mitoitettiin väestöennusteiden lisäksi arvioimalla toimitilakapasitettia nykyisten päiväkoti- 
rakennusten elinkaarien sekä yksityisten palveluntuottajien tarjonnan pohjalta.    

Väestöennusteita on päivitetty hankesuunnittelun aikana ja niiden pohjalta on määritetty 
uudet kampuksen oppilasmitoitusarvot, jotka pohjatuvat tilastoalueittaiseen 

trendinmukaiseen ennusteeseen vuodelle 2025. 
 

Perusopetuksen mitoitusoppilasmäärään sisältyy Tiirismaan yläkoulun ja sen englanninkieli- 
sen opetuksen (1 - 9 lk) sekä englanninkielisen esiopetuksen oppilaat. 

Lukio-opetuksen mitoitusoppilasmäärään sisältyy Tiirismaan ja Kannaksen lukioiden oppilaat.  
Wellamo- opiston oppilasmäärä vaihtelee kausi- ja toimipaikkatasolla, johtuen mm. kurssi- 

tarjonnasta, kurssien suosiosta ja opiskelunsa alottaneiden aktiivisuudesta kurssien aikana. 
Tämän johdosta opiston oppilasmäärää kampukselle sijoittuviin tiloihin ei voida mitoittaa 

samoilla periaatteilla kuten muita kampusopiskelijoita vaan hyödyntäen viimeisimpien 
vuosien tilastollisia arvioita. Opiston oppilasmitoitus on tämän jälkeen kyetty arvioimaan 

riittävällä tarkkuudella ja esittämään kampuksen tiloja käyttävänä päivittäisenä/viikottaisena 
opiskelijamääränä.      

 
 

Mitoitusoppilasmäärät:  
 
Perusopetus   
 

- Tiirismaan yläkoulu    748 
- Tiirismaan peruskoulun englanninkielinen opetus (0-6 lk)  166 
- Tiirismaan peruskoulun englanninkielinen opetus (7-9 lk)    72 
_________________________________________________________________ 
     Yhteensä 986 

 
Lukio  
 

- Tiirismaan lukio     600 
- Kannaksen lukio     750 
_________________________________________________________________ 
     Yhteensä    1 350 
 
Wellamo- opisto 
 
Opiskelijamäärät otoksena yhden viikon osalta (ma-pe) syyskaudelta Kirkkokatu 16:n ja 
Sammonkatu 8:n toimitiloissa. 
 

- opiskelijamäärä klo 8-16                        1 280 
- opiskelijamäärä klo 16 jälkeen                                                2 403 
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Opiskelijamäärät sisältävät Taide- ja muotoilukoulu Taikan oppilaat, joita on 27 ryhmässä 
yhteensä 302 oppilasta.  

 
Päivähoito 

 
- 0 - 3v   3 ryhmää (12 paikkaa/ryhmä) 

- 1 - 5v   1 ryhmä, iltahoitoryhmä (21 paikkaa/ryhmä) 
- 3 - 6v   1 integroitu erityisryhmä (12 paikkaa/ryhmä) 

- 3 - 6v   4 ryhmää (24 paikkaa/ryhmä) 
- 6 v        1 esiopetusryhmä (20 paikkaa) 

 
Em. ryhmäjaolla hoitopaikkoja tulee 185 lapselle 10:ssä ryhmässä. Tilat suunnitellaan suurim- 

man ryhmäkoon mukaan, jolloin hoitoryhmien kokoonpanoa voidaan joustavasti muunnella.  
 

Henkilökunnan määrä 

 
Henkilökunnan määrät eri yksiköissä on johdettu nykytilanteen mukaisista resursseista ja 

arvioimalla niihin kampusratkaisun yhteydessä tapahtuvat kasvu-/vähennysmuutostarpeet. 
Määrät sisältävät pääasiassa vakituisesti ja kokopäiväisesti kohteessa työskentelevät henki - 

löt, mutta varsinaisessa tilamitoituksessa on huomioitu myös ne henkilöt, jotka työskente- 

levät tiloissa säännöllisesti mutta vain osan aikaa. 

 
Perusopetus:   opettajat 55, muut 20  

 
Lukio-opetus, Tiirismaa  opettajat 40, muut 5 

Lukio-opetus, Kannas   opettajat 50, muut 10 
 

Wellamo- opisto ja Taika henkilökunta yhteensä 28, lisäksi viikolla 
kymmeniä tuntiopettajia   

16. Ateriapalvelut 

Kampuksen ateriapalvelutoiminnan ja -tilojen mitoitusta ja suunnittelua on viety hanke- 
suunnittelun edetessä opetus- ja päiväkotitoiminnan selvitysten rinnalla. Ateriapalvelujen 
palveluntuottajan edustaja on ollut mukana hanketyöryhmässä ja ateriapalvelutilojen 
luonnossuunnitelmissa on huomioitu heidän antamat lähtötiedot tila- ja laitevaatimuksista, 
kommentit ja kehitysehdotukset. 
 
Ateriapalvelutilojen suunnittelun lähtökohtina ovat olleet oppilasmitoituksen mukainen 
riittävä kapasiteetti, keskeinen sijainti, ruokailutilojen monikäyttöisyys ruokailuaikojen 
ulkopuolella sekä investointi- ja ylläpitokustannuksien vähentäminen, joka muodostuu 
keskittämällä toimipisteitä ja tätä kautta vaikutuksilla henkilöstö-, logistiikka-, laite- ja 
huoltokustannuksiin.  

Kirkkokatu 16:n osalta ateriapalvelutilojen oli kaavailtu jo lähtötilanteessa sijaitsevan laajen- 
nusosassa, koska nykyiset tilat ovat tiloiltaan riittämättömät eikä olisi tarkoituksenmukaista 

ottaa lisätilaa opetustoiminnan puolelta. 
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Vielä hankesuunnittelun alkuvaiheessa oli ajatuksena säilyttää nykyiset keittiö- ja ruokailu- 
tilat Kannaksenkatu 20 ja 22 koulukiinteistöissä ja mahdollisuuksien mukaan kehittää niitä 

toiminnallisesti paremmiksi, joka molemmissa kohteissa olisi tarkoittanut pääosin lisätilan 
ottamista viereisistä tiloista. Kannaksen lukion puolella ongelmaksi on koettu mm. astian- 

palautustilan riittämättömyys ja ruuanjakelukapasiteetti kasvaneen oppilas määrän vuoksi. 
Kannaksenkatu 22:n puolella ongelmana oppilasmäärän kasvaessa on keittiö- ja ruokailu- 

tilojen pienuudet ja nimenomaan tässä rakennuksessa lisätilan ottaminen muista lähitiloista 
olisi heikentänyt opetustoiminnan tilojen käytettävyyttä. 

 
Em. johdosta päädyttiin esittämään uusien yhteisten ateriapalvelutilojen rakentamista         

lukion ja Wellamo- opiston käyttöön ja muuttamalla Kannaksenkatu 20:n keittiö- ja ruoka- 
salitilat opetustilakäyttöön. Samassa yhteydessä Kannaksenkatu 22:n nykyiset ateriapalvelu- 
tilat vapautuvat käytettäväksi kotitalouden opetuskäyttöön.  
Uusien ateriapalvelutilojen rakentaminen nimenomaan A- osaan on perusteltua mm. 
keskeisen sijainnin vuoksi. 
 
Kannaksenkatu 22:een rakennettavan keittiön käyttöön on osoitettavissa pinta-alaa n.200m² 
ja ruokailutilaan n. 500 m².  
Kirkkokatu 16:n keittiöön on osoitettavissa pinta-alaa n. 150 m² ja ruokailutilaa n. 500 m². 
 
Kannaksenkatu 20:n ja 22:n 2. kerrosten välille on suunniteltu rakennettavaksi yhteys 

yhdyskäytävällä, jonka alta kulkee katu ylärinteen puolella sijaitsevalle omakotialueelle 
(Louhenkatu). Katu on jo nykyisellään lähes liikenteetön koska pääosa liikenteestä tapahtuu 

Rautellinkadun kautta ja Louhenkatu on ollut lähinnä huoltoajoneuvojen käytössä. 
Edelleen on kaavoittajan ja liikennesuunnittelun taholta selvitettävänä Louhenkadun 

sulkeminen, joka edellyttäisi kuitenkin kääntöpaikan rakentamista huoltoajoneuvoille 
Rautellinkadun päähän. 

Toteutuessaan Louhenkadun sulkeminen parantaisi kävelyn turvallisuutta koulujen väl illä, 
vaikkakin suurin turvallisuusparannus tapahtuu jo sisäisen liikenteen ohjautuessa yhdys -
käytävään. 
Keittiön huoltoliikenne tapahtuisi joka tapauksessa Louhenkatua pitkin, joka on toiminut 
myös nykyisin Muotoiluinstituutin huoltoreittinä.   

 
Seuraavassa on kirjattu ateriapalveluntuottajan taholta esille tuodut kohdekohtaiset 
vaatimukset koskien ateriapalvelutilojen suunnittelua ja toteutusta kampuksessa. 

 

Kannaksenkatu 22 (lukio, Wellamo- opisto) 
 
Kohteeseen toteutetaan palvelukeittiö, jonne ateriat kuljetetaan tuotantokeittiöstä kyl- 
mänä ja ne kuumennetaan/kypsennetään palvelukeittiössä juuri ennen ruokailua. 

Erityisruokavaliot laitetaan tarjolle erikseen omiin kylmä- sekä lämpöhauteisiin.  
Lisäksi palvelukeittiössä kypsennetään paikan päällä energial isäkkeet.  
Ateriapalvelun henkilökunta laittaa ruoan tarjolle ja huolehtii asiakaspalvelusta sekä 

astianhuollosta. Ruokailun jälkeen kukin ruokailija palauttaa astiat astianpalautuslinjas - 
toon, josta ne siirtyvät koreissa astiahuoltoon. Ruoankuljetusastiat, pestään ja pakataan 

puhtaina ruuankuljetusvaunuihin jotka lähetetään takaisin tuotantokeittiöön. 
 

Lounasaterioiden lisäksi opiskelijoille sekä henkilökunnalle tarjotaan kahvilapalveluja.  
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Keittiötilojen tulee olla suunniteltu ja rakennettu siten, että tilat ja laitekapasiteetti ovat riit- 
täviä ja ne vastaavat keittiön toimintoja ja asiakasmäärän mukaisia tarpeita sekä erilaisten 

asiakasryhmien mukaisia atriapalvelulle kohdistuvia vaateita. 
Tilojen tulee olla terveelliset ja turvalliset sekä ergonomisesti keittiötyön erityispiirteet huo- 

mioivat. Keittiötilan tilatarve on n. 200 m². 
 

Keittiön kalusteiden, laitteiden ja tilojen tulee olla ammattikeittiön tarpeita vastaavat ja 
niiden kapasiteetti tulee olla riittävä. Laitteet tulee sijoittaa tilaan niin, että työskentely 

keittiötilassa on joustavaa ja ergonomista. Keittiön tilojen, pintojen ja varusteiden tulee olla 
elintarvikehuoneiston vaatimusten mukainen.  

Keittiötilojen lämpö- ja kosteusolosuhteet ovat yleensä haastavia eli niiden ilmanvaihdon 
suunnittelussa on huomioitava em. rasitukset ja tarvittaessa jäähdyttää tiloja määräysten 
mukaisen työskentelyolosuhteen saavuttamiseksi.    
Käytössä on paljon tasovaunuja tavaroiden, elintarvikkeiden ja ruokien siirtelyyn sekä tarvit- 
taessa käytettäväksi aputasoina työskentelyssä. Vaunujen käyttö edellyttää varattavaksi 
kulkuväylille riittävästi tilaa. 
 
Keittiössä ja kahviossa työskentelee yhteensä n. 6 - 7 työntekijää. Keittiötiloissa tulee olla 
varsinaisen keittiötilan lisäksi henkilökunnan sosiaalitilat (WC- tilat, puku- ja pesutilat), 
siivoushuone, toimistotila, riittävät ja tarkoitukseen soveltuvat tilat elintarvikkeiden sekä 
astioiden ja muiden tarvikkeiden säilytykseen. Keittiötila on käytännössä märkätilaa, joten 

siellä käytettävien materiaalien tulee olla kosteuden- ja korroosionkestäviä. Lattioita pestään 
saatetaan pestä runsaalla vedellä, joten esim. ovet eivät voi olla puuaineisia vaan esim. 

teräksisiä tai muovisia. 
Keittiön varastotiloineen tulee olla kynnyksettömiä. Keittiötilat tulee suunnitella rakenteiden 

ja läpivientien puolesta niin tiiveiksi, että pienjyrsijät eivät pääse kulkemaan sisätiloihin.  
 

Ruoka ja elintarvikkeet kuljetetaan keittiöön pääosin vaunuilla, jotka tuodaan jakeluautoilla 
keittiön lastauslaiturille. Laituri tulee korkeuden ja materiaalien puolesta suunnitella ruoka- 
vaunujen siirtelyn sekä jakeluautojen asettamien vaatimusten mukaisesti. 

 
Elintarvikkeet kohteeseen tulevat suoraan tavarantoimittajalta elintarvikelaatikoissa tai rul -

lakoissa (maidot, leivät, rasvat, hiutaleet, pakastetuotteet). Elintarvikkeet siirretään varas- 
toon tai kylmähuoneisiin, jonka jälkeen kuljetuslaatikot/rullakot siirretään asianmukaiseen 
laatikkovarastoon keittiön välittömään läheisyyteen. Ammattikeittiön vastaanotto- ja 
lähetystilat koostuvat vastaanotto- ja tarkastustilasta ja lähetystilasta, jonka tulee olla 

riittävä kaikkiin ko. toimintoihin. Elintarvikevarastojen tulee sijaita mahdollisimman lähellä 
tavaran vastaanottoa, näin vältytään rullakoiden, kuljetuslaatikoiden ym. pitkä kuljetus - 
matkalta keittiössä sekä lian kulkeutumiselta keittiötilaan. 

 

Keittiön huoltoliikenteen osalta on huomioitava riittävän leveät ja turvalliset kulkuväylät ja 
kääntöpaikat. Jätehuoltoa varten tulee olla jätelajikohtaiset astiat toiminnallisesti oikein 
sijoitetuissa lukittavissa jätehuoneissa. Tyhjille pakkauslaatikoille ja rullakoille on varattava 

erilliset varastointitilat. 
Kahviopalvelut keittiö-ruokasalin yhteyteen tai läheisyyteen. Kohteessa tarjotaan 

kahviopalvelua lukion opiskelijoille sekä lukion, Wellamo- opiston ja perusopetuksen 
Kannaksenkatu 20 ja 22:ssa toimivalle henkilökunnalle. Kahvio palvelee tarvittaessa 

maanantaista sunnuntaihin laajalla aukioloajalla (arkisin n. klo 8.00 - 19.00).  
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Kahvilapalvelun tarjoamiselle tulee olla riittävät tilat ja asianmukainen laitteisto. Asiakkaiden 
tilaustarjoilu on mahdollista järjestää ateriapalvelutuottajan toimesta. 

 
Ruokailutilojen tulee sijaita välittömästi keittiötilan yhteydessä ruokailun ja astiahuollon 

sujuvuuden kannalta. Opiskelijoiden ja henkilökunnan ruokailuti lat ja tarjoilulinjastot sekä 
niihin liittyvät liikennealueet mitoitetaan suunniteltujen oppilasmäärien mukaan riittäviksi, 

jotta ruokailu saadaan sujumaan joustavasti ja tehokkaasti ilman häiritseviä ruuhkia ja 
jonotusta. Ruokailutilojen akustiikka huomioidaan niin rakennusmateriaaleissa kuin kalus- 

teissa.     
 

Ruokasalin tilantarve on n. 1500 ruokailijalle. Mikäli n. 1500 ruokailijaa ruokailee tunnin 
aikana, on ruokasalissa oltava asiakaspaikkoja n. 400 kpl ts. tilantarve tälle paikkamäärälle on  
min. 500m². Lisäksi ruuan tarjoiluun varattavan tilan tulee olla n. 80 m². 
 
Astianpalautuksen tulee olla mitoitukseltaan riittävä (palautus kahdelta suunnalta), jotta 
palautus on suurelle asiakasmäärälle sujuva, eikä kohtuuttomia jonoja pääse syntymään. 
Ruokailuaika ajoittuu usein hyvin lyhyeen aikaväliin, jonka vuoksi ruokailutilojen, tarjoilu- 
linjaston sekä astianpalautuksen tulee olla oikein mitoitettu ruuhkien välttämiseksi.  

 
Kirkkokatu 16 

 

Kohteen ateriapalvelutiloille asetettavat vaatimukset ovat samat kuin mitä on esitetty edellä 

Kannaksenkatu 22:n osalta. Näiden ohella Kirkkokatu 16:n tiloihin ja toimintaan liittyen lisäyk - 
senä: 

     

- oppilailiden lounasaterioiden lisäksi tarjotaan iltapäivän välipala sekä esikoululaisille 
aamupala  

- mitoituksissa on otettava huomioon eri-ikäiset ja kokoiset ruokailijat 
- keittiössä työskentelee 4 henkilöä 
- asiakkaiden tilaustarjoilu on mahdollista järjestää ateriapalvelutuottajan toimesta  

 
Päiväkoti 

 
Kohteen ateriapalvelutiloille asetettavat vaatimukset ovat samat kuin mitä on esitetty edellä 

koulujen osalta. Näiden ohella päiväkodin tiloihin ja toimintaan liittyen lisäyksenä:  

 
- päiväkodin keittiö toimii palvelukeittiöperiaatteella kuten koulutkin 

- lounaan ja mahdollisen päivällisen lisäksi kohteessa tarjotaan lapsille aamupala ja 
iltapäivän välipala  

- ateriapalvelun henkilökunta laittaa päiväkodin ruuan tarjoiluastioihin vaunuille 
osastoittain, niille varattuun paikkaan, josta päiväkodin henkilökunta noutaa ruuan 

osastoille ja palauttaa astiat ruokailun jälkeen  
- ateriapalvelun henkilökunta hoitaa astianhuollon  

- ruuan jakelutilassa tulee olla riittävästi tilaa aterioiden tarjolle laittoon 
- keittiössä työskentelee 2-3 henkilöä 
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17. Opiskeluhuolto 

 
Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa olevien opiskelijoiden oikeudesta opiskeluhuoltoon 

säädetään Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1287/2013.  
 

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen 
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä 

lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa 
tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 

tarkoitettu opiskelijahuolto. 
Opiskeluhuoltoon sisältyvät perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän ja lukio- 

laissa tarkoitetun koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen 
opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon yksilökohtaiset palvelut, joita ovat psykologi- ja 

kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. 
 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri, säädetään 
Terveydenhuoltolaissa 1326/2010. 

 
Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena 

suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa 

muiden yhteistyötahojen kanssa. 
 

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta määrittelee lisäksi kaikkien opiskeluhuollon parissa  
toimivien tehtäväksi toteuttaa ns. yhteisöllistä opiskeluhuoltoa, jolla tarkoitetaan toimin- 

takulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, 
hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä 

opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.  
 

Perusopetuksen opiskeluhuolto järjestetään kokonaisuudessaan kampusalueella ja niihin 
liittyvät toimitilat sijoittuvat Kirkkokatu 16:n rakennukseen. Lukion opiskeluhuolto järjeste- 

tään hajautettuna siten, että koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman 
mukainen opiskeluhuolto sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut sijoittuvat kampusalueelle 

Kannaksenkatu 20:n rakennukseen.  
Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on käynnissä olevan yhtymätasoisen palveluverkko- 

ja toimitilakartoituksen yhteydessä tarkastellut myös lukioiden opiskeluterveydenhuollon 

toimipisteitä. Tarkastelun tuloksena opiskeluterveydenhuollolle on kokonaisuutena varattu 
toimitilat uudistuvaan Lahden kaupunginsairaalaan eli siten myös kampuksen osalta lukion 
terveydenhoito- ja lääkäripalvelut siirtyvät sinne. Suun terveydenhuoltopalvelujen järjestä- 
misen osalta on alustavasti myös kaavailtu sijoittumista kaupunginsairaalan tiloihin, mutta 

lopullista ratkaisua asiasta ei ole tehty. 
Asiakasvastaanoton keskittäminen ei tarkoita terveydenhoitajien oppilashuollollisen yhteis- 
työn heikentämistä. Terveydenhoitajat osallistuvat edelleen oppilaitosten sovittuihin 
kuraattori-psykologin yhteistyöpalavereihin sekä oppilashuollon toimintaan. 

Lisäksi terveydenhoitajat pitävät oppilaitosten tilapäiseen käyttöön osoittamissa tiloissa 
erilaisia ennalta sovittuja hyvinvointiin ja tevreyden edistämiseen liittyviä teemapäiviä ja 
esim. terkkapysäkki- tapahtumia.        
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18. Hankeosien laajuudet 

Kirkkokatu 16  laajennus    2 460 hym2 

     3 335 hum2 

      3 533 brm2  
 

   korjattavat tilat  4 524 hym2 
     6 152 hum2 

     6 784 brm2  
  

Kannaksenkatu 22  uusi A- osa  2 393 hym²     
     3 155 hum2 
     3 500 brm2 

 
   korjattavat tilat  6 288 hym2 
     7 971 hum2 
     8 950 brm2 

 
Kannaksenkatu 20  korjattavat tilat n. 800 hum² (sis. nykytiloihin) 
   kaikki nykytilat 4 259 hym² 

     6 735 hum² 

     7512 brm² 
    

Laaksokatu 6  uudisrakennus 1 652 hym2 

     2 049 hum2  

     2 335 brm2  

 

Koulukampuksen osalta kokonaishyötyala eli kaikki tilat vähennettynä tilamitoituksissa huo- 
mioimattomilla liikennetiloilla sekä teknisillä tiloilla, on yhteensä 19 924 hym². 

Kun huomioidaan kaikki kampusalueen päiväaikaiset koululaiset ja opiskelijat, muodostuu ti - 
latehokkuusluvuksi tällöin 7,69 hym²/oppilas, joka on ennakoitujen arvioiden ja tavoitteen 

mukainen ja jota voidaan pitää tilankäytön optimoinnin osalta hyvänä tasona.     
Yhteenveto kampuksen hankeosien tilojen hyötypinta-aloista on tämän hankesuunnitelma- 

osion liitteenä (Liite 4.)     
   

19. Uudisrakentaminen 

19.1 Laadulliset vaatimukset ja sisäilmasto 

Tilaaja varmistaa rakennustyön laatua omalla laadunvarmistusohjeistuksella. Sisäilma n laa- 

tua heikentävien tekijöiden selvittämiseen ja niiden huomioimiseen suunnittelussa sekä 
toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Laatuvaatimukset on määritelty tilaajan laatimissa suunnitteluohjeasiakirjoissa ja tilakor- 
teissa, jotka määrittelevät yksittäisten huonetilojen käyttötarkoituksen mukaisen 

varustuksen. 
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Rakennuksen työskentely- ja oppimistiloihin pyritään lähtökohtaisesti aina järjestämään 
suoraa luonnonvaloa, mutta nykysuuntauksen mukaisissa opetustilojen muunneltavissa 

toteutusratkaisuissa voidaan joutua johtamaan luonnonvaloa tiettyihin tiloihin myös epä- 
suorasti, kuten esim. kerrostasojen keskialueilla sijaitseviin ryhmätyötiloihin. 

Suoraa luonnonvaloa johdettaessa ikkunoiden valoaukkojen pinta-ala tulee olla minimissään 
10 % lattiapinta-alasta. 

Sisä- ja ulkotilojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakenteelliseen turvalli - 
suuteen. Tilojen tulee tukea positiivisessa mielessä sosiaalista valvontaa.  

Sisätilat on suunniteltava mahdollisimman selkeiksi, helposti suunnistettaviksi ja hahmotet-
taviksi sekä esteettömiksi. Tärkeää on pyrkiä toteuttamaan viihtyisiä koulutiloja ja piha-aluei- 

ta, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja positiivista ryhmäkäyttäytymistä. 
Tilasuunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennuksen arkisen toiminnan lisäksi pelastautu- 
minen, suojautuminen ja pelastaminen. Erityisesti huomioidaan, että koulun tulee olla 
kaikilta osiltaan esteetön. Esteettömyys tarkoittaa myös näkö- ja kuulovammaisten riittävää 
huomioimista. 

 
Pihojen ja rakennusten suunnittelussa on erityisesti huomioitava rakennuksen peruskuivatus 
sekä sade- ja kattovesien poisto eri vuodenaikoina. 
 
Sisäilmaluokka tulee olla S3 (korotetuin ilmamäärin ja lämpöolovaatimuksin), eli tilojen 
sisäilman laadun tulee olla hyvä ja lämpöolojen vedottomat. Kesän kuumimpina päivinä 

lämpötilan sallitaan nousevan viihtyisän tason yläpuolelle. Suunnittelussa ja toteutuksessa 
tulee ottaa huomioon seuraavat rakennuksessa käytettävät luokitukset: 

 
 rakentamisen puhtausluokka P1. 

 IV- järjestelmien puhtausluokka P1. 
 rakennusvaipan ilmanvuotoluvun tulee olla q50 < 1,0 m3/(m2h).  

 toteutussuunnitteluvaiheessa on tehtävä paloturvallisuuden tarkastelu 
pelastussuunnitelmineen ja riskikartoituksineen. 

 rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 kaikissa sisätiloissa.  

 testaamattomille materiaaleille ei myönnetä luokitusmerkkiä. Sisäilmastoluokitus 2008:n 
mukaan sisätiloja suunniteltaessa voidaan luokan M1- tuotteisiin rinnastaa pinnoittamat- 
tomina seuraavat materiaalit: tiili, luonnonkivi, keraaminen laatta, lasi, metalli . 

 luokiteltuja tuotteita tulee käyttää vain niille tarkoitetuissa käyttökohteissa ja käyttöolo- 
suhteissa.  

 tarkemmat ohjeistukset on määritelty suunnitteluohjeissa 
Suunnitteluratkaisujen uudisrakentamisessa tulee olla sellaisia, jotka takaavat käyttäjälle 
puhtaan ja terveellisen sisäilmaston kaikissa käyttötilanteissa. Tavoitteen saavuttaminen 
edellyttää rakenteiden kuivana pysymistä, puhtaiden materiaalien käyttöä ja P1- puhtausta- 
son ylläpitämistä rakentamisvaiheen aikana. Ilmanvaihtolaitoksen osalta edellytetään sekä 
riittävää että erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa.  
Kaikkien valittujen materiaalien tulee olla terveydelle vaarattomia ja kestäviä. 

Rakennusosien myöhemmästä uusimisesta tai purkamisesta ei saa aiheutua terveydellistä 
haittoja eikä tarpeettomia ympäristörasituksia. Rakennuksen huoltotoimenpiteet on voitava 

suorittaa esteettömästi. 
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19.2 Uudisosien talotekniset järjestelmät 

Toteutussuunnittelussa haetaan energiatehokkaita ratkaisuja ja järjestelmien käyttö ja huol - 
to tulee olla helppoa ja turvallista.  LVISA- järjestelmien säätö, ohjaus ja valvonta toteutetaan 
rakennusautomaatiojärjestelmällä. Rakennuskohtaiset säätö- ja valvontalaitteet liitetään 
kiinteistöverkon kautta valvomoon tai valvomopalvelimelle. 
 
Uudisrakennukset on suunniteltava ja rakennettava lähes nollaenergiarakennuksiksi (Laki 
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 1151/2016). Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia 
rakennuksen ulkovaipalle, lämmitys-, ilmanvaihto- sekä sähköjärjestelmille.  
Arkkitehtuurissa on huomioitava myös aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet.  
 

Kampuksen rakennukset ovat tällä hetkellä sekä myös tulevaisuudessa liitettyinä Lahti 
Energian kaukolämpö- sekä sähköverkkoon ja Lahti Aquan vesi- ja viemäriverkostoon. 

Suunnittelun aikana selvitetään mahdollisuudet uusiutuvan energian aktiiviseen ja passii- 
viseen hyödyntämiseen.  

 
Lämmönjakelussa käytetään patterilämmitystä ja tarvittavin osin lattialämmitystä. 

Sisäilmaston tavoitearvot määräytyvät Sisäilmaluokituksen 2008 mukaisesti. 
Oleskeluvyöhykkeellä operatiivisen lämpötilan tavoitearvoja noudatetaan niiltä osin, kuin se 

on mahdollista toteuttaa ilman koneellista jäähdytystä.  
 

Erityisiä järjestelmävaatimuksia ovat puhelin-, antenni-, kaapeli-TV-, kameravalvonta-, 
paloilmoitus-, rikosilmoitus-, äänentoisto-, info- TV-, tilavaraus-, kulunvalvonta- ja 

rakennusautomaatiojärjestelmät. 
Erityisesti tulee kiinnittää huomiota talotekniikkajärjestelmien energiatehokkuuteen sekä 

tilojen ääniolosuhteisiin laitoksien huollettavuudesta, toimintavarmuudesta ja käytettävyy- 
destä tinkimättä. 

19.3 Valaistus 

 tavoitteena riittävä ja tasainen yleisvalaistus 
 valo jaetaan tarkoituksenmukaisesti ja sillä korostetaan sisätilan luonnetta ja yksityiskohtia  

 valolla voidaan luoda tilaa esim. ryhmätyöskentelytiloissa 

 pihavalaistukset toimivat myös opasteina ja kulkureittien osoittajina 

 tarpeenmukainen valon määrä eri tilanteissa (säädettävyys) 

19.4 Akustiikka ja ääneneristys 

 puheäänen hyvä kuuluvuus ja erotettavuus edellyttävät lyhyttä jälkikaiunta-aikaa 0,5–0,6 s. 
Luokkien, ruokailutilojen, liikuntasalien ja liikennetilojen suunnittelun yhteydessä on 
tehtävä huoneakustinen selvitys. 

 tilojen äänieristyksen on oltava sellainen, että arkaluontoisia asioita voidaan käsitellä 

hallinto- ja neuvottelutilojen lisäksi myös opetustiloissa ja pienryhmätiloissa ilman että 
ulkopuoliset kuulevat niitä. 

 erityisesti aineluokkien äänieristykseen on kiinnitettävä huomiota, esim. bändisoitinten 
ääni ei saa häiritä musiikkiluokan ulkopuolella. 
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 päivähoito- ja esiopetustiloissa lepotilojen äänieristyksen on turvattava lapsille lepo- / 
nukkumisrauha (sisältä ja ulkoa kantautuvat äänet). 

 kaikissa tiloissa täytyy olla riittävä äänieristys (työrauha).  

19.5 Energiatehokkuus   

Uudisrakennukset suunnitellaan ja rakennetaan ”lähes nollaenergiarakennuksiksi” 16.12.2016 

muutetun maankäytön- ja rakennuslain (1151/2016), sekä myöhemmin valtioneuvoston ja 
ympäristöministeriön antamien säännöksien (ko. asetuksien) mukaisesti.  
Asetusluonnoksien perusteella uudisrakennuksien laskennallinen energiatehokkuuden ver-
tailuluvun (E- luku) tulee opetusrakennuksilla ja liikuntahalleilla kummallakin olla enintään 
100 kWhE/m2 vuodessa. 
 
Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskelmilla. 
Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestelmien sekä niiden 
säätö- ja mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energiankulutus ja tehontarve raken- 
nusta ja sen järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettäessä jää vähäiseksi ja että 
energiankulutusta voidaan seurata. Erityisesti sähkölämmityksien ja ilmanvaihdon toteutuk- 
siin tulee valita tavanomaisia ratkaisuja energiataloudellisimpia vaihtoehtoja. 
 

Energiatehokkuutta on parannettava myös vanhan koulurakennuksen korjaus - ja muutostyön 
yhteydessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa (YM:n asetus 
4/13). 

19.6 Uudisosien käyttöikätavoitteet 

Uudisrakennusten suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta. (RIL 216-2013 Rakenteiden elinkaaritek- 
niikka, taulukko 4.2. Taulukon lisäsuosituksen mukaisesti primäärisesti kantavien rakenteiden 
suunnitteluiän luokka on yhtä ylempi luokka). 

 
Rakennuksen arvon säilyttämiseksi rakennusosat ja järjestelmät suunnitellaan mahdollisimman 

pitkäikäisiksi kokonaiselinkaaren kannalta taloudellisimman ratkaisun mukaisesti.  
 
Rakennusosille ja järjestelmille on asetettu seuraavat käyttöikätavoitteet: 

 

             1.     Rakennus                                                                            50 v 
2.     Perustukset                                                                       100 v 
3.     Kantava runko                                                                   100 v 
4.     Ulkoseinät                                                                    50-100 v 

5.     Vesikattorakenteet                                                        50-100 v 
6.     Sisäseinät                                                                            50 v 
7.     Laitteistojen suoja- ja kannatinrakenteet                         50-100 v 

8.     Kiinteät kalusteet                                                            25-50 v 
9.     Vesi- ja kosteuseristeet 

 a.    vesikatossa                                                       15-50 v 
 b.    rakennuksen sisällä                                            25-50 v 

10.  Ikkunat ja ulko-ovet                                                        25-50 v 
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11.  Ulkopinnoitteet                                                               10-40 v 
12.  Sisäpinnoitteet                                                               10-50 v 

13.  Talotekniikka 
 a.    LVI-laitteet                                                          10-50 v 

 b.    sähkölaitteet                                                      15-50 v 
 c.    tietotekniset laitteet                                              2-30 v 

 d.    jätehuoltolaitteet                                                 20-40 v 

20. Hankeaikataulu 

Hankkeen aikataulutuksessa ja eri hankekokonaisuuksien rakentamisen vaiheistuksissa on 

otettu huomioon toiminnallinen ketjutus, jossa keskeiset tekijät ovat olleet: 
 

- päiväkodin ja siihen liittyvien alue- ja liikennejärjestelyjen toteuttaminen aikaisemmin 
- Kannaksenkatu 22:n tilojen vapautuminen nykyisistä toiminnoista 

- Kirkkokatu 16:n laajennuksen toteutusmahdollisuus ennen perusparannusta 
- Kirkkokatu 16:n perusparannus sen jälkeen, kun Tiirismaan  lukiolaiset ovat muuttaneet 

uusiin tiloihin Kannaksenkatu 22:een 
- Kannaksenkatu 20:n muutostöiden tekeminen loma-aikoja hyödyntämällä 

- työmaalogistiikka 
 

Aikataulu perustuu useilta alan toimijoilta saatuihin kommentteihin ja arvioihin. 

 
Hankkeiden rakentamisen vaiheistukset ja alustava aikataulu on esitetty hankesuunnitelman 

liitteenä olevalla kaaviolla (liite 5.) 

21. Investointi- ja ylläpitokustannukset 

21.1 Investointikustannukset  

Investointikustannuslaskelman on laatinut Lahden Tilakeskus TAKU 2018- kustannuslasken-

taohjelmalla. Laskenta on tehty tilaohjelmien, luonnosten ja voimassa olevien rakentamis- 
määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kustannukset on esitetty 03/2018 hintatasossa 
(Haahtela- indeksi 93,0).  

 
Hankesuunnittelua edeltäneessä vaiheessa toteutettiin tilaselvitys, joka laadittiin keskusta-
alueen palveluverkkovaihtoehtojen vertailua varten. Selvityksen yhteydessä esitetyt kustan- 
nusarviot olivat tuolloin vielä karkealla tasolla.  

Sen jälkeen lähtötiedot ovat tarkentuneet mm. kuntotutkimusten ja toiminnallisten tarkas - 
telujen osalta. Tilaselvitysvaiheeseen verrattuna molempien rakennusten korjaustarve 
osoittautui ennakoitua suuremmaksi, mikä osittain johti huomattavasti korkeampiin inves- 
toinkustannuksiin. Kustannuksia kohottava vaikutus on luonnollisesti myös toiminnallisten 

lähtökohtien määritysten muuttuminen hankesuunnittelun aikana esim. kun alkujaan tietty- 
jen tila-aluieden tilajako on ajateltu säilyväksi ja sitä on muutettu esittämällä seinien purkuja 

ja uudelleenrakentamista. Em. muutokset vaikuttavat suoraan myös talotekniikan muutos - 
tarpeisiin. 
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Taulukossa 1. on esitetty vertailu tilaselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen arvioiduista investointi-  
kustannuksista tuolloin verrattujen palveluverkkovaihtoehtojen osalta. 

 
 

Taul. 1. Vertailu selvitys- ja hankesuunnitteluvaiheiden arvioiduista investointikustannuksista 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hankesuunn.

päivitetyt luvut keltaisella pohjalla investointi- investointi- investointi-

KUSTANNUSVERTAILU (alv. 0 %) kustannukset kustannukset kustannukset

M€, ind. 88 M€, ind. 93 M€, ind. 93

Vaihtoehto 1. Paavolan kampus 55,00 58,13 74,50

- Alakoulut Lotilaan ja Harjuun 9,60 10,15 10,15

- Yläkoulu ja englanninkielinen koulu 16,50 17,44 21,67

Aikuiskoulutuskeskukseen

- Uusi päiväkoti Paavolaan 7,80 8,24 7,23

- Lukio ja Wellamo-opisto Muotoiluinstituuttiin 13,20 13,95 25,42

- Kannaksen lukion muutostyöt 1,80

- Liikennejärjestelyt 2,00 2,11 2,00

- Tiirismaan koulun purku 0,90 0,95 0,95

- Väliaikaistilojen kustannukset 5,00 5,28 5,28

Vaihtoehto 2. Tiirismaan koulun 65,60 69,33 82,60

uudisrakennus

- Osa alakoulusta Lotilaan 2,20 2,33 2,33

- Osa alakoulusta ja päiväkoti Harjuun 9,60 10,15 10,15

- Yläkoulu Tiirismaan uuteen kouluun 28,30 29,91 29,91

- Lukio ja Wellamo-opisto Muotoiluinstituuttiin 13,20 13,95 25,42

- Kannaksen lukion muutostyöt 1,80

- Erillinen liikuntahalli (sali 1060 m2) Paavolaan 5,20 5,50 5,50

- Tiirismaan koulun purku 0,90 0,95 0,95

- Väliaikaistilojen kustannukset 6,20 6,55 6,55

Tilaselvitys
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Taulukossa 2. on esitetty vertailu tilaselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen arvioiduista investointi- 
kustannuksista uudis- ja korjausrakentamisen osuudet eriteltyinä (koko taulukko nousuprosenttei- 

neen). 
 

 

Taulukko 2. Kustannusvertailu tilaelvitys- / hankesuunnitteluvaihe     

      

 
 

21.2 Vuokravaikutukset  

 

Vuokravaikutukset on arvioitu Lahden kaupungin nykyisten toimitilojen vuokranmääräyty- 
misperiaatteiden mukaisesti. 

 

Taulukossa 3. esitetyt vuokravaikukset kertovat tulevat kokonaisvuokrat suoritettujen 
toimenpiteiden jälkeen. Hankesuunnitelmissa kuvattujen toimenpiteiden vuokravaikutukset 

ovat 1,2 M€/v korkeammat kuin tilaselvitysvaiheessa. 
 
Taulukossa nykyiset vuokrat, yhteensä n. 3,2 M€/v kuvaavat osittain väliaikaisratkaisujen 
vuokria.  
 
 
 
 
 
 

 

Selvitysvaihe Hankesuunnittelu

Kohde kustannukset, kustannukset, kustannukset, 

alv. 0 %, ind. 88 alv. 0 %, ind. 93 alv. 0 %, ind. 93

nousu-%

- KK 16 (Aikuiskoulutuskeskus) muutokset ja 6,5 6,9 12,0 74

korjaukset -> perusparannus

- KK 16 (Aikuiskoulutuskeskus) laajennus 10,0 10,6 9,7

nousu-%

- KK 22 (Muotoiluinstituutin rakennus)  13,2 14,0 25,4 82

 muutokset ja korjaukset -> osaksi uusi

- KK20 (Kannaksen lukio) muutostyöt 1,8

- Alueen sisäiset liikennejärjestelyt 2,0 2,0 2,0

nousu-%

Yhteensä 31,7 33,4 50,9 53
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Taulukko 3. Vuokravaikutukset hankevaiheen jälkeen 
 

 
 
 

 
 

Lahdessa 09.05.2018 
 

 
Leena Pirttilä   Simo Lahtela 

rakennuttajapäällikkö  projektipäällikkö   
 
 
 
 

LIITTEET: 

Liite 1.  Kaavamuutoksen tavoitteellinen aikataulu ; OAS 12.04.2018                                                                                                                                                                    

Liite 2.  Pohjatutkimus- ja perustamistapalausunto ; Ramboll Finland Oy 30.08.2017                         

Liite 3.  Kirkkokatu 16/Kannaksenkatu 20 ja 22 ; aksonometriapiirustukset                                                                                                                                                                     

Liite 4.  Yhteenveto kampuksen hankeosien tilojen hyötypinta-aloista                                                                                                                                                                   
Liite 5.  Alustava hankeaikataulu ; Lahden Tilakeskus 09.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vuokravaikutuslaskelma, hankesuunnitteluvaihe selvitys-

vaihe
kohde korjaus-/perus- uudisrakennus/ Yhteensä yksikkö

parannus laajennus

- KK16 (Aikuiskoulutuskeskus) 16,32 18,02 16,92 €/m2/kk 1,71

1204800 721200 1926000 €/v.

- KK20 (Kannas) 156000 156000 €/v.

- KK22 (Muotoiluinstituutti) 15,36 17,91 16,08 €/m2/kk 1,44

1468800 678000 2146800 €/v.

- Alueen sisäiset liikenne- €/m2/kk

  järjestelyt 169200 €/v.

Vuokravaikutukset yhteensä 4,4 milj.€/v 3,2
Vuokravaikutusten erotus hankesuunnitelma/tilaselvitys 1,2 milj.€/v

Vuokrat toimenpiteiden jälkeen 5,1 milj.€/v

Nykyiset vuokrat 3,2 milj.€/v

- Kannaksen koulu 693720

- KK16 (kaikki tilat) 757776

- Tiirismaan koulun väistötilaviipaleet 1792272
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1. YLEISTÄ

1.1 Johdanto

Tutkimuskohde sijaitsee Lahden kaupungissa, Paavolan kaupungin osassa. Kohteen sijainti on
esitetty piirustuksessa 1510035219.101. Alueelle on tarkoituksena rakentaa uusi kolmekerroksi-
nen liikuntahallirakennus Kannaksen ja Tiirismaan lukioiden ja koulun käyttöön. Rakennukset
muodostuvat osaksi Paavolan kampusaluetta.

1.2 Nykytilanne

Suunnittelualue sijoittuu Kannaksenkadun ja Laaksokadun rajaamalle alueelle lähellä Lahden
keskustaa. Alueella sijaitsee nykyisin länsiosassa kaupungin pääkirjasto ja Lahden kaupunginte-
atteri, jonka itäpuolella sijaitsee Lahden aikuiskoulutuskeskuksen tilat. Alueen itäosa on pääosin
puisto ja pysäköintialueita pois lukien Humpulan päiväkoti, joka sijaitsee Laaksokadun ja Kan-
naksenkadun liittymän läheisyydessä väliaikaistiloissa. Kannaksenkadun pohjois- koillispuolella
sijaitsee Kannaksenlukio, muotoiluinstituutti ja Lahden AMK muotoilu ja taideinstituutti. Alueen
läpi länsi – itäsuunnassa kulkee Kirkkokadunpuisto ja kevyenliikenteenyhteys. Suunniteltava ra-
kennus sijoittuu nykyisen aikuiskoulutuskeskuksen yhteyteen sen itäpuolelle.

Liikuntahallirakennus on suunniteltu liittyvän nykyiseen aikuiskoulutuskeskukseen. Nykyisen ai-
kuiskoulutuskeskuksen kantavat rakenteet on suunnitelmien mukaan perustettu teräsbetonisten
tukipaalujen varaan. Ennen aikuiskoulutuskeskuksen rakentamista nykyiselle paikalleen, tällä
alueella on sijainnut pientaloja, jotka on purettu pääosin ennen 80-luvun puoltaväliä. On mahdol-
lista, että alueella on vielä maakerrosten alla vanhoja omakotialueeseen liittyneitä rakenteita.

1.3 Kohteeseen tehdyt maaperätutkimukset ja mittaukset

Suunniteltavien rakennusten alueelta tehtiin seuraavat pohjatutkimukset:

- Painokairauksia 4 tutkimuspisteessä
- Heijarikairauksia 4 tutkimuspisteessä
- Pohjaveden pinnan korkeuden määritys yhdestä tutkimustenaikaisesta pohjavesiputkesta

ja kahdesta pysyvästä pohjavesiputkesta, joista toinen asennettiin uutena tässä yhtey-
dessä

- Maanäytteiden otto kahdesta tutkimuspisteestä

Kahdesta tutkimuspisteestä otettiin yhteensä 8 maanäytettä, joista kaikista määritettiin vesipitoi-
suus. Yhdestä maanäytteestä tehtiin rakeisuusmääritys ja lopuista näytteestä tehtiin silmävarai-
nen maalajiarvio.

Tutkimuspisteet merkattiin maastoon ja alue kartoitettiin 26.6 - 20.7.2017 välisenä aikana. Maa-
perätutkimukset tehtiin 27 - 29.6.2017. Mittatauksissa käytettiin ETRS-GK26 -
koordinaattijärjestelmää ja N2000 -korkeusjärjestelmää.

Maaperätutkimukset sijoiteltiin suunniteltavan liikuntahallin alueelle arkkitehdin asemakuva luon-
nosten perusteella. Rakennukselle oli pohjatutkimusten ohjelmoinnin aikaan kaksi muotovaih-
toehtoa. Pysyvä pohjavesiputki sijoitettiin kirkkokadunpuistoon palvellen siellä tämän perusta-
mistapalausunnon lisäksi myös muuta käyttöä. Liikuntahallin alueella on entuudestaan asennet-
tuna pohjavesiputki L_PV1 ja orsivesiputki L_OV2. Pohjavesiputkesta vesipinnan mittaus ei onnis-
tunut putken ollessa ruosteessa, mutta orsivesiputken vesipinta mitattiin maastotöiden yhteydes-
sä.
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Suoritetuista kartoituksista laadittiin nykytilannekartta piirustus 1510035219.001. Tehdyt maa-
perätutkimukset on esitetty tutkimuskartassa, piirustuksessa 1510035219.102.

1.4 Maaperän pilaantuneisuus

Tutkimusten yhteydessä ei havaittu maaperästä pilaantuneisuutta näytteistä aistinvaraisesti tut-
kittuna. Varsinaista maaperän pilaantuneisuusselvitystä ei ole tässä yhteydessä tehty.

2. POHJASUHTEET

Maaperä

Suunniteltavan liikuntahallin alueella maanpinnan korkeus vaihtelee noin tasovälillä +96,6…99,6
nousten loivasti koilliseen ja itään. Suunniteltavan liikuntahallirakennus tulee liittymään nykyi-
seen aikuiskoulutuskeskuksen rakennukseen, jonka lattiatasoksi mitattiin +96,89 liityntä kohdan
läheisyydessä.

Pintamaana on rakennetut viheralueiden, liikenneväylien, parkkialueiden ja puistojen rakenneker-
rokset, joiden paksuus vaihteli noin 0,8 m saakka.

Tehdyissä kairauksissa päällimmäisenä maakerroksena havaittiin paikoin savesta ja siltistä muo-
dostuva kuivakuorikerros paksuudeltaan 1,6 – 1,8 metriin. Osassa kairauksista kairausvastuksen
perusteella kuivakuorikerros oli heikosti kehittynyt. Kuivakuorikerroksen alapuolella on 9 – 14 m
paksu pehmeämpi savesta ja savisesta siltistä koostuva maakerros. Pehmeän savikerroksen pai-
nokairausvastus vaihteli välillä 1…20 ½-kierr./20cm.  Löyhimpiin kerrostumiin kairatangot upposivat
painamalla 50-100 kg kuormalla. Savikerroksen alapuolella on tiiviimpi savi/silttikerros joka alkaa
noin tasolla +85. Silttisemmän kerroksen paksuus on noin 5 – 8 m. Silttisemmän kerroksen pai-
nokairausvastus vaihteli välillä 6…45 ½-kierr./20cm.  Silttikerroksen alapuolella on tiiveydeltään löy-
hästä tiiviiseen vaihteleva moreenikerros. Osa kairauksista päättyi pian moreenikerroksen saavu-
tettuaan ja pisimmillään kairaus eteni moreenikerroksessa 7 m ennen kairauksen päättymistä.
Kairaukset päättyivät 20,5 – 24,7 m syvyydellä maanpinnasta moreenikerroksen kiviin, tiiviiseen
maakerrokseen tai kallioon.

Aikaisemmin aikuiskoulutuskeskuksen suunnittelun yhteydessä tehdyissä maaperätutkimuksissa
maaperä oli kerrosrakenteeltaan paljolti vastaavaa, kuin nyt tehdyissä tutkimuksissa.

Tutkimusten aikana tutkittiin työnaikaisella ja pysyvällä vedenhavaintoputkella vedenpinnan kor-
keutta. Vedenpinta/painetaso maaperässä havaittiin pisteestä 107 sekä L_OV2 ja RF1_17. Pohja-
veden pinnan korkeus/painetaso oli mittaushetkillä 30.6.2017…20.7.2017 tasolla +96,5…+97,1
eli noin 0,4…1,7 metrin syvyydessä maanpinnasta.

Maanäytteet

Alueelta otettiin maanäytteitä neljästä tutkimuspisteestä yhteensä 16 kpl. Pisteiden 101 ja 105
maanäytteet sijoittuvat liikuntahallirakennuksen alueelle ja 204 ja 206 päiväkodin alueelle. Tau-
lukossa 1 on esitetty havainnot ja tutkimukset alueilta otetuista maanäytteistä.

Näytteenotto-
piste ja -syvyys

Maalaji w % Rakeisuus
tutkittu

HUOM!

101 0,2…1,0 m Si 13,4 %

1,0…2,0 m saSi 30,7 %

3,6…4,4 m Sa 52,3 % Silttinen

5,5…6,5 m saSi 44,9 %

105 0,2…1,0 m Si 24,6 %

1,0…2,0 m saSi 25,5 %

3,6…4,4 m Sa 51,7 %

5,5…6,5 m saSi 46,1 % x

Taulukko 1. Maanäytteiden maalajit ja vesipitoisuudet eri näytteenotto syvyyksiltä ja pisteiltä
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Pohjatutkimuspiirustukset

Pohjatutkimustulokset on esitetty leikkauspiirustuksessa 1510035219.103 - 106 sekä maanäyt-
teiden tutkimuslomakkeet liitteessä 5.

3. POHJARAKENTAMINEN

3.1 Maa- ja pohjarakentamisessa noudatettavat asiakirjat ja määräykset:

− Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
− Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta VNp 629/94 ja siihen liittyvät asetuk-

set
− Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa 205/2009
− Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista
− Ramboll Finland Oy:n suunnitelmat
− RIL 132-2000 ”Talonrakennuksen maarakenteet”
− RIL 126-2009 ”Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus”
− RIL 234-2007 ”Pihojen pohja- ja päällysrakenteet”
− RIL 77-2013 ”Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket”
− RIL 263-2014 "Kaivanto-ohje"
− RIL 254-2016 "Paalutusohje 2016"
− RIL 261–2013 ”Routasuojaus – rakennukset ja infrarakenteet”
− MaaRYL 2010 Talonrakennuksen maatyöt
− Suomen kuntatekniikan julkaisut Betoniputki normit 2001
− VTT Talonrakennuksen routasuojausohjeet 2007
− VTT:n tiedote 113 ”Matalaan asennettujen putkijohtojen routasuojaus”
− Muut viranomaisten tai rakennuttajan edustajan rakentamista koskevat ohjeet ja määräykset

3.2 Perustaminen

Liikuntahallirakennuksen alimman lattiapinnan korkeusasemaa ei ole vielä tiedossa tätä lausun-
toa laadittaessa. Liikuntahallirakennus on kolmekerroksinen, eikä siihen ole suunniteltu kellaritilo-
ja. Suunniteltavan liikuntahallirakennus tulee liittymään nykyiseen aikuiskoulutuskeskuksen ra-
kennukseen, jonka lattiatasoksi mitattiin +96,89 liityntä kohdan läheisyydessä.

Kantavat rakenteet

Suoritettujen pohjatutkimusten perusteella suunniteltavan rakennuksen kantavat rakenteet suo-
sitellaan perustettavan tiiviiseen pohjamoreenikerrostumaan asti lyötävien tukipaalujen varaan.

Paalutus suunnitellaan ja toteutetaan RIL 245-2016 Paalutusohje PO-2016 geoteknisen luokan
GL2, seuraamusluokan CC2 ja paalutustyöluokkaan PTL2 mukaisesti sekä Rakennusteollisuus PO-
2011 Tuotelehti asiakirjan ohjeistuksien mukaisesti

Tukipaaluina voidaan käyttää TB300b teräsbetonipaaluja. Paalut varustetaan kalliokärjillä. Paalu-
jen puristuskestävyytenä voidaan käyttää arvoa Rd,max = 874 kN. Mikäli tukipaaluina käytetään
TB250b paaluja, voidaan paalujen puristuskestävyyden arvona käyttää arvoa Rd,max = 614 kN.
Mikäli nykyiselle maanpinnalle ei tule täyttöjä, ei negatiivistä vaippahankausta muodostu paaluille
ja kapasiteetin vähennystä tarvitse tehdä. Mikäli pihaa pengerretään ja rakennetaan täyttöjä, tu-
lee negatiivisen vaippahankauksen vaikutus tarkastaa ja huomioida.

Aikuiskoulutuskeskus on perustettu tukipaalujen varaan ja nykyisen paalutuksen vieressä tehtä-
vät paalutukset voivat vaurioittaa olemassa olevia paaluja. Tämän takia viereisen aikuiskoulutus-
keskuksen perustuksien lähelle (alle 5 metrin etäisyydellä) sijoittuvissa perustuksissa tulee käyt-
tää ohuita teräsputkipaaluja, joiden maata syrjäyttävä vaikutus ja paalutustärinä ovat pienempiä.
Teräsputkipaaluina voidaan käyttää esim. RR115/8 teräslaadulla S440J2H korroosiovara 1,2mm.
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Teräsputkipaaluja käytetään paalutusluokan PTL2 mukaan tukipaaluina ja niiden geoteknisen
kestävyyden mitoitusarvona voidaan käyttää arvoa Rd,max = 480 kN. Paalut varustetaan kallio-
kärjillä. Teräsputki paalut betonoidaan sisältä asennuksen jälkeen. Teräspaalutus suunnitellaan ja
toteutetaan SSAB Teräspaalut – Suunnittelu ja asennusohjeet mukaisesti.

Paalujen arvioitu tunkeutumisvyöhyke on esitetty pohjatutkimusleikkauksissa. Paaluryhmiä lyö-
täessä paalujen tunkeutumissyvyys voi vaihdella paalun lyönnin maaperää tiivistävästä vaikutuk-
sesta johtuen. Mahdollisissa suurissa paaluryhmissä on paalutustyö suositeltavaa suorittaa ryh-
män keskeltä ulospäin edeten.

Lattia

Rakennuksen alimmat lattiat tehdään kantavina esim. maata vasten valettuna kantavana lattiana
tai paalulaatta /palkkilaatta lattiana. Lattiavalujen alle tehdään vähintään 0,25 m paksu täyttö-
kerros salaojasorasta tai -sepelistä. Kerros yhdistetään rakennuksen perustuksien salaojitukseen.
Kaivutaso tulee muotoilla niin, että se viettää ulkoseinälinjoille ja lattian alle ei jää vettä kerääviä
painanteita. Kaivutasoon tulee asentaa käyttöluokan N3 suodatinkangas.

Radon

Maaperä on hyvin radonia pidättävää. Perusmassa silttiä sisältäessään ja tehtävissä täytöissä voi
radonia esiintyä. Suunnittelussa tulee varautua tekemään radon poistoputkisto, jossa mahdolli-
suus koneelliseen poistoon.

3.3 Routasuojaus

Alueen perusmaa on routivaa. Routimattoman perustussyvyyden yläpuoliset rakenteet tulee rou-
tasuojata. Lämpimien rakennusten routimaton perustamissyvyys rakennuksen nurkissa on 2,0 m
ja seinälinjoilla 1,7 m.

3.4 Maarakenteet

Kaikki täytöt tehdään sulasta ja routimattomasta kitkamaasta huolellisesti kerroksittain tiivistäen.
Nykyisiä maarakenteita voidaan hyötykäyttää soveltuvin osin tulevien piharakenteiden kerroksis-
sa, mikäli niiden laatu/rakeisuus on kerrokseen sopivaa. Kaivutyö on tehtävä siten, etteivät ma-
teriaalit sekoitu kaivun yhteydessä. Rakennekerrosten rakeisuusohje on esitetty liitteessä 1.
Täyttöohje on liitteessä 3 (luokka II). Rakennekerrosten rakeisuusohjeet on esitetty liitteessä 1.

Pihan rakennekerrokset:

Pihan liikennealueiden rakennekerrokset ovat seuraavat kun perusmaa on routivaa silttiä ja sa-
vea:

– kulutuskerros, Ab 16 50 mm

– kantava kerros, murske 0…32 mm 150 mm

– yhdistetty tuki/jakava kerros, sora 0…90 mm tai murske 0-90 mm 700 mm

– suodatinkangas, käyttöluokka N3

Yhteensä vähintään 900 mm

Taulukossa esitetyillä kerrospaksuuksilla päästään InfraRYL:ssä esitetyn katuluokan 6 vaatimuk-
set ylittävään laskennalliseen kantavuuteen. Kyseisillä kerrospaksuuksilla laskennallinen routa-
nousu alittaa RIL 234-2007 "Pihojen pohja- ja päällysrakenteet" esitetyn Laatuluokan II sallitun
100 mm routanousun.

Routaeristetyn ja –eristämättömän alueen sekä rakennekerrosten alapuolelle ulottuvien putki-
kaivantojen liitoskohtaan tulee rakentaa siirtymäkiila eristeillä tai maakiilana, ettei liitoskohtaan
synny haitallisia routanousuja. Liikennealueilla routasuojauslevyjen tulee olla kuormitusta kestä-
viä, kuten myös rakennusten routasuojauksen.

3.5 Kuivatusratkaisut

3.5.1 Salaojitus
Rakennuksen ja alueiden kaivupohjat muotoillaan ja salaojitetaan. Salaojaputki asennetaan tule-
vaan täyttökerrokseen. Salaojien ympärystäytön materiaalina käytetään liitteen 2 ohjealueen 1a



POHJATUTKIMUS JA POHJARAKENTAMINEN 5

mukaista materiaalia. Lattioiden alla kapillaarikatkona käytetään 0,3 m liitteen 2 ohjealue 1a sa-
laojasoraa tai sepeliä. Perusmuurin vastaisissa täytöissä (0,3 m) käytetään ohjealueen 1a mu-
kaista materiaalia. Muu vierustäyttö on routimatonta soraa. Salaoja asennetaan anturoiden ala-
pinnan alapuolelle.

3.5.2 Pintakuivatus
Rakennusten ympäristössä tehdään riittävät kaadot rakennuksesta poispäin, joilla vedet ohjataan
rakennettaviin tai olemassa oleviin hulevesikaivoihin tai ojiin. Mahdolliset rakennettavat hule-
vesikaivot yhdistetään olemassa oleviin järjestelmiin. Alueiden kattovedet kerätään olemassa
olevaan hulevesiverkostoon. Alueen maanpinnan muotoilu tulee esittää erillisessä suunnitelmas-
sa.

3.6 Johdot ja erillisrakenteet

Putkijohdot perustetaan perusmaan päälle tehtävän 200 mm kiviainesarinan varaan. Ki-
viainesarinan materiaalina käytetään Kam # 0…32 mm. Putkijohdot asennetaan arinarakenteen
päälle tehtävän, 50 mm paksun murske- tai sora-asennusalustan varaan. Putkilinjojen alku- ja
lopputäytöt tehdään routimattomista maa-aineksista.

Putkijohtorakenteiden routasuojaus/lämmöneristys sekä täyttöjen materiaalit mitoitetaan tarvit-
taessa VTT:n tiedotteen 113 ”Matalaan asennettujen putkijohtojen routasuojaus ja lämmöneris-
täminen” mukaisesti.

3.7 Kaivannot

Kohteen kaivutyöt käsittävät rakennuspohjien ja kunnallisteknisten kaivantojen vaatimat kaivut.
Kaivantojen pohjat tulee muotoilla niin, ettei alueella jää vettä kerääviä painanteita. Kaivannot
voidaan tehdä 2 m syvyyteen asti luiskattuina kaivantoina työturvallisuusnäkökohdat huomioon
ottaen 1:1,5 luiskakaltevuutta tai loivempaa noudattaen. Kaivumaat tulee läjittää vähintään 4 m
päähän kaivannon luiskan yläreunasta. Pintavesiä ei saa laskea kaivantoihin. Kaivannot pidetään
kuivana pumppaamalla kaivannosta. Kaivantojen pohjalla tulee käyttää suodatinkangasta, luokka
N3.

Kaivantojen rakentamisessa noudatetaan RIL 263-2014 Kaivanto-ohjetta.

3.8 Täytöt

Alueella tehtävät täytöt tehdään huolellisesti kerroksittain tiivistäen. Talvelle tehtävien maanra-
kennustöiden osalta noudatetaan liitteen 4 ohjeistusta.

3.9 Ympäristön suojaus

Nykyiset säilytettävät rakenteet tulee suojata rakennustyön aikana. Ennen paalutustöiden aloi-
tusta suoritetaan nykyisten rakennusten katselmus. Katselmuksessa todetaan rakenteiden kunto
sekä tärinäherkkien rakenteiden ja laitteiden sijainnit ennen rakennustöiden aloittamista.

Rakentamisen aikana tarkkaillaan nykyisten rakenteiden mahdollisia painumia/siirtymiä. Paalu-
tustyön ajaksi on lähimpiin rakennuksiin asennettava jatkuvatoimiset tärinämittarit. Toinen mit-
talaite sijoitetaan paalutuskohteen lähimpään seinärakenteeseen ja toinen mittalaite on siirrettä-
vä, jonka sijainti katsotaan ennen paalutustyön aloitusta. Tärinämittalaite tulee kiinnittää raken-
nuksen anturaan.

4. LAADUNVALVONTA

Valmiiden täyttöjen ja rakenteiden tulee täyttää (RIL 132–2000) ”Talonrakennuksen maaraken-
teet – yleinen rakennusselostus ja laatuvaatimukset” laatuluokan II vaatimukset.

Täytöistä tehdään hyväksyttäviä tiiveys-/kantavuuskokeita vähintään seuraavasti:
‒ Piha- ja liikennealueiden kantava kerros 1 kantavuuskoe/alkava 400 m2 tai kerros
‒ Piha- ja liikennealueiden täytöt yhteensä 1 kantavuuskoe/alkava 400 m2 tai kerros
‒ Viemärikaivanto 1 kantavuuskoe/100 jm

Materiaalien rakeisuuden määrityksiä tulee tehdä vähintään seuraavasti:
‒ yksi seulonta/jakava kerros
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Kirkkokatu 
16, vanha 
osa       

1.KRS 2.KRS 3.KRS YHT. 

176,5 90 250   

37 10,5 21   

15,5 4 4,5   

160 3,5 14,5   

6 33 16,5   

2,5 81 140   

60 72 22   

45 16 118,5   

270 29,5     

63 71,5     

16 310     

64 13,5     

80 24     

110 63,5     

25,5 23     

145 40     

240 39,5     

26,5 47     

78 23,5     

23,5 16,5     

128 15,5     

123 76     

22 11,5     

11 11,5     

6,5 11,5     

16 18     

7 14     

44,5 12,5     

7,5 40     

17 66,5     

22 70,5     

19,5 201     

15,5 35     

63       

118       

8       

27       

42,5       

2342 1595 587 4524 

 

 

 

 



Kirkkokatu 
16, 
laajennus     

1.KRS 2.KRS YHT. 

50 430   

325     

150     

80     

20     

1060     

40     

135     

120     

50     

2030 430 2460 

 

Kannaksenkatu 
22, A-osa       

1.KRS 2.KRS 3.KRS YHT. 

25 155 930   

50 35     

500 135     

50 70     

75 70     

  70     

  70     

  70     

  70     

  18     

700 763 930 2393 

 

Kannaksenkatu 
22, C-osa       

1.KRS 2.KRS 3.KRS YHT. 

570 38 38   

  66 55   

  63 57   

  67 9,5   

  104 9,5   

  73 70   

  9,5 13   

  9,5 11   

  73 10   

  737 10   

  47 110   

    34   

    82   

    82   

570 1287 591 2448 



 

 

Kannaksenkatu 
22, B-osa       

1.KRS 2.KRS 3.KRS YHT. 

100 52 79   

39 26 73   

37,5 16 62   

21 14 62   

44 22,5 57,5   

6 6 61,5   

5,5 3,5 61,5   

6 20,5 63   

10 17 22   

8,5 62 71   

91 62 71   

174 101 66   

244 21 72   

3,5 62 35   

3,5 33,5 24,5   

170 18 14   

5 28 8   

6,5 16,5 8   

7 18 6,5   

7 15 3   

8,5 16 126   

25 4 22   

20 14 18,5   

14 96 122   

70 6,5 2,5   

110 6,5 2,5   

  5,5 66   

  2 65   

  2 66   

  2     

  5,5     

  5     

  5     

  38     

  9     

  11     

  23     

  117     

  95     

  12,5     

  6,5     

  96     

1236,5 1192,5 1411 3840 

 



 

 

Kirkkokatu 16, vanha 
osa     4524     

Kirkkokatu 16, 
laajennus     2460     

        6984   

            

Kannaksenkatu 20       4259   

            

            

Kannaksenkatu 22, A-
osa     2393     

Kannaksenkatu 22, B-
osa     3840     

Kannaksenkatu 22, C-
osa     2448     

        8681   

            

            

    Yhteensä hym2 19924   

            

Oppilaat           

Perusopetus     986     

lukio     1350     

Wellamo, päivä     256     

      2592   7,7 
 



PAAVOLAN KAMPUSALUE, HANKEAIKATAULUT 4.5.2018/LP

parakeista
luopuminen

1. LAAKSOKATU 6 (PÄIVÄKOTI)

A- ja B-osat tyhjät C-osa tyhjä

2. KANNAKSENKATU 22
(MUOTOILUINSTITUUTTI)

Tiirismaan lukiolaisten

3. KANNAKSENKATU 20 siirtyminen

(KANNAKSEN LUKIO), muutos

4. KIRKKOKATU 16 
(AIKUISKOULUTUSKESKUS) parakeista

- Laajennus luopuminen

- Perusparannus

KATUJÄRJESTELYT Pysäköintialue

- Laaksokatu-Karjalankatu
- Kannaksenkatu-Tunnelikatu

2018 2019 2020 2021 2022 2023



Värit:

- hankesuunnittelu
- kilpailutus
- urakoitsijan rakentamisen 
  valmistelut valinnan jälkeen
- suunnittelu
- rakentaminen
- käyttöönotto
- purkutyöt


