
  
  
  
 
 

Työmaa-alueella liikkumiseen tarvitaan Skanskan myöntämä kulkulupa. 
Työmaa- ja jalankulkuliikennettä Kannaksenkadulla, olethan erityisen tarkka saapuessasi työmaalle. 

Rakennustyömaata koskevissa palautteissa tai muissa asioissa voitte ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen 

paavolankampus@skanska.fi tai suoraan seuraaviin henkilöihin: 

Skanska Talonrakennus Oy 
Paavolan kampus KK22 Paavolan kampus KK16U 
Vastaava työnjohtaja  Vastaava työnjohtaja  Työpäällikkö 
Ari Tuominen   Sami Vanhatalo  Aimo Paavola 
040 847 7867  040 761 5859  0400 979 428 
ari.tuominen@skanska.fi  sami.vanhatalo@skanska.fi  aimo.paavola@skanska.fi 

Viikkoinfo Vko 21/2021   Työmaa KK22: Kannaksenkatu 22 

27.5.2021    Työmaa KK16: Terijoenkatu 3 

 

Paavolan kampus KK22 ja KK16U 

Uudisrakennus ja peruskorjaus 
   

  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavolan kampus KK16U 
Vesikattotyöt jatkuvat sääsuojan alla 

Julkisivun teräskonsoleiden asennus ja 

lämmöneristystyöt jatkuvat 

Julkisivulankkujen asennus käynnissä 

Tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat 

Ilmanvaihtokoneiden asennus jatkuu IV-

konehuoneessa. 

Vesieristys- ja laatoitustyöt käynnissä 

Talotekniikan asennukset käynnissä 

liikuntahallissa 

 

 

 

Tervehdys työmaalta! 
Työmaan tapahtumia yleisesti tulevien viikkojen 22 ja 23 osalta 

KK22 A-osan porraskäytävän hissi asennettu paikoilleen. B-osan  

rakennuksen taakse rinteen puihin rakennettiin linnunpönttöjä. 

KK16 keittiötilan seiniä laatoitettu. 

Paavolan kampus KK22 
Uudisosa A-osa 

Tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat 3.krs 

Vedeneristys- ja laatoitustyöt jatkuvat 

Yhdyssillan kattorakenteiden työt jatkuvat 

Maanrakennustyöt käynnissä huolto- ja 
etupihalla  

Ulkoterassin teko jatkuu 

Talotekniikka työt jatkuvat 

 

Peruskorjaus B- ja C-osilla 

B-osan vesikatolla jatkuu vesikattotyöt  

Ikkunoiden pellitykset ja kittaukset 
käynnissä 

Julkisivun korjaustyöt jatkuvat 

Plaano-lattiatasoitukset jatkuvat 

Palokatkoasennukset ja tiivistykset jatkuvat 

Märkätilojen vedeneristys- ja laatoitustyöt 
jatkuvat 

Alakattoasennukset käynnissä 

Talotekniikan sähkö-, ilmanvaihto-, 
putkiasennukset jatkuvat B- ja C-osalla. 

 

 

 


