

KAAVATYÖKOHTEIDEN VIIMEISTEN VAIHEIDEN TIEDOT

Työtehtävien seurantatieto: Kaavatilanne

Seurattavat kaavatilanteet	Tehtävän ja kaavaehdotuksen tilanne
Työohjelmassa	Tehtävä on valmisteltavana kaupunkisuunnittelussa.
Vireillä	Kaavaehdotus on hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja sen käsittely jatkuu.

Työtehtävien seurantatieto: Käsittelyvaiheet

Tavallisemmat seurattavat vaiheet	Päätökset	Huomautuksissa olevien tietojen sisältö ja vaiheen tietojen tarkoitus
Anomus	Kirjattu	Anojan nimi tai tieto anomuksen toimittamisesta.
Toteutuma	Määritelty	(Kaavan tekemisen tavoite on suluissa).
	Tehty	Lyhennelmä kaavassa tehdyistä maankäytön ja rakennusoikeuden muutoksista voimassa olevaan tilanteeseen nähden.
Ohjelmointi	Tehty	Kaavan/työtehtävän laatimisen ajankohta on arvioitu.
	Tarkistettu	Kaavan/työtehtävän tekemisen aikataulu on arvioitu uudelleen tai on kirjattu muu täsmäntävä tieto.
Aloituseroilmoitus	Tehty	Vaihtoehtoja ovat kaavoituskatsaus, lehti-ilmoitus tai valmisteluvaiheen kuuleminen.
OAS	Tehty	Lisätietona voi olla osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaika esim. jostakin päivämäärästä alkaen.
OASH	Lähetetty	OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) on lähetetty alueelliselle ympäristökeskukselle.
Valmisteluvaiheen kuuleminen	Tehty	Valmisteluvaiheen kuulemisajankohdan viimeinen päivä tai ilmoitus kuulemistavasta esim. yleisötilaisuudesta.
Tela	Tiedotettu/esitelty	Tekniselle lautakunnalle on esitelty kaava/työtehtävä esim. sen OAS:n sisältö tai vastineet muistutuksiin
	Hyväksytty/Vahvistettu tai muu päätös	Telan päätös asiasta.
	Hyväksytty nähtävillä	Käytetään tapauksissa, joissa tela nähtävilläoloajan jälkeen päättää kaavan hyväksymisestä.
Nähtävillä	Nähtävillä 30 päivää	MRL 65§: n mukainen nähtävilläoloajan viimeinen päivä ja/tai muistutukseen annetun vastineen päivämäärä.
Nähtävilläolo päättyy	Nähtävillä 30 päivää	
Kv	Hyväksytty/Vahvistettu tai muu päätös	Kaupunginvaltuuston esityslistan pykälä tai tieto mahdollisesta valituksesta esim. valittajan nimi.
Kaava osittain voimassa	Hyväksytty/Vahvistettu	Kaupunginhallituksen päivämäärä ja esityslistan pykälä.
Kh	Lähetetty	Kaupunginhallituksen esityslistan pykälä ja tieto vastineen lähettämisestä Kouvolan hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeus	Hyväksytty/Vahvistettu tai muu päätös	
KHO	Hyväksytty/Vahvistettu tai muu päätös	
Lainvoimainen	Kuulutettu	

YLEISKAAVOITUS

Yleiskaava / Kaavarunko

Tunnus	Nimi / Työnimi Tekijät	Kaavatilanne Viimeinen vaihe	Päivämäärä	Päätös	Huomautukset
398 Y-201	LAHDEN YLEISKAAVA 2025 LAHDEN YLEISKAAVA 2025 (JoP, AKJ ja JT)	Vireillä Nähtävilläolo päättyy	29.02.2012	Nähtävillä 30 päivää	
398 T-2006-1	OKEROINEN 29, OKEROISTEN OSAYLEISKAAVA OKEROISTEN KULTTUURIALUEEN OSAYLEISKAAVA (AKJ, TP ja MM)	Vireillä Ohjelmointi	10.01.2011	Tehty	

Yleiskaava- ja kaavarunkotehtävien lukumäärä yhteensä 2 kpl.

ASEMAKAAVOITUS

Asuinkerrostalo- ja rivitaloalueet

Tunnus	Nimi / Työnimi Tekijät	Kaavatilanne Viimeinen vaihe	Päivämäärä	Päätös	Huomautukset
398 A-2504	AHTIALA 13, KORTTELI 13443 JA KORTTELIN 13444 TONTTI 1 AHTIALA, SIPURANTIEN JA AHTIALANTIEN KULMA (PA ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 T-2011-1	JALKARANTA 33 KORTTELI 33190 JALKARANTA, KANKOLAN PÄIVÄKODIN TONTTI, KANKOLANKATU 8 (PA ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2536	JÄRVENPÄÄ 17 KORTTELI 17281-17283 JA KORTTELIN 17284 TONTIT 1-5 JA 10-13 JÄRVENPÄÄ, NIITTYLÄHTEENKATU JA YMPÄRISTÖ (PA ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 T-2008-88	JÄRVENPÄÄ 17, KORTTELI 17243 JÄRVENPÄÄ, RÄÄTÄLINKATU 2-8 (PA ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2549	KESKI-LAHTI 1, KORTTELI 12 TONTTI 6 KESKI-LAHTI, ALEKSANTERINKATU 11 (AP ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2441	KESKI-LAHTI 1, KORTTELI 42 TONTTI 18 KESKI-LAHTI, LUHTA, KULMAKATU 5 (PA ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	

398 A-2472	KESKI-LAHTI 1, KORTTELI 5 TONTTI 19 JA 20 KESKI-LAHTI, KIRKKOKATU 13, RAUTATIENKATU 28 JA VAPAUDENKATU 12 (KS ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2410	KESKI-LAHTI 1, VIRKISTYS-, LIIKENNE- JA RAUTATIEALUE KESKI-LAHTI, RATAPIHA (KS / MS ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	(Sisältyy 2012 kilpailuun)
398 A-2546	KIVIMAA 6, KORTTELI 6005 KIVIMAA, KYRÖLÄNKATU 1 (AP ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2547	KÄRPÄNEN 30, KORTTELI 30056 KÄRPÄNEN, TURHALANKATU 5a JA 5b (AP ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 T-2012-3	KÄRPÄNEN 30, KORTTELI 30092 TONTTI 3 KÄRPÄNEN, METSÄKANKAAN OSTOSKESKUS, SATULAKATU 13 (MMu ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2516	KÄRPÄNEN 30, MÄNNISTÖNRINNE KÄRPÄNEN, MÄNNISTÖNRINNE (MMu / MS ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2539	MÖYSÄ 16, KORTTELIN 16206 TONTTI 4, KORTTELIN 16228 TONTTI 3 JA KATU- JA PYSÄKÖINTIALUE MÖYSÄ, SALONAUKIO JA KOKKOKALLIONKATU 2 (ML ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2518	NIEMI 4, KORTTELI 4300 TONTTI 5 NIEMI, UPM, NIEMENKATU 16 (MMu ja RK)	Työohjelmassa Valmisteluvaiheen kuuleminen päättyy	13.02.2012	Tehty	
398 A-2524	PIRTTIHARJU 31, KORTTELIT 31303 JA 31324, PUISTO- JA PYSÄKÖINTIALUEET PIRTTIHARJU, RIIHELÄN PALVELUKESKUS, UOTILANKATU 4-10 (ThR ja KK)	Työohjelmassa Valmisteluvaiheen kuuleminen päättyy	13.01.2012	Hyväksytty / Vahvistettu	
398 A-2538	SOPENKORPI 26, OSA KORTTELIN 665, 666 JA 667 TONTEISTA SOPENKORPI, SOPENKORVENKATU (ML ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2513	SOPENKORPI 26, LAHDEN KYLÄ (405) TILAT 12:4, 13:6, 14:4, 14:5 JA 18.1 SOPENKORPI, VARIKKO, VARIKONKADUN PÄÄ (ML ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	(sis. Varikonkatu 16)

Omakotialueet

Tunnus	Nimi / Työnimi Tekijät	Kaavatilanne Viimeinen vaihe	Päivämäärä	Päätös	Huomautukset
398 A-2488	KUNNAS 12, HEIKINPELLONTIE, SIILIKUJA JA MYYRÄKUJA KUNNAS, HEIKINPELLONTIEN YMPÄRISTÖ (AP ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2540	KUNNAS 12, TILAT RNO 9:26, 9:152 JA 9_202 KUNNAS, ALANIITYNKADUN LÄNSIPUOLI (ML / MS ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2508	KYTÖLÄ 10, KYTÖLÄNMÄKI II KYTÖLÄ, KYTÖLÄNMÄKI II (AP / MS ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 T-2012-8	MYLLYPOHJA 15, TILAT RNO 1:777 JA 1:1961 JA TILAN 1:962 OSA MYLLYPOHJA, TAAVINKADUN PÄÄ (MMu / MS ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 T-2009-7	NIKKILÄ 23, KORTTELIN 1410 TONTIT 9 JA 10, KORTTELIT 23197 JA 23197, VIRKISTYS- JA KATUALUE JA TILA RN:O 7:289 OSA NIKKILÄ, METSÄ-PEKKALANTIEN ITÄPÄÄ (NN ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	

Omakotikaavakohteiden lukumäärä yhteensä 5 kpl.

Elinkeinoelämän kaupalliset palvelut

Tunnus	Nimi / Työnimi Tekijät	Kaavatilanne Viimeinen vaihe	Päivämäärä	Päätös	Huomautukset
398 A-2506	JÄRVENPÄÄ 17, KARISTONPORTTI JA PITKÄKALLIONMÄKI JÄRVENPÄÄ, KARISTONPORTTI JA PITKÄKALLIONMÄKI (PA ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 T-2008-22	KERINKALLIO 20, KORTTELI 20100 TONTTI 4 JA 5 KERINKALLIO, LAUNEEN MARKETALUE, AJOKATU 65 JA 81 (AP ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 T-2008-69	KESKI-LAHTI 1, KORTTELI 1104 TONTTI 14 KESKI-LAHTI, HOLLOLANKATU 4 (AP ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2503	KESKI-LAHTI 1, KORTTELI 1450 TONTTI 3 KESKI-LAHTI, HANSA, VAPAUDENKATU 24 (KS ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	

398 A-2528	KUJALA 19, KASAAJANKADUN JA PAANAKADUN KULMA KUJALA, KASAAJANKADUN JA PAANAKADUN KULMA (PA ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	(yhdist. Linnaistentien kylmäaseman kaavaan)
398 T-2012-9	KUJALA 19, KORTTELI 10006 TONTIT 5 JA 6 KUJALA, LINNAISTENTIEN KYLMÄASEMA (PA ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	7 (yhdist. Kasajank. ja Paanak. kaavaan)
398 A-2467	KYTÖLÄ 10 JA PESÄKALLIO 9, AHTIALAN KYLÄN (401) TILAN R:NO 11:278 ASEMAKAAVA JJA ASEMAKAAVAN MUUTOS KYTÖLÄ/PESÄKALLIO, SAVONTIEN VARS (ThR ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2541	KÄRPÄNEN 30, KORTTELI 30029 JA ERITYISALUE KÄRPÄNEN, KIEKKOKATU 4 (ML ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2545	LAUNE 24, KORTTELI 24079 TONTIT 10 JA 11 LAUNE, KEIJUTIE 27 JA 29 (AP ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2489	MUKKULA 7, KORTTELI 5102 TONTTI 4 MUKKULA, HOLMAN PRISMAN LAAJENNUS, JOHANNEKSENKATU 4 (MMu ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2476	NIEMI 4, KORTTELI 393 TONTTI 3 JA KORTTELI 395, NAULAKATU JA LIIKENNEALUEEN OSA NIEMI, PUUKESKUS, VUORIPOJANKATU (AKJ ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2519	RENKOMÄKI 22, ABC, RENKOMÄEN LIITTYMÄN POHJOISPUOLI RENKOMÄKI, ABC, RENKOMÄEN LIITTYMÄN POHJOISPUOLI (MMu ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2492	SALPAUSSELKÄ 32, KORTTELI 32289, TEIVAAN HOTELLI SALPAUSSELKÄ, TEIVAAN HOTELLI (ML / MS ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	

Elinkeinoelämän kaupallisten palvelujen kaavakohteiden lukumäärä yhteensä 13 kpl.

Julkisen rakentamisen kohteet

Tunnus	Nimi / Työnimi Tekijät	Kaavatilanne Viimeinen vaihe	Päivämäärä	Päätös	Huomautukset
398 A-2517	AHTIALA 13, HERRASMANNIN VIRKISTYSALUE AHTIALA, HERRASMANNIN VIRKISTYSALUE (MMu / MS ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2533	AHTIALA 13, KORTTELI 13226 TONTTI 2 JA KATUALUETTA AHTIALA, VÄLIPOLKU (AKJ ja RK)	Työohjelmassa Valmisteluvaiheen kuuleminen päättyy	10.02.2012	Tehty	
398 T-2012-12	KARTANO 2, KATU- JA PUISTOALUEET KARTANO, ANKKURIN LIIKEKORTTELEIDEN PAIKOITUS- JA KATUALUEET (NN ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 T-2012-13	KESKI-LAHTI 1, KESKUSTA-ALUEEN RADANVARSI, IDEAKILPAILU KESKI-LAHTI, KESKUSTA-ALUEEN RADANVARSI, IDEAKILPAILU (KS / MS / SI ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2173	KESKI-LAHTI 1, RAUTAPIHA, MATKAKESKUS KESKI-LAHTI, RATAPIHA / MATKAKESKUS (KS / MS ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2542	KIVIMAA 6/MUKKULA 7, LAHDENKATU JA KIITOKATU KIVIMAA/MUKKULA, LAHDENKATU JA KIITOKATU (ML ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2543	KOLAVA 18, KORTTELI 18000 KOLAVA, LEVON HAUTAUSMAAN UUSI KREMATORIO (ML / MS ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	(aikataulu tark. srk:lta)
398 T-2011-13	MUKKULA 7, MUKKULAN MATKAILUALUE MUKKULA, MUKKULAN MATKAILUALUE (MMu / MS ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 T-2012-16	NIKKILÄ 23, RENKOMÄKI 22, UUDENMAANKADUN OSA NIKKILÄ/RENKOMÄKI, UUDENMAANKADUN KAISTAT (NN ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	(Tekla Giss-harj.)
398 T-2012-17	RENKOMÄKI 33, TILOJEN 1:152, 1:153 JA 2:288 OSAT RENKOMÄKI, RENKOMÄEN KAUKOLÄMPÖLAITOS (PA / MS ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	

Julkisen rakentamisen kaavakohteiden lukumäärä yhteensä 10 kpl.

Muut yksityiset anomukset

Tunnus	Nimi / Työnimi Tekijät	Kaavatilanne Viimeinen vaihe	Päivämäärä	Päätös	Huomautukset
398 T-2010-20	ASEMANTAUSTA 25, KORTTELI 25132 TONTTI 1 ASEMANTAUSTA, UUSIKATU 8 (PA ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 T-2008-23	KÄRPÄNEN 30, SORJAKADUN NIMENMUUTOS KÄRPÄNEN, KAUNISHARJUNPOLKU 1 (SN ja)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2537	LAUNE 24, KORTTELI 1601 TONTTI 6 JA 7 LAUNE, PORVOONJOENTIE 2 JA 2 B (ThR ja KK)	Työohjelmassa Valmisteluvaiheen kuuleminen päättyy	15.02.2012	Tehty	
398 T-2012-18	LAUNE 24, KORTTELIN 1222 TONTTI 31 LAUNE, MÄNTSÄLÄNTIE 10 (NN ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2532	LAUNE 24, NIKKILÄN- JA VANAMON PUISTOPOLKU LAUNE, NIKKILÄN- JA VANAMON PUISTOPOLKU (AKJ ja KK)	Työohjelmassa Valmisteluvaiheen kuuleminen päättyy	20.01.2012	Tehty	
398 A-2548	MÖYSÄ 16, KORTTELIN 16195 TONTIT 3 JA 4 MÖYSÄ, TENAVANHAARA 1 JA 3 (AP ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2544	PAAVOLA 3, KORTTELI 93 TONTTI 17 JA KATUALUE PAAVOLA, OIKOKATU 11 (ML ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 A-2460	PIRTTIHARJU 31, KORTTELI 31018 TONTTI 5 PIRTTIHARJU, PIRTTIHARJUN SEURAKUNTAKOTI (AKJ ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 T-2011-16	PIRTTIHARJU 31, KORTTELI 31490 TONTTI 1 (RN:O 12:47) PIRTTIHARJU, HAKALANKATU 6 (MMu ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 T-2011-20	PIRTTIHARJU 31, KORTTELI 31528 TONTTI 16 PIRTTIHARJU, PIRTTIHARJUNKATU 54 B (NN ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	
398 T-2012-19	PIRTTIHARJU 31, KORTTELIN 31346 TONTTI 3 PIRTTIHARJU, SAMPINKATU 6 (NN ja KK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	

398 A-2514	SOPENKORPI 26, LAHDEN KYLÄN (405) TILA RN:O 14:5 SOPENKORPI, VARIKONKATU 16 (ML ja RK)	Työohjelmassa Ohjelmointi	12.01.2012	Tehty	(sisällyt. Varikonkadun pään kaavaan)
------------	---	------------------------------	------------	-------	---------------------------------------

Muiden yksityisten anomien asemakaavan muutosten lukumäärä yhteensä 12 kpl.

Telassa käsitellyt ja vireillä olevat kaavat

Tunnus	Nimi / Työnimi Tekijät	Kaavatilanne Viimeinen vaihe	Päivämäärä	Päätös	Huomautukset
398 A-2471	AHTIALA 13, KOISKALAN KYLÄN (404) TILA RN:O 1:839 JA LAKK. YL. TIEALUEEN (884-1-10) OSA SEKÄ MYLLYPOHJA 15, KOISKALAN KYLÄN (404) TILAT RN:O 1:303...ASEMAKAAVA MYLLYPOHJA, MYLLYPOHJAN KOULUN YMPÄRISTÖ (AP / TP ja KK)	Vireillä Nähtävilläolo päätty	09.01.2012	Tehty	
398 A-2534	JALKARANTA 33, KORTTELI 33762 TONTTI 3 JA 4 JALKARANTA, KANKAANKATU 11 JA 13 (ML ja RK)	Vireillä Nähtävilläolo päätty	09.01.2012	Nähtävillä 30 päivää	Ei muistutuksia
398 A-2515a	KESKI-LAHTI 1, KORTTELI 4 TONTTI 10 KESKI-LAHTI, KOTILA, VAPAUDENKATU 4 (MMu ja KK)	Vireillä Kaupunginvaltuusto	12.12.2011	Hyväksytty / Vahvistettu	§ 143
398 A-2529	KESKI-LAHTI 1, KORTTELI 96 TONTIT 7 JA 10 KESKI-LAHTI, PAITATEHDAS, RAJAKATU 1A JA VUOKSENKATU 4 (AP ja KK)	Vireillä Nähtävilläolo päätty	30.01.2012	Nähtävillä 30 päivää	Ei muistutuksia
398 A-2428a	KESKI-LAHTI 1, LAHDEN KYLÄN TILAN RN:O 13:97 OSAN ASEMAKAAVA, KARTANO 2, K 146 T 8, 2102...2104, K 2402 T 2-3, RAUTATIE-,PYSÄKÖINTI-,PUISTO-,URHEILU-... RANTA-KARTANON ALUE (AKJ / TP ja (KK))	Vireillä Kaupunginhallitus	08.11.2010	Hyväksytty / Vahvistettu	§ 613, 614, 615, vastineet
398 A-2520	KIVIMAA 6, KORTTELI 383 KIVIMAA, VUORIPAJANKATU 11, 13, 15 JA 17 (ML ja RK)	Vireillä Nähtävilläolo päätty	30.01.2012	Nähtävillä 30 päivää	Muistutus
398 A-2464b	KYTÖLÄ 10, AHTIALAN KYLÄ 401, TILA RNO 10:61, 10:101, 13:10, 13:26 -28, 13:48 JA 13:49... SEKÄ LÄHIVIRKISTYS- JA KATUALUE KYTÖLÄ, KOTINIEMI (ThR / SNg ja (RK))	Vireillä Tekninen lautakunta	13.09.2011	Hyväksytty / Vahvistettu	Lausunto; vastine valitukseen
398 A-2525	KYTÖLÄ 10, KORTTELIN 10203 OSA JA TONTTI 8 SEKÄ LÄHIVIRKISTYS- JA KATUALUE	Vireillä Kaupunginvaltuusto	12.12.2011	Hyväksytty / Vahvistettu	§ 134

	KYTÖLÄ, METSÄMAANKATU 1 JA 3, METSÄMAAN PÄIVÄKODIN TONTTI (A-MR ja KK)				
398 A-2521	KÄRPÄNEN 30, KORTTELI 30093 TONTTI 5 SEKÄ PYSÄKÖIMIS- JA KATUALUEITA KÄRPÄNEN, METSÄKANKAAN OSTOSKESKUKSEN OSA, SATULAKATU 15 (ThR ja RK)	Vireillä Nähtävilläolo päättyy	09.01.2012	Nähtävillä 30 päivää	Ei muistutuksia
398 Y-201	LAHDEN YLEISKAAVA 2025 LAHDEN YLEISKAAVA 2025 (JoP, AKJ ja JT)	Vireillä Nähtävilläolo päättyy	29.02.2012	Nähtävillä 30 päivää	
398 A-2155a	LAUNE 24, K 1115 T 2-5, 7, 11, 14-17 JA K 1274 T 1, PUISTO- JA KATUALUEITA SEKÄ ASEMANAUSTA 25, KATUALUE LAUNE, TAPPARAKADUN ITÄPÄÄ (ML ja RK)	Vireillä Kaupunginhallitus	05.12.2011	Hyväksytty / Vahvistettu	§ 545, 546, 547, 548, vastineet hallinto-oikeuteen
398 A-2535	MUKKULA 7, URHEILU-, PUISTO-, KATU- JA PYSÄKÖIMISALUEITA MUKKULA, MUKKULAN HARJOITUSHALLI, TORPINKATU (ML ja RK)	Vireillä Nähtävilläolo päättyy	30.01.2012	Nähtävillä 30 päivää	Ei muistutuksia
398 A-2530	MYLLYPOHJA, KORTTELI 15489 TONTTI 9 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUE MYLLYPOHJA, LAHTI ENERGIA, VOIMAKATU 16 (AP ja KK)	Vireillä Kaupunginvaltuusto	12.12.2011	Hyväksytty / Vahvistettu	§ 141
398 T-2006-1	OKEROINEN 29, OKEROISTEN OSAYLEISKAAVA OKEROISTEN KULTTUURIALUEEN OSAYLEISKAAVA (AKJ, TP ja MM)	Vireillä Ohjelmointi	10.01.2011	Tehty	
398 A-2510	RENKOMÄKI (22), RENKOMÄEN KYLÄN (407) TILAN RN:O 5:15 SEKÄ TILOJEN 5:16, 5:21, 5:22 JA 895:2:10 OSAN ASEMAKAAVA, KAUPUNGINOSAN RAJAN MUUTOS RENKOMÄKI, NÄKKIMISTÖNTIEN ITÄPÄÄ (ML ja KK)	Vireillä Nähtävilläolo päättyy	09.01.2012	Nähtävillä 30 päivää	Ei muistutuksia
398 A-2502b	RENKOMÄKI 22, RENKOMÄEN KYLÄN (407) TILA RN:O 1:132 JA TILOJEN RN:O 1:133, 1:169, 2:288 JA 2:321 OSAT RENKOMÄKI, RENKOMÄEN LIITTYMÄN KAAKKOISKULMA, LAHDEN PORTTI (KS ja RK)	Vireillä Kaupunginvaltuusto	12.12.2011	Hyväksytty / Vahvistettu	§ 144
398 A-2522	SALPAUSSELKÄ 32, JALKARANNAN KYLÄN 402, TILAN RN:O 2:250 OSA SALPAUSSELKÄ, LÄNTISEN HAUTAUSMAAN LAAJENNUS (A-MR ja RK)	Vireillä Kaupunginvaltuusto	12.12.2011	Hyväksytty / Vahvistettu	§ 138

Telassa käsiteltävien ja vireillä olevien kaavojen lukumäärä yhteensä 17 kpl.