

**Lahti**

***Aleksin saneeraus  
ja pysäkkikokeilun toimenpiteet  
- työnaikaiset järjestelyt***

23.4.2026

Juhana Polojärvi  
Riitta Niskanen  
Petteri Väisänen

# Aleksanterikadun ajoradan tilapäinen asfaltointi ja pysäkkikokeilun toteuttaminen kesällä 2026

**Kaupunkiympäristölautakunta 18.11.2025 :**

Aleksanterikadun ajorata välillä Rauhankatu –  
Vesijärvenkatu sekä Aleksanterinkatu – Vesijärvenkatu  
liittymäalue peruskorjataan tilapäisesti enintään 5 vuodeksi  
korvaamalla nykyinen noppakivipinta asfaltilla

Aleksanterinkadun osuus toteutetaan **4.6. – 19.6.** välisenä  
aikana

**Kaupunkiympäristölautakunta 16.12.2025 :**

Vesijärvenkadulle toteutetaan pysäkit Pysäkkikokeilua  
varten. Kokeilu alkaa elokuussa 2026 ja toimintaa  
seurataan 1 vuosi → päätös pysäkkikeskuksesta v. 2027  
syksyllä




# Aleksanterinkadun ja kivien poisto ja asfaltointi ja pysäkkikokeilun pysäkit

**1. Vaihe: 3.6. – 19.6. Aleksis suljetaan autoliikenteeltä, työt alkavat 4.6.** ( 3.6. kk-markkinat)

Pelastusliikenne ja rajoitettu huoltoliikenne mahdollista jalankulkuväylien kautta

Työvaiheet: Aleksanterinkadun kivien poisto, pohjatyöt ja asfaltointi

Aleksanterinkadun pysäkin rakentaminen



**TYÖNAIKAISET POIKKEUSJÄRJESTELYT SEURAAVILLA KALVOILLA**

**2. Vaihe: Heinäkuun aikana, alkaa 1. vaiheen valmistuttua**


Vesijärvenkatu käytettävissä

Työvaiheet: Risteysalueen kivien poisto ja asfaltointi puoli kerrallaan, myös yötöinä

Kokeilupysäkkien rakentaminen poistaa Vesijärvenkadun reunakaistat käytöstä


Vaihe 1 rakentaminen:  
4.–19.6.

Vaihe 2  
1.8.  
mennessä



# PELASTUSAJO työmaan aikana

- Aleksin jk(pp)-väyliä pitkin, osin myös ajoradalta, kun murskepinta tiivistetty
- Rautatienkadulta molemmista suunnista



Työmaa- ja Pelastusliikenne sallittu

Työmaa- ja Pelastusliikenne sallittu

P

Jäte

P

# HUOLTOLIIKENNE työmaan aikana

- Aleksilla aikarajoitettu huoltoajo klo 5-8 jk(pp) väylillä
- Työmaa-alue aidataan kevyesti sen ajan ulkopuolella, jolloin aidat on helposti siirrettävissä pois hälytysajon tieltä
- Sokoksen huoltoliikenne pääsääntöisesti Hämeenkadun suunnasta
- Hämeenkadulle varataan "huoltotaskuja"
- Vesijärvenkadun länsireunalla mahdollisuus lyhytaikaiseen huolto- ja hotellin tilausajopysäköintiin



Työmaa- ja Pelastusliikenne sallittu



Työmaa- ja Pelastusliikenne sallittu

Lanunaukio:  
aikarajoitettu

Huoltoajo ja  
hotellin tilausajo

Aikarajoitettu  
1-suuntainen ajo

Sulkuaidat huolto-  
ajan ulkopuolella

Huoltotaskuja

Aleksanterinkatu

Rautatiekatu

Hämeenkatu

# TONTTILIIKENNE työmaan aikana


- Vain välttämätön inva-liikenne mahdollista Aleksin kautta ja se sovittava erikseen ( yhteystiedot viimeisellä sivulla)
- Aleksilla 2 pysäköintihallia  
→ selvitetään Toriparkin käyttöä pysäköintiin remontin aikana ( sovitaan erikseen )
- Jätehuolto huoltoajon aikaikkunan mukaisesti






## Aleksanterinkadun asfaltointi remppa

- Nykyiset ajoradan kivet poistetaan ja kerätään talteen
- Ajorata pohjataan
- pintaan väliaikainen asfaltti ( kokeilu+vertailurakenne)
- Pyöräväylä on työmaa-alueita
- Jalankulku, pyöräily sekä aikarajoitettu huoltoajo sekä pelastusajo tapahtuu jalankulkuväylillä
- Aleksin pohjoisreunan terasseihin ei muutoksia  
Eteläreunalla tapauskohtaisia vaikutuksia terasseihin




## Vesijärvenkadun kokeilupysäkit


- Autoliikenne koko työmaan ajan mahdollista
- Reunakaistat otetaan työmaaksi pysäkkien rakentamisen ajaksi
- Pysäköinti puiden väliin poistuu Vesijärvenkadun ja Vapaudenkadun väliseltä osuudelta
- Poistetaan keskisaareke pelastusreittiä varten




# Aleksin työmaa



# Rautatienkadun reitti ja Sokoksen huolto




# Korvaava bussireitti Hämeenkadulle



Hämeenkadun järjestelyt käyttöön 25.5. alkaen

Bussien liikennöinti Hämeenkadun kautta 1.6 -21.6. →

- Varmistetaan bussien liikennöinti muuttamalla katu yksisuuntaiseksi Vesijärvenkatu -> Mariankatu osuudella
- Kadunvarren pysäköintiä vähennetään ja vinopysäköintiä muutetaan kadunsuuntaiseksi
- Osa kadunvarsipaikoista ( Hämeenkadun pohjoisreunalla) muutetaan huolto- ja/tai taksikäyttöön 
- Torin pysäkkejä korvaavat pysäkit Rauhankadun liittymän läheisyyteen

# Viestintä ja vuorovaikutus

- Suunnitelmat käyty läpi Poliisin, Pelastuslaitoksen kanssa
- ENNAKKOINFO yrittäjille ja kiinteistöille
  - maaliskuun vaihteessa
- ASUKASTILAISUUS LSL:n reitti- ja Aleksin remontti-info kaupungintalon sisäpihalla 5.5. klo 16.45 alkaen [uutinen](#)
- ALEKSIN URAKAN NETTISIVUT [täällä](#)
  - Ajantasainen tieto urakan etenemisestä
  - Mahdollisuus liittyä urakkainfon sähköpostilistalle [täällä](#)
  - Työvaiheiden informointi ennakoivasti
  - Melua, hajua, pölyä aiheuttavat työvaiheet informoidaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen
- TYÖVAIHEIDEN AIKATAULU
  - Hämeenkadun järjestelyt voimaan 25.5. → viikkoa ennen siirtokehoitukset
  - Hämeenkadun bussireitti voimaan 1.6.
  - Aleksin suljetaan autoliikenteeltä keskiviikkona 3.6. ( markkinapäivä)
  - urakka alkaa 4.6. ja valmistuu 19.6.
  - bussit palaavat Aleksille ja torin pysäkeille ma 22.6.
  - Vesijärvenkadun asfaltoinnin ja pysäkkikokeilun työvaiheet juhannuksen jälkeen
  - Pysäkkikokeilu alkaa elokuun alussa:

***Työmaa-aika on lyhyt, mutta vaikutuksiltaan merkittävä.***

***Seuraamalla tiedotusta ja liittymällä urakkainfon sähköpostilistalle pysyt parhaiten kärryillä.***

Aleksin asfaltointi -nettisivu

Urakkainfon sähköpostilista

Lisätiedot:

Urakka

Petteri Väisänen, +358444826410, Petteri.Vaisanen@lahti.fi

Liikennejärjestelyt

Juhana Polojärvi, +358444826402, Juhana.Polojarvi@lahti.fi