

Hennalan katujen rakentaminen/Työmaan tilanne vko 3/2022

Hennalan kasarmialueen rakentaminen

Helsingintie avataan Lippukentänpolun kohdalta kuluvan viikon aikana ajoneuvoliikenteelle, jalankulku ja pyöräliikenne ohjataan kiertoreitille Keijutien kautta, Työmaa viettää myös joululomaa ja hiljenee 23.12.–9.1. väliseksi ajaksi.

1. Käynnissä olevat työvaiheet

- Kuivatusta ja valaistustöitä
 - o Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymässä,
 - o Ulaanikadun/Marssikadun/Kenttätien kiertoliittymässä,
 - o Operaatiokadulla,
 - o Operaatiokadun/Helsingintien kiertoliittymässä,
 - o Helsingintien uusilla linja-autopysäkeillä ja
 - o Paraatikadulla
- Vesihuollon rakentaminen Esikuntakadulle, Poliisin vesihuoltolinjalle ja Paraatikadulle
- Lippukentän alikulkusillan ympäröivien kevyen liikenteen väylien rakentaminen
- Pilaantuneen ja jätteen sekaisen maa-aineksen ajo Esikuntakadun välivarastokasalle

2. Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina

3. Huomioitavaa

- Helsingintiellä ja Ulaanikadulla tulevien kiertoliittymien kohdalle on asennettu ajorataa kaventavia sulkupylväitä ja sulkuaitoja sekä nopeakajorajitus pudotettu 30 km/h. Kevyen liikenteen reittejä ja suojateiden sijainteja muutellaan rakentamisen vaiheistuksen mukaan. Järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.
- Hennalankadulle ja Esikuntakadun poliisilaitoksen puoleiseen osaan on tehty liikennejärjestelyjä vesihuoltotöiden vuoksi. Nopeakajorajitus työmaan kohdalla Hennalankadulla on 30 km/h.
- Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.
- Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestoisin liikenteen pysäytyksiin.

Lisätietoihin Hennalan alueesta ja suunnitteluaineistoon voi tutustua täältä: www.lahti.fi/hennala

Kysy lisää:

Jani Tuhkanen, katupäällikkö, jani.tuhkanen@lahti.fi, p. 050 559 4102 / Lahden kaupunki

Aki Lehtinen, työmaapäällikkö, aki.lehtinen@grk.fi, p. 040 528 3732 / GRK Infra Oy

Sampo Eskola, työmaainsinööri, sampo.eskola@grk.fi, p. 050 345 2203 / GRK Infra Oy



