

Hennalan katujen rakentaminen/Työmaan tilanne vko 33/2021

Hennalan kasarmialueen rakentaminen

Käynnissä on useamman risteysalueen ja kadun maanleikkaustyöt sekä rakennekerrosten tekeminen. Lisäksi alueella rakennetaan mm. johtoja, vesihuoltoa ja kaukolämpöä.

Toivomme alueella liikkuvilta erityistä tarkkaavaisuutta liikenteeseen ja varautumista lyhytkestoisiin liikenteen pysäytyksiin.

1. Käynnissä olevat työvaiheet

- Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymässä, Ulaanikadun/Marssikadun/Kenttätien kiertoliittymässä, Operaatiokadulla, Operaatiokadun/Helsingintien kiertoliittymässä, Marssikadulla ja Esikuntakadulla on maanleikkausta sekä rakennekerrosten tekoa
- Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymän olemassa olevien johtojen siirrot lopullisille reiteille
- Vesihuollon rakentaminen Marssikadun kiertoliittymään, Esikuntakadulle, Paraatikadulle ja Sotahevosentalon alueelle
- Marssikadun, Esikuntakadun, Lippukentänpolun, Helsingintien uusien linja-autopysäkkien sekä yllä mainittujen kiertoliittymien maanleikkaus- ja pengerrystyöt sekä rakennekerrostyöt
- Lippukentän alikulkusillan alusrakenteen rakentaminen
- Kaukolämmön rakentaminen Marssikadulla
- Valaistuksen ja suojaputkitusten rakentaminen kiertoliittymiin, Ulaanikadulle ja Marssikadulle

2. Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina

- Lippukentän alikulkusillan kehärakenteen teline- ja muottityöt
- Helsingintien linja-autopysäkkien ja kiertoliittymien pintarakennetyöt

3. Huomioitavaa

- Helsingintiellä ja Ulaanikadulla ovat voimassa työnaikaiset nopeusrajoitukset. Yleinen nopeusrajoitus työmaan kohdalla on 50 km/h. Järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.
- Tulevien kiertoliittymien kohdalle asennetaan ajorataa kaventavia sulkupylväitä ja sulkuaitoja sekä nopeusrajoitus pudotetaan 30 km/h. Järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.
- Lippukentän alikulkusillan rakentamisen vuoksi liikenne on siirtynyt kiertoreitille ja tulee olemaan kiertoreitillä toistaiseksi.
- Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.
- Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestoisiin liikenteen pysäytyksiin.

Lisätietoihin Hennalan alueesta ja suunnitteluaineistoon voi tutustua täältä: www.lahti.fi/hennala

Kysy lisää:

Jani Tuhkanen, katupääällikkö, jani.tuhkanen@lahti.fi, p. 050 559 4102 / Lahden kaupunki

Aki Lehtinen, työmaapäällikkö, aki.lehtinen@grk.fi, p. 040 528 3732 / GRK Infra Oy

Sampo Eskola, työmaainsinööri, sampo.eskola@grk.fi, p. 050 345 2203 / GRK Infra Oy



