

Hennalan kasarmialueen rakentaminen, rakentamisaika 4/2021–12/2022

Käynnissä olevat työvaiheet

- Vesihuollon rakentaminen Poliisin VH-linjalle, Esikuntakadulle, Pataljoonankadulle, Jyliseväkadulle ja Paraatikadulle
- Avo-ojien teko Esikuntakadulle
- Lippukentän alikulkusillan ympäröivien kevyen liikenteen väylien rakentaminen
- Pilaantuneen ja jätteen sekaisen maa-aineksen ajo Esikuntakadun välivarastokasalle
- Suojaputkien arina Esikuntakadulle ja kaapeliojien täytöt Paraatikadulla
- Rakennekerrosten teko Esikuntakadulla, Paraatikadulla, Jyliseväkadulla ja Pataljoonankadulla

Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina

- Lippukentän alikulkusillan hulevesipumppaamon pumppaamon asennus
- Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymän rakennekerrosten teko
- Ulaanikadun/Marssikadun kiertoliittymän kivityöt
- Paraatikadun levityksien kaivutyöt ja rakennekerrosten teko

Huomioitavaa

- Helsingintiellä ja Ulaanikadulla tulevien kiertoliittymien kohdalle on asennettu ajorataa kaventavia sulkupylväitä ja sulkuaitoja. Kevyen liikenteen reittejä ja suojateiden sijainteja muutellaan rakentamisen vaiheistuksen mukaan. Järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.
- Hennalankadulle ja Esikuntakadun poliisilaitoksen puoleiseen osaan on tehty liikennejärjestelyjä vesihuoltotöiden vuoksi. Nopeusrajoitus työmaan kohdalla Hennalankadulla on 30 km/h.
- Paraatikadulla, Esikuntakadulla ja Pataljoonankadulla on kavennuksia vesihuoltotöiden vuoksi
- Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.
- Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestoisin liikenteen pysäytyksiin.

Lisätietoja Hennalan alueesta ja suunnitteluaineisto: www.lahti.fi/hennala/

Kysy lisää:

Jani Tuhkanen, katupäällikkö, jani.tuhkanen@lahti.fi, p. 050 559 4102 / Lahden kaupunki

Aki Lehtinen, työmaapäällikkö, aki.lehtinen@grk.fi, p. 040 528 3732 / GRK Infra Oy

Sampo Eskola, työmaainsinööri, sampo.eskola@grk.fi, p. 050 345 2203 / GRK





Turni	Lukun	Muutos	Suunnitelman nimi	Nimittämisen	Päätös
			Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI puh. 020 125 611 www.ramboll.fi	TKA 1510053704 1:1000 Mitoitus	
hyv.	M. Saharinen			pvm. NOROLA J. Saarinen, L. Mattila, J. Isometsä	pvm. 18.6.2020
Maustos Tela Nähtävisiä Kokteen nimi: Esikuntakatu, Ammuspolku, Patajoenankatu, Marssikatu, Parakatu, Sotilasoskondikatu, Upseerikerhonkatu, Lipunkentänkatu, Operatorkatu, Patajoenankatu, Signaalipolku, Jylisevankatu, Soahevosenpolku, Uudenkaupunkiin välillä Helsingintie-Marssikatu ja Helsingintien liittymäjärjestely -asemapiirustus Suunnitelmaaj Kaustunmiettä					
ETRS-GK26 / N2000				Kaupunginosatunnus: 27 Hernala	
LAHDEN KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE KUNNALLISTEKNIikka				Suunnitelma: Ramboll	Mittakaava: 1:1000
Suunnitelman päivämäärä: 18.6.2020				Liitty: X	
Miika Lastikka				Piirustussuunnitelma: 2020-11-101-K	