

Hennalan kasarmialueen rakentaminen, työmaan tilanne vko 19/2022

Hennalan kasarmialueen rakentaminen, rakentamisaika 4/2021–12/2022

Käynnissä olevat työvaiheet

- Vesihuollon rakentaminen Poliisin VH-linjalle, Esikuntakadulle, Pataljoonankadulle ja Paraatikadulle
- Avo-ojien teko Esikuntakadulle
- Lippukentän alikulkusillan ympäröivien kevyen liikenteen väylien rakentaminen
- Pilaantuneen ja jätteen sekaisen maa-aineksen ajo Esikuntakadun välivarastokasalle
- Suojaputkien arina- ja täyttötööt Esikuntakadulla, Paraatikadulla, Jyliseväkadulla sekä Pataljoonankadulla
- Rakennekerrosten teko Marssikadulla, Esikuntakadulla, Paraatikadulla, Jyliseväkadulla ja Pataljoonankadulla
- Ulaanikadun/Marssikadun kiertoliittymän kivityöt
- Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymän rakennekerrosten teko
- Kaukolämpöarinan teko Jyliseväkadulla

Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina

- Paraatikadun levityksien ja Operaatiokadun kiertoliittymän loput kaivutyöt ja rakennekerrosten teko
- Asfaltointi Esikuntakadulla, Hennalankadun kevyen liikenteen väylällä ja Operaatiokadun kiertoliittymässä, Operaatiokadulla sekä mahdollisesti Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymässä
- Kivityöt Lippukentän alikulkusillan ympäristössä ja Operaatiokadun kiertoliittymässä
- Marssikadun kantavan kasvualustan levitys sekä loput rakennekerrostyöt
- Kaukolämpöarinan teko Pataljoonankadulla
- Paraatikadun ja Hennalankadun risteyksessä maanleikkaus- ja rakennekerrostyöt



Huomioitavaa

- Helsingintiellä ja Ulaanikadulla tulevien kiertoliittymien kohdalle on asennettu ajorataa kaventavia sulkupylväitä ja sulkuaitoja. Kevyen liikenteen reittejä ja suojateiden sijainteja muutellaan rakentamisen vaiheistuksen mukaan. Järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.
- Lippukentän alikulkusillan luona on ajoradalla kavennuksia pintarakennetöiden vuoksi.
- Hennalankadulle ja Esikuntakadun poliisilaitoksen puoleiseen osaan on tehty liikennejärjestelyjä vesihuoltotöiden vuoksi. Nopeusrajoitus työmaan kohdalla Hennalankadulla on 30 km/h.
- Paraatikadulla, Esikuntakadulla ja Pataljoonankadulla on kavennuksia vesihuolto- ja kaukolämpötöiden vuoksi
- Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.
- Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestoisiin liikenteen pysäytyksiin.

Lisätietoja Hennalan alueesta ja suunnitteluaineisto: www.lahti.fi/hennala/

Kysy lisää:

Jani Tuhkanen, katupäällikkö, jani.tuhkanen@lahti.fi, p. 050 559 4102 / Lahden kaupunki

Aki Lehtinen, työmaapäällikkö, aki.lehtinen@grk.fi, p. 040 528 3732 / GRK Infra Oy

Sampo Eskola, työmaainsinööri, sampo.eskola@grk.fi, p. 050 345 2203 / GRK

