

Lahden kaupungintalon työmaan tilanne vko 29/2021

Työt käynnistyneet työmaan perustamisella

- Lahden kaupungintalon peruskorjauksen työt ovat käynnistyneet työmaan perustamisella. Työmaa-alue on saatu aidattua ja maanrakennustyöt ovat käynnistyneet.
- Sisällä rakennuksessa vanhojen pintojen suojaukset ovat käynnissä.
- Työmaalla työskentelee parhaillaan noin 20 henkilöä. Ei tapaturmia eikä läheltä-piti ilmoituksia.
- Työmaan TR-lukema 95,2%.
- Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Yhteystiedot

Työmaapäällikkö Matti Nurkka
p. 0400 448 967, matti.nurkka@srv.fi

Teknisen toimiston päällikkö Janne Huoso
p. 040 486 9032, janne.huoso@srv.fi

Projektipäällikkö Harri Martin
p. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi

Työmaan etenemistä voi seurata hankkeen työmaasivuilla osoitteessa:
<http://www.srv.fi/tyomaat/2864-lahden-kaupungintalo/>

