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KAARIKADUN PÄIVÄKOTI 

UUDISRAKENTAMINEN JA PERUSPARANNUS 

 

 

 

 

Päiväkodin rakennuspaikka sijaitsee Asemantaustan kaupunginosassa osoit-

teessa Kaarikatu 16. Sijainti on merkitty hankesuunnitelman kansilehdellä ole-

vaan ilmakuvaan ja kohdan 5.1 karttaan. Tontilla sijaitsee kaksi katoksella yhdis-

tettyä päiväkotirakennusta, joista vanhempi (rakennus 1) on rakennettu 1991 ja 

uudempi (rakennus 2), joka on rakennettu 2000. Rakennukset ovat huonokuntoi-

set ja päiväkodin toiminta niissä on lakkautettu ja toiminta on siirretty väliaikaisti-

loihin osoitteeseen Kerinkallionkatu 6. 

 

Kaarikadun päiväkoti on kaupunkitason päiväkoti, jonka kaikki lapsiryhmät ovat 

vuorohoidossa. Päiväkotiin suunnitellaan tilat 8 hoitoryhmälle sekä erilliset tilat 

ilta/yö- ja viikonloppukäyttöön. Päiväkoti suunnitellaan Lahden kaupungin päivä-

kotikonseptin mukaisesti. Konseptin päivitys on käynnissä rinnan hankesuunnit-

telun kanssa. Mitoituksen lähtökohtana on 55 h henkilökuntaa, joista yhtä aikaa 

paikalla enintään 40 h sekä 140 lasta, joista yhtä aikaa paikalla enintään n. 80 h. 

Rakennushanke on toteutettavissa voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. 

Kaavan mukaan tontille saa rakentaa 1-kerroksisen päiväkotirakennuksen, jonka 

kerrosala on 2000 k-m2. 

 

Rakennushankkeen toteutuksen osalta on hankesuunnitelmassa tutkittu kahta 

vaihtoehtoa: 

 

VE1) 

vanhempi rakennus 1 puretaan ja korvataan uudisrakennuksella ja uudempi ra-

kennus 2 perusparannetaan 

 

VE2) 

molemmat rakennukset puretaan ja korvataan uudisrakennuksella. 

 

Ensimmäisen vaihtoehdon osalta on lisäksi selvitetty mahdollisuutta toteuttaa uu-

disrakennus joko paikalla rakentaen tai moduulirakenteisena ja siirtokelpoisena. 

 

Vaihtoehtojen vertailu on esitetty hankesuunnitelman lopussa kohdassa 10. 
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2. TOIMINNAN KUVAUS 

 

Kaarikadun päiväkoti on koko kaupunkia palveleva vuorohoitoyksikkö. Kaikki hoi-

dossa olevat lapset ovat lähtökohtaisesti ilta-, viikonloppu ja yöhoidon piirissä. 

Päiväaikaan ja arki-iltaisin toimintaa on koko päiväkodin laajuudessa. Viikonlop-

puisin ja öisin toiminta keskitetään erilliseen ilta- viikonloppuhoitotilaan ja sen lä-

heisiin ryhmätiloihin. Päiväkoti sijoittuu nykyiselle päiväkotitontille, joka uudiste-

taan. Toiminnassa voidaan hyödyntää viereisen Perhepuiston alueen tarjoamia 

mahdollisuuksia. 

 

Päiväkodin toimintaa ja päiväohjelmaa on tarkemmin kuvattu päiväkotikonsep-

tissa johon tämä hankesuunnitelma perustuu. 

 

 

2.1 Päiväkotirakennukseen sijoittuvat toiminnot ja niiden nykyiset tilat 

 

Kaarikadun päiväkotitoimintaa on toteutettu rakennuspaikalla olevissa kahdessa 

rakennuksessa. Päiväkodissa on 4+4 lapsiryhmää. Lapsia on kirjoilla 140 joista 

keskimäärin paikalla yhtä aikaa n. 80 lasta. Hoitoaika on ympärivuorokautinen. 

Vanhempi rakennus 1 on valmistunut 1991 ja sen laajuus on 911 k-m2. Uudempi 

rakennus 2 on valmistunut 2000 ja sen laajuus on 964 k-m2. Vanhempi rakennus 

on huonokuntoinen. Uudempi rakennus ei tiloiltaan kaikilta osin vastaa konsep-

tissa määriteltyjä tilaratkaisuja ja nykyisiä vuorohoidon tarpeita, mutta teknisesti 

se on korjattavissa. 

 

 

2.2 Varhaiskasvatus 

 

Ensimmäiset lapset tulevat hoitoon klo 5.00 ja viimeiset iltahoitolapset haetaan 

kotiin klo 22.30. Päiväkodissa on myös yöhoitolapsia joka yö eli toiminta on ym-

pärivuorokautista. 

 

Aamupala on ruokailutilassa klo 8.00, tähän mennessä suurin osa lapsista on 

tullut päiväkotiin. Lapset aloittavat päivän toimintoja omissa ryhmissään. Toiminta 

on rakentelua, leikkiä, pelaamista, askartelua, tutkimista, leipomista jne. 

 

Ulkoilu ja liikunta ovat tärkeässä osassa lasten päivässä. Toiminta tapahtuu eri 

alueisiin jäsennetyllä piha-alueella ja monitoimisalissa. Lasten ulko- ja kuravaat-

teiden huoltoon tarvittavat tilat sekä lasten vaatteiden, jalkineiden ja tavaroiden 
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säilytyslokerot ja naulakot sijaitsevat kotipesän välittömässä läheisyydessä. Näi-

den tilojen logistinen toimivuus ja selkeys on toiminnan sujuvuuden ja ryhmien 

toiminnan koordinoinnin kannalta tärkeää. 

 

Lounas syödään ryhmätilassa klo 11.00 - 12.30, jonka jälkeen siirrytään päiväle-

volle. Kotipesissä tarvitaan kaappisängyt ja komerot liinavaatteille. Suurin osa 

lapsista nukkuu päiväunet, osa nousee sadun jälkeen leikkimään eri tiloihin. Ilta-

päivän välipala syödään monitoimiaulan ruokailutilassa. 

 

Aamun ensimmäiset lapset kokoontuvat yhteen ryhmään, kunnes ennen aamu-

palaa jakaantuvat ryhmiinsä. Iltahoitoa tarvitsevat lapset tulevat sisään ennen klo 

17.00 ja syövät päivällisen ruokailutilassa. Sen jälkeen lapset siirtyvät ns. iltahoi-

toryhmän tiloihin. Myöhään hoidossa oleville lapsille, ja niille yöhoitolapsille jotka 

ovat paikalla iltapalan aikaan, tarjotaan vielä iltapala n. klo 19.30. Viikonloppu- ja 

yöryhmän tiloissa on erillinen nukkumatila kiinteillä sängyillä. 

 

Pienten lasten (0-3 vuotiaat) tilojen tulee olla lasten valmiudet huomioiden sopivat 

ja turvalliset leikkiin, liikkumiseen, liikkumisen opetteluun ja monenlaiseen toimin-

taan. Jokaisella lapsella tulee olla omat naulakot lähellä ryhmätiloja ja wc-tilojen 

tulee sijaita lähellä ryhmätiloja. Pienten lasten ruokailu tapahtuu ruokailutilassa 

omassa ryhmässä, josta lasten on helppo siirtyä päivälevolle. Pienten lasten ul-

koiluun tarvitaan turvallinen ja monipuoliseen liikkumiseen haastava oma piha, 

joka sijaitsee toiminnan välittömässä läheisyydessä. 

 

Esiopetukselle ei ole varattu erikseen tiloja. Esiopetus voi tapahtua kotipesissä, 

monitoimisalissa sekä monitoimiaulan ryhmätiloissa ja siihen liittyvissä erillisissä 

pienryhmätyötiloissa. Varsinainen esiopetusaika on klo 8.30-12.30, mutta suurin 

osa lapsista tarvitsee kokopäivähoitoa esiopetuksen lisäksi. 

 

 

2.3 Henkilökunta 

 

Päiväkotihenkilöstöä on 3 hlö /ryhmä, erityisryhmässä 4 hlö ja joustavan hoito-

ajan ryhmässä 6. Kaarikadun päiväkodissa kaikki ryhmät ovat vuorohoitoryhmiä. 

Kahdeksassa ryhmässä on yhteensä 40 työntekijää. Sosiaalisten tilojen mitoituk-

sessa ed. mainittujen lisäksi on huomioitava keittiöhenkilökunta (3), siivous (2), 

harjoittelijat, opiskelijat ja sijaiset. Mitoitus yhteensä 55:lle henkilölle. 

 

 

2.4 Palvelukeittiö ja ruokailu 
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Ruoka kuljetetaan keittiöstä kärryillä monitoimiaulan kautta ruokailutilojen jake-

lupisteille ja astiat vastaavasti ruokailun jälkeen takaisin keittiöön. Ruokailu ta-

pahtuu monitoimiaulan ruokailutiloissa ja mahdollisesti säilyvällä vanhalla osalla 

ryhmätiloissa ruokailuaikoja porrastaen. Varhaiskasvatuksen aamupala on klo 

8.00. Lounas tarjoillaan kaikille klo 11.00 – 12.30. Iltahoidon päivällinen klo 17.00 

ja iltapala klo 19.30. 

 

3. PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE 

3.1 Lähtökohdat 

 

Tontti 

Lahden kaupungin palveluverkkoselvityksen mukaan vuoropäiväkotitoiminta 

Kaarikadun päiväkodin tontilla tulee jatkumaan. Vaihtoehtoina on VE1) uudem-

man rakennus 2:n perusparannus ja vanhemman rakennus 1:n purku ja sen tilalle 

toteutettava uudisrakennus tai VE2) molempien nykyisten rakennusten purku ja 

korvaaminen uudisrakennuksella. Molemmissa vaihtoehdoissa hankkeen laajuus 

määräytyy asemakaavan salliman rakennusoikeuden mukaan ja tilaratkaisun 

osalta toteutetaan päiväkotikonseptin 2.0 periaatteita. VE1:ssä ei säilyvän raken-

nuksen tilaratkaisu kaikilta osin tue konseptin periaatteita. Tontin rakennusoikeus 

mahdollistaa tilat kahdeksalle lapsiryhmälle ja erilliselle vuorohoitoryhmälle. 

 

Rakennuspaikan ja asemakaavan lähtökohdista johtuen rakennuksen massoit-

telu on L-mallinen. Molempiin siipiin sijoittuu 2+2 lapsiryhmää ja yhteiset tilat kes-

kitetään kulmaukseen. Vuorohoidon vaatimat erilliset tilat sijoitetaan länsisiiven 

päähän. 

 

Tontin alue hyödynnetään kokonaan päiväkodin tarpeisiin. Piha-alueet jäsennöi-

dään eri toiminnoille logistiikka, viihtyisyys ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. 

Pihassa tulee huomioida kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset ratkaisut, 

esim. lasten mahdollisuus luontoaineskontaktiin. Ryhmätilojen sisäänkäyntien 

yhteyteen tehdään katetut terassit. 

 

Konsepti 

Päiväkotikonseptin keskeisenä periaatteena on tilojen monikäyttöisyys ja toimin-

nan vaatimuksiin perustuva tarkka mitoitus ja tilatehokkuus. Päiväkotikonsepti on 

laadittu moduuliajattelulla muuntojoustavaksi. Tiloja ei räätälöidä tietyn lapsiryh-

män tarpeisiin, vaan kaikkien lapsiryhmien tilat ovat saman kokoisia. Näin lasten 

ikäjakauman muutokset voidaan huomioida parhaiten. Tilat ovat perinteistä avoi-

mempia ja tilajakautumaltaan monipuolisempia. Päiväkotikonsepti on laadittu 
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varhaiskasvatuksen henkilöstöä laajasti osallistaen ja sitä on aiemmin jo sovel-

lettu Humpulan, Lähteen ja Rakokiven päiväkodeissa, joista saatu palaute on 

huomioitu konseptin päivityksessä. 

 

Tarkka tilamitoitus edellyttää, että tilojen sisustuksessa ja kalustuksessa huomi-

oidaan toiminnan ja muunneltavuuden sekä akustiikan vaatimukset. Sisustus ja 

akustinen suunnittelu tulee tehdä yhteensovittaen rinnan tilasuunnittelun kanssa, 

jotta varmistutaan tilojen toimivuudesta. Konseptin yhteydessä toteutetussa muo-

toiluprojektissa on paneuduttu erityisesti kuraeteisen, vaatesäilytyksen, koti-

pesien ja ryhmätyötilojen kalustus- ja sisustusratkaisuihin sekä tilojen visuaali-

seen ilmeeseen. Päiväkodissa sovelletaan muotoiluprojektissa esitettyjä ratkai-

suja. 

 

Mitoitus 

Rakennukseen suunnitellaan tilat 8 lapsiryhmälle. Vuorohoidosta johtuen tarvi-

taan lisäksi erilliset tilat ilta/yö- ja viikonloppuhoitoa varten. VE1 -vaihtoehdossa 

(uudisrakennus + perusparannus) vanha osa ja uudisosa liitetään nivelosalla yh-

teen. Uudisosa suunnitellaan konseptin periaatteilla ja vanhan osan tilaratkaisut 

pyritään pääosin säilyttämään ennallaan. VE2 -vaihtoehdossa (kokonaan uudis-

rakennus) rakennus muodostaa selkeämmin yhden kokonaisuuden ja noudattaa 

kokonaisuudessaan tilaratkaisultaan konseptin periaatteita. Tilat suunnitellaan 

mitoitukseltaan suurimman ryhmäkoon (3-6v ryhmät max 21 lasta/ryhmä) mu-

kaan, jolloin hoitoryhmien kokoonpanoa voidaan joustavasti muunnella. Lisäksi 

huomioidaan alle 3v lasten ja vuorohoidon erityistarpeet. Vaihtoehtojen tilaohjel-

mat liitteenä. 

 

Viitesuunnitelmien 13.1.2022 mukainen tilaohjelman laajuus on: 

VE 1) 1586,5 ohm2 / 1820,0 htm2 / 2245,0 brm2 

VE 2) 1767,0 ohm2 / 1893,0 htm2 / 2245,0 brm2 

Tarkempi erittely on esitetty kohdassa 4.1. 

 

Hankesuunnitelman liitteinä käyttäjän kanssa vuorovaikutuksessa laaditut viite-

suunnitelmat ja tilaohjelmat. Päiväkotikonseptissa on esitetty tilakohtaisesti tar-

kemmin päiväkodin eri tilojen toiminnalliset, sisustukselliset ja tekniset vaatimuk-

set. 

 

 

3.2 Ryhmätilat ja eteistilat 

 

Kullakin lapsiryhmällä on oma ryhmätila ”kotipesä”. Kotipesät ovat monikäyttöistä 

tilaa, joissa tapahtuu koko ryhmän kokoontumiset, esiopetus, leikkiminen ryh-

mänä tai pienryhmissä sekä lepo. 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 11/40 

 

 

Kaarikadun päiväkoti   Hankesuunnitelma, uudisrakentaminen 

 

Kuraeteiset ja wc:t, jotka ovat päiväkodin kalleimpia tiloja, keskitetään yhdeksi 

tehokkaasti toteutettavaksi tilakokonaisuudeksi Kahta lapsiryhmää kohden on 

yksi yhteinen kuraeteinen.  

 

Kotipesien ja märkätilojen väliin jää kaikkia päiväkodin tiloja yhdistävä ja moni-

puolisesti erilaisiin toimintoihin soveltuva monitoimiaula. Aulassa on alueet ruo-

kailulle, vaatesäilytykselle ja erilaisille lapsiryhmien toiminnoille. Lisäksi aulaan 

liittyy eri tavoin teemoittaen sisustettuja erillisiä pienryhmätiloja ja kotikeittiö, jotka 

ovat kaikkien ryhmien käytettävissä. 

 

Vuorohoidon vaatimat viikonloppu- ja yöryhmien tilat keskitetään uuden raken-

nuksen länsipäähän, missä ne voidaan toiminnallisesti erottaa muusta rakennuk-

sesta. 

 

 

3.3 Terassit 

 

Terassi toimii välitilana, kun lapset siirtyvät sisältä kuraeteisen kautta ulkoiluun ja 

päinvastoin. Terassit ovat lämmittämättömiä tiloja, jotka toimivat ”puskurina” ulko- 

ja sisätilojen välillä ja osaltaan myös parantavat rakennuksen energiatehok-

kuutta. Terassitilojen aurinkosuojauksella ja ilmanvaihdolla varmistetaan ympäri-

vuotisten olosuhteiden hallinta. VE1:ssä säilyvällä osalla terassit muodostetaan 

laajentamalla nykyisiä sisääntulokatoksia. Terassin kautta tai suoraan ulkoa on 

oltava pääsy wc:seen, jota käytetään lasten ulkoillessa. Terassitilojen ympärivuo-

tiseen hoidettavuuteen sekä huollettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

 

 

3.4 Monitoimisali 

 

Salia tarvitaan ensisijaisesti sisäliikunnan järjestämiseen. Siellä voidaan pitää 

myös päiväkodin juhlatilaisuuksia sekä mahdollisesti vuokrata sitä iltaisin myös 

ulkopuolisille käyttäjille esim. kokoontumisiin, voimisteluun jne. Mahdollinen ulko-

puolinen käyttö tulee huomioida kulkuteissä sekä eteis- ja wc-tiloissa siten, että 

käyttö voidaan rajata päiväkodin muista tiloista. VE1:ssä hyödynnetään säilyvän 

rakennuksen nykyistä salitilaa. 

 

 

3.5 Sosiaali- ja toimistotilat 
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Sosiaalitilojen mitoituksessa huomioidaan sekä päiväkoti- että keittiöhenkilö-

kunta ja henkilöstön sukupuolijakautuma. Lisäksi tehdään tarvittavat toimisto-, 

kokous- ja taukotilat. VE1:ssä sosiaali- ja toimistotilat hajautetaan uuteen osaan 

ja säilyvään rakennukseen. Hajauttamisella voidaan säilyvän rakennuksen nykyi-

siä tiloja hyödyntää ja etäisyys henkilökuntatiloista lasten ryhmätiloihin ei kasva 

liian suureksi. VE2:ssa voidaan henkilökuntatilat keskittää. 

 

 

3.6 Keittiö- ja ruokailutilat 

 

Rakennukseen tehdään palvelukeittiö, jonka ruoka tulee keskuskeittiöstä. Väli-

palat ja salaatit yms. tehdään palvelukeittiössä. Keittiön osalta tilaohjelma ja lai-

teluettelo perustuvat Päijät-Hämeen Ateriapalvelu Oy:n laatimaan keittiön toi-

mintakuvaukseen ja vastaavalla mitoituksella toteutetun Humpulan päiväkodin 

keittiöratkaisuun. Keittiössä työskentelee yhteensä 4-5 henkilöä. Kuvaus keittiön 

toiminnasta ja alustava laiteluettelo liitteenä. 

 

VE1:ssä säilyvän rakennuksen tilaratkaisu ei ole konseptin mukainen, joten siinä 

vaihtoehdossa ruokailu vanhalla osalla tapahtuu edelleen ryhmätiloissa. Tämä 

tulee huomioida mm. vanhan osan ryhmätilojen kalustuksessa. 

 

 

3.7 Tekniset tilat ja väestönsuoja 

 

Talotekniset tilat on mitoitettu Lahden Tilakeskuksen teknisten asiantuntijoiden 

ohjeiden mukaisesti. Mitoitukseen vaikuttaa lisäävästi mahdollinen uusiutuvien 

energialähteiden hyödyntäminen (aurinkolämpö, poistoilmalämpöpumppu yms.). 

Näiltä osin tilantarve tulee tarkistaa ko. energiamuotojen selvitysvaiheessa. Uu-

disrakennusvaihtoehdossa VE2 tekniset tilat voidaan keskittää. Perusparannus-

vaihtoehdossa VE1 tekniset tilat hajautuvat uudisosalle ja vanhalle osalle, mikä 

osaltaan myös lisää tilatarvetta. Kiinteistöhuollon muut tilatarpeet (valvomo, va-

rasto yms.) voidaan toteuttaa lämmönjakohuoneen tai iv-konehuoneen yhtey-

dessä. 

 

Uudisrakennus edellyttää väestönsuojan rakentamista. Periaate on, että väes-

tönsuojaan sijoitetaan tilaohjelman mukaisia toiminnan tiloja. Väestönsuojan tar-

peesta ja mitoitusperusteista on hankesuunnittelun yhteydessä neuvoteltu Päijät-

Hämeen pelastuslaitoksen kanssa. Suoja-alan vaatimus on 4% käytetystä ker-

rosalasta. Esim. 4% x 2000m2 => suoja-ala 80 m2 / 106 h. Perusparannusvaihto-
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ehdossa tulee mitoitusperusteet jatkosuunnittelussa tarkistaa huomioiden säily-

vän rakennuksen korjausaste (onko uudisrakentamiseen verrattava) ja sen van-

han K-luokan suojan hyödyntäminen. 

 

 

3.8 Piha ja pysäköinti sekä huoltoliikenne 

 

Asemakaava ja tontin muoto ohjaavat rakennuksen massoittelua ja pihatoiminto-

jen sijoittelua. Molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 rakennukset sijoittuvat L-

mallisesti tontin pohjois- ja itäsivuille. Pysäköintialueet ja huoltopiha keskitetään 

tontin Kaarikadun puoleiselle osalle. Loppu osa tontista aidataan päiväkodin pi-

haksi. Viitesuunnitelmissa esitetty piha-alue on n. 4000 m2 jolloin sitä on n. 50 

m2/yhtä aikaa paikalla oleva lapsi. Mitoitus on väljä, mikä mahdollistaa monipuo-

listen pihatoimintojen ja viheralueiden toteuttamisen. Pihan toimintoja jäsennel-

lään pinnoitteilla, istutuksilla ja poluilla jne. Molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja 

VE2 pihan jäsennöinti eri toimintoihin noudattaa samaa periaatetta, mutta uudis-

rakennusvaihtoehto VE2 mahdollistaa kompaktimman rakennusten massoitte-

lun, mikä vapauttaa enemmän tilaa pihatoiminnoille. 

 

Pienten lasten piha-alue rajataan aidalla muusta piha-alueesta. Pihalle toteute-

taan istutuksilla ja rakenteilla auringolta, tuulelta ja sateelta suojattuja  leikkipaik-

koja ja alueita. Pihalle rakennetaan erillinen ”kota”/kasvihuone/verstas, jota voi-

daan käyttää retkiin ja myös ryhmien hajauttamiseen. Piharakennuksen tarkempi 

toiminta-ajatus suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa. Lisäksi piha-alueelle ra-

kennetaan erillinen vaunu- ja pihavälinevarasto ja katettu leikkialue, joka toimii 

sade- ja aurinkosuojana. Nämä toiminnot pyritään kokoamaan yhteen ”paviljon-

kimaiseen” rakennukseen ja sijoittamaan siten, että se palvelee sekä isojen että 

pienten lasten piha-alueita. 

 

Piha-alue on loivasti rinteinen ja avautuu lounaaseen viereiselle puistoalueelle. 

Tontin olemassa oleva kasvillisuus on kartoitettu ja huomioidaan pihasuunnitte-

lussa. Pihalle on pääsy porteista tontin länsiosan puoleiselta pysäköintialueelta 

ja tontin itäpuolisen kevyenliikenteen väylän kautta. Tontin molemmin puolin si-

jaitsevien kevyenliikenteen väylien kautta on kulku viereiselle Perhepuiston alu-

eelle ja muille lähiympäristön luontokohteille. Lisäksi huomioidaan pelastustiejär-

jestelyt, koneellinen lumityö ja lumen läjitysalueet. 

 

Tontille on kaksi ajoneuvoliittymää Kaarikadulta. Toinen tontin itä- ja toinen län-

sipäässä. Molempien liittymien yhteyteen tehdään erilliset pysäköintialueet. Päi-

väkodin oma autopaikkatarve on noin 34 ap, joista 9 ap varataan saattoliiken-

teelle lyhytaikaiseen pysäköintiin. Itäisen liittymän yhteydessä on huoltopiha, 
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jonka kautta tapahtuu keittiön huolto ja jätehuolto. Jatkosuunnittelussa tulee sel-

vittää mahdollisuus pysäköintiin rakennuksen edessä Kaarikadun ajoradan ja jal-

kakäytävän välisellä kaistalla sekä mahdollisuus huoltoajon läpiajon mahdollista-

vaan katuliittymään myös lastauksen kohdalla. 

 

 

4. HUONETILAOHJELMA 

4.1 Huonetilaohjelman kuvaus 

 

Toiminnan tilat sijoitetaan asemakaavan mukaisesti yhteen kerrokseen. Teknisiä 

tiloja sijoitetaan lisäksi ullakolle sekä kylmiä varastoja ja katoksia erillisiin raken-

nuksiin piha-alueelle. Alla olevan taulukon pinta-alat on mitattu hankesuunnitel-

man viitesuunnitelmista 13.1.2022. Kustannusarvion laajuustiedot voivat lasken-

taohjelman asetuksista johtuen erota näistä. VE1 vaihtoehdon laajuustiedot on 

eritelty uudisosalle ja perusparannettavalle osalle. VE2 vaihtoehdon laajuustiedot 

ovat kokonaan uudisrakentamista. 

 

Pinta-alakäsitteitä: 

- Ohjelma-ala (ohm2) on tilaohjelman huonetilojen pinta-alojen summa (ei sisällä 

liikenne- ja teknisiä tiloja); 

- Huoneistoala (htm2) käsittää ohjelma-alan, liikennetilat ja keveiden väliseinien 

alan; 

- Bruttoala (brm2) käsittää huoneistoalan, tekniset tilat sekä kantavat rakenteet ja 

ulkoseinät. 

 

Ohjelma-ala (ohm2) on suunnittelun lähtökohta. Huoneistoala (htm2) ja bruttoala 

(brm2) tarkentuvat toteutussuunnitteluvaiheessa suunnitteluratkaisun mukaisesti. 

Teknisten tilojen pinta-ala perustuu asiantuntija-arvioon, ullakkotiloja ei ole esi-

tetty viitesuunnitelmissa 

 

 

Tilaryhmä VE1 uusi 

osa 

VE1 perus-

parannus  

VE1 yh-

teensä 

VE2 

     

Ohjelma-ala / ohm2   925,5 661,0 1586,5 1767,0 

     

Liikennetilat ja väliseinät                              93,5 140,0 233,5 126,0 

     

Huoneistoala / htm2            1019,0 801,0 1820,0 1893,0 

     

Tekniset tilat  (arvio)                                               160,0 80,0 240,0 200,0 
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Bruttoala / brm2 1222,0 1023,0 2245,0 2245,0 

Kerrosala / k-m2 1090,0 931,5 2021,5 1949,0 

 

Yllä taulukossa yhteenveto vaihtoehtojen laajuustiedoista. Bruttoala ei sisällä te-

rasseja. Kerrosala on laskettu 250 mm ulkoseinäpaksuuden mukaan. 

 

Lisäksi päiväkotiin kuuluu kylmiä tiloja ja katoksia: 

 

Tila / rakennelma VE1 / m2 VE2 / m2 

   

Terassit 191,0 150,0 

Ulkovarasto 61,5 50,0 

Kota / kasvihuone / verstas 20,5 20,5 

Katokset 88,5 95,5 

 

Väestösuoja tehdään uudisrakennusosaan kts. kohta 3.7. Mitoitus tarkistetaan 

viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti. Väestönsuojaan sijoitetaan tilaohjelman 

tiloja. 

 

Suunniteltu rakennus käyttää asemakaavan rakennusoikeuden kokonaisuudes-

saan. Rakennuksen laajentaminen vaatisi kaavamuutoksen. Suunnitelmassa ei 

varauduta rakennuksen laajentamiseen. Pihavarastot ja katokset suunnitellaan 

siten, että niiden laajentaminen on mahdollista. 

 

Molempien vaihtoehtojen VE1 ja VE2 huonetilaohjelma on esitetty hankesuunni-

telman liitteenä. VE1:n tilaohjelma on jaoteltu uudis- ja perusparannusosaan. 

 

 

4.2 Erityiset tilakohtaiset vaatimukset 

 

Lahden kaupungin päiväkotikonsepti ohjaa päiväkotien suunnittelua. Konseptin 

päivityksessä on huomioitu Humpulan, Lähteen ja Rakokiven päiväkotien palaut-

teet. Päiväkotikonseptissa on kuvattu päiväkodin kokonaisuus sekä tilat ja esi-

tetty tiloissa tapahtuva toiminta, pintamateriaalit, kalustus ja varustelu tilakohtai-

sesti. Konseptiin liittyy rakennustapaselostus. Lisäksi tulee huomioida Lahden Ti-

lakeskuksen suunnitteluohjeet. 

 

Tilojen suunnittelussa, erityisesti kotipesissä ja monitoimiaulassa, on huomioi-

tava akustiikka. Tilojen jälkikaiunta-aikaa säädetään sisustus- ja akustisilla raken-

teilla esim. verhot, matot, kalusteet sekä akustiikkalevyt katoissa ja seinissä. 
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Akustisen suunnittelun lähtökohtana on standardi SFS 5907 ’Rakennusten akus-

tinen luokitus’ ja sisäilmastoluokitus 2018 asiakirjan luokan S3 mukaiset ohjear-

vot. Kotipesien äänitasoeroluku viereisiin tiloihin, kun välissä ei ole ovea tulee olla 

DnT,w ≥ 44db ja, kun välissä on ovi DnT,w ≥ 34db. Jälkikaiunta-aika T≤ 0,6 s. Hank-

keessa käytetään akustista suunnittelijaa, joka laatii huoneakustiikka- ja ääne-

neristävyystarkastelun, jossa määritellään tilakohtaisesti sovellettavat ohjearvot 

ja esimerkkiratkaisut, joilla niihin päästään. Akustisessa suunnittelussa huomiota-

via määräyksiä ja ohjeita: 

- Ympärisöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2917 

- Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä 2018 

- Rakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu ja toteutus, Ympäristöministeriön 

julkaisu 2019:28 

 

 

4.3 Järjestelmävaatimukset yleistä 

 

Rakennushankkeen tarve perustuu vanhoissa rakennuksissa todettuihin teknisiin 

ja rakenteellisiin ongelmiin ja vaurioihin. Hankkeen tavoitteena on tuottaa terveel-

liset ja turvalliset tilat päiväkodin tarpeisiin rakenne- ja talotekniset järjestelmät 

tarpeellisessa laajuudessa uusimalla. 

 

Rakennuksissa on tehty kuntotutkimus (Tähtiranta Oy, kuntotutkimusraportti 

14.12.2017) ja 2019 korjaustarveselvitys (Ramboll Finland Oy, tutkimusraportit 

1510044677-002 ja 1510045031). Tutkimusten mukaan vanhemmassa raken-

nuksessa on laaja-alaisia mikrobivaurioita. Uudemmassa rakennuksessa esiintyy 

laajudeltaan korjattavia mikrobivaurioita. Päiväkodin molemmat rakennukset ovat 

tällä hetkellä tyhjinä, ja toiminta on siirretty väistötiloihin. 

 

Rakennus liitetään Lahti Energian kaukolämpö- sekä sähköverkkoon ja Lahti 

Aquan vesi- ja viemäriverkostoon. Suunnitteluryhmä selvittää mahdollisuudet uu-

siutuvan energian aktiiviseen ja passiiviseen hyödyntämiseen luonnossuunnitte-

luvaiheessa. Maalämmön hyödyntäminen ei ole mahdollista johtuen vedenotta-

moiden ja tunnelin läheisyydestä sekä maaperän ruhjeisuudesta. 

 

Sisäilmaston tavoitearvot määräytyvät Sisäilmaluokituksen 2018 mukaisesti. Ra-

kennuksessa noudatetaan sisäilmastoluokka S3:n vaatimuksia korotetuin ilma-

määrä- ja lämpötilavaatimuksin huomioiden suunnittelun lähtötiedoissa sekä 

suunnitteluohjeissa esitettävät raja-arvot. Rakennuksen ympärillä ei ole varjosta-

via rakennuksia tai kasvillisuutta. Liiallista lämpökuormaa kesäaikana pyritään ra-

joittamaan rakenteellisin keinoin. 
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Erityisiä järjestelmävaatimuksia ovat: atk-, puhelin-, antenni/kaapeli-TV-, kame-

ravalvonta-, paloilmoitus-, rikosilmoitus-, äänentoisto-, kulunvalvonta- ja raken-

nusautomaatiojärjestelmät, sekä tarvittaessa käyttäjien av- ja äänentoisto. Erityi-

sesti tulee kiinnittää huomiota talotekniikkajärjestelmien energiatehokkuuteen 

sekä tilojen ääniolosuhteisiin. 

 

Kiinteistöön rakennetaan sähköautojen latauspisteet Lahden Tilakeskuksen säh-

köautojen latauspisteiden toteutusohjeen mukaisesti.  

 

Hankesuunnitelman jäljempänä olevissa kohdissa ja liitteissä on esitetty yleisellä 

tasolla järjestelmävaatimukset uudisrakennuksen ja perusparannuksen osalta. 

Rakennetekniset vaatimukset tarkemmin on esitetty liitteissä. Olosuhdehallintaa 

käsitellään jatkosuunnittelussa ja siihen liittyvät vaatimukset esitetään tarjous-

pyyntöasiakirjoissa ja rakennuslupa-asiakirjoissa. 

 

 

4.4 Järjestelmävaatimukset uudisrakennus 

 

Uudisrakentamista on VE1:ssä purettavan rakennuksen tilalle tehtävä uusi ra-

kennus ja VE2:ssa rakennus kokonaisuudessaan. 

 

 Rakennus suunnitellaan matala- tai lähes 0-energiatasoiseksi energiankulutuk-

seltaan Lahden kaupungin strategian mukaisesti. Tämä asettaa erityisiä vaati-

muksia rakennuksen ulkovaipalle, lämmitys-, ilmanvaihto- sekä sähköjärjestel-

mille. Arkkitehtuurissa on huomioitava toisaalta ilmainen aurinkoenergia ja toi-

saalta tilojen jäähdytystarve kesäaikana on minimoitava aukotusta suunnitelta-

essa. 

 

Kuivien tilojen ja yksittäisten pienien märkätilojen lähtökohtaiset lämmönluovutti-

met ovat erilaiset patterit. Patteriverkostojen lämmönluovuttimina toimivat tavan-

omaiset radiaattorit ja tarvittavan tilan puuttuessa konvektorit. Vaihtoehtona kui-

vien tilojen ratkaisuksi tulee selvittää säteilylämmitystä. Lapset oleskelevat paljon 

lattialla, joten lattian ja seinien pintalämpötiloihin tulee kiinnittää erityistä huo-

miota. Lattialämmitysjärjestelmä on todettu ongelmalliseksi sen varaavuuden 

sekä hitaan toiminta-ajan vuoksi. Ongelmia esiintyy varsinkin keväällä ja syksyllä 

tilojen lämpötilahallinnan kanssa. Lisäksi lattialämmitys tuo haasteita tilojen 

muuntojoustavuudelle. 

 

Viitesuunnitelmien lähtökohtana on ollut, että iv-konehuone ja rakennuksen pi-

tuussuuntaiset runkokanavat ovat ullakolla. Sieltä tuodaan pystykuiluissa kana-

vat kotipesien välissä alas ja jaellaan kotipesien välisten matalampien aputilojen 

katossa. Näin vältyttäisiin isoilta vaakakanavilta tilojen katoissa. Monitoimiaulaa 
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on tarkoitus jakaa akustisesti, joten sen katossa voi myös olla poikkipalkkeja, joi-

hin voidaan koteloida iv-kanavia. Kerroskorkeudeksi on viitesuunnitelmissa ole-

tettu 3600. 

4.4.1 Rakennetekniikka 

Rakenteista suuri osa voidaan toteuttaa puusta tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Rakennuksen runkorakenteet, sekä ulko- ja sisäpuoliset pintamateriaalit voivat 

olla puuta huomioiden palotekniset rajoitteet sekä kohdan 4.9 kestävän kehityk-

sen tavoitteet. Tarkoituksenmukaisissa paikoissa kuten perustuksissa, väestön-

suojassa sekä kosteissa tiloissa käytetään muunlaisia materiaaleja. 

 

Lähtökohdat rakennusteknisille ratkaisuille on määritelty päiväkotikonseptin liit-

teenä olevassa rakennustapaselostuksessa. Rakennus on 1-kerroksinen ja käyt-

tötarkoitus on määräysten kannalta päiväkoti, joka luokitellaan kokoontumistilaksi 

ja vuorohoidon osalta hoitolaitokseksi. Rakennus jaetaan pinta-alaperusteisesti 

kahteen palo-osastoon ja lisäksi mahdollisesti käyttötarkoituksen mukaan. Palo-

luokka P2. 

 

Rakennusmateriaalien vaatimuksia P2 luokan rakennuksessa (tarkistettava to-
teutussuunnittelun yhteydessä valitun suunnitteluratkaisun mukaisesti): 
 
Hoitolaitoksissa: 
- Sisäpinnat: seinät ja katot: B-s1, d0 =kipsilevy, palosuojattu puu 
- Ulkopinnat: B-s2, d0 =palosuojattu puu (Sprinklattuna D-s2, d2 =tavallinen puu) 
- Tuuletusvälin sisäpinta: B-luokka =mineraalivilla 
 
Päiväkodeissa:  
- Sisäpinnat, seinät ja katot: C-s2, d1=palosuojattu puu, accoya (Sprinklattuna D-
s2, d2 =tavallinen puu) 
- Ulkoverhous: D-s2, d2 =tavallinen puu 
- Tuuletusvälin sisäpinta: D-luokka =tavallinen puu 
 
Eli tarve sprinklaukselle on olemassa jos: 
- koko talo tulkitaan hoitolaitokseksi ja halutaan käyttää ulkoseinissä tavallista 
puuta 
- pääosa talosta tulkitaan normaaliksi päiväkodiksi ja halutaan käyttää tavallista 
puuta myös sisäpinnoissa 
- koko talo tulkitaan hoitolaitokseksi ja hoitopaikkamäärän katsotaan ylittävän 
100 paikkaa (kirjoilla on 140, mutta yhtä aikaa paikalla n. 80) 

 

Rakennusvalvonnan lausunnon perusteella rakennuksen eri käyttötarkoituksen 

mukaiset osat voidaan erottaa osastoinnilla, jolloin vuorohoidon tilojen puolella 

noudatetaan hoitolaitoksen määräyksiä rakenteissa ja pintamateriaaleissa ja 
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muussa osassa taloa normaalin päiväkodin määräyksiä. Jos käyttötarkoituksen 

mukaista osastointia ei tehdä katsotaan koko rakennus hoitolaitokseksi. Sammu-

tusjärjestelmälle on arvioitu erillinen kustannus ja sen tarve tulee jatkosuunnitte-

lussa harkita huomioiden em. näkökohdat puurakentamisen ja palomääräysten 

osalta. 

 

Mikäli VE1:n uudisosa päätetään toteuttaa paikalla rakentamisen sijasta siirrettä-

villä tilamoduuleilla, tulee viitesuunnitelmissa esitettyä ratkaisua muokata valitta-

van toteuttajan moduulituotannon vaatimusten mukaisesti. Huomiotavia asioita 

ovat mm.: 

- Keittiö-, väestönsuoja- ja vastaavat raskaat tilat tulee joka tapauksessa raken-

taa paikalla; 

- Tilojen mitoituksessa on huomioitava tilamoduulien rakenteiden mitoitus tuotan-

non vaatimusten ja maantiekuljetusten mukaisesti; 

- Asennus ja mahdollinen siirto vaatii vapaata raskaan ajoneuvon kestävää ta-

saista tilaa rakennuksen ympärillä; 

- Pohjarakennustyöt ja kunnallistekniset liitokset on tehtävä asennusvalmiuteen. 

Tontin olosuhteista ja rakennushankkeen luonteesta johtuen ei tilamoduulivaih-

toehtoa pidetä tässä hankkeessa varteenotettavana vaihtoehtona. 

 

4.4.2 Sisäilmastotavoitteet 

Kohteessa käytetään sisäilmastoluokituksen mukaista sisäilman tavoitetasoa S3 

seuraavin poikkeuksin: 

- Ryhmä- ja lepohuoneiden ulkoilmavirrat 8dm3/s/hlö  

- Tuloilman suodatus F7-luokan tasoinen  

- Operatiivisen lämpötilan enimmäisarvot oleskeluvyöhykkeellä 

 
Ulkolämpötila (24 tunnin 
keskiarvo) 

Operatiivisen lämpötilan enimmäisarvo 

≤ 10°C 24°C 

10°C … 15°C 24°C … 25°C 

>15°C 27°C 

Lisäksi tulee huomioida Lahden Tilakeskuksen kesäajan huonelämpötilojen 

suunnittelu- ja tavoitearvot. 

4.4.3 Energiatehokkuus 

Yksittäisen koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho on max. 

1,8 kW/(m3/s). 

 

Ilmanvaihtokoneiden LTO-minimilämpötilahyötysuhteet mitoitusulkolämpötilassa 

(-29°C), ilman huurteensulatustoimintaa ja tasailmavirroilla: pyörivä siirrin 75%, 

levylämmönsiirrin 73%, vesi-glykoli 68%. 
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4.4.4 Lämmitys 

 

Rakennus liitetään Lahti Energian kaukolämpöverkostoon, josta lämpö siirretään 

lämmönsiirtimien välityksellä rakennuksen lämmitysverkostoihin. Lämmitysver-

kostot suunnitellaan suunnitteluohjeen mukaisesti. Radiaattorit ovat teräslevyra-

diaattoreita ja ne on sijoitettu ikkunoiden alle. Isommat märkätilat, kuraeteiset ja 

vilkkaat sisääntulot varustetaan tarvittaessa vesikiertoisella lattialämmityksellä. 

Mahdolliset tukilämmitysmuodot käsitellään erikseen kannattavuuslaskelmien 

perusteella. 

 

4.4.5 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Rakennus liitetään Lahti Aquan vesi- ja viemäriverkostoon. Kylmä käyttövesi tuo-

daan rakennukseen, lämmitetään lämmönsiirtimen välityksellä ja kulutuskohtei-

siin viedään kylmä ja/tai lämmin käyttövesi. Lämmin käyttövesi on varustettu kier-

tojohdolla, jolloin lämpimän käyttöveden odotusaika on lyhyt. Vesijohtomateriaa-

lina pääosin komposiitti. Vesikalusteet mallia Oras Safira tai vastaava (perus-

laatu). Rakennuksen vesipisteet varustetaan viemäröinnillä. Viemärit johdetaan 

kerroksista rakennuksen alle, josta viemärit johdetaan yleiseen viemäriverkos-

toon. Viemärijärjestelmät on varustettu tarpeellisin erottimin. 

 

4.4.6 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilma otetaan ul-

koa, suodatetaan, poistoilman lämpö otetaan talteen lämmön talteenotto-osalla, 

ilma lämmitetään (kesällä viilennetään) ja puhalletaan tiloihin päätelaitteiden vä-

lityksellä.  

 

4.4.7 Jäähdytysjärjestelmät 

Rakennus toimii koko kaupunkia palveleva vuorohoitoyksikkönä. Kaikki hoidossa 

olevat lapset ovat lähtökohtaisesti ilta-, viikonloppu ja yöhoidon piirissä. Toimin-

nan luonteen vuoksi, rakennus varustetaan tuloilman viilennyksellä. Koko raken-

nus jäähdytetään. Kaukokylmän käyttömahdollisuus ja kannattavuus selvitetään 

jatkosuunnittelussa. Kaukokylmän osoittauduttua kokonaisuuden näkökulmasta 

järkeväksi ja mahdolliseksi, toteutetaan sillä kohteen jäähdytysenergian tuotanto. 

Muussa tapauksessa viilennys toteutetaan suorahöyrysteisillä jäähdytysko-

neikoilla, joiden kompressorilauhduttimet sijaitsevat ulkona.  

 

4.4.8 Rakennusautomaatiojärjestelmät 

Rakennukseen rakennetaan kiinteistökohtainen säätö- ja valvontajärjestelmä 

(DDC-järjestelmä). Rakennusautomaatioon liitetään kaikki rakennusta palvelevat 
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talotekniset järjestelmät. Kiinteistö liitetään Lahden kaupungin rakennusauto-

maatioverkkoon ja Siemens tai Schneider päävalvomoon. 

 

4.4.9 Sähköjärjestelmät  

Laitteet ja koneet tulee mitoittaa tarpeen ja tarkoituksenmukaisesti. Niiden asen-

nuksen, käytön, huollon ja ylläpidon tulee olla tarkoituksenmukaista ja edistää 

energiatehokkuuden säilymistä tai paranemista. Kaikkien laitteiden ja järjestel-

mien takuuaikaiset huollot sisältyvät urakkaan Valaistuksen suunnittelussa läh-

tökohtana tulee olla standardien ja suositusten mukainen valaistustason saavut-

taminen. Valaisimet ja ohjaustavat tulee olla energiataloudellisesti optimaalisia 

ja energiakustannuksiltaan edullisia. Valaisimet ja lamput tulee olla energiate-

hokkaita sekä niiden sijoittelu tarkoituksenmukaista. Valaisinten ja sähkölaittei-

den valinnoissa tulee huomioida turvallisuus ja terveys (esim. riittävät valotehot). 

Käytävä- ja aulatilojen valaistusta ohjataan päiväaikaan kiinteistövalvonnan 

kautta aikaohjelmalla ja valoisuusanturilla, muina aikoina näiden tilojen valais-

tusta ohjataan ir-ohjauksella ja painonapeilla. Neuvottelu- ym. vastaavat tilat va-

rustetaan vähintään kahdella valaistusryhmällä joista toinen ryhmä on oltava 

himmennettävä. Lepohuoneissa valaistus oltava vähintään kahdessa ryhmässä 

ja yksi ryhmä on oltava himmennettävä. 

Lisäksi kohteeseen tulee seuraavat järjestelmät: 

-turvavalaistus 

-yleiskaapelointi 

-merkinanto/kutsujärjestelmä 

-sähkölukitus/kulunvalvonta 

-murtoilmaisu 

-kameravalvonta 

-paloilmoitin 

 

 

4.5 Järjestelmävaatimukset perusparannus 

4.5.1 Rakennetekniikka 

VE1:ssä vanha rakennus perusparannetaan. Korjauksen keskeisenä tavoitteena 

on poistaa kuntotutkimuksessa havaitut sisäilmaa heikentävät altisteiden lähteet. 

Korjauksilla turvataan rakennuksen turvallinen käytettävyys ja parannetaan myös 

rakennuksen energiatehokkuutta. Korjaustoimenpiteiden laajuus on esitetty liit-

teenä olevassa selvityksessä. 

 

Korjaustoimenpiteet käsittävät mm.: 

- Piha-alueiden pinnantasaus ja pintavesien ohjaus 

- Perustusten kosteuseristyksen osakorjaus, valesokkelirakenteiden poisto 

- Sadevesijärjestelmän huoltokorjaus 
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- Alapohjan paikallisia korjauksia, märkätilojen korjaus, liittymien tiivistys 

- Lattiapinnoitteiden uusiminen 

- Ulkoseinien ulko- ja sisäverhous, lämmöneristeet ja höyrysulku uusitaan 

- Välipohjan pintalaatta ja laakerivilla uusitaan 

- Vesikaton paikallisia korjauksia, räystäs- ja aluskatekorjauksia 

- Yläpohjan lämpöeristyksen parantaminen ja läpivientien tiivistys, palo-osastointi 

- Ikkunoiden ja ovien huoltokorjaus, tiivistystarkistukset, vesipellit uusitaan 

- Väliseinissä paikallisia korjauksia vaurioituneilla osilla 

- Käyttöturvallisuuden parannus rakennusluvan ehtojen mukaisesti 

 

4.5.2 Talotekniset järjestelmät  

Lämmitys 

- Patteriventtiilit sekä linjasäätö- ja sulkuventtiilit uusitaan 
- Lämmönjakopaketti uusitaan 

- Muilta osin säilytetään 

- Verkosto huuhdellaan ja säädetään 

- Riippuen rakennustekniikan korjauslaajuudesta, harkitaan kuraeteisten, sosiaa-

litilojen ja sisäänkäyntien lämmittämistä lattialämmityksellä. 

 

Käyttövesi ja viemäri 

- Käyttövesi uusitaan täysin 

- Pohjaviemäreiden kunto tutkitaan ja tarvittaessa uusitaan/pinnoitetaan (ei to-

dennäköistä), muutokset tilamuutosten mukaisessa laajuudessa 

 

Ilmanvaihto 

- Uusitaan täysin 

- Lisätilantarvetta konehuoneille (n. 30-40 m2 tässä vaiheessa) 

 

Rakennusautomaatio 

- Uusitaan täysin 

 

Alueosat ja liittymät 

- Kaikki liittymät voidaan hyödyntää 

- Sadevesijärjestelmä voidaan pääosin hyödyntää 

 

Sähköt 

-valaistus uusitaan, valaistusvoimakkuudet ja -tasot suositusten mukaisesti tilo-

jen mukaan 

-sähkökeskukset uusitaan 

-muita sähkö/turvallisuusjärjestelmiä voidaan säilyttää soveltuvin osin 
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4.6 LVIS tilavaraukset 

 

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen (aurinkolämpö, poistoilmalämpö-

pumppu yms.) vaativat enemmän kokoa lämmönjakohuoneelta. Tarkemmat ar-

viot tilantarpeesta käydään läpi ko. energiamuotojen selvitysvaiheessa. 

 

Teknisten järjestelmien sijainnissa tulee huomioida, että koneiden ja laitteiden 

huolto ja uusiminen tulisi pystyä suorittamaan rakenteita purkamatta. 

 

4.6.1 VE1 perusparannus ja uudisrakennus 

Ilmanvaihto / perusparannus 

- IV-konehuonelisätilantarve n. 30-40m2 (eli yhteensä n. 70 m2) 

- Käytännössä mahdollista sijoittaa IV-koneita myös tiloihin (esim. 2 kpl 2,5m2 

komeroa) 

 

Ilmanvaihto / uudisrakennus 

- IV-konehuoneen tilavaraus 80-90 m2 

 

Lämmönjako ja jäähdytys 

- LJH ei lisätilantarvetta jos ei tule kaukokylmää (kattaa myös uudisrakennuksen 

osan) 

- Jos kaukokylmä tulee niin lisätilantarve todennäköisesti muodostuu: 

n. 3 m2 jos samassa tilassa lämmönjakokeskuksen kanssa; 

jos erillään lämmönjakohuoneesta 5-7m2. 

- Uudisrakennuspuolella tulee olla muutaman neliön kokoinen tekninen tila LJ-

nousuille 

- Jäähdytyksen lauhduttimien tilavaraukset katolla tai seinällä (huomioitava äänet 

ja ilkivalta): 

uudisrakennus: 3 kpl 2,0x1,5x1,0 (l x k x s, metriä); 

perusparannusosa: 3 kpl 2,0x1,5x1,0 (l x k x s, metriä). 

 

Sähkötilat 

- Pääkeskus keskuksen leveys 3500mm+1000mm paloilmoitin, turvavalokeskus 

ym. Keskus voi sijaita esim. iv-konehuoneessa. 

- Ryhmäkeskuksia 2 kpl uudisosaan, leveys 1500mm. 

- Keittiölle oma ryhmäkeskus, leveys 1500mm. 

- Vanhalle osalle keskukset nykyisille paikoille, nykyiset tilavaraukset riittävät. 

- Sähkökeskusten edessä on oltava koko keskuksen leveydeltä 800 mm vapaata 

tilaa. 
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4.6.2 VE2 uudisrakennus 

Ilmavaihto 

- Konehuonetilantarve n. 180m2 

 

Lämmönjako ja jäähdytys 

- Ilman kaukokylmää 8-10m2 

- Kaukokylmän kanssa 11-15m2 

- Jäähdytyksen lauhduttimien tilavaraukset katolla tai seinällä (huomioitava äänet 

ja ilkivalta): 3 kpl 2,5x1,5x1,0 (l x k x s, metriä) 

 

Sähkötilat 

- Pääkeskus keskuksen leveys 3500mm+1000mm paloilmoitin, turvavalokeskus 

ym. Keskus voi sijaita esim. iv-konehuoneessa. 

- Ryhmäkeskuksia 4 kpl, leveys 1000mm. 

- Keittiölle oma ryhmäkeskus, leveys 1500mm. 

- Sähkökeskusten edessä on oltava koko keskuksen leveydeltä 800 mm vapaata 

tilaa. 

 

 

4.7 Tilojen väliset yhteysvaatimukset 

 

Nykyiset päiväkotirakennukset liittyvät toisiinsa kylmän katoksen välityksellä. 

Hankesuunnitelman viitesuunnitelmat esittävät pohjaratkaisun päiväkodin uusien 

tilojen muodostamasta kokonaisuudesta. VE1:ssä liikkumista rakennusten sisällä 

helpotetaan liittämällä uudisosa sisäyhteydellä perusparannettavaan osaan ja 

monitoimisalista erotettavalla käytävällä. VE2 nodattaa konseptin periaatteita 

koko rakennuksen osalta. 

 

Paloturvallisuuden osalta tulee huomioida rakennuksen käyttötarkoituksen mu-

kaiset poistumistiet. Ympärivuorokautisen päiväkotihoidon tiloissa noudatetaan 

hoitolaitoksen määräyksiä. Päiväkotirakennus, jossa hoitoa annetaan vain päivä-

aikaan, voidaan toteuttaa kokoontumistilan palo- ja henkilöturvallisuusvaatimuk-

sia noudattaen. Määräysten soveltaminen tulee toteutussuunnittelun alussa tar-

kistaa pelastusviranomaiselta. Teknisiin tiloihin pyritään järjestämään kulku suo-

raan ulkoa.  

 

 

4.8 Energiataloudellisuus 

 

Uudisrakennus suunnitellaan energiankulutukseltaan kaupungin strategian mu-

kaisesti matala- tai lähes 0-energiatasoiseksi. 120 Suunniteluohje Rakennusten 
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energiatehokkuus, luku 4 uudisrakentaminen, E-luku tavoite 90 kWhE/m2/a. Mikäli 

viranomaisvaatimukset muuttuvat tai tarkentuvat ennen rakennusluvan hake-

mista, noudatetaan uusimpia tavoitteita. 

 

VE1:ssä perusparannettavan rakennuksen osalla energiatehokkuus on van-

hoista rakenteista johtuen suurusluokaltaan 110 kWhE/m2/a (parannus 150-

>110). Tällöin VE1:ssä uuden osan ja perusparannettavan osan yhteinen E-luku 

olisi n. 100 kWhE/m2/a. 

 

Rakennus- ja talotekniikan suunnitteluratkaisuilla pyritään pienentämään raken-

nuksen elinkaarikustannuksia ja kasvihuonepäästöjä, huomioiden ensisijaisesti 

energiankulutusta, ylläpitokustannuksia ja tulevia korjauskustannuksia. Helposti 

saavutettavat huoltokohteet ja kuluvien rakennusosien vaihdettavuus ja korjatta-

vuus varmistetaan hyvillä suunnitteluratkaisuilla.  

 

Rakennuksesta suunnitellaan energiatehokas, jolloin käyttäjistä sekä laitteista 

saatava passiivista lämpökuormaa hyödyntämällä voidaan lämmitysenergian tar-

vetta vähentää. Rakennuksessa on huomioitava ikkunoista tuleva lämpökuorma 

siten että ilmaislämpöä hyödynnetään, mikäli lämpökuorma ei aiheuta jäähdytyk-

sen tarvetta tiloissa.  

 

4.9 Kestävän kehityksen tavoitteet 

4.9.1 Käyttöikäsuunnittelu 

 

Uudisrakennuksen suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta. (RIL 216-2013 Rakentei-

den elinkaaritekniikka, taulukko 4.2. Taulukon lisäsuosituksen mukaisesti primää-

risesti kantavien rakenteiden suunnitteluiän luokka on yhtä ylempi luokka). Pe-

rusparannettavalla osalla korjausten käyttöikäsuunnittelun lähtökohta on vaihdet-

tavien rakennusosien ja järjestelmien osalta jäljempänä olevan kunnossapito-

jakso- ja/tai käyttöikätavoite -taulukon mukainen. Alkuperäisten säilytettävien ra-

kennusosien käyttöikä lasketaan rakennusaikansa alusta. 

 

Rakennuksen arvon säilyttämiseksi rakennusosat ja järjestelmät suunnitellaan 

mahdollisimman pitkäikäisiksi kokonaiselinkaaren kannalta taloudellisimman rat-

kaisun mukaisesti. Paras ratkaisu tulee osoittaa elinkaarikustannuslaskentaan 

pohjautuen, huomioiden hankekokonaisuus. Rakennusosille ja järjestelmille on 

asetettu seuraavat kunnossapitojakso- ja/tai käyttöikätavoitteet: 

 

1.     Rakennus                                                                     50 v 

2.     Perustukset                                                                  100 v 

3.     Kantava runko                                                              100 v 

4.     Ulkoseinät                                                                    50-100 v 
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 Puuosien huoltomaalaus   5-10 v 

5.     Vesikattorakenteet                                                        50-100 v 

6.     Sisäseinät                                                                    50 v 

7.     Laitteistojen suoja- ja kannatinrakenteet                       50-100 v 

8.     Kiinteät kalusteet                                                          25-50 v 

9.     Vesi- ja kosteuseristeet  

         a.    vesikatossa                                                     25-50 v 

         b.    rakennuksen sisällä                                          25-50 v 

10.  Ikkunat ja ulko-ovet                                                      25-50 v 

11.  Ulkopinnoitteet                                                             10-40 v 

12.  Sisäpinnoitteet                                                             10-50 v 

13.  Talotekniikka 

 a.    LVI-laitteet                                                        10-50 v 

 b.    sähkölaitteet                                                    15-50 v 

 c.    tietotekniset laitteet                                          5-30 v 

 d.    jätehuoltolaitteet                                               20-40 v 

 

Talotekniikan vaihdettavuuteen on kiinnitettävä eritystä huomiota niiltä osin, kun 

tekniikka ikääntyy ennen ympäröiviä rakenteita, esimerkiksi putkistot on suunni-

teltava niin että niitä pystytään uusimaan helposti. Rakenneosien, jotka vanhene-

vat rakennuksen suunnittelukäyttöikää nopeammin, on oltava helposti huolletta-

vissa tai uusittavissa. Rakennuksen primäärisesti kantavien rakenteiden on tar-

vittaessa mahdollistettava rakennuksen toiminnallinen uudistaminen suunnittelu-

käyttöiän lopulla. 

 

4.9.2 Muunneltavuustavoitteet 

Suunnittelussa huomioidaan skenaariosuunnittelu (oletettuja käyttötapoja) ja sen 

edellyttämälle muunneltavuudella asetetut tavoitteet. Rakennuksen suunnitte-

lussa huomioidaan osastojakaumien muunneltavuutta, sekä tilajakojen muunnel-

tavuutta osastojen sisällä. Muunneltavuustavoitteissa tarkastellaan mahdolliset 

laajennus- että supistusvaraumat suuntineen ja niiden huomioiminen suunnitte-

lussa. 

4.9.3 Vähähiilisyys 

Hankkeessa suunnittelu- ja rakennusratkaisuja tullaan ohjaamaan myös vähähii-

lisyydellä. Vähähiilisyyden ohjauksella on tarkoitus vähentää rakentamisesta ai-

heutuvia kasvihuonepäästöjä. Päästöjen vähentämisen mahdollisuuksia tulee 

selvittää seuraavien osa-alueiden osalta: rakennusmateriaalit, rakentamisen ja 

rakennusten käytön aikainen energiankulutus ja rakennus- ja purkutyömaiden 

päästöt. Hankkeen hiilijalanjälki tulee saada mahdollisimman pieneksi, huomioi-

den hankkeen toiminnalliset, rakennus- ja järjestelmätekniset tavoitteet sekä bud-

jetti. Vähähiilisyyslaskenta suoritetaan käyttäen viimeisintä versiota Ympäristö-

ministeriön laskentamenetelmästä. Laskentamenetelmän version päivittyessä 
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hankkeen aikana määritetään käytettävä menetelmäversio ennen seuraavan las-

kennan aloitusta. 

 

Suunnitteluvaiheessa selvitetään edellä mainittujen osa-alueiden päästöjen vä-

hentämisen mahdollisuudet ja niiden vaikutukset hiilijalanjälkeen. Tarkasteluissa 

hanke tulee huomioida kokonaisuutena, niin että yksittäisen suunnittelualan vas-

tuualueen päästövähennykset eivät kasvata hankekokonaisuuden hiilijalanjäl-

keä. Vähähiilisyyslaskenta suoritetaan kunkin suunnitteluvaiheen (ehdotus-, 

yleis- ja toteutussuunnittelu) päätteeksi ja hiilijalanjälki on elinkaarikustannusten 

rinnalla yksi suunnitelmien hyväksymisperuste. 

 

Rakentamisvaiheessa tulee työmaan kasvihuonekaasupäästöt pyrkiä mini-

miomaan, huomioiden työmaan ja työkoneiden energiankäyttö sekä rakennus- ja 

purkujätteen jatkokäsittely. Työmaavaiheen aikaisissa rakennusmateriaalien ja -

ratkaisujen sekä järjestelmien muutoksissa on huomioitava kustannusten lisäksi 

myös vaikutus hiilijalanjälkeen. Rakennuksen ja rakennuspaikan valmistuttua 

tehdään varmentava vähähiilisyyslaskenta, jonka tuloksia verrataan toteutus-

suunnitteluvaiheen päätteeksi tehdyn laskennan tuloksiin. 

 

4.9.4 Kiertotalous 

Rakennetun ympäristön kiertotaloudella tuetaan kestävää rakentamista. Hank-

keen suunnitteluun ja toteutukseen ohjataan kiertotalousajattelua. Korjattavalla 

osalla pyritään säästämään mahdollisimman paljon olemassa olevaa. Materiaa-

livalinnoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan uusio- ja kiertotaloustuotteita. 

Materiaalien pitkäaikaiskestävyyteen kiinnitetään huomiota.  Vanhalle rakennuk-

selle kohdistetaan energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja.  

 

Purettavalle rakennuksen osalle laaditaan purkukartoitus, jolla edistetään ja oh-

jataan rakennus- ja purkujätteen kierrätysasteen tavoitteen määrittelyä. Raken-

nus- ja purkujätteen kierrätysaste lasketaan.   

 

4.9.5 Maaperä ja kasvillisuus 

Rakennetun ympäristön vihreät ekosysteemipalvelut ovat kestävää osa ajattelua 

ja sen perusehtoihin kuuluu biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toi-

mivuuden säilyttäminen. Suunnittelussa tulee huomioida ympäristön kasvillisuus 

ja maaperä siten, että lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaiku-

tuksia. Maaperän ja kasvillisuuden ekosysteemipalvelujen turvaamiseksi tulee 

hakea ratkaisuja, joilla vaalitaan näiden prosessien elinvoimaisuutta ja jatku-

vuutta. 
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4.9.6 Hulevedet 

Rakennetussa ympäristössä hulevesien hallinta on tärkeää, jotta voidaan ennal-

taehkäistä hallitsemattomia tulvia ja minimoida ympäristölle aiheutuvat haittavai-

kutukset. Yksittäisten kiinteistöiden osalta hulevesien kokonaisvaltaisella hallin-

nalla pyritään mahdollistamaan infrarakenteiden edellytykset hallita hulevesiä si-

ten, että kuormitetaan mahdollisimman vähän ympäristön ekosysteemejä sekä 

vältytään häiriötilanteilta. 

 

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida hulevesien hallinnan menetel-

mien selvittäminen ja hyödyntäminen. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 

myös huleveden laatua heikentävien rakennusmateriaalien käyttöön. Lähtökoh-

tana on, että kiinteistöllä syntyvän huleveden määrä pyritään minimoimaan ja 

syntyvät hulevedet pyritään käsittelemään tontilla. Toissijaisena ratkaisuna on 

johtaa hulevedet suoraan yleiseen hulevesiverkostoon. 

 

 

5. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 

5.1 Tontti 

Rakennuspaikka sijaitsee Lahden kaupungin Asemantaustan (25) kaupungin-

osan korttelin 127 tontilla 3. Kiinteistötunnus 398-25-127-2. Osoite on Kaarikatu 

16, 15100 Lahti. Tontin pinta-ala on 6957 m2. Tontilla on voimassa 9.12.1999 

vahvitettu asemakaavan muutos 398A-1894. Asemakaava määrittelee korttelin 

sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten alueeksi. Rakennus-

oikeus on 2000 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku on 1. Autopaikkavaatimus on 

1ap/100m2. 

 

Tontilla on kaksi päiväkotirakennusta joista vanhempi (911 kem2) on valmistunut 

1991 ja uudempi (964 kem2) on valmistunut 2000. Rakennuksissa on tilat 4 + 4 

lapsiryhmälle. Jos vanhempi päiväkotirakennus puretaan vapautuu rakennusoi-

keutta niin, että sitä on käytettävissä n. 1036 kem2. Em. rakennusoikeuden puit-

teissa on mahdollista rakentaa konseptin modulirakennetta noudattava 1-kerrok-

sinen uusi päiväkotirakennus, jossa on tilat 4 lapsiryhmälle ja muut konseptin mu-

kaiset tilat. 
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Rakennuspaikka on merkitty oheiseen karttaan punaisella pisteellä. Tontin lä-

hiympäristö ilmenee kannen ilmakuvasta. Tontti sijaitsee Perhepuiston alueen 

pohjoislaidalla. Kaarikadun pohjoispuolella päiväkodin kohdalla on 2-3 kerrosta 

korkeita asuinrakennuksia, joden näkemäalueella päiväkoti sijaitsee. 
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Oheisessa piirroksessa tontin nykytilanne. 1 on vanhempi 1991 valmistunut ra-

kennus ja 2 on uudempi 2000 valmistunut rakennus. Vaihtoehdossa VE1 raken-

nus 1 puretaan ja korvataan uudisrakennuksella ja rakennus 2 perusparanne-

taan. Vaihtoehdossa VE2 molemmat nykyiset rakennukset puretaan ja korvataan 

yhdellä uudisrakennuksella. 

 

5.2 Tonttialueen käyttösuunnitelma 

Molemmissa vaihtoehdoissa uudisrakennukset sijoittuvat likimain purettavien ra-

kennusten kohdalle. VE1:ssä uudisosa liitetään perusparannettavaan osaan yh-

dyskäytävällä ja VE2:ssa rakennus muodostaa yhden kompaktimman kokonai-

suuden. VE1:ssä huoltoliikennettä varten rakennuksen 2 ja kadun väliin jää huol-

toajoyhteys kuten nykyäänkin. VE2:ssa huoltoajo voidaan järjestää tontin itäosan 

pysäköintialueen kautta. Uudisosan ja kadun väliin tehdään istutettu vihervyö-

hyke puskuriksi. 

 

Lahden Tilakeskus on selvittänyt päiväkotien pihojen saneeraustarvetta (Pro 

Park Palvelut Oy 8.11.2016). Kaarikadun osalta todetaan mm. seuraavia korjaus-

tarpeita: 

- pintavesien johtaminen pois rakennusten vierestä 

- piha-alueen valvottavuuden parantaminen (pensaiden sijoittelu) 

- valaistuksen parantaminen 

- pihan aitauksen parantaminen (korotus suositusten mukaiseksi 120 cm) 

- isojen ja pienten lasten alueiden rajaus aidalla joka sallii myös liikkumisen alu-

eiden välillä 

- palloseinän sijoitus paremmin 

- liukumäki maastoa muotoilemalla 

- leikkivälineiden uudistamista ja keinuja lisää 

- katos varjostusta ja eväiden syöntiä varten 

- sisäänkäyntien odotusalueiden toimivuuden parantaminen 

- mattotelineet pois 

- jättö- ja hakuliikenteen pysäköintipaikkojen lisääminen 

- leikkivälineiden putoamisalustojen korjaukset 

 

Hankkeen yhteydessä piha-alueet uudistetaan kokonaisuudessaan. Uudistuk-

sessa huomioidaan em. tarpeiden lisäksi huolto- ja pelastusreitit sekä pinnanta-

saus geosuunnitelman mukaan. Tontin nykyinen kasvillisuus on kartoitettu ja sitä 

pyritään säilyttämään. Edellä kohdassa 3.6 on esitetty piha-alueen suunnittelun 

lähtökohtia. Liitteenä oleviin viitesuunnitelmiin sisältyy alustavat tontinkäyttöluon-

nokset molemmista vaihtoehdoista. 
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5.3 Maaperätutkimus 

 

Uudemman vuonna 2000 valmistuneen rakennuksen suunnittelun yhteydessä on 

tehty sitä koskeva pohjatutkimuslausunto (Lahden Tekninen virasto maankäyttö, 

työ 1227). Hankesuunnittelun yhteydessä on tontti kartoitettu (Ramboll, 

6.12.2021). 

 

Pohjatutkimuksen mukaan tontin pintakerroksena on routimattomia sora- ja hiek-

kakerroksia n. 1 m. Pintakerroksen alla on savea ja silttiä n. 6-7 m. Kuivakuoren 

alla savi- ja silttikerros on löyhää. Pohjavettä ei havainnoitu. Orsivettä voi esiintyä 

n. 1 m syvyydellä. Uudemman rakennuksen rakennuspohjaa on tiivistetty esi-

kuormituspenkereellä ennen rakentamista. Rakennuksen perustukset ja lattiat on 

perustettu maanvaraisina esikuormitetun perusmaan varaan. 

 

Uudet päiväkotirakennukset vastaavat mitoitukseltaan likimain nykyisiä raken-

nuksia ja tulevat sijaitsemaan likimain vanhojen rakennusten kohdalla. On mah-

dollista, että molemmissa vaihtoehdoissa uudisrakennus joudutaan perustamaan 

paalutuksen varaan heikosti kantavan perusmaan vuoksi. Perustamistapa tulee 

tarkentaa pohjatutkimuksin ja tarkistaa toteutussuunnitteluvaiheessa. Kustan-

nusarviossa on huomioitu paalutuksen vaikutus kustannuksiin. 

 

5.4 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset 

Tontilla olevat rakennukset ja niiden purku tulee huomioida työmaajärjestelyissä 

ja mahdollisessa töiden vaiheistuksessa. 

 

Rakennuspaikka sijaitsee valmiiksi rakennetussa kaupunkiympäristössä, jolloin 

naapurusto ja kaupunkikuvalliset seikat on huomioitava erityisesti. Ehdotussuun-

nitelmavaiheessa tulee 3d-mallinnuksella havainnollistaa syntyvää kaupunkira-

kennetta ja Kaarikadun katunäkymiä ja hankkia kaupunkikuvaryhmän lausunto. 

 

Tontin olosuhteet ja sijainti rajoittavat mm. maalämmön hyödyntämistä ks kohta 

4.3. 

 

5.5 Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset 

Rakennuspaikka on Lahden kaupungin omistuksessa. Rakennuslupa voidaan 

hakea nykyisen asemakaavan puitteissa. Mahdollinen rakennusoikeuden vähäi-

nen ylitys saattaa edellyttää poikkeamislupaa. Väestönsuojan mitoitus tulee pe-

rusparannusvaihtoehdossa VE1 tarkistaa pelastusviranomaiselta. 
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6. TOTEUTTAMISAIKATAULU 

 

Hankesuunnittelun hyväksymisen jälkeen aloitetaan hankkeen kilpailutus.  

 

Aikataulu riippuu toteutusmuodosta ja päätöksenteon aikataulusta. 

 

Alustava aikataulu perinteisellä hankintatavalla, jossa suunnittelu ja toteutus kil-

pailutetaan erikseen on nopeimmillaan: 

• Hankesuunnitelma valmis  II/2022 

• Suunnittelun hankinta   III-IV/2022 

• Suunnittelu    VI/2022-III/2023 

• Rakentamisen hankinta  IV-V/2023 

• Rakentamisen aloitus  VI/2023 

• Valmis    VIII/2024 

 

7. PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS 

7.1 Perustamiskustannukset 

Tonttikustannukset 

Tontti vuokrataan maankäytöltä. Tontin vuokra sisältyy kokonaisvuokraan. 

Tontin vuokrasopimus on uusittava ennen rakennusluvan hakua. 

 

Rakennuskustannukset 

Rakennuskustannukset ovat 2 / 2022 hintatasossa (haahtelaindeksi = 105,3) 

 

Rakentaminen VE1  6 830 000 €  (alv 0%) 

CLT-runko ja sprinklaus  + 567 000 €  (alv 0%) 

 

Rakentaminen VE2  7 122 000 €  (alv 0%) 

CLT-runko ja sprinklaus                     + 1 029 000 €  (alv 0%) 

 

Rakentamisajan väistötilakustannuksia     661 000 €  (alv 0%) 

 

VE1 Yhteensä:   7 491 000 €  (alv 0%) 

VE2 Yhteensä:   7 783 000 €  (alv 0%) 

 

Hinnan huomautukset: 

- Vanhojen rakennusten purkukustannukset eivät sisälly rakentamiskustan-

nuksiin. 

- Purkukustannukset vaihtoehdoittain ovat VE1 / 91 000 € ja VE2 / 198 000 €. 

- Uudisrakennukset on laskettu paalutetuilla perustuksilla 
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Rakennuskustannukset jakaantuvat seuraavasti: 

 

VE1 

Kustannuserä   Euroa 

Rakennuttajan kustannukset     862 000 

Rakennustekniset työt  4 555 000 

LVIA-työt      614 000 

Sähkötyöt      333 000 

Erillishankinnat            - 

Hankevaraukset     465 000 

Yhteensä   6 830 000 

 

VE2 

Kustannuserä   Euroa 

Rakennuttajan kustannukset     924 000 

Rakennustekniset työt  4 869 000 

LVIA-työt      614 000 

Sähkötyöt      357 000 

Erillishankinnat           - 

Hankevaraukset     358 000 

Yhteensä   7 122 000 

 

Yksikkökustannus VE1 on   3 430 € / hum2 

Yksikkökustannus VE2 on   3 544 € / hum2 

 

Väistötilat rakentamisen aikana 661 000 € 

 

Yksikkökustannus VE1 yhteensä  3 762 € / hum2 

Yksikkökustannus VE2 yhteensä  3 872 € / hum2 

 

Tavoitehintalaskelma liitteenä. 

 

 

7.2 Perustamiskustannukset yhteensä ja niiden rahoitus 

Perustamiskustannukset 

Hankkeen perustamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan seuraavat: 

 

VE1 

Rakennuskustannukset  6 830 000 € 
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Rakennusaikainen tontin vuokra 25 700 € 

Päiväkodin irtaimisto  150 000 € 

Keittiön irtaimisto  10 000 € 

Yhteensä   7 015 700 €       (alv 0%) 

 

VE2 

Rakennuskustannukset  7 122 000 € 

Rakennusaikainen tontin vuokra 25 700 € 

Päiväkodin irtaimisto  150 000 € 

Keittiön irtaimisto  10 000 € 

Yhteensä   7 307 700 €       (alv 0%) 

 

Päiväkodin irtaimiston hankintakustannukset muodostuvat päivähoidon sekä ate-

riapalvelun ja siivouksen irtaimistokustannuksista, joista kukin osaltaan vastaa. 

Irtaimistokustannukset rahoitetaan käyttäjähallintokuntien määrärahoista. 

 

Uuden päiväkodin rahoituskustannuksiin on varauduttu vuosien 2022 – 2024(6) 

taloussuunnitelmassa. 

 

7.3 Elinkaarikustannukset 

Elinkaarikustannukset on laskettu koko rakennuksen elinkaaren ajalle. 

Huomiot kustannuksista: 

- Vaihe A0-A5 Rakentaminen sisältää vanhojen rakennusten purut 

- Laskenta ei sisällä väistötilakustannuksia 

- Kustannukset ovat diskontattuja nettonykyarvoja 

o Diskonttokorko 3 % 

o Energian inflaatioprosentti 2 % 

o Veden inflaatioprosentti 2 % 

- Energian hinnoissa on käytetty Tilakeskuksen tietoja vuoden keskiarvohin-

noista. Muut käytönajan kustannukset on laskettu laskentaohjelmiston yk-

sikköhinnoilla. 

 

VE1 – Elinkaarikustannukset, 30 vuotta 

Elinkaaren vaihe     Euroa 

A0-A5, Rakentaminen     6 921 000 

B1-B3, Muut toimintakustannukset  5 734 000 

B4-B5, Osien vaihdot/peruskorjaukset          67 000 

B6, Energian käyttö         464 000 

B7, Veden käyttö                 58 000 
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C1-C4, Elinkaaren loppu           70 000 

Yhteensä                        13 314 000 

 

VE2 – Elinkaarikustannukset, 30 vuotta 

Elinkaaren vaihe     Euroa 

A0-A5, Rakentaminen     7 320 000 

B1-B3, Muut toimintakustannukset  5 770 000 

B4-B5, Osien vaihdot/peruskorjaukset          49 000 

B6, Energian käyttö         420 000 

B7, Veden käyttö                 58 000 

C1-C4, Elinkaaren loppu           73 000 

Yhteensä                        13 690 000 

 

Elinkaarikustannuksia tarkasteltiin myös 50 vuoden tarkastelunjaksolla. Tulokset 

hankesuunnitelman liitteenä 

 

 

8. KÄYTÖN AIKAISET KUSTANNUKSET 

8.1 Toimintakustannukset 

Päiväkodissa aiheutuvasta toiminnasta aiheutuvat kustannukset /vuosi ovat seu-

raavat: 

 

henkilöstökulut  1 900 000 € 

muut kustannukset    362 000 € 

yhteensä  2 262 000 €  

 

Toimintakustannukset eivät sisällä vuokrakustannuksia. 

 

8.2 Rakennuksen ylläpitokustannukset 

Rakennuksen ylläpitokustannukset ovat elinkaarikustannuslaskennan mukaan 

vuoden 2/ 2022 kustannustasossa (Haahtelaindeksi= 105,3) yhteensä noin: 

183 000 € vuodessa (alv 0%).  

 

Ylläpitokustannuksiin sisältyy isännöinti-, huolto-, lämmitys-, kunnossapito ja 

muut tavanomaiset vuosittaiset ylläpitokustannukset. Sähkö-, vesi- ja siivouskus-

tannukset on huomioitu päiväkodin käyttäjien toimintakustannuksissa. 
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9. RAKENNUKSEN VUOKRA 

9.1 Rakennuksen vuokrat 

Tässä hankesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden jälkeen päiväkotiraken-

nuksen vuokra muodostuu seuraavasti: 

VE1 / 43 330 € / kk  ( 519 960 € /vuosi) 

VE2 / 44 620 € / kk  ( 535 440 € /vuosi) 

ylläpidon hintataso 2/2022 

laskenta-aika: 30 vuotta 

kohteelle haetaan erityisperusteltua pitempää poistoaikaa (KV 110416) 

laskentakorko 3% sisäinen 

 

Vuokra jakautuu käyttäjien kesken seuraavasti: 

 

VE1: 

Varhaiskasvatus: 

Sisäinen vuokra on    39 960 € /kk,  20,07 € /m2/kk 

Vuosivuokra on        479 520 € /a 

(kylmiä terassitiloja ei tässä ole laskettu päiväkodin neliöihin) 

 

Lahden Ateria: 

Sisäinen vuokra on     3 370 € /kk  40,12 € /m2/kk 

Vuosivuokra on         40 440 €/a  

 

VE2: 

Varhaiskasvatus: 

Sisäinen vuokra on    41 150 € /kk,  20,67 € /m2/kk 

Vuosivuokra on        493 800 € /a 

(kylmiä terassitiloja ei tässä ole laskettu päiväkodin neliöihin) 

 

Lahden Ateria: 

Sisäinen vuokra on      3 470 € /kk  39,43 € /m2/kk 

Vuosivuokra on          41 640 €/a  

 

Vuokravaikutuslaskelma liitteenä. 

 

10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 

Hankesuunnitelmassa on käsitelty kahta toteutusvaihtoehtoa päiväkotitoiminnan 

järjestämiseksi tontilla. Vaihtoehto VE1 käsittää tontilla nykyään olevan vanhem-

man rakennuksen purun ja sen tilalle tehtävän uudisrakennnuksen sekä tontilla 

nykyään olevan uudemman rakennuksen perusparannuksen. Vaihtoehto VE2 
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käsittää molempien nykyisten rakennusten purun ja niiden korvaamisen koko-

naan uudisrakennuksella. 

 

10.1 Perustamiskustannukset 

Ks kohta 7. Molempien vaihtoehtojen kokonaislaajuus (bruttoala) on sama, joten 

käyttö- ja huoltokustannuksissa ei ole merkittävää eroa. Molempien vaihtoehtojen 

aikataulu on likimain sama ja rakennuksissa ei ole toimintaa, joten myös väistöti-

lakustannukset ovat samat. Lisähinnassa on huomioitu mahdollinen CLT-runko 

ja sprinklaus. Haahtela-indeksi 2/22, 105,3. 

 

VE1 perustamiskustannukset ovat 6,83 M€ + lisähinta 0,567 M€ 

VE2 perustamiskustannukset ovat 7,12 M€ + lisähinta 1,029 M€ 

 

10.2 Käyttökustannukset 

Ks kohta 8. Henkilömitoitus on molemmissa vaihtoehdoissa sama, joten toimin-

takustannuksissa ei ole eroa. Ylläpitokustannusten osalta VE1 on jonkun verran 

epäedullisempi, johtuen vanhan osan heikommasta energiataloudellisuudesta ja 

suuremmasta rakennusosien uusimistarpeesta rakennuksen käytön aikana. 

 

10.3 Toiminnallisuus 

Ks kohta 2. VE2:ssa rakennusmassa on kompaktimpi, joten pihatoiminnoille ku-

ten leikeille ja pysäköinnille jää enemmän tilaa ja siinä ei tarvita ajoväylää raken-

nuksen ja kadun välissä. VE2:n uudisrakennusratkaisu muodostaa selkeästi yh-

den kokonaisuuden ja antaa enemmän liikkumisvaraa ja vaihtoehtoja ryhmä- ja 

pienryhmätilojen sijoittamiselle sekä sosiaalisten tilojen keskittämiselle. 

 

VE1:ssä vanhan ja uuden osan erilaisuus ja erillisyys hankaloittaa henkilökunnan 

toimintaa eikä tue nykyisiä vuorohoidon ja varhaiskasvatuksen tarpeita yhtä hyvin 

kuin VE2. Vanhan osan tilaratkaisu ei ole konseptin mukainen, joten toimintatapa 

uudella ja vanhalla osalla ei voi olla samanlainen. 

 

VE1:ssä on enemmän käytäviä ja teknisiä tiloja suhteessa varsinaisiin päivähoi-

totiloihin johtuen vanhan rakennuksen luonteesta. Molempien vaihtoehtojen ko-

konaisala on sama, mutta VE2 on kompaktimpi, joten sen puitteissa pystytään 

toteuttamaan n. 180 m2 enemmän varsinaisen toiminnan tiloja. 

 

10.4 Aikataulu 

Ks kohta 6. Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy mittavasti uudisrakentamista, joka 

määrittää kohteen valmistumisajan. VE1:ssä perusparannus voi valmistua ennen 
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uudisosaa, mutta kohteen käyttöönotto määräytyy uudisrakentamisen mukaan. 

Perusparannuksen osalta aikataulussa on myös oltava varaus työn aikaisille lisä- 

ja muutostöille. 

 

10.5 Elinkaari 

Ks kohta 4.9.1. Uudisrakennuksen suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta. Peruspa-

rannettavalla osalla rakennuksen ikä huomioiden, pääosa rakennusosista ja jär-

jestelmistä on uusimistarpeessa.  Perusparannuksessa vaihdettavien rakennus-

osien ja järjestelmien käyttöikä vastaa uudisrakentamiselle asetettuja käyt-

töikätavoitteita. VE1:ssä vanhan osan käyttöikä vastaa siten uudisrakentamisen 

tasoa vaihdettavien rakennusosien ja järjestelmien osalta, eivätkä ne näin nosta 

elinkaaren aikaisia kunnossapitokustannuksia. 

 

Vaihtoehtojen ero tarkastellessa elinkaarikustannuksia 30 vuoden jaksolla on 2,8 

% VE1 ollessa halvempi vaihtoehto. Tarkastelujakson pidentäminen 50 vuoteen 

tasoittaa eroja johtuen peruskorjaus osan energiankulutuksesta ja jonkin verran 

laajemmasta korjauksesta 30 käyttövuoden jälkeisellä ajanjaksolla. 

 

10.6 Vähähiilisyys ja kiertotalous 

Ks kohta 4.5,  4.9.3 ja 4.9.4. Uudisrakennukset pyritään toteuttamaan vähähiilistä 

rakennustapaa noudattaen mm. puurakenteita käyttäen. Vanhan osan peruspa-

rannuksella voidaan jatkaa sen käyttöikää vanhoja rakennusosia osittain hyödyn-

tämällä. Toisaalta perusparannus edellyttää rakennuksen teknisten järjestelmien 

ja rakenteiden uusimista suurelta osin lähes uudisrakentamiseen verrattavassa 

laajuudessa, mikä pienentää perusparannuksen ja uudisrakentamisen eroa kier-

totalouden kannalta. 

 

Vaihtoehdoista tehtiin vähähiilisyysarviointi Ympäristöministeriön rakennuksen 

vähähiilisyyden arviointimenetelmällä. 30 vuoden tarkastelujaksolla kasvihuone-

kaasupäästöt: 

- VE1: 1 843 tCO2e 

- VE2: 1 930 tCO2e. 

VE2 kokonaispäästöt ovat näin 4,7 % suuremmat kuin VE1. Enemmän korjausta 

sisältävän VE1 päästöt rakennusvaiheessa ovat pienemmät, mutta korjattavaa 

osaa ei saada energiatehokkuudeltaan uutta vastaavaksi mikä näkyy käytön ai-

kaisissa päästöissä. Tarkastelujakson pidentäminen 50 vuoteen ei muuta tilan-

netta oleellisesti. 
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10.7 Energiataloudellisuus ja olosuhteet 

Ks kohta 4.8. Uudisrakennus toteutetaan energiataloudellisesti määräysten ja ta-

voitteiden mukaisesti. Vanha osa vastaa rakentamisaikansa (vuosi 2000) mää-

räysten tasoa. Vanhan osan energiataloudellisuutta voidaan rakenteita ja teknisiä 

järjestelmiä uusimalla parantaa, mutta uudisrakentamisen tasoon ei vanhoja ra-

kenteita hyödyntämällä päästä. Sisäilmaongelmat korjataan joten sen suhteen ei 

vaihtoehdoissa ole eroa. 

 

10.8 Konseptin mukaisuus 

VE2 voidaan tilaratkaisuiltaan toteuttaa Lahden kaupungin päiväkotikonseptin 

periaatteiden mukaisesti. VE1:ssä säilytetään vanha rakennus osana päiväkotia. 

Vanha osa ei vastaa konseptia mm. seuraavilta osin: 

- Ryhmätiloja yhdistävä monitoimiaula puuttuu, ruokailu tapahtuu ryhmätiloissa 

- Erilliset leikki- ja lepohuoneet, vähemmän selkeä tilaratkaisu ja läpikulkua 

- Käytävämäinen/laitosmainen ilme 

Perusparannuksella voidaan vanhaa osaa kehittää, mutta vanhan rakenteen hyö-

dyntäminen ei mahdollista isoa muutosta. 

 

10.9 Riskit 

Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy uudisrakentamista, joten siihen sisältyvien ris-

kien suhteen vaihtoehdot ovat samanarvoiset. Merkittävin hankesuunnitteluvai-

heessa tunnistettu riski liittyy perustamistapaan (paalutus). VE1:n perusparan-

nukseen sisältyy aikataulu- ja kustannusriskejä. Rakennustyön yhteydessä ra-

kenteita avattaessa saattaa paljastua korjausta vaativia seikkoja, joita ei ole huo-

mioitu hankesuunnitelman pohjana olevissa kuntoselvityksissä. Säilyvän raken-

nuksen matala lattiataso suhteessa pihakorkoon on kosteudenhallinnna kannalta 

riski, vaikka pihan kunnostuksella tätä voidaan osittain korjata. 

 

10.10 Yhteenveto 

Alla +/- taulukon muotoon koottuna yllä esitettyjä vaihtoehtojen vertailussa tar-

kasteltuja asioita.  

 

arvioinnin kohde VE1 VE2 

   

perustamiskustannukset (+)     hieman halvempi (-)       hieman kalliimpi 

käyttökustannukset (+/-)   ei merkittävää eroa (+/-)    ei merkittävää eroa 

toiminnallisuus (-)      vanha puoli erillään (+)      kokonaan uusi 

aikataulu (+/-)   ei eroa (+/-)    ei eroa 

elinkaari (+/-)   ei merkittävää eroa (+/-)   ei merkittävää eroa 
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vähähiilisyys ja kiertotalous (+)     vanha osa säilyy (-)       vanha osa puretaan 

energiataloudellisuus (-)      vanhat rakenteet (+)      uusi rakennus 

konseptin mukaisuus (-)      vanhan puolen tilat (+)      uusi rakennus 

riskit (-)      vanhat rakenteet (+/-)    normaali rakentaminen 

   

yhteensä (+) 2 kpl     (-) 4 kpl (+) 3 kpl     (-) 2 kpl 
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KAARIKATU

0 1 2 3 4 5 10

saattoliikenne

hiekka-
laatikko

0,0

 Rak.oik. krsm2
  931,5 m2

 Htm2
   870,0 m2

 K-m2
 940,0 m2

 K-m2
 14,0 m2

 K-m2
 14,0 m2

P		 11ap

P  	 24ap

HUOLTOAJO

leikki

kenttä

jäte

pyöräkatos

RAK.ALA

UUDISOSA

PERUSKORJATTAVA OSA	

Pienten piha

Isojen piha

leikki

leikki

leikki

leikki

vaunu- ja ulkoiluvar

kota

 Rak.oik. krs-m2
  1 083,5 m2

 Htm2
  1 031,0 m2

 K-m2
 1 113,0 m2

 K-m2
 47,0 m2

 K-m2
 25,0 m2

ASEMAKAAVA: 
Rakennusoikeus 2000kem2

Autopaikat 1ap/100m2  = 22 ap 

KERROSALALASKELMA (250 mm seinän paksuudella)

Uudisosa                  1090,0 m2

Peruskorjattava osa  931,5m2

Lisäksi pihavarastot ja katokset

 VAIHTOEHTO VE1 - PERUSKORJAUS+UUDISRAKENNUS Asemapiirros 1:400 / A3

PIHA-ALUE
4075 m2
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0 1 2 3 4 5 10

 RYHMÄHUONE
  33,0 m2

 KURAETEINEN
  9,0 m2

 VAATE-ETEINEN
  18,5 m2

 KÄYTÄVÄ
  68,0 m2

 LEIKKI- JA LEPOHUONE
  36,0 m2

 MONITOIMISALI
  79,5 m2

 RYHMÄHUONE
  38,5 m2

 LEIKKI- JA LEPOHUONE
  38,0 m2

 KURAETEINEN
  9,0 m2

 WC
  9,0 m2

 WC
  9,0 m2

 VAATE-ETEINEN
  18,5 m2

 PIENRYHMÄTILA
  14,0 m2

 LEIKKIMÖKKI
  3,0 m2

 LOK /N 15
  8,0 m2

 KPH/N
  2,0 m2

 WC/N
   1,5 m2

 KPH/M
   3,0 m2 LOK/M 6

  5,0 m2

 TYÖTILA 2-3
  17,0 m2

 PIENRYHMÄT.
  9,5 m2

 VSS / VAR
  23,0 m2

 KOTIKEITTIÖ
  9,0 m2

 VAR
  8,5 m2

 TK
  3,0 m2

 RYHMÄHUONE
  31,5 m2

 KURAETEINEN
  9,0 m2

 VAATE-ETEINEN
  14,0 m2

 KÄYTÄVÄ
  55,5 m2

 LEIKKI- JA LEPOHUONE
  38,5 m2

 RYHMÄHUONE
  31,5 m2

 LEIKKI- JA LEPOHUONE
  32,5 m2

 KURAETEINEN
  9,0 m2

 WC
  9,0 m2

 WC
  9,0 m2

 VAATE-ETEINEN
  14,5 m2

 PIENRYHMÄTILA
  7,0 m2

 PIENRYHMÄTILA
  13,5 m2

 TOIMISTO
  11,5 m2

 TOIMISTO
  8,0 m2

 VAR
  7,0 m2

 E-WC
  6,0 m2

 PIENRYHMÄTILA
  8,0 m2

 KÄYTÄVÄ
  18,0 m2

 LJH
  7,5 m2

 LASITETTU TERASSI
  56,5 m2

 LASITETTU TERASSI
  56,0 m2

 VAR
  10,5 m2

 VAR
  10,5 m2

 RK
  1,0 m2

 RK
  1,0 m2

Pohjapiirustus  - Peruskorjattava osa 1:200 / A3VAIHTOEHTO VE1 - PERUSKORJAUS+UUDISRAKENNUS
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0 1 2 3 4 5 10

Viikonloppu- ja yöryhmä

VSS suoja-ala 62,4 m2

 KATOS
  13,5 m2

ruokakärryt

keittiö

ruokakärryt
 KÄYTÄVÄ
  43,0 m2

 PIENRYHMÄT.
  11,5 m2

 VAR
  6,5 m2

 KOTIPESÄ
  60,0 m2

 KURAETEINEN
  23,5 m2

 WC
  15,5 m2

 KOTIPESÄ
  60,0 m2

 PIENRYHMÄT.
  11,5 m2

 VAR
  8,0 m2

 KOTIPESÄ
  60,0 m2

 KOTIPESÄ
  60,0 m2

 KURAETEINEN
  23,5 m2

 WC
  12,0 m2

 KURAETEINEN
  23,5 m2

 VAATE-ETEINEN
  39,0 m2

 RYHMÄTILA /
 RUOKAILU
  53,0 m2

 KUIV
  7,5 m2

 LJH
  7,5 m2

 KUIV
  4,5 m2

 LASITETTU TERASSI
  52,5 m2

 TK
  6,0 m2

 E-WC
  5,0 m2

 S/N
  2,0 m2

 TAUKOTILA 20h
  36,0 m2

 LOKEROT /N 35
  22,5 m2

 WC/N
  2,0 m2

 RYHMÄTILA /
 RUOKAILU
  52,0 m2

 LIIKENNEALUE
  82,0 m2

 TYÖTILA 4 tp
  22,0 m2

 PIENRYHMÄT.
  12,5 m2

 EMÄNTÄ
   5,5 m2

 JAKELUKEITTIÖ
  44,0 m2

 KYLMIÖ
  3,0 m2

 SIIV
  3,0 m2

 VAR
  3,0 m2

 VAR
  10,0 m2

 PORRAS
  3,5 m2

 RK
  1,0 m2

 LASITETTU TERASSI
  26,0 m2

 SIIV/PYYKKI
  17,0 m2

 RK
  1,0 m2

 RK
  1,0 m2

 WC
  5,0 m2

 MAKUUHUONE
  32,5 m2

 TAUKOTILA/
 TYÖTILA
  10,5 m2

 VAATE-ETEINEN
  21,0 m2

 KOTIPESÄ
  40,0 m2

 VAR
  6,0 m2

 PIENRYHMÄT.
  8,0 m2

 WC
  4,5 m2

 PAHVIVAR
  6,0 m2

 1:200 / A3 VAIHTOEHTO VE1 - PERUSKORJAUS+UUDISRAKENNUS



VE1 PERUSKORJAUS + UUDISOSA

1 Päivähoito- ja esiopetustoiminnan tilat

2 Henkilökunnan työ- ja sos.tilat

4 Siivous ja vaatehuolto, yleiset varastot

5 Liikennetilat

6 Tekniset tilat

7 Terassit

8 Muut kylmät tilat

PERUSKORJATTAVA OSA
TILALUETTELO

E-WC
KOTIKEITTIÖ
KURAETEINEN
KURAETEINEN
KURAETEINEN
KURAETEINEN
LEIKKI- JA LEPOHUONE
LEIKKI- JA LEPOHUONE
LEIKKI- JA LEPOHUONE
LEIKKI- JA LEPOHUONE
LEIKKIMÖKKI
MONITOIMISALI
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄTILA
PIENRYHMÄTILA
PIENRYHMÄTILA
PIENRYHMÄTILA
RYHMÄHUONE
RYHMÄHUONE
RYHMÄHUONE
RYHMÄHUONE
VAATE-ETEINEN
VAATE-ETEINEN
VAATE-ETEINEN
VAATE-ETEINEN
VAR
WC
WC
WC
WC

KPH/M
KPH/N
LOK /N 15
LOK/M 6
TOIMISTO
TOIMISTO
TYÖTILA 2-3
WC/N

VAR
VSS / VAR

KÄYTÄVÄ
KÄYTÄVÄ
KÄYTÄVÄ
TK

IV-KONEHUONE LAAJENNUS
IV-KONEHUONE NYKYINEN
LJH
RK
RK

LASITETTU TERASSI
LASITETTU TERASSI

VAR
VAR

6,0
9,2
8,9
8,9
8,9
8,9

32,5
36,0
38,2
38,5
2,9

79,4
9,6
6,8
7,9

13,7
13,9
31,4
31,7
32,8
38,3
14,1
14,3
18,7
18,7
6,8
9,1
9,1
9,2
9,2

573,6 m²

2,9
2,1
8,1
5,2
7,8

11,7
17,1
1,3

56,2 m²

8,5
23,1

31,6 m²

17,8
55,6
67,8
2,9

144,1 m²

30,0
40,0

7,3
1,2
1,2

79,7 m²

56,1
56,4

112,5 m²

10,5
10,5

21,0 m²
1 018,7 m²

VE1   PERUSKORJAUS + UUDISOSA

1 Päivähoito- ja esiopetustoiminnan tilat

2 Henkilökunnan työ- ja sos.tilat

3 Ruokahuolto

4 Siivous ja vaatehuolto, yleiset varastot

5 Liikennetilat

6 Tekniset tilat

7 Terassit

8 Muut kylmät tilat

UUDISOSA TILALUETTELO

KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KUIV
KUIV
KURAETEINEN
KURAETEINEN
KURAETEINEN
LIIKENNEALUE
MAKUUHUONE
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
RUOKAILU
RUOKAILU
VAATE-ETEINEN
VAATE-ETEINEN
VAR
VAR
VAR
WC
WC
WC
WC

E-WC
LOKEROT /N 35
S/N
TAUKOTILA 20h
TYÖTILA
TYÖTILA 4 tp
WC/N

EMÄNTÄ
JAKELUKEITTIÖ
KYLMIÖ
SIIV
VAR

SIIV/PYYKKI
VAR

KÄYTÄVÄ
PORRAS

IV-KONEHUONE
LJH
RK
RK
RK
RK

LASITETTU TERASSI
LASITETTU TERASSI

KATOS
KOTA
PAHVIVAR
PYÖRÄKATOS
ULKOILUKATOS
VAUNU- JA ULKOILUVAR

40,2
59,9
59,9
59,9
59,9
4,3
7,7

23,5
23,5
23,5
82,2
32,3
8,2

11,3
11,3
12,3
51,8
52,9
20,9
38,8
6,2
6,6
7,9
4,3
4,8

12,2
15,3

741,6 m²

4,8
22,7
2,0

35,8
10,6
22,0

2,1
100,0 m²

5,3
43,9
2,9
2,8
2,8

57,7 m²

16,9
9,8

26,7 m²

43,1
3,6

46,7 m²

90,0
7,5
0,8
1,0
1,0
1,2

101,5 m²

26,0
52,4

78,4 m²

13,3
20,3
5,9

38,2
30,0
41,4

149,1 m²
1 301,7 m²

Pinta-alat ovat ohjeellisia
Liikennetilat ja tekniset tilat tarkentuvat jatkosuunnittelussa
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KAARIKATU

0 1 2 3 4 5 10

leikki

leikki

leikki
leikkileikki leikki

P	 	 12ap
P  	 33ap

H
U

O
LTO

A
JO

kenttä

jäte

pyöräkatos

RAK.ALApienten piha

isojen piha

kota

vaunu- ja
ulkoiluvar.

 Rak.oik. k-m2
  1 979,5 m2

 Htm2
  1 901,5 m2

 K-m2
  2 032,5 m2

 K-m2
  56,0 m2

 K-m2
  25,0 m2

 VAIHTOEHTO VE2 - UUDISRAKENNUS Asemapiirros 1:400

ASEMAKAAVA:	
Rakennusoikeus 2000kem2

Autopaikat 1ap/100m2  = 21 ap

KERROSALALASKELMA (250 mm seinän paksuudella)

Uusi rakennus                    2021,5 m2

Lisäksi pihavarastot ja katokset 
PIHA-ALUE
3910 m2

UUSI RAKENNUS



Pohjapiirustus
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0 1 2 3 4 5 10

Viikonloppu- ja yöryhmä

suljettavissa

ruokakärryt

keittiö

 EMÄNTÄ
  4,5 m2

 JAKELUKEITTIÖ
  45,0 m2

 VAR
  3,0 m2

 SIIV
  4,0 m2

 KYLMIÖ
  3,0 m2

 SIIV/PYYKKI
  18,0 m2

 KOTIPESÄ
  60,0 m2

 PIENRYHMÄT.
  11,5 m2

 RYHMÄTILA /
 RUOKAILU
  60,0 m2

 KURAETEINEN
  27,5 m2

 WC
  14,5 m2

 WC/ VAR
  16,5 m2

 KOTIPESÄ
  60,0 m2

 KOTIPESÄ
  60,0 m2

 PIENRYHMÄT.
  11,5 m2

 MONITOIMISALI
  60,0 m2

 KOTIPESÄ
  60,0 m2

 KÄYTÄVÄ
  35,5 m2

 KURAETEINEN
  27,5 m2

 VAATE-ETEINEN
  41,0 m2

 RYHMÄTILA /
 RUOKAILU
  60,5 m2

 WC
  4,5 m2

 KUIV
   6,0 m2

 LASITETTU TERASSI
  30,5 m2

 LASITETTU TERASSI
  30,5 m2

 KATOS
  11,5 m2

 KOTIKEITTIÖ
  27,0 m2

 LOK./M 6
  4,5 m2

 KPH/M
  4,0 m2

 TAUKOTILA
  37,0 m2

 LOKEROT /N 50
  29,5 m2

 E-WC
  5,0 m2

 PIENRYHMÄT.
  11,5 m2

 VAR
  6,5 m2

 WC/ VAR
  16,5 m2

 TYÖTILA 6 tp
  34,0 m2

 KOTIPESÄ
  60,0 m2

 KURAETEINEN
  23,5 m2

 WC
  15,5 m2

 WC
  5,0 m2

 KOTIPESÄ
  60,0 m2

 MAKUUHUONE
  32,5 m2

 PIENRYHMÄT.
  11,5 m2

 VAR
  16,5 m2

 KOTIPESÄ
  60,0 m2

 KOTIPESÄ
  60,0 m2

 KURAETEINEN
  23,5 m2

 WC
  14,0 m2

 KURAETEINEN
  23,5 m2

 VAATE-ETEINEN
  39,0 m2

 RYHMÄTILA /
 RUOKAILU
  65,0 m2

 KUIV
  7,5 m2

 LJH
  8,0 m2

 KUIV
  4,0 m2

 LASITETTU TERASSI
  62,5 m2

 RYHMÄTILA /
 RUOKAILU
  60,0 m2

 LIIKENNEALUE
  91,5 m2

 TAUKOTILA/
 TYÖTILA
  10,5 m2

 LASITETTU TERASSI
  26,5 m2

 VAATE-ETEINEN
  26,5 m2

 KOTIPESÄ
  40,0 m2

 VAR
  6,0 m2

 PIENRYHMÄT.
  8,0 m2

 TSTO
  8,5 m2

 TSTO
  8,5 m2

 TK/ RULLAKOT
  8,5 m2

 LIIKENNEALUE
  85,5 m2

 WC/N
  2,0 m2

 PIENRYHMÄT.
  11,5 m2

 RK
  1,0 m2

 PORRAS
  6,0 m2

 RK
  1,0 m2

 WC
  5,0 m2

 RK
   1,0 m2

 RK
  1,0 m2

 RK
  1,5 m2

 PIENRYHMÄT.
  11,5 m2

 PIENRYHMÄT.
  11,5 m2

 VAR
  15,5 m2

 PIENRYHMÄT.
  11,5 m2

 WC+S/N
  3,5 m2

 PAHVIVAR
  5,0 m2

 VAIHTOEHTO VE2 - UUDISRAKENNUS  1:250



VE2 KOKONAAN UUDISRAKENNUS

1 Päivähoito- ja esiopetustoiminnan tilat

2 Henkilökunnan työ- ja sos.tilat

TILALUETTELO

E-WC
KOTIKEITTIÖ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KUIV
KUIV
KUIV
KURAETEINEN
KURAETEINEN
KURAETEINEN
KURAETEINEN
KURAETEINEN
LIIKENNEALUE
LIIKENNEALUE
MAKUUHUONE
MONITOIMISALI
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
RUOKAILU
RUOKAILU
RUOKAILU
RUOKAILU
VAATE-ETEINEN
VAATE-ETEINEN
VAATE-ETEINEN
VAR
VAR
VAR
VAR
WC
WC
WC
WC
WC
WC
WC/ VAR
WC/ VAR

KPH/M
LOK./M 6
LOKEROT /N 50
TAUKOTILA
TSTO
TSTO
TYÖTILA
TYÖTILA 6 tp
WC+S/N
WC/N

4,8
26,8
40,2
59,9
59,9
59,9
59,9
59,9
59,9
59,9
59,9

4,1
6,2
7,3

23,5
23,5
23,5
27,4
27,4
85,3
91,5
32,3
59,9
8,2

11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
59,8
59,9
60,5
65,0
26,5
38,8
41,0
6,2
6,3

15,3
16,3
4,3
4,8
5,0

13,8
14,6
15,7
16,3
16,3

1 547,9 m²

3,8
4,7

29,7
37,1
8,4
8,4

10,6
33,9
3,5
1,9

142,0 m²

VE2 KOKONAAN UUDISRAKENNUS

3 Ruokahuolto

4 Siivous ja vaatehuolto, yleiset varastot

5 Liikennetilat

6 Tekniset tilat

7 Terassit

8 Muut kylmät tilat

TILALUETTELO

EMÄNTÄ
JAKELUKEITTIÖ
KYLMIÖ
SIIV
VAR

SIIV/PYYKKI

KÄYTÄVÄ
PORRAS
TK/ RULLAKOT

IV-KONEHUONE
LJH
RK
RK
RK
RK

LASITETTU TERASSI
LASITETTU TERASSI
LASITETTU TERASSI
LASITETTU TERASSI

KATOS
KOTA
PAHVIVAR
PYÖRÄKATOS
ULKOILUKATOS
VAUNU- JA ULKOILUVARASTO

4,6
44,8
2,9
3,9
2,9

59,1 m²

17,9
17,9 m²

35,4
5,9
8,7

50,0 m²

140,0
8,0
0,8
1,0
1,2
1,4

152,4 m²

26,4
30,6
30,6
62,5

150,1 m²

11,6
20,3

5,1
38,2
40,8
50,0

166,0 m²
2 285,4 m²

Pinta-alat ovat ohjeellisia
Liikennetilat ja tekniset tilat tarkentuvat jatkosuunnittelussa
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KAARIKADUN PÄIVÄKODIN KEITTIÖN TOIMINTA  
Kohteeseen toteutetaan palvelukeittiö, joka toimii kaikkina viikonpäivinä.  
Ateriat kuljetetaan päiväkodin keittiölle tuotantokeittiöstä ruuankuljetusvaunuilla sekä  
laatikoilla kylmänä. Kuljetuskalusto siirretään välittömästi kylmähuoneeseen.  
Ateriat kuumennetaan/kypsennetään palvelukeittiössä juuri ennen ruokailua.  
Lisäksi palvelukeittiössä kypsennetään paikan päällä energialisäkkeet 
 
Ateriapalvelun henkilökunta laittaa ruoan tarjoiluastioihin vaunuille, jotka hoitohenkilökunta 
noutaa vaunuille varatusta paikasta. Ruokailun jälkeen hoitohenkilökunta palauttaa vaunut 
niille varattuun paikkaan.  
Keittiöhenkilökunta vastaa astianhuollosta.  
Ruoankuljetusastiat, pestään keittiön astiahuollossa ja pakataan puhtaina 
ruuankuljetusvaunuihin tai/ ja laatikoihin, jotka lähetetään takaisin tuotantokeittiöön. 
 
Kohteessa tarjotaan lapsille, aamupala, lounas iltapäivän välipala, päivällinen sekä iltapala.  
Sekä hoitohenkilökunnalle ruokailut tilausten mukaisesti. 

 
Keittiötilojen tulee olla suunniteltu ja rakennettu siten, että tilat ja laitekapasiteetti ovat 
riittävät ja ne vastaavat keittiön toimintoja ja asiakasmäärän mukaisia tarpeita sekä 
erilaisten asiakasryhmien mukaisia atriapalvelulle kohdistuvia vaateita. 
Tilojen tulee olla terveelliset ja turvalliset sekä ergonomisesti keittiötyön erityispiirteet tulee 
huomioida. 

 
Keittiön kalusteiden, laitteiden ja tilojen tulee olla ammattikeittiön tarpeita vastaavat ja 
niiden kapasiteetti tulee olla riittävä. Laitteet tulee sijoittaa tilaan niin, että työskentely 
keittiötilassa on joustavaa ja ergonomista. Keittiön tilojen, pintojen ja varusteiden tulee olla 
elintarvikehuoneiston vaatimusten mukainen.  
Keittiötilojen lämpö- ja kosteusolosuhteet ovat yleensä haastavia eli niiden ilmanvaihdon 
suunnittelussa on huomioitava em. rasitukset ja tarvittaessa jäähdyttää tiloja määräysten 
mukaisen työskentelyolosuhteen saavuttamiseksi.    
Käytössä on paljon tasovaunuja tavaroiden, elintarvikkeiden ja ruokien siirtelyyn sekä tarvit- 
taessa käytettäväksi aputasoina työskentelyssä. Vaunujen käyttö edellyttää varattavaksi 
kulkuväylille riittävästi tilaa. 
 
Keittiössä työskentelee yhteensä n. 4–5 työntekijää. Keittiötiloissa tulee olla varsinaisen 
keittiötilan lisäksi henkilökunnan WC- tilat, siivoushuone, toimistotila, riittävät ja 
tarkoitukseen soveltuvat tilat elintarvikkeiden sekä astioiden ja muiden tarvikkeiden 
säilytykseen. Keittiöhenkilökunnan pukuhuoneet voivat sijaita toisaalla yhdessä muun 
henkilökunnan kanssa. On huomioitava, että keittiötyössä työvaatteet tarvitsevat oman 
erillisen kaapin. Keittiötila on käytännössä märkätilaa, joten siellä käytettävien materiaalien 
tulee olla kosteuden- ja korroosionkestäviä.  
Keittiön varastotiloineen tulee olla kynnyksettömiä. Keittiötilat tulee suunnitella rakenteiden 
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ja läpivientien puolesta niin tiiviiksi, että pienjyrsijät eivät pääse kulkemaan sisätiloihin.  
 
 
Ruoka ja elintarvikkeet kuljetetaan keittiöön pääosin vaunuilla, jotka tuodaan jakeluautoilla 
keittiön lastauslaiturille. Laituri tulee korkeuden ja materiaalien puolesta suunnitella ruoka- 
vaunujen siirtelyn sekä jakeluautojen asettamien vaatimusten mukaisesti. 
 
 
Elintarvikkeet kohteeseen tulevat suoraan tavarantoimittajalta elintarvikelaatikoissa tai rul-
lakoissa (maidot, leivät, rasvat, hiutaleet, pakastetuotteet). Elintarvikkeet siirretään varas- 
toon tai kylmähuoneeseen ja kylmäkaappeihin, jonka jälkeen kuljetuslaatikot/rullakot 
siirretään asianmukaiseen laatikkovarastoon keittiön välittömään läheisyyteen. 
Ammattikeittiön vastaanotto- ja lähetystilat koostuvat vastaanotto- ja  lähetystilasta, jonka 
tulee olla riittävä kaikkiin ko. toimintoihin. Elintarvikevarastojen tulee sijaita 
mahdollisimman lähellä tavaran vastaanottoa, näin vältytään rullakoiden, kuljetuslaatikoiden 
ym. pitkä kuljetus- matkalta keittiössä sekä lian kulkeutumiselta keittiötilaan. 

 
Keittiön huoltoliikenteen osalta on huomioitava riittävän leveät ja turvalliset kulkuväylät ja 
kääntöpaikat. Jätehuoltoa varten tulee olla jätelajikohtaiset astiat toiminnallisesti oikein 
sijoitetuissa lukittavissa jätehuoneissa. Tyhjille pakkauslaatikoille ja rullakoille on varattava 
erilliset varastointitilat. 
 

 
 
 



a 13.1.2022Kaarikadun päiväkoti, hankesuunnitelma     LAITELUETTELO 

KEITTIÖ

LAITEVAATIMUKSET TUOTE VARUSTETASO MALLI / TUOTENRO MITAT L x S xK
2 kpl Pakastekaappi 2 kpl Electrolux Ecostore *tai vastaava Ecostore 727276 710 x 835 x 2050

670l / 503l netto

2 kpl Jääkaappi 2 kpl Electrolux Ecostore *tai vastaava Ecostore 727464 710 x 835 x 2050
670l / 503l netto

1 kpl Astianpesukone Electrolux Green&Clean *tai vastaava 504251 (EHT8TIL) 667 x 755 x 1567

1 kpl Esipesusuihku Echtermann Topclean * tai vastaava 6546/A

1 kpl Esipesuyksikkö Electrolux esipesupöytä *tai vastaava 1100x600
Allas n.600 x 450 x 250

1 kpl Purkauspöytä Electrolux purkauspöytä *tai vastaava 1600x600
pöydän pituus  1600 mm

1 kpl  Liesi yhtenäistaso, kaksi-keittoaluetta Electrolux 700XP Yhtenäistasoliesi pöytämalli *tai vastaava 371027 (E7HOED2000) 400x730
- Ulkomitat:n  500x800x800mm

2 kpl yhdistelmäuuni 2 kpl Electrolux air-o-steam Gourmet 8GN 1/1  *tai vastaava 8GN 268212 (AOS101EBH2) 898x915x1058
RST
Kapasiteetti 8 x GN 1/1-65

1 kpl Lattianpesulaite Johnson Diversey J2000 *tai vastaava 1204489

Kuumennus/kypsennysvaunu Multigen M 1256 x S 728 x K 964/1425

7 kpl Lämpölevyt Hallins Lämpölaatta, korotettu reuna 3112800   *tai vastaava 3112800 600x400x70

1 kpl KYLMÄHUONE Porkka vakiohuone MCR *tai vastaava SRC1821-MCR 1800 x 2100 x 2100 mm

Asennusseinä esim. Kavika h=1450
rst

JAKELULINJASTOT

LAITEVAATIMUKSET TUOTE VARUSTETASO MALLI / TUOTENRO MITAT L x S xK
RST-runkoinen kaapisto esim. Kavika

rst 4150x600x900/1500
VE1 määrä 2 kpl lämpöhauteet 3 x GN1/1
VE2 määrä 4 kpl kylmä-allas 2 x GN1/1

lautasjakelin
maidonjakelin, kylmävesijakelin, kylmä-allas juomille
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LAHDEN TILAKESKUS
Kaarikadun päiväkoti

15100 Lahti

Kartoituskartta 1:500

GEO 1510067422

100
ASIRI. Läspä, RI 16.12.2021

Rakennus ja tontin rajat on sijoitettu kuvaan kaupungilta 7.12.2021 saadusta pohjakartasta.



Hankesuunnitelman liite 

Kaarikadun päiväkodin korjauslaajuus, rakennetekniikka   
 

Kaarikadun päiväkodin vuonna 2001 rakennetun osan korjauksen keskeinen tavoite on poistaa 
kuntotutkimuksessa havaitut sisäilman laatua heikentävät altisteiden lähteet. Korjauksilla turvataan 
rakennuksen turvallinen käytettävyys.  

Rakennemoduulien korjauslaajuuden käyttöikäsuunnittelun lähtökohta on 25-40 vuotta. 

Esitetty korjauslaajuus perustuu laadittuun kuntotutkimukseen, sekä rakennukselle asetettuun 
käyttöikätavoitteeseen. Rakentamisvaiheessa havaittaviin ennalta tietämättömiin korjaustarpeisiin, 
ratkaisut tehdään ao. ajankohtana varmistaen hankkeelle asetetut tavoitteet. 

 

Korjauslaajuudet pääkohdin seuraavasti: 
 

Piha-alueet 
Piha-alueelle tehdään korjattu pinnantasaus, jolla ohjataan pintavedet hallitusti sadevesijärjestelmiin. 
Kosteutta sitovat kasvillisuudet poistetaan rakennuksen välittömästä vaikutusalueesta kauemmaksi. Näillä 
toimilla vähennetään pintavesien ja kosteutta sitovien kasvualustojen haitallista vaikutusta rakennukseen.  

Perustukset 
Perustuksille kohdennetaan osakorjaus, joilla parannetaan olemassa olevaa kosteudeneristyksen ratkaisua. 
Kosteudeneristyksen nykyratkaisu vastaa pääosin rakennusajankohtaista rakennustapaa, mutta laatutasoa 
korotetaan merkittävästi turvaten pitkäaikainen kosteustekninen toimivuus.  

Sokkeliin tehdään paikallinen korjaus, valesokkelialueelle, jota on rakennuksessa vain muutama metri. 

Rakennuksen kuivatus- ja sadevesijärjestelmä  
Salaojajärjestelmälle kohdennetaan huolto- ja osittainen korjaus. Salaojajärjestelmä huuhdellaan, 
salaojakaivot tuodaan esille. Vesikaton sadevedet ohjataan hallitusti sadevesijärjestelmiin ja 
sadevesijärjestelmä korjataan ja huolletaan. 

Alapohja 
Alapohjaan tehdään kuntotutkimuksessa havaitut paikalliset korjaukset. Märkätilat peruskorjataan. 
Rajapintoihin tehdään tiivistyskorjauksia, joilla estetään mm. maaperän ilmayhteydet sisäilmaan. Lattia- 
pinnoitteet uusitaan kokonaisuudessaan. 

Ulkoseinät 
Julkisivun puuverhous uusitaan kokonaisuudessaan, joka mahdollistaa vaihtoehtoisten julkisivumateriaalien 
käytön. Uusimisella korjataan julkisivun tuuletettavuus ja siten pitkäaikainen kestävyys. Lämmöneristeet 
vaihdetaan kantavan rungon osalta. Sisäverhous ja höyrysulku uusitaan. 

Välipohja 
Pintalaatan ja laakerivillakerroksen purku sekä näiden uusiminen puhtailla materiaaleilla. 



Hankesuunnitelman liite 

Vesikatto 
Vesikatolle kohdennetaan paikallisia korjauksia, joilla turvataan vesikaton pitkäaikaiskestävyys ja 
toimintavarmuus. Päätyräystäät rakennetaan suojaamaan julkisivua. Laajamittaisia aluskatekorjauksia, 
läpivientikorjauksia sekä räystään otsalautojen uusimisia.  

Kattoturvallisuutta parannetaan, lumiesteet, kulkusillat yms.  

Yläpohja 
Lämmöneristettä lisätään, jolla vaikutetaan myös rakennuksen energiatehokkuuteen. Yläpohjan 
läpivientien tiivistyskorjauksia sekä ullakkotilan palo-osastoinnin korjaus. 

Ikkunat ja ulko-ovet 
Ikkunoihin ja oviin kohdennetaan huoltokorjaus, tarvittaessa huonokuntoiset ovet tai ikkunat korvataan 
uusilla. Ikkunoiden vesipellit uusitaan. Liittymät tiivistetään. 

Väliseinät 
Väliseiniin tehdään pääsääntöisesti paikallisia korjauksia, joiden puutteet ovat nousseet esille rakennuksen 
kuntotutkimuksessa. Seinistä poistetaan vaurioituneet materiaalit, sekä muut sisäilmaa mahdollisesti 
heikentävät altisteet.  

Väliseiniä muutetaan ja uusitaan myös toiminnallisten muutosten vuoksi. 

MRL:n tuomat velvoitteet 
MRL 117 a Rakenteiden lujuus ja vakaus; ei muutoksia. 

MRL 117 b Paloturvallisuus; ullakkotilan osastointirakenteita korjataan – paloturvallisuuden parannus.  

MRL 117 c Terveellisyys; korjaustoimilla varmistetaan rakennuksen terveellisyys ja turvallinen käytettävyys. 

MRL 117 d Käyttöturvallisuus; tarkastellaan hankkeen suunnittelun yhteydessä. 

MRL 117 f Meluntorjunta; rakennusvaipan tiiveyden parantamisella kohennetaan myös meluntorjuntaa. 
Ääniympäristöä ei heikennetä. 

MRL 117 g Energiatehokkuus; energiatehokkuutta on parannettava, jos se mm. teknisesti ja taloudellisesti 
on toteutettavissa.  

Suunnittelu ja toteutus 
Onnistuneen korjaustyön yhtenä peruspilarina toimii suunnittelun – ja työnaikainen laadunvarmistus, jolla 
varmistetaan korjaussuunnitelmien laatu, sekä miten rakennustyön suunnitelmienmukainen suoritus 
varmistetaan ja todennetaan. 

Korjaustyön laadunvarmistustoimenpiteiden luontevana jatkona on korjausten onnistumisen seuranta 
rakennuksen käytön aikana. Korjausten onnistumista arvioidaan seurantasuunnitelmassa asetettujen 
kriteerien mukaisesti. Seuranta jaetaan käytönaikaiseen käyttäjien hyvinvoinnin, sisäilman olosuhteiden ja 
rakenteiden toimivuuden seurantaan. 
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  Samuli Räsänen

Lahden kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

Hanke:

R1148 2/22 Kaarikadun päiväkoti_R2_HS

Kaarikatu 16 

15100 Lahti      

Vaihe: 

Paikkakunta: Lahti

Haahtela-ind.: 93,0 / 1.2018

Hintataso: 105,3 / 2.2022

Laajuus: 913 m2, 1 046 brm2, 3 814 rm3

Hankekoko: 2 261 brm2

Jakaja: 913 m2

Korjausaste: 67,6%

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset 301 000 12,3330

B2  Rakennustekniset työt 1 500 000 61,21 644

B3  LVI-työt 271 000 11,1297

B4  Sähkötyöt 5,4133 000 146

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  2 205 000 90,02 416

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 244 000 10,0267

Muut kustannukset 244 000 10,0267

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 2 450 000 100,02 685

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 588 000 644

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 038 000 3 329

Sivu 1/1

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

01
8 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



10.2.2022

  Samuli Räsänen

Lahden kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO

Hanke:

R1148 2/22 Kaarikadun päiväkoti VE1-uudis

Kaarikatu 16

15100 Lahti

Vaihe: 

Paikkakunta: Lahti

Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2020

Hintataso: 105,3 / 2.2022

Laajuus: 1 078 m2, 1 208 brm2, 4 710 rm3

Hankekoko: 2 261 brm2

Jakaja: 1 078 m2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset 561 000 12,8521

B2  Rakennustekniset työt 3 055 000 69,72 835

B3  LVI-työt 343 000 7,8318

B4  Sähkötyöt 4,6200 000 186

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  4 159 000 95,03 860

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 221 000 5,0205

Muut kustannukset 221 000 5,0205

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 4 380 000 100,04 065

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 051 000 975

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 5 431 000 5 040
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  Samuli Räsänen

Lahden kaupunki

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO

Hanke:

R1148 2/22 Kaarikadun päiväkoti VE2

Kaarikatu 16

15100 Lahti

Vaihe: 

Paikkakunta: Lahti

Haahtela-ind.: 97,0 / 1.2020

Hintataso: 105,3 / 2.2022

Laajuus: 2 010 m2, 2 227 brm2, 8 686 rm3

Hankekoko: 2 227 brm2

Jakaja: 2 010 m2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/m2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset 924 000 13,0460

B2  Rakennustekniset työt 4 869 000 68,42 423

B3  LVI-työt 614 000 8,6306

B4  Sähkötyöt 5,0357 000 178

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  6 764 000 95,03 366

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 358 000 5,0178

Muut kustannukset 358 000 5,0178

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 7 122 000 100,03 544

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 709 000 850

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 8 832 000 4 395
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Vuokravaikutuslaskelma 16.2.2022

KAARIKADUN PÄIVÄKODIN VUOKRALASKELMAT

hintataso (Haahtela) 105,3 / 2.2022
laskenta-aika 30 vuotta (erityisperusteltava poistoaika) ja korko 3%
tavanomainen sisäisen vuokran ylläpitovuokrasisältö
Huomioitu purkukustannukset ja purettavien tasearvot

VE1 vanhan osan purku, uudemman osan pp ja uudisrak VE1 vanhan osan purku, uudemman osan pp ja uudisrak
 - sisältyy CLT runko ja sprinklaus

vanhan osan purku 91 000 vanhan osan purku 91 000
perusparannus osa 2 450 000 perusparannus osa 2 450 000
uudisrakennusosa 4 380 000 uudisrakennusosa 4 947 000

yhteensä 6 921 000 yhteensä 7 488 000
laajuus 1 991 hm2 laajuus 1 991 hm2

3 476 €/m2 3 761 €/m2

ylläpitovuokra 12 470 €/kk ylläpitovuokra 12 470 €/kk
6,26 €/m2/kk 6,26 €/m2/kk

pääomavuokra 30 860 €/kk pääomavuokra 33 290 €/kk
15,50 €/m2/kk 16,72 €/m2/kk

vuokra yhteensä 43 330 €/kk vuokra yhteensä 45 760 €/kk
21,76 €/m2/kk 22,98 €/m2/kk

519 960 €/vuosi 549 120 €/vuosi

VE1 Käyttäjittäin

päiväkoti 1908 m2
6 662 000 €

3 492 €/m2

ylläpitovuokra 11 460 €/kk
6,01 €/m2/kk

pääomavuokra 28 500 €/kk
14,31 €/m2/kk

vuokra yhteensä 39 960 €/kk
20,07 €/m2/kk

479 520 €/vuosi

keittötilat 84 m2
551 600 €

6 567 €/m2

ylläpitovuokra 1 010 €/kk
12,02 €/m2/kk

pääomavuokra 2 360 €/kk
28,10 €/m2/kk

vuokra yhteensä 3 370 €/kk
40,12 €/m2/kk

40 440 €/vuosi



Vuokravaikutuslaskelma 16.2.2022

KAARIKADUN PÄIVÄKODIN VUOKRALASKELMAT

hintataso (Haahtela) 105,3 / 2.2022
laskenta-aika 30 vuotta (erityisperusteltava poistoaika) ja korko 3%
tavanomainen sisäisen vuokran ylläpitovuokrasisältö
Huomioitu purkukustannukset ja purettavien tasearvot

VE2 vanhat osat puretaan,  uudisrakennus VE2 vanhat osat puretaan,  uudisrakennus
 - sisältyy CLT runko ja sprinklaus

vanhojen osien purku 198 000 vanhojen osien purku 198 000
vanha rakennus tase 160 500 vanha rakennus tase 160 500
uudisrakennusosa 7 122 000 uudisrakennusosa 8 151 000

yhteensä 7 480 500 yhteensä 8 509 500
laajuus 2 010 hm2 laajuus 2 010 hm2

3 722 €/m2 4 234 €/m2

ylläpitovuokra 12 610 €/kk ylläpitovuokra 12 610 €/kk
6,27 €/m2/kk 6,27 €/m2/kk

pääomavuokra 32 010 €/kk pääomavuokra 36 420 €/kk
16,08 €/m2/kk 18,29 €/m2/kk

vuokra yhteensä 44 620 €/kk vuokra yhteensä 49 030 €/kk
22,41 €/m2/kk 24,63 €/m2/kk

535 440 €/vuosi 588 360 €/vuosi

VE2 Käyttäjittäin

päiväkoti 1923 m2
6 917 200 €

3 597 €/m2

ylläpitovuokra 11 550 €/kk
6,01 €/m2/kk

pääomavuokra 29 600 €/kk
14,87 €/m2/kk

vuokra yhteensä 41 150 €/kk
20,67 €/m2/kk

493 800 €/vuosi

keittötilat 88 m2
563 700 €

6 406 €/m2

ylläpitovuokra 1 060 €/kk
12,05 €/m2/kk

pääomavuokra 2 410 €/kk
27,39 €/m2/kk

vuokra yhteensä 3 470 €/kk
39,43 €/m2/kk

41 640 €/vuosi



 Elinkaarikustannusraportti 1 (2) 

Lahden Tilakeskus  

    

Raportin laatija: Samuli Räsänen Päivämäärä: 22.2.2022 

 

 
     

 

Lähtötiedot 

Rakennuskohteen tiedot  

Kohteen nimi Kaarikadun päiväkoti, VE1-R2-perusparannus 

Osoite Kaarikatu 16, 15100 Lahti 

Käyttötarkoitusluokka Luokka 6, päiväkoti 

Rakennuksen ja rakennuspaikan tekniset tiedot 

Rakennuksen huoneala [hum2] 913 

Rakennuksen huoneala [brm2] 1 046 

Rakennuksen tilavuus [m3] 3 814 

Energiankulutus, sähkö [kWh/a] 39 300 

Energiankulutus, lämmitys [kWh/a] 105 400 

Vedenkulutus [m3/a] 523 

Pääasiallinen runkomateriaali puu, rankarunko 

Rakennuspaikan pinta-ala [rp-m2] 8 845 

Laskennan tiedot  

Laskenta-ajanjakso 30 vuotta 

Diskonttokorko [%] 3 

Yleinen inflaatio [%] 0 

Energian inflaatio [%] 2 

Veden inflaatio [%] 2 

Arvioinnin tekovaihe Hankesuunnittelu 

Rakennuksen arvioitu käyttöönottovuosi 2024 

 

Arvioinnin tekijät Arvioinnin tekijä Arvioinnin tarkastaja 

Nimi Samuli Räsänen  

Yritys Lahden Tilakeskus  

Koulutus Insinööri (YAMK)  

Päivämäärä 22.2.2022  

Allekirjoitus 
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Lahden Tilakeskus 

 

 

 

 

 

Elinkaarikustannukset 

Rakentaminen (A0-A5) 2 450 000 € 

Muut toimintakustannukset (B1-B3) 2 420 000 € 

Vaihdot ja peruskorjaukset (B4-B5) 24 000 € 

Energiankäyttö (B6) 229 000 € 

Vedenkäyttö (B7) 27 000 € 

Elinkaaren loppu (C1-C4) 25 000 € 

Yhteensä 5 175 000 € 

Neliöhinta 5 668 [€/hum2] 

Neliöhinta 4 947 [€/brm2] 

Laskennan huomiot 

- Laskenta ei sisällä väistötilakustannuksia 

 

- Energian hinnoissa on käytetty Tilakeskuksen tietoja vuoden keskiarvohinnoista. Muut käytönajan 

kustannukset on laskettu laskentaohjelmiston yksikköhinnoilla. 

 



 Elinkaarikustannusraportti 1 (2) 

Lahden Tilakeskus  

    

Raportin laatija: Samuli Räsänen Päivämäärä: 22.2.2022 

 

 
     

 

Lähtötiedot 

Rakennuskohteen tiedot  

Kohteen nimi Kaarikadun päiväkoti, VE1-R2-perusparannus 

Osoite Kaarikatu 16, 15100 Lahti 

Käyttötarkoitusluokka Luokka 6, päiväkoti 

Rakennuksen ja rakennuspaikan tekniset tiedot 

Rakennuksen huoneala [hum2] 913 

Rakennuksen huoneala [brm2] 1 046 

Rakennuksen tilavuus [m3] 3 814 

Energiankulutus, sähkö [kWh/a] 39 300 

Energiankulutus, lämmitys [kWh/a] 105 400 

Vedenkulutus [m3/a] 523 

Pääasiallinen runkomateriaali puu, rankarunko 

Rakennuspaikan pinta-ala [rp-m2] 8 845 

Laskennan tiedot  

Laskenta-ajanjakso 50 vuotta 

Diskonttokorko [%] 3 

Yleinen inflaatio [%] 0 

Energian inflaatio [%] 2 

Veden inflaatio [%] 2 

Arvioinnin tekovaihe Hankesuunnittelu 

Rakennuksen arvioitu käyttöönottovuosi 2024 

 

Arvioinnin tekijät Arvioinnin tekijä Arvioinnin tarkastaja 

Nimi Samuli Räsänen  

Yritys Lahden Tilakeskus  

Koulutus Insinööri (YAMK)  

Päivämäärä 22.2.2022  

Allekirjoitus 
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Lahden Tilakeskus 

 

 

 

 

 

Elinkaarikustannukset 

Rakentaminen (A0-A5) 2 450 000 € 

Muut toimintakustannukset (B1-B3) 3 177 000 € 

Vaihdot ja peruskorjaukset (B4-B5) 676 000 € 

Energiankäyttö (B6) 462 000 € 

Vedenkäyttö (B7) 41 000 € 

Elinkaaren loppu (C1-C4) 14 000 € 

Yhteensä 6 820 000 € 

Neliöhinta 7 470 [€/hum2] 

Neliöhinta 6 520 [€/brm2] 

Laskennan huomiot 

- Laskenta ei sisällä väistötilakustannuksia 

 

- Energian hinnoissa on käytetty Tilakeskuksen tietoja vuoden keskiarvohinnoista. Muut käytönajan 

kustannukset on laskettu laskentaohjelmiston yksikköhinnoilla. 

 

- 30 vuoden kohdalla oletettu tehtäväksi laajempi pintaremontti ja TATE-korjaukset sekä vesikatteen, ovien 

ja ikkunoiden uusiminen 

 



 Elinkaarikustannusraportti 1 (2) 

Lahden Tilakeskus  

    

Raportin laatija: Samuli Räsänen Päivämäärä: 22.2.2022 

 

 
     

 

Lähtötiedot 

Rakennuskohteen tiedot  

Kohteen nimi Kaarikadun päiväkoti, VE1-uudisrakennus 

Osoite Kaarikatu 16, 15100 Lahti 

Käyttötarkoitusluokka Luokka 6, päiväkoti 

Rakennuksen ja rakennuspaikan tekniset tiedot 

Rakennuksen huoneala [hum2] 1 078 

Rakennuksen huoneala [brm2] 1 208 

Rakennuksen tilavuus [m3] 4 710 

Energiankulutus, sähkö [kWh/a] 52 000 

Energiankulutus, lämmitys [kWh/a] 88 000 

Vedenkulutus [m3/a] 604 

Pääasiallinen runkomateriaali puu, rankarunko 

Rakennuspaikan pinta-ala [rp-m2] 8 845 

Laskennan tiedot  

Laskenta-ajanjakso 30 vuotta 

Diskonttokorko [%] 3 

Yleinen inflaatio [%] 0 

Energian inflaatio [%] 2 

Veden inflaatio [%] 2 

Arvioinnin tekovaihe Hankesuunnittelu 

Rakennuksen arvioitu käyttöönottovuosi 2024 

 

Arvioinnin tekijät Arvioinnin tekijä Arvioinnin tarkastaja 

Nimi Samuli Räsänen  

Yritys Lahden Tilakeskus  

Koulutus Insinööri (YAMK)  

Päivämäärä 22.2.2022  

Allekirjoitus 

 

 



    2 (2) 

Lahden Tilakeskus 

 

 

 

 

 

Elinkaarikustannukset 

Rakentaminen (A0-A5) 4 471 000 € 

Muut toimintakustannukset (B1-B3) 3 314 000 € 

Vaihdot ja peruskorjaukset (B4-B5) 43 000 € 

Energiankäyttö (B6) 235 000 € 

Vedenkäyttö (B7) 31 000 € 

Elinkaaren loppu (C1-C4) 45 000 € 

Yhteensä 8 139 000 € 

Neliöhinta 7 550 [€/hum2] 

Neliöhinta 6 738 [€/brm2] 

Laskennan huomiot 

- Vaihe A0-A5 Rakentaminen sisältää vanhan rakennusten purun 

 

- Laskenta ei sisällä väistötilakustannuksia 

 

- Energian hinnoissa on käytetty Tilakeskuksen tietoja vuoden keskiarvohinnoista. Muut käytönajan 

kustannukset on laskettu laskentaohjelmiston yksikköhinnoilla. 

 



 Elinkaarikustannusraportti 1 (2) 

Lahden Tilakeskus  

    

Raportin laatija: Samuli Räsänen Päivämäärä: 22.2.2022 

 

 
     

 

Lähtötiedot 

Rakennuskohteen tiedot  

Kohteen nimi Kaarikadun päiväkoti, VE1-uudisrakennus 

Osoite Kaarikatu 16, 15100 Lahti 

Käyttötarkoitusluokka Luokka 6, päiväkoti 

Rakennuksen ja rakennuspaikan tekniset tiedot 

Rakennuksen huoneala [hum2] 1 078 

Rakennuksen huoneala [brm2] 1 208 

Rakennuksen tilavuus [m3] 4 710 

Energiankulutus, sähkö [kWh/a] 52 000 

Energiankulutus, lämmitys [kWh/a] 88 000 

Vedenkulutus [m3/a] 604 

Pääasiallinen runkomateriaali puu, rankarunko 

Rakennuspaikan pinta-ala [rp-m2] 8 845 

Laskennan tiedot  

Laskenta-ajanjakso 50 vuotta 

Diskonttokorko [%] 3 

Yleinen inflaatio [%] 0 

Energian inflaatio [%] 2 

Veden inflaatio [%] 2 

Arvioinnin tekovaihe Hankesuunnittelu 

Rakennuksen arvioitu käyttöönottovuosi 2024 

 

Arvioinnin tekijät Arvioinnin tekijä Arvioinnin tarkastaja 

Nimi Samuli Räsänen  

Yritys Lahden Tilakeskus  

Koulutus Insinööri (YAMK)  

Päivämäärä 22.2.2022  

Allekirjoitus 
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Lahden Tilakeskus 

 

 

 

 

 

Elinkaarikustannukset 

Rakentaminen (A0-A5) 4 471 000 € 

Muut toimintakustannukset (B1-B3) 4 350 000 € 

Vaihdot ja peruskorjaukset (B4-B5) 782 000 € 

Energiankäyttö (B6) 358 000 € 

Vedenkäyttö (B7) 47 000 € 

Elinkaaren loppu (C1-C4) 25 000 € 

Yhteensä 10 033 000 € 

Neliöhinta 9 307 [€/hum2] 

Neliöhinta 8 305 [€/brm2] 

Laskennan huomiot 

- Vaihe A0-A5 Rakentaminen sisältää vanhan rakennusten purun 

 

- Laskenta ei sisällä väistötilakustannuksia 

 

- Energian hinnoissa on käytetty Tilakeskuksen tietoja vuoden keskiarvohinnoista. Muut käytönajan 

kustannukset on laskettu laskentaohjelmiston yksikköhinnoilla. 

 

- 30 vuoden kohdalla oletettu tehtäväksi laajempi pintaremontti ja TATE-korjaukset 
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Lahden Tilakeskus  

    

Raportin laatija: Samuli Räsänen Päivämäärä: 22.2.2022 

 

 
     

 

Lähtötiedot 

Rakennuskohteen tiedot  

Kohteen nimi Kaarikadun päiväkoti, VE2-uudisrakennus 

Osoite Kaarikatu 16, 15100 Lahti 

Käyttötarkoitusluokka Luokka 6, päiväkoti 

Rakennuksen ja rakennuspaikan tekniset tiedot 

Rakennuksen huoneala [hum2] 2 010 

Rakennuksen huoneala [brm2] 2 227 

Rakennuksen tilavuus [m3] 8 686 

Energiankulutus, sähkö [kWh/a] 88 500 

Energiankulutus, lämmitys [kWh/a] 164 500 

Vedenkulutus [m3/a] 1 114 

Pääasiallinen runkomateriaali puu, rankarunko 

Rakennuspaikan pinta-ala [rp-m2] 8 845 

Laskennan tiedot  

Laskenta-ajanjakso 30 vuotta 

Diskonttokorko [%] 3 

Yleinen inflaatio [%] 0 

Energian inflaatio [%] 2 

Veden inflaatio [%] 2 

Arvioinnin tekovaihe Hankesuunnittelu 

Rakennuksen arvioitu käyttöönottovuosi 2024 

 

Arvioinnin tekijät Arvioinnin tekijä Arvioinnin tarkastaja 

Nimi Samuli Räsänen  

Yritys Lahden Tilakeskus  

Koulutus Insinööri (YAMK)  

Päivämäärä 22.2.2022  

Allekirjoitus 
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Lahden Tilakeskus 

 

 

 

 

 

Elinkaarikustannukset 

Rakentaminen (A0-A5) 7 320 000 € 

Muut toimintakustannukset (B1-B3) 5 770 000 € 

Vaihdot ja peruskorjaukset (B4-B5) 49 000 € 

Energiankäyttö (B6) 420 000 € 

Vedenkäyttö (B7) 58 000 € 

Elinkaaren loppu (C1-C4) 73 000 € 

Yhteensä 13 690 000 € 

Neliöhinta 6 811 [€/hum2] 

Neliöhinta 6 147 [€/brm2] 

Laskennan huomiot 

- Vaihe A0-A5 Rakentaminen sisältää vanhojen rakennusten purut 

 

- Laskenta ei sisällä väistötilakustannuksia 

 

- Energian hinnoissa on käytetty Tilakeskuksen tietoja vuoden keskiarvohinnoista. Muut käytönajan 

kustannukset on laskettu laskentaohjelmiston yksikköhinnoilla. 
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Lahden Tilakeskus  

    

Raportin laatija: Samuli Räsänen Päivämäärä: 22.2.2022 

 

 
     

 

Lähtötiedot 

Rakennuskohteen tiedot  

Kohteen nimi Kaarikadun päiväkoti, VE2-uudisrakennus 

Osoite Kaarikatu 16, 15100 Lahti 

Käyttötarkoitusluokka Luokka 6, päiväkoti 

Rakennuksen ja rakennuspaikan tekniset tiedot 

Rakennuksen huoneala [hum2] 2 010 

Rakennuksen huoneala [brm2] 2 227 

Rakennuksen tilavuus [m3] 8 686 

Energiankulutus, sähkö [kWh/a] 88 500 

Energiankulutus, lämmitys [kWh/a] 164 500 

Vedenkulutus [m3/a] 1 114 

Pääasiallinen runkomateriaali puu, rankarunko 

Rakennuspaikan pinta-ala [rp-m2] 8 845 

Laskennan tiedot  

Laskenta-ajanjakso 50 vuotta 

Diskonttokorko [%] 3 

Yleinen inflaatio [%] 0 

Energian inflaatio [%] 2 

Veden inflaatio [%] 2 

Arvioinnin tekovaihe Hankesuunnittelu 

Rakennuksen arvioitu käyttöönottovuosi 2024 

 

Arvioinnin tekijät Arvioinnin tekijä Arvioinnin tarkastaja 

Nimi Samuli Räsänen  

Yritys Lahden Tilakeskus  

Koulutus Insinööri (YAMK)  

Päivämäärä 22.2.2022  

Allekirjoitus 
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Lahden Tilakeskus 

 

 

 

 

 

Elinkaarikustannukset 

Rakentaminen (A0-A5) 7 320 000 € 

Muut toimintakustannukset (B1-B3) 7 574 000 € 

Vaihdot ja peruskorjaukset (B4-B5) 1 305 000 € 

Energiankäyttö (B6) 638 000 € 

Vedenkäyttö (B7) 87 000 € 

Elinkaaren loppu (C1-C4) 41 000 € 

Yhteensä 16 965 000 € 

Neliöhinta 8 440 [€/hum2] 

Neliöhinta 7 618 [€/brm2] 

Laskennan huomiot 

- Vaihe A0-A5 Rakentaminen sisältää vanhojen rakennusten purut 

 

- Laskenta ei sisällä väistötilakustannuksia 

 

- Energian hinnoissa on käytetty Tilakeskuksen tietoja vuoden keskiarvohinnoista. Muut käytönajan 

kustannukset on laskettu laskentaohjelmiston yksikköhinnoilla. 

 

- 30 vuoden kohdalla oletettu tehtäväksi laajempi pintaremontti ja TATE-korjaukset 



 Vähähiilisyysraportti     1 (2) 

Lahden Tilakeskus Ympäristöministeriön menetelmä 2021 

   

Raportin laatija: Samuli Räsänen Päivämäärä: 22.2.2022 

 

 
     

 

Lähtötiedot 

Rakennuskohteen tiedot  

Kohteen nimi Kaarikadun päiväkoti, VE1-R2-peruskorjaus 

Rakennustunnus - 

Osoite Kaarikatu 16, 15100 Lahti 

Käyttötarkoitusluokka Luokka 6, päiväkoti 

Rakennuksen ja rakennuspaikan tekniset tiedot 

Rakennuksen lämmitetty nettoala [m2netto] 947 

Rakennuksen tilavuus [m3] 3 814 

Kerrosten lukumäärä (maanpäälliset) 1 (IV-konehuone 2. krs.) 

Kerrosten lukumäärä (maanalaiset) - 

Tavoitteellinen käyttöikä 50 vuotta 

Pääasiallinen runkomateriaali puu, rankarunko 

Energialuokka B 

Ostoenergian vuotuinen kulutus eroteltuna 
verkkosähkö: 39 300 kWh 

kaukolämpö: 105 400 kWh 

Rakennuspaikan pinta-ala [rp-m2] 8 845 

Laskennan tiedot  

Laskenta-ajanjakso 30 vuotta 

Arvioinnin tekovaihe Hankesuunnittelu 

Käytetty arviointi tapa YM yksinkertaistettu ☒ YM tarkennettu ☐ 

Rakennuksen arvioitu käyttöönottovuosi 2024 

Käytetty laskentaohjelma One Click LCA 

Arvioinnin oletukset, mahdolliset tietojen 

luotettavuutta koskevat huomiot  ja 

rajaukset 

Liitteessä 1 

Käytetyt ympäristöselosteet / tiedonlähteet Liitteessä 2 
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Lahden Tilakeskus 

 

 

 

 

 

Arvioinnin tekijät Arvioinnin tekijä Arvioinnin tarkastaja 

Nimi Samuli Räsänen  

Yritys Lahden Tilakeskus  

Koulutus Insinööri (YAMK)  

Päivämäärä 22.2.2022  

Allekirjoitus 

 

 

Hiilijalanjälki Rakennus Rakennuspaikka 

Päästövaikutukset ennen käyttöä 

(moduulit A1-A5) 
6,82 kgCO2e/m2netto/a 0,04 kgCO2e/rp-m2/a 

Päästövaikutukset käytön aikana yhteensä 

(moduulit B4, B6) 
17,13 kgCO2e/m2netto/a 0 kgCO2e/rp-m2/a 

Osien vaihdot (moduulit B4) 2,36 kgCO2e/m2netto/a 0 kgCO2e/rp-m2/a 

Energian käyttö eroteltuna (moduuli B6) 
sähkö: 3,44 

lämpö: 11,33 
kgCO2e/m2netto/a 0 kgCO2e/rp-m2/a 

Päästövaikutukset käytön jälkeen   

(moduuli C) 
0,37 kgCO2e/m2netto/a 0,00 kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilijalanjälki   

(elinkaaren moduulien A–C summa) 

24,68 kgCO2e/m2netto/a 0,04 kgCO2e/rp-m2/a 

701 000 kgCO2e 11 000 kgCO2e 

Hiilikädenjälki Rakennus Rakennuspaikka 

Uudelleenkäyttö ja materiaalikierrätys (D1) -1,08 kgCO2e/m2netto/a -0,02 kgCO2e/rp-m2/a 

Hyödyntäminen energiana (D2) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Ylimääräinen uusiutuva energia (D3) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilivarastovaikutus (D4) -1,49 kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Karbonatisoituminen (D5) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilikädenjälki   

(moduulien D1–D5 summa) 

-2,56 kgCO2e/m2netto/a -0,02 kgCO2e/rp-m2/a 

73 000 kgCO2e 5 000 kgCO2e 
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Arvioinnin oletukset  

Tuotevaihe 

(moduulit A1-A3) 

Hankkeen määrätiedot pohjautuvat ARK-tilakaavioihin ja 

korjaustarvearvioon. Määrälaskenta rakennuksen ajanta-

sapiirustuksista ja ARK-tilakaavioon. 

 

Päästötietoina on käytetty pääasiassa kansallisen päästö-

tietokannan dataa. Yksittäisien materiaalien kohdalla käy-

tetty laskentaohjelmiston kautta saatavilla olevia EPD tie-

toja 

 

Materiaalien ylijäämä ja hukka arvioitu laskentaohjelmiston 

oletuksin  

Kuljetukset työmaalle 

(moduuli A4) 
Pohjoismaiden keskimääräiset etäisyydet (One Click LCA) 

Työmaatoiminnot 

(moduuli A5) 

Kansallisen päästötietokanta, Rakentaminen, koulu tai päi-

väkoti 

Osien vaihdot 

(moduuli B4) 

Tuotteiden vaihdot materiaalien käyttöiän mukaan, materi-

aalitietojen oletuksin 

Energian käyttö 

(moduuli B6) 

Kulutus standardikäytön laskennallisen kulutuksen mu-

kaan. Päästötiedot menetelmän taulukkotietojen mukai-

sesti, hyödynjakomenetelmä. 

Purkaminen   

(moduuli C1) 
Kansallisen päästötietokanta, Purku, koulu tai päiväkoti 

Purkuvaiheen kuljetukset  

(moduuli C2) 
Pohjoismaiden keskimääräiset etäisyydet (One Click LCA) 

Purkujätteen käsittely ja loppusijoitus 

(moduulit C3-C4) 
Oletus arvoin 

Elinkaaren ulkopuoliset päästövaikutukset  

(moduuli D) 

Sisältää biogeenisen hiilivaraston ja materiaalien uudelleen 

käytöstä ja kierrätyksestä saatavat hyödyt 

Laskennassa tehdyt rajaukset  

Laskennasta rajattiin ulkopuolelle kiintokalusteet, jotka eivät ole osa talotekniikkaa 

- kiintokalusteet 

 

Energiankulutus laskettu arvioimalla korjaustoimenpiteiden vaikutus nykytilanteeseen. 

 

VE1 peruskorjausosan laskelmassa vain rakennuksen sokkeliin liittyvät aluetyöt. Pihan päästöt VE1-uudis-

rakennus laskelmassa. 
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Appendix: documentation of LCA data used in the study 
 
The following data points have been used as sources for this assessment. All data used complies with ISO 14040 and 14044 and is drawn from One Click LCA 
database and has been verified following the BRE-verified data qualification methodology by LCA data specialists.  
 

Tietolähde Maa Tuote 
Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi 
EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Akustiikkalevy, 
lasivilla 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
20 mm, 
2.1 kg/m2, 
sound 
adsorption 
class A 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Bitumikermikate, 
tiivissauma 

 
[finland
] 

 

 
 
1379
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1379 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
EPS-eriste 

 
[finland
] 

 

 
 
16.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.031 
W/mK, R = 
1 Km2/W, 
31 mm, 16 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Höylätavara 

 
[finland
] 

 

 
 
474.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
474 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Höyrynsulku, PE 

 
[finland
] 

 

 
 
925.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
0.2 mm, 
0.40 kg/m, 
925 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kalkkihiekkatiili 

 
[finland
] 

 

 
 
1620
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1620 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kaukolämpö, 
Suomi, 
hyödynjakomene
telmä (2022-
2046, 25v 
käyttöikä) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
2 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Keraamiset 
lattialaatat 

 
[finland
] 

 

 
 
2000
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
150 mm x 
150 mm x 
10 mm, 20 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Keraamiset 
seinälaatat 

 
[finland
] 

 

 
 
1600
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
300 mm x 
600 mm x 
10 mm, 16 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kiinteä 
lasijulkisivu 
alumiinikehyksillä 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
36.5 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kipsi-
kartonkilevy, 
erikoiskova 

 
[finland
] 

 

 
 
875.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
875 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Kipsi-
kartonkilevy, 
tuulensuojalevy 

 
[finland
] 

 

 
 
745.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
745 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kivivillaeriste 
ulkoseiniin, tiheys 
61 kg/m3 

 
[finland
] 

 

 
 
61.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.035 
W/mK, R = 
1 m2K/W, 
35 mm, 61 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kivivillaeriste, 
puhallusvilla, 
keskimääräinen 
tiheys 33 kg/m3 

 
[finland
] 

 

 
 
33.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.041 
W/mK, R = 
1 m2K/W, 
41 mm, 33 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
LVL, viilupuu, 
pilari- ja 
palkkirakenteisiin 

 
[finland
] 

 

 
 
510.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
510 
kg/m3, 
moisture 
content at 
delivery 
10% 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Lasinen ulko-ovi, 
per m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
123 cm x 
218 cm, 
160 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Lasivillaeriste, 
tiheys 20 kg/m3 

 
[finland
] 

 

 
 
20.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.029 
W/mK, R = 
1 m2K/W, 
29 mm, 
0.693 
kg/m2, 20 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Lattiatasoite 

 
[finland
] 

 

 
 
1700
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
34 
kg/m2/20 
mm 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Muurauslaasti 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
15 mm 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Opetusrakennus 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
A1-A3 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
PIR-eriste 

 
[finland
] 

 

 
 
31.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.023 
W/mK, R = 
5 m2K/W, 
U = 0.2 
W/m2K, 
115 mm, 
31 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Puinen ulko-ovi 
puukehyksellä, 
per m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 
209 cm 17 
cm, 53 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Puu-alumiini-
ikkuna 
kolminkertaisella 
lasilla, per m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 99 
cm x 17 
cm, 43 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Rappauslaasti 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.5 
kg/m2/m
m 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Sahatavara 

 
[finland
] 

 

 
 
474.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
474 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Silikaattimaali 
mineraalisille 
pinnoille 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.5 kg/l, 5 
m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Teräslevy 
katteisiin ja 
seiniin, 
kuumasinkitty, 
maalattu tai 
maalaamaton tai 
COR-TEN pinnalle 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Teräsraudoite 
betonirakenteisii
n 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
VP - 
puurunko/bet.laa
t. 80mm - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
VS - ei kantava, 
puurakanka - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - märkä, 
laatta/maali - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2327
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C20/25, 
2327 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2363
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C30/37, 
2363 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vaneri, 
havuvaneri, 
pinnoittamaton 

 
[finland
] 

 

 
 
480.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
480 
kg/m3, 
moisture 
content 8 
% 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Verkkosähkö, 
Suomi, 
hyödynjakomene
telmä (2022-
2046, 25v 
käyttöikä) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
2 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 
internalo
nly 

 
Vesiohenteinen 
sisämaali 

 
[finland
] 

 

 
 
1360
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.36 kg/l, 
6 - 8 m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vesiohenteinen 
ulkomaali 

 
[finland
] 

 

 
 
1300
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.3 kg/l, 6 
- 8 m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vinyylilattia (PVC) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
3.1 kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Waterproof, 
protective, 
flexible coating 

 
[germa
ny] 

 
Lastog
um 

 
1500
.0 

 
201
5 

 
Oekobau.da
t 2017-I, 
EPD 
Wasserdicht
e, flexible 
Schutzschic
ht PCI 
Lastogum 
unter 
Keramikbelä
gen in 
Dusche und 
Bad PCI 
Augsburg 
GmbH 

 
EN15804
+A1 

 
EPD-
PCI-
201500
39-
IBE1-DE 

 
IBU 

 
PCI 
Augsbur
g 

 
PCR 
Beschichtungen 
mit organischen 
Bindemitteln, 
07/2012 

 
Only 
with 
EN158
04 

 
1.5 kg/l 

 
GaBi 

 
verified 

 
XPS-eriste 

 
[finland
] 

 

 
 
32.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
32 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
YP - NR-ristikot - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Lahden Tilakeskus Ympäristöministeriön menetelmä 2021 

   

Raportin laatija: Samuli Räsänen Päivämäärä: 22.2.2022 

 

 
     

 

Lähtötiedot 

Rakennuskohteen tiedot  

Kohteen nimi Kaarikadun päiväkoti, VE1-R2-peruskorjaus 

Rakennustunnus - 

Osoite Kaarikatu 16, 15100 Lahti 

Käyttötarkoitusluokka Luokka 6, päiväkoti 

Rakennuksen ja rakennuspaikan tekniset tiedot 

Rakennuksen lämmitetty nettoala [m2netto] 947 

Rakennuksen tilavuus [m3] 3 814 

Kerrosten lukumäärä (maanpäälliset) 1 (IV-konehuone 2. krs.) 

Kerrosten lukumäärä (maanalaiset) - 

Tavoitteellinen käyttöikä 50 vuotta 

Pääasiallinen runkomateriaali puu, rankarunko 

Energialuokka B 

Ostoenergian vuotuinen kulutus eroteltuna 
verkkosähkö: 39 300 kWh 

kaukolämpö: 105 400 kWh 

Rakennuspaikan pinta-ala [rp-m2] 8 845 

Laskennan tiedot  

Laskenta-ajanjakso 50 vuotta 

Arvioinnin tekovaihe Hankesuunnittelu 

Käytetty arviointi tapa YM yksinkertaistettu ☒ YM tarkennettu ☐ 

Rakennuksen arvioitu käyttöönottovuosi 2024 

Käytetty laskentaohjelma One Click LCA 

Arvioinnin oletukset, mahdolliset tietojen 

luotettavuutta koskevat huomiot  ja 

rajaukset 

Liitteessä 1 

Käytetyt ympäristöselosteet / tiedonlähteet Liitteessä 2 
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Lahden Tilakeskus 

 

 

 

 

 

Arvioinnin tekijät Arvioinnin tekijä Arvioinnin tarkastaja 

Nimi Samuli Räsänen  

Yritys Lahden Tilakeskus  

Koulutus Insinööri (YAMK)  

Päivämäärä 22.2.2022  

Allekirjoitus 

 

 

Hiilijalanjälki Rakennus Rakennuspaikka 

Päästövaikutukset ennen käyttöä 

(moduulit A1-A5) 
4,09 kgCO2e/m2netto/a 0,02 kgCO2e/rp-m2/a 

Päästövaikutukset käytön aikana yhteensä 

(moduulit B4, B6) 
11,83 kgCO2e/m2netto/a 0 kgCO2e/rp-m2/a 

Osien vaihdot (moduulit B4) 1,71 kgCO2e/m2netto/a 0 kgCO2e/rp-m2/a 

Energian käyttö eroteltuna (moduuli B6) 
sähkö: 2,45 

lämpö: 7,67 
kgCO2e/m2netto/a 0 kgCO2e/rp-m2/a 

Päästövaikutukset käytön jälkeen   

(moduuli C) 
0,44 kgCO2e/m2netto/a 0,00 kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilijalanjälki   

(elinkaaren moduulien A–C summa) 

16,36 kgCO2e/m2netto/a 0,02 kgCO2e/rp-m2/a 

775 000 kgCO2e 9 000 kgCO2e 

Hiilikädenjälki Rakennus Rakennuspaikka 

Uudelleenkäyttö ja materiaalikierrätys (D1) -0,65 kgCO2e/m2netto/a -0,01 kgCO2e/rp-m2/a 

Hyödyntäminen energiana (D2) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Ylimääräinen uusiutuva energia (D3) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilivarastovaikutus (D4) -0,89 kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Karbonatisoituminen (D5) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilikädenjälki   

(moduulien D1–D5 summa) 

-1,54 kgCO2e/m2netto/a -0,01 kgCO2e/rp-m2/a 

73 000 kgCO2e 4 000 kgCO2e 
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Arvioinnin oletukset  

Tuotevaihe 

(moduulit A1-A3) 

Hankkeen määrätiedot pohjautuvat ARK-tilakaavioihin ja 

korjaustarvearvioon. Määrälaskenta rakennuksen ajanta-

sapiirustuksista ja ARK-tilakaavioon. 

 

Päästötietoina on käytetty pääasiassa kansallisen päästö-

tietokannan dataa. Yksittäisien materiaalien kohdalla käy-

tetty laskentaohjelmiston kautta saatavilla olevia EPD tie-

toja 

 

Materiaalien ylijäämä ja hukka arvioitu laskentaohjelmiston 

oletuksin  

Kuljetukset työmaalle 

(moduuli A4) 
Pohjoismaiden keskimääräiset etäisyydet (One Click LCA) 

Työmaatoiminnot 

(moduuli A5) 

Kansallisen päästötietokanta, Rakentaminen, koulu tai päi-

väkoti 

Osien vaihdot 

(moduuli B4) 

Tuotteiden vaihdot materiaalien käyttöiän mukaan, materi-

aalitietojen oletuksin 

Energian käyttö 

(moduuli B6) 

Kulutus standardikäytön laskennallisen kulutuksen mu-

kaan. Päästötiedot menetelmän taulukkotietojen mukai-

sesti, hyödynjakomenetelmä. 

Purkaminen   

(moduuli C1) 
Kansallisen päästötietokanta, Purku, koulu tai päiväkoti 

Purkuvaiheen kuljetukset  

(moduuli C2) 
Pohjoismaiden keskimääräiset etäisyydet (One Click LCA) 

Purkujätteen käsittely ja loppusijoitus 

(moduulit C3-C4) 
Oletus arvoin 

Elinkaaren ulkopuoliset päästövaikutukset  

(moduuli D) 

Sisältää biogeenisen hiilivaraston ja materiaalien uudelleen 

käytöstä ja kierrätyksestä saatavat hyödyt 

Laskennassa tehdyt rajaukset  

Laskennasta rajattiin ulkopuolelle kiintokalusteet, jotka eivät ole osa talotekniikkaa 

- kiintokalusteet 

 

Energiankulutus laskettu arvioimalla korjaustoimenpiteiden vaikutus nykytilanteeseen. 

 

VE1 peruskorjausosan laskelmassa vain rakennuksen sokkeliin liittyvät aluetyöt. Pihan päästöt VE1-uudis-

rakennus laskelmassa. 

 

Vaihtoehtojen vertailussa on tämän laskelman lisäksi huomioitu peruskorjattavalle osalle 30 vuoden käy-

tön jälkeen tehtävä laajempi korjaus. Sisältää vesikaton sekä ovien ja ikkunoiden vaihdot (52 000 kgCO2e) 
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Appendix: documentation of LCA data used in the study 
 
The following data points have been used as sources for this assessment. All data used complies with ISO 14040 and 14044 and is drawn from One Click LCA 
database and has been verified following the BRE-verified data qualification methodology by LCA data specialists.  
 

Tietolähde Maa Tuote 
Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi 
EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Akustiikkalevy, 
lasivilla 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
20 mm, 
2.1 kg/m2, 
sound 
adsorption 
class A 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Bitumikermikate, 
tiivissauma 

 
[finland
] 

 

 
 
1379
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1379 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
EPS-eriste 

 
[finland
] 

 

 
 
16.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.031 
W/mK, R = 
1 Km2/W, 
31 mm, 16 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Höylätavara 

 
[finland
] 

 

 
 
474.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
474 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Höyrynsulku, PE 

 
[finland
] 

 

 
 
925.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
0.2 mm, 
0.40 kg/m, 
925 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kalkkihiekkatiili 

 
[finland
] 

 

 
 
1620
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1620 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kaukolämpö, 
Suomi, 
hyödynjakomene
telmä (2022-
2071, 50v 
käyttöikä) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
2 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Keraamiset 
lattialaatat 

 
[finland
] 

 

 
 
2000
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
150 mm x 
150 mm x 
10 mm, 20 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Keraamiset 
seinälaatat 

 
[finland
] 

 

 
 
1600
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
300 mm x 
600 mm x 
10 mm, 16 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kiinteä 
lasijulkisivu 
alumiinikehyksillä 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
36.5 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kipsi-
kartonkilevy, 
erikoiskova 

 
[finland
] 

 

 
 
875.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
875 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Kipsi-
kartonkilevy, 
tuulensuojalevy 

 
[finland
] 

 

 
 
745.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
745 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kivivillaeriste 
ulkoseiniin, tiheys 
61 kg/m3 

 
[finland
] 

 

 
 
61.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.035 
W/mK, R = 
1 m2K/W, 
35 mm, 61 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kivivillaeriste, 
puhallusvilla, 
keskimääräinen 
tiheys 33 kg/m3 

 
[finland
] 

 

 
 
33.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.041 
W/mK, R = 
1 m2K/W, 
41 mm, 33 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
LVL, viilupuu, 
pilari- ja 
palkkirakenteisiin 

 
[finland
] 

 

 
 
510.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
510 
kg/m3, 
moisture 
content at 
delivery 
10% 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Lasinen ulko-ovi, 
per m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
123 cm x 
218 cm, 
160 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Lasivillaeriste, 
tiheys 20 kg/m3 

 
[finland
] 

 

 
 
20.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.029 
W/mK, R = 
1 m2K/W, 
29 mm, 
0.693 
kg/m2, 20 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Lattiatasoite 

 
[finland
] 

 

 
 
1700
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
34 
kg/m2/20 
mm 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Muurauslaasti 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
15 mm 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Opetusrakennus 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
A1-A3 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
PIR-eriste 

 
[finland
] 

 

 
 
31.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.023 
W/mK, R = 
5 m2K/W, 
U = 0.2 
W/m2K, 
115 mm, 
31 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Puinen ulko-ovi 
puukehyksellä, 
per m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 
209 cm 17 
cm, 53 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Puu-alumiini-
ikkuna 
kolminkertaisella 
lasilla, per m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 99 
cm x 17 
cm, 43 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Rappauslaasti 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.5 
kg/m2/m
m 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Sahatavara 

 
[finland
] 

 

 
 
474.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
474 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Silikaattimaali 
mineraalisille 
pinnoille 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.5 kg/l, 5 
m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Teräslevy 
katteisiin ja 
seiniin, 
kuumasinkitty, 
maalattu tai 
maalaamaton tai 
COR-TEN pinnalle 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Teräsraudoite 
betonirakenteisii
n 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
VP - 
puurunko/bet.laa
t. 80mm - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
VS - ei kantava, 
puurakanka - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - märkä, 
laatta/maali - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2327
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C20/25, 
2327 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2363
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C30/37, 
2363 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vaneri, 
havuvaneri, 
pinnoittamaton 

 
[finland
] 

 

 
 
480.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
480 
kg/m3, 
moisture 
content 8 
% 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Verkkosähkö, 
Suomi, 
hyödynjakomene
telmä (2022-
2071, 50v 
käyttöikä) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
2 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 
internalo
nly 

 
Vesiohenteinen 
sisämaali 

 
[finland
] 

 

 
 
1360
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.36 kg/l, 
6 - 8 m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vesiohenteinen 
ulkomaali 

 
[finland
] 

 

 
 
1300
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.3 kg/l, 6 
- 8 m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vinyylilattia (PVC) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
3.1 kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Waterproof, 
protective, 
flexible coating 

 
[germa
ny] 

 
Lastog
um 

 
1500
.0 

 
201
5 

 
Oekobau.da
t 2017-I, 
EPD 
Wasserdicht
e, flexible 
Schutzschic
ht PCI 
Lastogum 
unter 
Keramikbelä
gen in 
Dusche und 
Bad PCI 
Augsburg 
GmbH 

 
EN15804
+A1 

 
EPD-
PCI-
201500
39-
IBE1-DE 

 
IBU 

 
PCI 
Augsbur
g 

 
PCR 
Beschichtungen 
mit organischen 
Bindemitteln, 
07/2012 

 
Only 
with 
EN158
04 

 
1.5 kg/l 

 
GaBi 

 
verified 

 
XPS-eriste 

 
[finland
] 

 

 
 
32.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
32 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
YP - NR-ristikot - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Lähtötiedot 

Rakennuskohteen tiedot  

Kohteen nimi Kaarikadun päiväkoti, VE1-uudisrakennus 

Rakennustunnus - 

Osoite Kaarikatu 16, 15100 Lahti 

Käyttötarkoitusluokka Luokka 6, päiväkoti 

Rakennuksen ja rakennuspaikan tekniset tiedot 

Rakennuksen lämmitetty nettoala [m2netto] 1 128 

Rakennuksen tilavuus [m3] 4 710 

Kerrosten lukumäärä (maanpäälliset) 1 (IV-konehuone 2. krs.) 

Kerrosten lukumäärä (maanalaiset) - 

Tavoitteellinen käyttöikä 50 vuotta 

Pääasiallinen runkomateriaali puu, rankarunko 

Energialuokka A 

Ostoenergian vuotuinen kulutus eroteltuna 
verkkosähkö: 52 000 kWh 

kaukolämpö: 88 000 kWh 

Rakennuspaikan pinta-ala [rp-m2] 8 845 

Laskennan tiedot  

Laskenta-ajanjakso 30 vuotta 

Arvioinnin tekovaihe Hankesuunnittelu 

Käytetty arviointi tapa YM yksinkertaistettu ☒ YM tarkennettu ☐ 

Rakennuksen arvioitu käyttöönottovuosi 2024 

Käytetty laskentaohjelma One Click LCA 

Arvioinnin oletukset, mahdolliset tietojen 

luotettavuutta koskevat huomiot  ja 

rajaukset 

Liitteessä 1 

Käytetyt ympäristöselosteet / tiedonlähteet Liitteessä 2 



    2 (2) 

Lahden Tilakeskus 

 

 

 

 

 

Arvioinnin tekijät Arvioinnin tekijä Arvioinnin tarkastaja 

Nimi Samuli Räsänen  

Yritys Lahden Tilakeskus  

Koulutus Insinööri (YAMK)  

Päivämäärä 22.2.2022  

Allekirjoitus 

 

 

Hiilijalanjälki Rakennus Rakennuspaikka 

Päästövaikutukset ennen käyttöä 

(moduulit A1-A5) 
12,78 kgCO2e/m2netto/a 0,64 kgCO2e/rp-m2/a 

Päästövaikutukset käytön aikana yhteensä 

(moduulit B4, B6) 
14,25 kgCO2e/m2netto/a 0 kgCO2e/rp-m2/a 

Osien vaihdot (moduulit B4) 2,48 kgCO2e/m2netto/a 0 kgCO2e/rp-m2/a 

Energian käyttö eroteltuna (moduuli B6) 
sähkö: 3,85 

lämpö: 7,92 
kgCO2e/m2netto/a 0 kgCO2e/rp-m2/a 

Päästövaikutukset käytön jälkeen   

(moduuli C) 
1,13 kgCO2e/m2netto/a 0,03 kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilijalanjälki   

(elinkaaren moduulien A–C summa) 

28,15 kgCO2e/m2netto/a 0,67 kgCO2e/rp-m2/a 

953 000 kgCO2e 178 000 kgCO2e 

Hiilikädenjälki Rakennus Rakennuspaikka 

Uudelleenkäyttö ja materiaalikierrätys (D1) -2,32 kgCO2e/m2netto/a -0,2 kgCO2e/rp-m2/a 

Hyödyntäminen energiana (D2) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Ylimääräinen uusiutuva energia (D3) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilivarastovaikutus (D4) -2,76 kgCO2e/m2netto/a -0,04 kgCO2e/rp-m2/a 

Karbonatisoituminen (D5) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilikädenjälki   

(moduulien D1–D5 summa) 

-5,08 kgCO2e/m2netto/a -0,25 kgCO2e/rp-m2/a 

172 000 kgCO2e 66 000 kgCO2e 
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Arvioinnin oletukset  

Tuotevaihe 

(moduulit A1-A3) 

Hankkeen määrätiedot pohjautuvat ARK-tilakaavioihin ja 

One Click LCA-ohjelmiston Corbon Designer-työkalun tuotta-

miin tietoihin. 

 

Päästötietoina on käytetty pääasiassa kansallisen päästö-

tietokannan dataa. Yksittäisien materiaalien kohdalla käy-

tetty laskentaohjelmiston kautta saatavilla olevia EPD tie-

toja 

 

Materiaalien ylijäämä ja hukka arvioitu laskentaohjelmiston 

oletuksin  

Kuljetukset työmaalle 

(moduuli A4) 
Pohjoismaiden keskimääräiset etäisyydet (One Click LCA) 

Työmaatoiminnot 

(moduuli A5) 

Kansallisen päästötietokanta, Rakentaminen, koulu tai päi-

väkoti 

Osien vaihdot 

(moduuli B4) 

Tuotteiden vaihdot materiaalien käyttöiän mukaan, materi-

aalitietojen oletuksin 

Energian käyttö 

(moduuli B6) 

Kulutus standardikäytön laskennallisen kulutuksen mu-

kaan. Päästötiedot menetelmän taulukkotietojen mukai-

sesti, hyödynjakomenetelmä. 

Purkaminen   

(moduuli C1) 
Kansallisen päästötietokanta, Purku, koulu tai päiväkoti 

Purkuvaiheen kuljetukset  

(moduuli C2) 
Pohjoismaiden keskimääräiset etäisyydet (One Click LCA) 

Purkujätteen käsittely ja loppusijoitus 

(moduulit C3-C4) 
Oletus arvoin 

Elinkaaren ulkopuoliset päästövaikutukset  

(moduuli D) 

Sisältää biogeenisen hiilivaraston ja materiaalien uudelleen 

käytöstä ja kierrätyksestä saatavat hyödyt 

Laskennassa tehdyt rajaukset  

Laskennasta rajattiin ulkopuolelle kiintokalusteet, jotka eivät ole osa talotekniikkaa 

- kiintokalusteet 

 

Materiaalitiedot rajalliset, tarkkuustaso One Click LCA – Carbon Designer tasolla 

- tietoja tarkennettu ARK tilakaavion tiedoilla 

 

Laskelmassa huomioitu koko piha-alue VE1 osalta. VE1 peruskorjausosan laskelmassa vain rakennuksen 

sokkeliin liittyvät työt 
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Appendix: documentation of LCA data used in the study 
 
The following data points have been used as sources for this assessment. All data used complies with ISO 14040 and 14044 and is drawn from One Click LCA 
database and has been verified following the BRE-verified data qualification methodology by LCA data specialists.  
 

Tietolähde Maa Tuote 
Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi 
EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
AP - maanvarainen 
- SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Akustiikkalevy, 
lasivilla 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
20 mm, 
2.1 kg/m2, 
sound 
adsorption 
class A 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Asfalttibetoni (AB) 

 
[finland
] 

 

 
 
2500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
2500 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Betoniset 
päällystekivet, 
betonilaatta 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Bitumikermikate, 
aluskermi TL2/TL3 

 
[finland
] 

 

 
 
1833
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
TL2/TL3, 
1833 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Bitumikermikate, 
yksikerroskate TL1 

 
[finland
] 

 

 
 
1410
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
TL1, 1410 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
EPS-eriste 

 
[finland
] 

 

 
 
16.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.031 
W/mK, R = 
1 Km2/W, 
31 mm, 16 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Geotekstiili, PP 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
0.89 – 
0.92 
g/cm3, 
N1-N5 
(0.136 - 
0.568 
kg/m2), 
avg. 
weight 
0.352 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Höylätavara 

 
[finland
] 

 

 
 
474.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
474 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Höyrynsulku, PE 

 
[finland
] 

 

 
 
925.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
0.2 mm, 
0.40 kg/m, 
925 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kalkkihiekkatiili 

 
[finland
] 

 

 
 
1620
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1620 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kaukolämpö, 
Suomi, 
hyödynjakomenet
elmä (2022-2046, 
25v käyttöikä) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
2 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Keraamiset 
lattialaatat 

 
[finland
] 

 

 
 
2000
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
150 mm x 
150 mm x 
10 mm, 20 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Keraamiset 
seinälaatat 

 
[finland
] 

 

 
 
1600
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
300 mm x 
600 mm x 
10 mm, 16 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kevytsoramurske 

 
[finland
] 

 

 
 
304.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
304 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kiinteä lasijulkisivu 
alumiinikehyksillä 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
36.5 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Kipsi-kartonkilevy, 
erikoiskova 

 
[finland
] 

 

 
 
875.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
875 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kipsi-kartonkilevy, 
tuulensuojalevy 

 
[finland
] 

 

 
 
745.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
745 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kivimurske 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1500 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kivivillaeriste 
ulkoseiniin, tiheys 
61 kg/m3 

 
[finland
] 

 

 
 
61.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.035 
W/mK, R = 
1 m2K/W, 
35 mm, 61 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Kivivillaeriste, 
puhallusvilla, 
keskimääräinen 
tiheys 33 kg/m3 

 
[finland
] 

 

 
 
33.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.041 
W/mK, R = 
1 m2K/W, 
41 mm, 33 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kuitusementtilevy 

 
[finland
] 

 

 
 
1300
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
10 mm, 
1300 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
LVL, viilupuu, 
pilari- ja 
palkkirakenteisiin 

 
[finland
] 

 

 
 
510.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
510 
kg/m3, 
moisture 
content at 
delivery 
10% 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Laattalattia+veded
eriste - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Lasinen ulko-ovi, 
per m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
123 cm x 
218 cm, 
160 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Muurauslaasti 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
15 mm 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Opetusrakennus 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
A1-A3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Puinen ulko-ovi 
metallikehyksellä 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 
209 cm x 
17 cm, 64 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Puinen ulko-ovi 
puukehyksellä, per 
m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 
209 cm 17 
cm, 53 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Puu-alumiini-
ikkuna 
kolminkertaisella 
lasilla, per m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 99 
cm x 17 
cm, 43 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Rappauslaasti 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.5 
kg/m2/m
m 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Sahatavara 

 
[finland
] 

 

 
 
474.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
474 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Seinä - 
ulkorakennus - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Silikaattimaali 
mineraalisille 
pinnoille 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.5 kg/l, 5 
m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Sokkeli- ja 
anturaperustus + 
tb-paalut 10m 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Soramurske (50-50 
%), kuiva tilavuus 

 
[LOCAL] 

 

 
 
1680
.0 

 
201
6 

 
LCA of 
crushed 
stone, 
OneClickLCA 
2016 

 
ISO14040 

 
- 

 
One 
Click 
LCA 

 

 
 
 - 

 
Only 
with 
EN158
04 

 
1680 
kg/m3 

 
ecoinvent 

 
internalo
nly 

 
Tasolasi 

 
[finland
] 

 

 
 
2500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
4 mm, 
2500 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Teräslevy 
katteisiin ja 
seiniin, 
kuumasinkitty, 
maalattu tai 
maalaamaton tai 
COR-TEN pinnalle 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Teräsrakenne, 
kantava rakenne, 
pinnoitettu tai 
COR-TEN pinta 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
Truss, 
beam, 
column, 
pile, 7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Teräsraudoite 
betonirakenteisiin 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
US - 
Puurankarunko - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
US - 
Puurankarunko, 
laatoitus sis.pin. - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VP - 
puurunko/bet.laat
. 80mm - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - ei kantava, 
puurakanka - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - kantava, 
puuranka - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - märkä, 
laatta/laatta - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - märkä, 
laatta/maali - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2363
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C30/37, 
2363 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2327
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C20/25, 
2327 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2352
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C12/15, 
2352 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vaneri, 
havuvaneri, 
pinnoittamaton 

 
[finland
] 

 

 
 
480.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
480 
kg/m3, 
moisture 
content 8 
% 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Verkkosähkö, 
Suomi, 
hyödynjakomenet
elmä (2022-2046, 
25v käyttöikä) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
2 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 
internalo
nly 

 
Vesiohenteinen 
sisämaali 

 
[finland
] 

 

 
 
1360
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.36 kg/l, 
6 - 8 m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vesiohenteinen 
ulkomaali 

 
[finland
] 

 

 
 
1300
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.3 kg/l, 6 
- 8 m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vinyylilattia (PVC) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
3.1 kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Väestönsuojarake
nteet, arvio - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Waterproof, 
protective, flexible 
coating 

 
[germa
ny] 

 
Lastog
um 

 
1500
.0 

 
201
5 

 
Oekobau.da
t 2017-I, 
EPD 
Wasserdicht
e, flexible 
Schutzschic
ht PCI 
Lastogum 
unter 
Keramikbelä
gen in 
Dusche und 
Bad PCI 
Augsburg 
GmbH 

 
EN15804
+A1 

 
EPD-
PCI-
201500
39-
IBE1-DE 

 
IBU 

 
PCI 
Augsbur
g 

 
PCR 
Beschichtungen 
mit organischen 
Bindemitteln, 
07/2012 

 
Only 
with 
EN158
04 

 
1.5 kg/l 

 
GaBi 

 
verified 

 
XPS-eriste 

 
[finland
] 

 

 
 
32.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
32 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
YP - NR-ristikot - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
YP - ulkorakennus 
- SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Lahden Tilakeskus Ympäristöministeriön menetelmä 2021 

   

Raportin laatija: Samuli Räsänen Päivämäärä: 22.2.2022 

 

 
     

 

Lähtötiedot 

Rakennuskohteen tiedot  

Kohteen nimi Kaarikadun päiväkoti, VE1-uudisrakennus 

Rakennustunnus - 

Osoite Kaarikatu 16, 15100 Lahti 

Käyttötarkoitusluokka Luokka 6, päiväkoti 

Rakennuksen ja rakennuspaikan tekniset tiedot 

Rakennuksen lämmitetty nettoala [m2netto] 1 128 

Rakennuksen tilavuus [m3] 4 710 

Kerrosten lukumäärä (maanpäälliset) 1 (IV-konehuone 2. krs.) 

Kerrosten lukumäärä (maanalaiset) - 

Tavoitteellinen käyttöikä 50 vuotta 

Pääasiallinen runkomateriaali puu, rankarunko 

Energialuokka A 

Ostoenergian vuotuinen kulutus eroteltuna 
verkkosähkö: 52 000 kWh 

kaukolämpö: 88 000 kWh 

Rakennuspaikan pinta-ala [rp-m2] 8 845 

Laskennan tiedot  

Laskenta-ajanjakso 50 vuotta 

Arvioinnin tekovaihe Hankesuunnittelu 

Käytetty arviointi tapa YM yksinkertaistettu ☒ YM tarkennettu ☐ 

Rakennuksen arvioitu käyttöönottovuosi 2024 

Käytetty laskentaohjelma One Click LCA 

Arvioinnin oletukset, mahdolliset tietojen 

luotettavuutta koskevat huomiot  ja 

rajaukset 

Liitteessä 1 

Käytetyt ympäristöselosteet / tiedonlähteet Liitteessä 2 
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Lahden Tilakeskus 

 

 

 

 

 

Arvioinnin tekijät Arvioinnin tekijä Arvioinnin tarkastaja 

Nimi Samuli Räsänen  

Yritys Lahden Tilakeskus  

Koulutus Insinööri (YAMK)  

Päivämäärä 22.2.2022  

Allekirjoitus 

 

 

Hiilijalanjälki Rakennus Rakennuspaikka 

Päästövaikutukset ennen käyttöä 

(moduulit A1-A5) 
7,67 kgCO2e/m2netto/a 0,38 kgCO2e/rp-m2/a 

Päästövaikutukset käytön aikana yhteensä 

(moduulit B4, B6) 
10,09 kgCO2e/m2netto/a 0,05 kgCO2e/rp-m2/a 

Osien vaihdot (moduulit B4) 1,99 kgCO2e/m2netto/a 0,05 kgCO2e/rp-m2/a 

Energian käyttö eroteltuna (moduuli B6) 
sähkö: 2,73 

lämpö: 5,37 
kgCO2e/m2netto/a 0 kgCO2e/rp-m2/a 

Päästövaikutukset käytön jälkeen   

(moduuli C) 
0,68 kgCO2e/m2netto/a 0,02 kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilijalanjälki   

(elinkaaren moduulien A–C summa) 

18,43 kgCO2e/m2netto/a 0,45 kgCO2e/rp-m2/a 

1 040 000 kgCO2e 199 000 kgCO2e 

Hiilikädenjälki Rakennus Rakennuspaikka 

Uudelleenkäyttö ja materiaalikierrätys (D1) -1,39 kgCO2e/m2netto/a -0,12 kgCO2e/rp-m2/a 

Hyödyntäminen energiana (D2) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Ylimääräinen uusiutuva energia (D3) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilivarastovaikutus (D4) -1,65 kgCO2e/m2netto/a -0,03 kgCO2e/rp-m2/a 

Karbonatisoituminen (D5) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilikädenjälki   

(moduulien D1–D5 summa) 

-3,05 kgCO2e/m2netto/a -0,15 kgCO2e/rp-m2/a 

172 000 kgCO2e 66 000 kgCO2e 
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Arvioinnin oletukset  

Tuotevaihe 

(moduulit A1-A3) 

Hankkeen määrätiedot pohjautuvat ARK-tilakaavioihin ja 

One Click LCA-ohjelmiston Corbon Designer-työkalun tuotta-

miin tietoihin. 

 

Päästötietoina on käytetty pääasiassa kansallisen päästö-

tietokannan dataa. Yksittäisien materiaalien kohdalla käy-

tetty laskentaohjelmiston kautta saatavilla olevia EPD tie-

toja 

 

Materiaalien ylijäämä ja hukka arvioitu laskentaohjelmiston 

oletuksin  

Kuljetukset työmaalle 

(moduuli A4) 
Pohjoismaiden keskimääräiset etäisyydet (One Click LCA) 

Työmaatoiminnot 

(moduuli A5) 

Kansallisen päästötietokanta, Rakentaminen, koulu tai päi-

väkoti 

Osien vaihdot 

(moduuli B4) 

Tuotteiden vaihdot materiaalien käyttöiän mukaan, materi-

aalitietojen oletuksin 

Energian käyttö 

(moduuli B6) 

Kulutus standardikäytön laskennallisen kulutuksen mu-

kaan. Päästötiedot menetelmän taulukkotietojen mukai-

sesti, hyödynjakomenetelmä. 

Purkaminen   

(moduuli C1) 
Kansallisen päästötietokanta, Purku, koulu tai päiväkoti 

Purkuvaiheen kuljetukset  

(moduuli C2) 
Pohjoismaiden keskimääräiset etäisyydet (One Click LCA) 

Purkujätteen käsittely ja loppusijoitus 

(moduulit C3-C4) 
Oletus arvoin 

Elinkaaren ulkopuoliset päästövaikutukset  

(moduuli D) 

Sisältää biogeenisen hiilivaraston ja materiaalien uudelleen 

käytöstä ja kierrätyksestä saatavat hyödyt 

Laskennassa tehdyt rajaukset  

Laskennasta rajattiin ulkopuolelle kiintokalusteet, jotka eivät ole osa talotekniikkaa 

- kiintokalusteet 

 

Materiaalitiedot rajalliset, tarkkuustaso One Click LCA – Carbon Designer tasolla 

- tietoja tarkennettu ARK tilakaavion tiedoilla 

 

Laskelmassa huomioitu koko piha-alue VE1 osalta. VE1 peruskorjausosan laskelmassa vain rakennuksen 

sokkeliin liittyvät työt 
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The following data points have been used as sources for this assessment. All data used complies with ISO 14040 and 14044 and is drawn from One Click LCA 
database and has been verified following the BRE-verified data qualification methodology by LCA data specialists.  
 

Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
AP - maanvarainen 
- SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Akustiikkalevy, 
lasivilla 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
20 mm, 
2.1 kg/m2, 
sound 
adsorption 
class A 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Asfalttibetoni (AB) 

 
[finland
] 

 

 
 
2500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
2500 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Betoniset 
päällystekivet, 
betonilaatta 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Bitumikermikate, 
aluskermi TL2/TL3 

 
[finland
] 

 

 
 
1833
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
TL2/TL3, 
1833 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Bitumikermikate, 
yksikerroskate TL1 

 
[finland
] 

 

 
 
1410
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
TL1, 1410 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
EPS-eriste 

 
[finland
] 

 

 
 
16.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.031 
W/mK, R = 
1 Km2/W, 
31 mm, 16 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Geotekstiili, PP 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
0.89 – 
0.92 
g/cm3, 
N1-N5 
(0.136 - 
0.568 
kg/m2), 
avg. 
weight 
0.352 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Höylätavara 

 
[finland
] 

 

 
 
474.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
474 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Höyrynsulku, PE 

 
[finland
] 

 

 
 
925.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
0.2 mm, 
0.40 kg/m, 
925 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kalkkihiekkatiili 

 
[finland
] 

 

 
 
1620
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1620 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kaukolämpö, 
Suomi, 
hyödynjakomenet
elmä (2022-2071, 
50v käyttöikä) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
2 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 
internalo
nly 



Vähähiilisyysraportin liite 2 4 (13) 

 

 

 

Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Keraamiset 
lattialaatat 

 
[finland
] 

 

 
 
2000
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
150 mm x 
150 mm x 
10 mm, 20 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Keraamiset 
seinälaatat 

 
[finland
] 

 

 
 
1600
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
300 mm x 
600 mm x 
10 mm, 16 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kevytsoramurske 

 
[finland
] 

 

 
 
304.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
304 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kiinteä lasijulkisivu 
alumiinikehyksillä 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
36.5 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Kipsi-kartonkilevy, 
erikoiskova 

 
[finland
] 

 

 
 
875.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
875 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kipsi-kartonkilevy, 
tuulensuojalevy 

 
[finland
] 

 

 
 
745.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
745 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kivimurske 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1500 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kivivillaeriste 
ulkoseiniin, tiheys 
61 kg/m3 

 
[finland
] 

 

 
 
61.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.035 
W/mK, R = 
1 m2K/W, 
35 mm, 61 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Kivivillaeriste, 
puhallusvilla, 
keskimääräinen 
tiheys 33 kg/m3 

 
[finland
] 

 

 
 
33.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.041 
W/mK, R = 
1 m2K/W, 
41 mm, 33 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kuitusementtilevy 

 
[finland
] 

 

 
 
1300
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
10 mm, 
1300 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
LVL, viilupuu, 
pilari- ja 
palkkirakenteisiin 

 
[finland
] 

 

 
 
510.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
510 
kg/m3, 
moisture 
content at 
delivery 
10% 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Laattalattia+veded
eriste - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Lasinen ulko-ovi, 
per m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
123 cm x 
218 cm, 
160 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Muurauslaasti 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
15 mm 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Opetusrakennus 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
A1-A3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Puinen ulko-ovi 
metallikehyksellä 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 
209 cm x 
17 cm, 64 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Puinen ulko-ovi 
puukehyksellä, per 
m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 
209 cm 17 
cm, 53 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 



Vähähiilisyysraportin liite 2 8 (13) 

 

 

 

Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Puu-alumiini-
ikkuna 
kolminkertaisella 
lasilla, per m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 99 
cm x 17 
cm, 43 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Rappauslaasti 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.5 
kg/m2/m
m 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Sahatavara 

 
[finland
] 

 

 
 
474.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
474 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Seinä - 
ulkorakennus - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Silikaattimaali 
mineraalisille 
pinnoille 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.5 kg/l, 5 
m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Sokkeli- ja 
anturaperustus + 
tb-paalut 10m 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Soramurske (50-50 
%), kuiva tilavuus 

 
[LOCAL] 

 

 
 
1680
.0 

 
201
6 

 
LCA of 
crushed 
stone, 
OneClickLCA 
2016 

 
ISO14040 

 
- 

 
One 
Click 
LCA 

 

 
 
 - 

 
Only 
with 
EN158
04 

 
1680 
kg/m3 

 
ecoinvent 

 
internalo
nly 

 
Tasolasi 

 
[finland
] 

 

 
 
2500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
4 mm, 
2500 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Teräslevy 
katteisiin ja 
seiniin, 
kuumasinkitty, 
maalattu tai 
maalaamaton tai 
COR-TEN pinnalle 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Teräsrakenne, 
kantava rakenne, 
pinnoitettu tai 
COR-TEN pinta 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
Truss, 
beam, 
column, 
pile, 7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Teräsraudoite 
betonirakenteisiin 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
US - 
Puurankarunko - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
US - 
Puurankarunko, 
laatoitus sis.pin. - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VP - 
puurunko/bet.laat
. 80mm - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - ei kantava, 
puurakanka - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - kantava, 
puuranka - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - märkä, 
laatta/laatta - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - märkä, 
laatta/maali - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2363
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C30/37, 
2363 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2327
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C20/25, 
2327 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2352
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C12/15, 
2352 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vaneri, 
havuvaneri, 
pinnoittamaton 

 
[finland
] 

 

 
 
480.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
480 
kg/m3, 
moisture 
content 8 
% 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Verkkosähkö, 
Suomi, 
hyödynjakomenet
elmä (2022-2071, 
50v käyttöikä) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
2 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 
internalo
nly 

 
Vesiohenteinen 
sisämaali 

 
[finland
] 

 

 
 
1360
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.36 kg/l, 
6 - 8 m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vesiohenteinen 
ulkomaali 

 
[finland
] 

 

 
 
1300
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.3 kg/l, 6 
- 8 m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vinyylilattia (PVC) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
3.1 kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Väestönsuojarake
nteet, arvio - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Waterproof, 
protective, flexible 
coating 

 
[germa
ny] 

 
Lastog
um 

 
1500
.0 

 
201
5 

 
Oekobau.da
t 2017-I, 
EPD 
Wasserdicht
e, flexible 
Schutzschic
ht PCI 
Lastogum 
unter 
Keramikbelä
gen in 
Dusche und 
Bad PCI 
Augsburg 
GmbH 

 
EN15804
+A1 

 
EPD-
PCI-
201500
39-
IBE1-DE 

 
IBU 

 
PCI 
Augsbur
g 

 
PCR 
Beschichtungen 
mit organischen 
Bindemitteln, 
07/2012 

 
Only 
with 
EN158
04 

 
1.5 kg/l 

 
GaBi 

 
verified 

 
XPS-eriste 

 
[finland
] 

 

 
 
32.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
32 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
YP - NR-ristikot - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
YP - ulkorakennus 
- SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Lahden Tilakeskus Ympäristöministeriön menetelmä 2021 

   

Raportin laatija: Samuli Räsänen Päivämäärä: 22.2.2022 

 

 
     

 

Lähtötiedot 

Rakennuskohteen tiedot  

Kohteen nimi Kaarikadun päiväkoti, VE2-uudisrakennus 

Rakennustunnus - 

Osoite Kaarikatu 16, 15100 Lahti 

Käyttötarkoitusluokka Luokka 6, päiväkoti 

Rakennuksen ja rakennuspaikan tekniset tiedot 

Rakennuksen lämmitetty nettoala [m2netto] 2 089 

Rakennuksen tilavuus [m3] 8 686 

Kerrosten lukumäärä (maanpäälliset) 1 (IV-konehuone 2. krs.) 

Kerrosten lukumäärä (maanalaiset) - 

Tavoitteellinen käyttöikä 50 vuotta 

Pääasiallinen runkomateriaali puu, rankarunko 

Energialuokka A 

Ostoenergian vuotuinen kulutus eroteltuna 
verkkosähkö: 88 500 kWh 

kaukolämpö: 164 500 kWh 

Rakennuspaikan pinta-ala [rp-m2] 8 845 

Laskennan tiedot  

Laskenta-ajanjakso 30 vuotta 

Arvioinnin tekovaihe Hankesuunnittelu 

Käytetty arviointi tapa YM yksinkertaistettu ☒ YM tarkennettu ☐ 

Rakennuksen arvioitu käyttöönottovuosi 2024 

Käytetty laskentaohjelma One Click LCA 

Arvioinnin oletukset, mahdolliset tietojen 

luotettavuutta koskevat huomiot  ja 

rajaukset 

Liitteessä 1 

Käytetyt ympäristöselosteet / tiedonlähteet Liitteessä 2 
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Lahden Tilakeskus 

 

 

 

 

 

Arvioinnin tekijät Arvioinnin tekijä Arvioinnin tarkastaja 

Nimi Samuli Räsänen  

Yritys Lahden Tilakeskus  

Koulutus Insinööri (YAMK)  

Päivämäärä 22.2.2022  

Allekirjoitus 

 

 

Hiilijalanjälki Rakennus Rakennuspaikka 

Päästövaikutukset ennen käyttöä 

(moduulit A1-A5) 
11,68 kgCO2e/m2netto/a 0,94 kgCO2e/rp-m2/a 

Päästövaikutukset käytön aikana yhteensä 

(moduulit B4, B6) 
13,86 kgCO2e/m2netto/a 0 kgCO2e/rp-m2/a 

Osien vaihdot (moduulit B4) 2,33 kgCO2e/m2netto/a 0 kgCO2e/rp-m2/a 

Energian käyttö eroteltuna (moduuli B6) 
sähkö: 3,52 

lämpö: 8,01 
kgCO2e/m2netto/a 0 kgCO2e/rp-m2/a 

Päästövaikutukset käytön jälkeen   

(moduuli C) 
1,02 kgCO2e/m2netto/a 0,06 kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilijalanjälki   

(elinkaaren moduulien A–C summa) 

26,56 kgCO2e/m2netto/a 1 kgCO2e/rp-m2/a 

1 665 000 kgCO2e 265 000 kgCO2e 

Hiilikädenjälki Rakennus Rakennuspaikka 

Uudelleenkäyttö ja materiaalikierrätys (D1) -2,04 kgCO2e/m2netto/a -0,73 kgCO2e/rp-m2/a 

Hyödyntäminen energiana (D2) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Ylimääräinen uusiutuva energia (D3) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilivarastovaikutus (D4) -2,54 kgCO2e/m2netto/a -0,05 kgCO2e/rp-m2/a 

Karbonatisoituminen (D5) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilikädenjälki   

(moduulien D1–D5 summa) 

-4,57 kgCO2e/m2netto/a -0,78 kgCO2e/rp-m2/a 

286 000 kgCO2e 207 000 kgCO2e 
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Arvioinnin oletukset  

Tuotevaihe 

(moduulit A1-A3) 

Hankkeen määrätiedot pohjautuvat ARK-tilakaavioihin ja 

One Click LCA-ohjelmiston Corbon Designer-työkalun tuotta-

miin tietoihin. 

 

Päästötietoina on käytetty pääasiassa kansallisen päästö-

tietokannan dataa. Yksittäisien materiaalien kohdalla käy-

tetty laskentaohjelmiston kautta saatavilla olevia EPD tie-

toja 

 

Materiaalien ylijäämä ja hukka arvioitu laskentaohjelmiston 

oletuksin  

Kuljetukset työmaalle 

(moduuli A4) 
Pohjoismaiden keskimääräiset etäisyydet (One Click LCA) 

Työmaatoiminnot 

(moduuli A5) 

Kansallisen päästötietokanta, Rakentaminen, koulu tai päi-

väkoti 

Osien vaihdot 

(moduuli B4) 

Tuotteiden vaihdot materiaalien käyttöiän mukaan, materi-

aalitietojen oletuksin 

Energian käyttö 

(moduuli B6) 

Kulutus standardikäytön laskennallisen kulutuksen mu-

kaan. Päästötiedot menetelmän taulukkotietojen mukai-

sesti, hyödynjakomenetelmä. 

Purkaminen   

(moduuli C1) 
Kansallisen päästötietokanta, Purku, koulu tai päiväkoti 

Purkuvaiheen kuljetukset  

(moduuli C2) 
Pohjoismaiden keskimääräiset etäisyydet (One Click LCA) 

Purkujätteen käsittely ja loppusijoitus 

(moduulit C3-C4) 
Oletus arvoin 

Elinkaaren ulkopuoliset päästövaikutukset  

(moduuli D) 

Sisältää biogeenisen hiilivaraston ja materiaalien uudelleen 

käytöstä ja kierrätyksestä saatavat hyödyt 

Laskennassa tehdyt rajaukset  

Laskennasta rajattiin ulkopuolelle kiintokalusteet, jotka eivät ole osa talotekniikkaa 

- kiintokalusteet 

 

Materiaalitiedot rajalliset, tarkkuustaso One Click LCA – Carbon Designer tasolla 

- tietoja tarkennettu ARK tilakaavion tiedoilla 
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Appendix: documentation of LCA data used in the study 
 
The following data points have been used as sources for this assessment. All data used complies with ISO 14040 and 14044 and is drawn from One Click LCA 
database and has been verified following the BRE-verified data qualification methodology by LCA data specialists.  
 

Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
AP - maanvarainen 
- SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Akustiikkalevy, 
lasivilla 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
20 mm, 
2.1 kg/m2, 
sound 
adsorption 
class A 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Asfalttibetoni (AB) 

 
[finland
] 

 

 
 
2500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
2500 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Betoniset 
päällystekivet, 
betonilaatta 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Bitumikermikate, 
aluskermi TL2/TL3 

 
[finland
] 

 

 
 
1833
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
TL2/TL3, 
1833 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Bitumikermikate, 
yksikerroskate TL1 

 
[finland
] 

 

 
 
1410
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
TL1, 1410 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
EPS-eriste 

 
[finland
] 

 

 
 
16.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.031 
W/mK, R = 
1 Km2/W, 
31 mm, 16 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Geotekstiili, PP 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
0.89 – 
0.92 
g/cm3, 
N1-N5 
(0.136 - 
0.568 
kg/m2), 
avg. 
weight 
0.352 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Höylätavara 

 
[finland
] 

 

 
 
474.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
474 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Höyrynsulku, PE 

 
[finland
] 

 

 
 
925.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
0.2 mm, 
0.40 kg/m, 
925 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kalkkihiekkatiili 

 
[finland
] 

 

 
 
1620
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1620 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kaukolämpö, 
Suomi, 
hyödynjakomenet
elmä (2022-2046, 
25v käyttöikä) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
2 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Keraamiset 
lattialaatat 

 
[finland
] 

 

 
 
2000
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
150 mm x 
150 mm x 
10 mm, 20 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Keraamiset 
seinälaatat 

 
[finland
] 

 

 
 
1600
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
300 mm x 
600 mm x 
10 mm, 16 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kevytsoramurske 

 
[finland
] 

 

 
 
304.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
304 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kiinteä lasijulkisivu 
alumiinikehyksillä 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
36.5 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Kipsi-kartonkilevy, 
erikoiskova 

 
[finland
] 

 

 
 
875.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
875 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kipsi-kartonkilevy, 
tuulensuojalevy 

 
[finland
] 

 

 
 
745.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
745 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kivimurske 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1500 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kivivillaeriste 
ulkoseiniin, tiheys 
61 kg/m3 

 
[finland
] 

 

 
 
61.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.035 
W/mK, R = 
1 m2K/W, 
35 mm, 61 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Kivivillaeriste, 
puhallusvilla, 
keskimääräinen 
tiheys 33 kg/m3 

 
[finland
] 

 

 
 
33.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.041 
W/mK, R = 
1 m2K/W, 
41 mm, 33 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kuitusementtilevy 

 
[finland
] 

 

 
 
1300
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
10 mm, 
1300 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
LVL, viilupuu, 
pilari- ja 
palkkirakenteisiin 

 
[finland
] 

 

 
 
510.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
510 
kg/m3, 
moisture 
content at 
delivery 
10% 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Laattalattia+veded
eriste - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Lasinen ulko-ovi, 
per m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
123 cm x 
218 cm, 
160 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Muurauslaasti 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
15 mm 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Opetusrakennus 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
A1-A3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Puinen ulko-ovi 
metallikehyksellä 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 
209 cm x 
17 cm, 64 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Puinen ulko-ovi 
puukehyksellä, per 
m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 
209 cm 17 
cm, 53 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Puu-alumiini-
ikkuna 
kolminkertaisella 
lasilla, per m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 99 
cm x 17 
cm, 43 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Rappauslaasti 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.5 
kg/m2/m
m 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Sahatavara 

 
[finland
] 

 

 
 
474.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
474 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Seinä - 
ulkorakennus - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Silikaattimaali 
mineraalisille 
pinnoille 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.5 kg/l, 5 
m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Sokkeli- ja 
anturaperustus + 
tb-paalut 10m 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Sora ja hiekka 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1500 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Tasolasi 

 
[finland
] 

 

 
 
2500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
4 mm, 
2500 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Teräslevy 
katteisiin ja 
seiniin, 
kuumasinkitty, 
maalattu tai 
maalaamaton tai 
COR-TEN pinnalle 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Teräsrakenne, 
kantava rakenne, 
pinnoitettu tai 
COR-TEN pinta 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
Truss, 
beam, 
column, 
pile, 7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
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Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Teräsraudoite 
betonirakenteisiin 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
US - 
Puurankarunko - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
US - 
Puurankarunko, 
laatoitus sis.pin. - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VP - 
puurunko/bet.laat
. 80mm - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - ei kantava, 
puurakanka - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - kantava, 
puuranka - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - märkä, 
laatta/laatta - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - märkä, 
laatta/maali - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2363
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C30/37, 
2363 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2327
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C20/25, 
2327 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2352
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C12/15, 
2352 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vaneri, 
havuvaneri, 
pinnoittamaton 

 
[finland
] 

 

 
 
480.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
480 
kg/m3, 
moisture 
content 8 
% 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Verkkosähkö, 
Suomi, 
hyödynjakomenet
elmä (2022-2046, 
25v käyttöikä) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
2 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 
internalo
nly 

 
Vesiohenteinen 
sisämaali 

 
[finland
] 

 

 
 
1360
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.36 kg/l, 
6 - 8 m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vesiohenteinen 
ulkomaali 

 
[finland
] 

 

 
 
1300
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.3 kg/l, 6 
- 8 m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vinyylilattia (PVC) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
3.1 kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Väestönsuojarake
nteet, arvio - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Waterproof, 
protective, flexible 
coating 

 
[germa
ny] 

 
Lastog
um 

 
1500
.0 

 
201
5 

 
Oekobau.da
t 2017-I, 
EPD 
Wasserdicht
e, flexible 
Schutzschic
ht PCI 
Lastogum 
unter 
Keramikbelä
gen in 
Dusche und 
Bad PCI 
Augsburg 
GmbH 

 
EN15804
+A1 

 
EPD-
PCI-
201500
39-
IBE1-DE 

 
IBU 

 
PCI 
Augsbur
g 

 
PCR 
Beschichtungen 
mit organischen 
Bindemitteln, 
07/2012 

 
Only 
with 
EN158
04 

 
1.5 kg/l 

 
GaBi 

 
verified 

 
XPS-eriste 

 
[finland
] 

 

 
 
32.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
32 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
YP - NR-ristikot - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
YP - ulkorakennus 
- SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Lahden Tilakeskus Ympäristöministeriön menetelmä 2021 

   

Raportin laatija: Samuli Räsänen Päivämäärä: 22.2.2022 

 

 
     

 

Lähtötiedot 

Rakennuskohteen tiedot  

Kohteen nimi Kaarikadun päiväkoti, VE2-uudisrakennus 

Rakennustunnus - 

Osoite Kaarikatu 16, 15100 Lahti 

Käyttötarkoitusluokka Luokka 6, päiväkoti 

Rakennuksen ja rakennuspaikan tekniset tiedot 

Rakennuksen lämmitetty nettoala [m2netto] 2 089 

Rakennuksen tilavuus [m3] 8 686 

Kerrosten lukumäärä (maanpäälliset) 1 (IV-konehuone 2. krs.) 

Kerrosten lukumäärä (maanalaiset) - 

Tavoitteellinen käyttöikä 50 vuotta 

Pääasiallinen runkomateriaali puu, rankarunko 

Energialuokka A 

Ostoenergian vuotuinen kulutus eroteltuna 
verkkosähkö: 88 500 kWh 

kaukolämpö: 164 500 kWh 

Rakennuspaikan pinta-ala [rp-m2] 8 845 

Laskennan tiedot  

Laskenta-ajanjakso 50 vuotta 

Arvioinnin tekovaihe Hankesuunnittelu 

Käytetty arviointi tapa YM yksinkertaistettu ☒ YM tarkennettu ☐ 

Rakennuksen arvioitu käyttöönottovuosi 2024 

Käytetty laskentaohjelma One Click LCA 

Arvioinnin oletukset, mahdolliset tietojen 

luotettavuutta koskevat huomiot  ja 

rajaukset 

Liitteessä 1 

Käytetyt ympäristöselosteet / tiedonlähteet Liitteessä 2 
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Lahden Tilakeskus 

 

 

 

 

 

Arvioinnin tekijät Arvioinnin tekijä Arvioinnin tarkastaja 

Nimi Samuli Räsänen  

Yritys Lahden Tilakeskus  

Koulutus Insinööri (YAMK)  

Päivämäärä 22.2.2022  

Allekirjoitus 

 

 

Hiilijalanjälki Rakennus Rakennuspaikka 

Päästövaikutukset ennen käyttöä 

(moduulit A1-A5) 
7,01 kgCO2e/m2netto/a 0,56 kgCO2e/rp-m2/a 

Päästövaikutukset käytön aikana yhteensä 

(moduulit B4, B6) 
9,67 kgCO2e/m2netto/a 0,05 kgCO2e/rp-m2/a 

Osien vaihdot (moduulit B4) 1,74 kgCO2e/m2netto/a 0,05 kgCO2e/rp-m2/a 

Energian käyttö eroteltuna (moduuli B6) 
sähkö: 2,50 

lämpö: 5,43 
kgCO2e/m2netto/a 0 kgCO2e/rp-m2/a 

Päästövaikutukset käytön jälkeen   

(moduuli C) 
0,61 kgCO2e/m2netto/a 0,06 kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilijalanjälki   

(elinkaaren moduulien A–C summa) 

17,28 kgCO2e/m2netto/a 0,65 kgCO2e/rp-m2/a 

1 806 000 kgCO2e 283 000 kgCO2e 

Hiilikädenjälki Rakennus Rakennuspaikka 

Uudelleenkäyttö ja materiaalikierrätys (D1) -1,22 kgCO2e/m2netto/a -0,44 kgCO2e/rp-m2/a 

Hyödyntäminen energiana (D2) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Ylimääräinen uusiutuva energia (D3) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilivarastovaikutus (D4) -1,52 kgCO2e/m2netto/a -0,03 kgCO2e/rp-m2/a 

Karbonatisoituminen (D5) - kgCO2e/m2netto/a - kgCO2e/rp-m2/a 

Hiilikädenjälki   

(moduulien D1–D5 summa) 

-2,74 kgCO2e/m2netto/a -0,47 kgCO2e/rp-m2/a 

286 000 kgCO2e 208 000 kgCO2e 
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Arvioinnin oletukset  

Tuotevaihe 

(moduulit A1-A3) 

Hankkeen määrätiedot pohjautuvat ARK-tilakaavioihin ja 

One Click LCA-ohjelmiston Corbon Designer-työkalun tuotta-

miin tietoihin. 

 

Päästötietoina on käytetty pääasiassa kansallisen päästö-

tietokannan dataa. Yksittäisien materiaalien kohdalla käy-

tetty laskentaohjelmiston kautta saatavilla olevia EPD tie-

toja 

 

Materiaalien ylijäämä ja hukka arvioitu laskentaohjelmiston 

oletuksin  

Kuljetukset työmaalle 

(moduuli A4) 
Pohjoismaiden keskimääräiset etäisyydet (One Click LCA) 

Työmaatoiminnot 

(moduuli A5) 

Kansallisen päästötietokanta, Rakentaminen, koulu tai päi-

väkoti 

Osien vaihdot 

(moduuli B4) 

Tuotteiden vaihdot materiaalien käyttöiän mukaan, materi-

aalitietojen oletuksin 

Energian käyttö 

(moduuli B6) 

Kulutus standardikäytön laskennallisen kulutuksen mu-

kaan. Päästötiedot menetelmän taulukkotietojen mukai-

sesti, hyödynjakomenetelmä. 

Purkaminen   

(moduuli C1) 
Kansallisen päästötietokanta, Purku, koulu tai päiväkoti 

Purkuvaiheen kuljetukset  

(moduuli C2) 
Pohjoismaiden keskimääräiset etäisyydet (One Click LCA) 

Purkujätteen käsittely ja loppusijoitus 

(moduulit C3-C4) 
Oletus arvoin 

Elinkaaren ulkopuoliset päästövaikutukset  

(moduuli D) 

Sisältää biogeenisen hiilivaraston ja materiaalien uudelleen 

käytöstä ja kierrätyksestä saatavat hyödyt 

Laskennassa tehdyt rajaukset  

Laskennasta rajattiin ulkopuolelle kiintokalusteet, jotka eivät ole osa talotekniikkaa 

- kiintokalusteet 

 

Materiaalitiedot rajalliset, tarkkuustaso One Click LCA – Carbon Designer tasolla 

- tietoja tarkennettu ARK tilakaavion tiedoilla 



Vähähiilisyysraportin liite 2 1 (13) 

 

 

 

Appendix: documentation of LCA data used in the study 
 
The following data points have been used as sources for this assessment. All data used complies with ISO 14040 and 14044 and is drawn from One Click LCA 
database and has been verified following the BRE-verified data qualification methodology by LCA data specialists.  
 

Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
AP - maanvarainen 
- SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Akustiikkalevy, 
lasivilla 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
20 mm, 
2.1 kg/m2, 
sound 
adsorption 
class A 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Asfalttibetoni (AB) 

 
[finland
] 

 

 
 
2500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
2500 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Betoniset 
päällystekivet, 
betonilaatta 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Bitumikermikate, 
aluskermi TL2/TL3 

 
[finland
] 

 

 
 
1833
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
TL2/TL3, 
1833 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Bitumikermikate, 
yksikerroskate TL1 

 
[finland
] 

 

 
 
1410
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
TL1, 1410 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
EPS-eriste 

 
[finland
] 

 

 
 
16.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.031 
W/mK, R = 
1 Km2/W, 
31 mm, 16 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Geotekstiili, PP 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
0.89 – 
0.92 
g/cm3, 
N1-N5 
(0.136 - 
0.568 
kg/m2), 
avg. 
weight 
0.352 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Höylätavara 

 
[finland
] 

 

 
 
474.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
474 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Höyrynsulku, PE 

 
[finland
] 

 

 
 
925.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
0.2 mm, 
0.40 kg/m, 
925 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kalkkihiekkatiili 

 
[finland
] 

 

 
 
1620
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1620 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kaukolämpö, 
Suomi, 
hyödynjakomenet
elmä (2022-2071, 
50v käyttöikä) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
2 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Keraamiset 
lattialaatat 

 
[finland
] 

 

 
 
2000
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
150 mm x 
150 mm x 
10 mm, 20 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Keraamiset 
seinälaatat 

 
[finland
] 

 

 
 
1600
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
300 mm x 
600 mm x 
10 mm, 16 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kevytsoramurske 

 
[finland
] 

 

 
 
304.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
304 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kiinteä lasijulkisivu 
alumiinikehyksillä 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
36.5 
kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Kipsi-kartonkilevy, 
erikoiskova 

 
[finland
] 

 

 
 
875.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
875 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kipsi-kartonkilevy, 
tuulensuojalevy 

 
[finland
] 

 

 
 
745.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
745 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kivimurske 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1500 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kivivillaeriste 
ulkoseiniin, tiheys 
61 kg/m3 

 
[finland
] 

 

 
 
61.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.035 
W/mK, R = 
1 m2K/W, 
35 mm, 61 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Kivivillaeriste, 
puhallusvilla, 
keskimääräinen 
tiheys 33 kg/m3 

 
[finland
] 

 

 
 
33.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
L = 0.041 
W/mK, R = 
1 m2K/W, 
41 mm, 33 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Kuitusementtilevy 

 
[finland
] 

 

 
 
1300
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
10 mm, 
1300 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
LVL, viilupuu, 
pilari- ja 
palkkirakenteisiin 

 
[finland
] 

 

 
 
510.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
510 
kg/m3, 
moisture 
content at 
delivery 
10% 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Laattalattia+veded
eriste - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Lasinen ulko-ovi, 
per m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
123 cm x 
218 cm, 
160 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Muurauslaasti 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
15 mm 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Opetusrakennus 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
A1-A3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Puinen ulko-ovi 
metallikehyksellä 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 
209 cm x 
17 cm, 64 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Puinen ulko-ovi 
puukehyksellä, per 
m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 
209 cm 17 
cm, 53 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Puu-alumiini-
ikkuna 
kolminkertaisella 
lasilla, per m2 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
99 cm x 99 
cm x 17 
cm, 43 
kg/unit 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Rappauslaasti 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.5 
kg/m2/m
m 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Sahatavara 

 
[finland
] 

 

 
 
474.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
474 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Seinä - 
ulkorakennus - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Silikaattimaali 
mineraalisille 
pinnoille 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.5 kg/l, 5 
m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Sokkeli- ja 
anturaperustus + 
tb-paalut 10m 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
Sora ja hiekka 

 
[finland
] 

 

 
 
1500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1500 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Tasolasi 

 
[finland
] 

 

 
 
2500
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
4 mm, 
2500 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Teräslevy 
katteisiin ja 
seiniin, 
kuumasinkitty, 
maalattu tai 
maalaamaton tai 
COR-TEN pinnalle 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Teräsrakenne, 
kantava rakenne, 
pinnoitettu tai 
COR-TEN pinta 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
Truss, 
beam, 
column, 
pile, 7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Teräsraudoite 
betonirakenteisiin 

 
[finland
] 

 

 
 
7850
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
7850 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
US - 
Puurankarunko - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
US - 
Puurankarunko, 
laatoitus sis.pin. - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VP - 
puurunko/bet.laat
. 80mm - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - ei kantava, 
puurakanka - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - kantava, 
puuranka - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - märkä, 
laatta/laatta - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
VS - märkä, 
laatta/maali - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2363
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C30/37, 
2363 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2327
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C20/25, 
2327 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Valmisbetoni 

 
[finland
] 

 

 
 
2352
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
C12/15, 
2352 
kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vaneri, 
havuvaneri, 
pinnoittamaton 

 
[finland
] 

 

 
 
480.
0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
480 
kg/m3, 
moisture 
content 8 
% 

 
- 

 
internalo
nly 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Verkkosähkö, 
Suomi, 
hyödynjakomenet
elmä (2022-2071, 
50v käyttöikä) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
2 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values 

 
EN15804 

 

 
 
SYKE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 
internalo
nly 

 
Vesiohenteinen 
sisämaali 

 
[finland
] 

 

 
 
1360
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.36 kg/l, 
6 - 8 m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vesiohenteinen 
ulkomaali 

 
[finland
] 

 

 
 
1300
.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
1.3 kg/l, 6 
- 8 m2/l 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Vinyylilattia (PVC) 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
3.1 kg/m2 

 
- 

 
internalo
nly 

 
Väestönsuojarake
nteet, arvio - SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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Tietolähde Maa Tuote Tihe
ys 

 
Vuo
si 

Tietolähde Standardi EPD:n 
numero 

EPD-
ohjel
ma 

Valmist
aja 

Tuoteryhmäsää
nnöt (PCR) 

Huomi
ot 
PCR:st
ä 

Tekniset 
ominaisuu
det 

Päästötietok
anta 

Verifioin
ti 

 
Waterproof, 
protective, flexible 
coating 

 
[germa
ny] 

 
Lastog
um 

 
1500
.0 

 
201
5 

 
Oekobau.da
t 2017-I, 
EPD 
Wasserdicht
e, flexible 
Schutzschic
ht PCI 
Lastogum 
unter 
Keramikbelä
gen in 
Dusche und 
Bad PCI 
Augsburg 
GmbH 

 
EN15804
+A1 

 
EPD-
PCI-
201500
39-
IBE1-DE 

 
IBU 

 
PCI 
Augsbur
g 

 
PCR 
Beschichtungen 
mit organischen 
Bindemitteln, 
07/2012 

 
Only 
with 
EN158
04 

 
1.5 kg/l 

 
GaBi 

 
verified 

 
XPS-eriste 

 
[finland
] 

 

 
 
32.0 

 
202
0 

 
SYKE, 
CO2data.fi, 
conservativ
e values, 
version 
1.00.003, 
2021-08-23 

 
EN15804
+A1 

 
- 

 
SYKE 

 

 
 
- 

 
- 

 
32 kg/m3 

 
- 

 
internalo
nly 

 
YP - NR-ristikot - 
SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 

 

 

 
YP - ulkorakennus 
- SYKE 

 
[finland
] 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Other 
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