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PAAVOLAN PÄIVÄKOTI 

UUDISRAKENTAMINEN 

 

 

Hankesuunnitelman kohde on Paavolan päiväkoti Paavolan kaupunginosassa 

osoitteessa Työmiehenkatu 1. Sijainti on merkitty hankesuunnitelman kansileh-

dellä olevaan ilmakuvaan ja kohdan 5.1 karttaan. 

 

Paavolan päiväkodin rakennus on valmistunut vuonna 1963. Tontilla sijaitsee 

yksi rakennus, joka on osin 1- ja osin 2-kerroksinen. Rakennuksen huonontuneen 

kunnon vuoksi toiminta on siirretty väliaikaistiloihin Lotilan koulun ja Päijät-Hä-

meen pelastusaseman viereen v. 2022. Tontin koko on 6410 m2 ja tontilla on ra-

kennusoikeutta 1700 m2 

 

Paavolan päiväkoti on kaupunkitason päiväkoti, joka toimii laajennetulla aukiolo-

ajalla ma-su 5-23. Päiväkodissa on nykyisin 8 ryhmää, mutta uuteen päiväkotiin 

suunnitellaan tilat 10:lle lapsiryhmälle. Päiväkoti suunnitellaan Lahden kaupungin 

päiväkotikonseptin mukaisesti. Mitoituksen lähtökohtana on 60 h henkilökuntaa, 

joista yhtä aikaa paikalla enintään 40 h sekä n. 170 lasta, joista kaikki eivät ole 

yhtä aikaa paikalla. 

 

Hankesuunnitelmassa tutkitaan uudisrakennuksen toteuttamista Paavolan päivä-

kodin tontille, purettavan rakennuksen paikalle.  

 

Lisäksi on selvitetty mahdollisuutta toteuttaa uudisrakennus siten, että sen voi 

myöhemmin saneerata yhteisölliseen asumiseen. 
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2. TOIMINNAN KUVAUS 

 

Paavolan päiväkoti on koko kaupunkia palveleva vuorohoitoyksikkö. Hoidossa 

olevista lapsista noin 70 % on ilta- ja viikonloppuhoidon piirissä. Arkipäivisin klo 

7-17 toimintaa on koko päiväkodin laajuudessa. Arkiaamuisin klo 5-7, arki-iltaisin 

klo 17-23 ja viikonloppuisin toiminta keskitetään monitoimisaliin ja sen läheisiin 

kahteen ryhmätilaan ja ryhmien yhteiseen ruokailutilaan.  

 

Päiväkodin toimintaa ja päiväohjelmaa on tarkemmin kuvattu päiväkotikonsep-

tissa, johon tämä hankesuunnitelma perustuu. 

 

2.1 Päiväkotirakennukseen sijoittuvat toiminnot ja niiden nykyiset tilat 

Paavolan päiväkodissa on nykyisin kahdeksan lapsiryhmää, paikkaluku on 137. 

Uudisrakennuksen myötä Paavolan päiväkodin ryhmäkokoa kasvatetaan 10 ryh-

mään, jolloin paikkaluku tulee olemaan n. 170 lasta. Hoitoaika on maanantaista 

sunnuntaihin klo 5 - 23.  

 

Päiväkodissa on pienennetty ryhmä, jossa on tuen tarvitsijoita. Pienennetyn ryh-

män tilojen rauhalliseen sijaintiin tulee kiinnittää huomiota. Tilaratkaisu on käy-

tävä käyttäjän kanssa läpi. Alle 3-vuotiaiden lasten ryhmiä on kolme. Esiopetus-

ryhmiä on yksi. Muut ryhmät ovat 3-5-vuotiaille. 

 

Paavolan päiväkotirakennus on valmistunut vuonna 1963. 

Rakennus on huonokuntoinen, ja ei tiloiltaan kaikilta osin vastaa konseptissa 

määriteltyjä tilaratkaisuja ja nykyisiä tarpeita. 

 

2.2 Varhaiskasvatus 

 

Ensimmäiset lapset tulevat hoitoon klo 5.00 ja viimeiset iltahoitolapset haetaan 

kotiin klo 23.  

 

Aamupala on ruokailutilassa klo 8.00, tähän mennessä suurin osa lapsista on 

tullut päiväkotiin. Lapset aloittavat päivän toimintoja omissa ryhmissään. Toiminta 

on rakentelua, leikkiä, pelaamista, askartelua, tutkimista, leipomista jne. Päivä-

kodissa toimintaa toteutetaan pienryhmätoimintana ja erilliset jakotilat (pienryh-

mätilat) ovat tärkeitä. 

 

Ulkoilu ja liikunta ovat tärkeässä osassa lasten päivässä. Sääolosuhteet huomi-

oiden ulkoalueella täytyy olla riittävästi katoksia auringon ja syöksyvirtausten suo-

jaksi. Toiminta tapahtuu eri alueisiin jäsennetyllä piha-alueella ja monitoimisa-
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lissa. Lasten ulko- ja kuravaatteiden huoltoon tarvittavat tilat sekä lasten vaattei-

den, jalkineiden ja tavaroiden säilytyslokerot ja naulakot sijaitsevat kotipesän vä-

littömässä läheisyydessä. Näiden tilojen logistinen toimivuus ja selkeys on toi-

minnan sujuvuuden ja ryhmien toiminnan koordinoinnin kannalta tärkeää. 

 

Lounas syödään ryhmätilassa klo 11.00 - 12.30, jonka jälkeen siirrytään päiväle-

volle. Kotipesissä tarvitaan kaappisängyt ja komerot liinavaatteille. Suurin osa 

lapsista nukkuu päiväunet, osa nousee sadun jälkeen leikkimään eri tiloihin. Ilta-

päivän välipala syödään ryhmien ruokailutiloissa. 

 

Aamun ensimmäiset lapset, jotka tulevat klo 5–6, käyvät vielä nukkumaan ryh-

mätilaan. Klo 6 jälkeen tulevat lapset kokoontuvat monitoimisaliin ja sen läheisyy-

dessä oleviin ryhmätiloihin aina klo 7 saakka, kunnes ennen aamupalaa jakaan-

tuvat ryhmiinsä.  

Iltahoitoa tarvitsevat lapset tulevat sisään ennen klo 17.00 ja syövät päivällisen 

kahdessa ruokailutilassa. Tämän jälkeen lapset siirtyvät monitoimisaliin ja niiden 

läheisyydessä olevaan kahteen ryhmätilaan. Myöhään hoidossa oleville lapsille, 

ja niille lapsille, jotka ovat paikalla iltapalan aikaan, tarjotaan vielä iltapala n. klo 

19 - 19.30. Osa lapsista nukkuu illalla ennen kotiinlähtöä. Nukkuminen tapahtuu 

yhdessä ryhmätilassa, joka on eroteltu monitoimisalista haitariovella. 

 

Pienten lasten (0-3 vuotiaat) tilojen tulee olla lasten valmiudet huomioiden sopivat 

ja turvalliset leikkiin, liikkumiseen, liikkumisen opetteluun ja monenlaiseen toimin-

taan. Jokaisella lapsella tulee olla omat naulakot lähellä ryhmätiloja ja wc-tilojen 

tulee sijaita lähellä ryhmätiloja. Pienten lasten ruokailu tapahtuu ruokailutilassa 

omassa ryhmässä, josta lasten on helppo siirtyä päivälevolle. Pienten lasten ul-

koiluun tarvitaan turvallinen ja monipuoliseen liikkumiseen haastava oma piha, 

joka sijaitsee toiminnan välittömässä läheisyydessä. 

 

Esiopetuksella on oma kotipesä kuten muillakin ryhmillä. Varsinainen esiopetus-

aika on klo 8.00-12.00, mutta suurin osa lapsista tarvitsee kokopäivähoitoa esi-

opetuksen lisäksi. 

 

2.3 Henkilökunta 

 

Päiväkotihenkilöstöä on 3 hlö /ryhmä, pienennetyssä ryhmässä 4 hlö ja joustavan 

hoitoajan ryhmissä 5 hlöä. Kymmenessä ryhmässä on yhteensä 36 työntekijää. 

Sosiaalisten tilojen mitoituksessa ed. mainittujen lisäksi on huomioitava varhais-

kasvatuksen avustajat, varhaiskasvatuksen varahenkilöt, digiopettaja, alueelli-

nen erityisopettaja, päiväkodin johtaja, varajohtaja, keittiöhenkilökunta (3), sii-

vous (2), harjoittelijat, opiskelijat ja sijaiset. Kymmenelle ryhmälle mitoitus tulee 

olla 60 henkilölle. 
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2.4 Palvelukeittiö ja ruokailu 

 

Rakennukseen rakennetaan palvelukeittiö, johon ruoka tuodaan keskuskeitti-

östä. Välipalat ja salaatit valmistetaan keittiössä.  

 

Ruoka kuljetetaan keittiöstä kärryillä ruokailutilojen jakelupisteille ja astiat vas-

taavasti ruokailun jälkeen takaisin keittiöön. Keittiön läheisyydessä tai rajatulla 

alueella keittiössä tulee olla säilytystilaa ruokakärryille. Ruokailu tapahtuu moni-

toimiaulan ruokailutilassa. Aamupala on klo 8.00. Lounas tarjoillaan kaikille klo 

11.00–12.30. Klo 18 ja sitä myöhempään hoidossa oleville on päivällinen klo 

17.15. sekä iltapala klo 19 - 19.30. 

 

 

3. PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE 

3.1 Lähtökohdat 

 

Tontti 

Lahden kaupungin palveluverkkoselvityksen mukaan Paavolan päiväkoti jatkaa 

toimintaansa. Lähtökohta on, että rakennetaan vanhan rakennuksen paikalle uusi 

päiväkoti, joka mahdollistaa päiväkodin laajentamisen 10 ryhmäiseksi. Jotta ton-

tille mahtuu 10-ryhmäinen päiväkoti, kaikki oheistoiminnot ja lapsille monipuolista 

ulkoilua ja liikuntaa tarjoava riittävän suuri leikkipiha, on rakennus rakennettava 

asemakaavasta poiketen 2-kerroksisena. Myös tontin rakennusoikeus ylittyy, sillä 

laajentamisen myötä päiväkodin kokoa täytyy hieman kasvattaa. Tilaratkaisun 

osalta toteutetaan päiväkotikonseptin 2.0 periaatteita.  

 

Paavolan rakennuspaikan ja asemakaavan lähtökohdista johtuen rakennuksen 

massoittelu on L-mallinen. Rakennus ylittää tontille määritellyn rakennusoikeu-

den ja kerroskorkeuden. 

 

Tontin alue hyödynnetään kokonaan päiväkodin tarpeisiin. Piha-alueet jäsennöi-

dään eri toiminnoille logistiikka, viihtyisyys ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. 

Pihassa tulee huomioida kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset ratkaisut, 

esim. lasten mahdollisuus luontoaineskontaktiin. 

 

Konsepti 

Päiväkotikonseptin keskeisenä periaatteena on tilojen monikäyttöisyys ja toimin-

nan vaatimuksiin perustuva tarkka mitoitus ja tilatehokkuus. Päiväkotikonsepti on 

laadittu moduuliajattelulla muuntojoustavaksi. Tiloja ei räätälöidä tietyn lapsiryh-

män tarpeisiin, vaan kaikkien lapsiryhmien tilat ovat saman kokoisia. Näin lasten 
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ikäjakauman muutokset voidaan huomioida parhaiten. Tilat ovat perinteistä avoi-

mempia ja tilajakautumaltaan monipuolisempia. Päiväkotikonsepti on laadittu 

varhaiskasvatuksen henkilöstöä laajasti osallistaen ja sitä on aiemmin jo sovel-

lettu Humpulan, Lähteen ja Rakokiven päiväkodeissa, joista saatu palaute on 

huomioitu konseptin päivityksessä. 

 

Tarkka tilamitoitus edellyttää, että tilojen sisustuksessa ja kalustuksessa huomi-

oidaan toiminnan ja muunneltavuuden sekä akustiikan vaatimukset. Sisustus ja 

akustinen suunnittelu tulee tehdä yhteen sovittaen rinnan tilasuunnittelun kanssa, 

jotta varmistutaan tilojen toimivuudesta. Konseptin yhteydessä toteutetussa muo-

toiluprojektissa on paneuduttu erityisesti kuraeteisen, vaatesäilytyksen, koti-

pesien ja ryhmätyötilojen kalustus- ja sisustusratkaisuihin sekä tilojen visuaali-

seen ilmeeseen. Päiväkodissa sovelletaan muotoiluprojektissa esitettyjä ratkai-

suja. 

 

Mitoitus 

Rakennukseen suunnitellaan tilat kymmenelle lapsiryhmälle. Rakennus noudat-

taa tilaratkaisuiltaan konseptin periaatteita. 

Tilat molemmissa vaihtoehdoissa suunnitellaan mitoitukseltaan suurimman ryh-

mäkoon (3-6v ryhmät max 21 lasta/ryhmä) mukaan, jolloin hoitoryhmien kokoon-

panoa voidaan joustavasti muunnella. Lisäksi huomioidaan alle 3v lasten erityis-

tarpeet, esim. lähi-wc:t alakerran ryhmissä. Tilaohjelma liitteenä. 

 

Viitesuunnitelmien 27.5.2022 mukainen tilaohjelman laajuus on: 

1821,0 ohm2 / 1970,0 htm2 / 2287,5 brm2 

Tarkempi erittely on esitetty kohdassa 4.1. 

 

Hankesuunnitelman liitteinä ovat käyttäjän ja tilaajan kanssa vuorovaikutuksessa 

laaditut viitesuunnitelmat ja tilaohjelmat. Päiväkotikonseptissa on esitetty tilakoh-

taisesti tarkemmin päiväkodin eri tilojen toiminnalliset, sisustukselliset ja tekniset 

vaatimukset. 

 

3.2 Ryhmätilat ja eteistilat 

 

Kullakin lapsiryhmällä on oma ryhmätila ”kotipesä”. Kotipesät ovat monikäyttöistä 

tilaa, joissa tapahtuu koko ryhmän kokoontumiset, esiopetus, leikkiminen ryh-

mänä tai pienryhmissä sekä lepo. 

 

Kuraeteiset ja wc:t, jotka ovat päiväkodin kalleimpia tiloja, keskitetään yhdeksi 

tehokkaasti toteutettavaksi tilakokonaisuudeksi. Kahta lapsiryhmää kohden on 

yksi yhteinen kuraeteinen.  
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Kotipesien ja märkätilojen väliin jää kaikkia päiväkodin tiloja yhdistävä ja moni-

puolisesti erilaisiin toimintoihin soveltuva monitoimiaula. Aulassa ovat tilat ruokai-

lulle, vaatesäilytykselle ja erilaisille lapsiryhmien toiminnoille. Lisäksi aulaan liittyy 

eri tavoin teemoittaen sisustettuja erillisiä pienryhmätiloja ja kotikeittiö, jotka ovat 

kaikkien ryhmien käytettävissä. 

 

3.3 Lasitettu terassi 

 

Lasitettu terassi on rakennuksen siipien väliin jäävä katettu lämmittämätön ”at-

riumpihamainen” piha-alue, josta on käynti sekä 1. että 2. kerroksen kuraeteisiin. 

2. kerrokseen kuljetaan atriumpihan kylmän portaan kautta. Pääsisäänkäynti ra-

kennukseen tapahtuu myös atriumpihan kautta pihan puolelta. Atriumpiha toimii 

välitilana, kun lapset siirtyvät sisältä kuraeteisen kautta ulkoiluun ja päinvastoin. 

Kuraeteisten toimintaa voidaan tehostaa, kun atrium toimii rajattuna odotuspaik-

kana lapsille sisään- ja ulossiirtymissä. Lisäksi se toimii leikki-, toiminta- ja oles-

kelualueena ja laajentaa ulkoilumahdollisuuksia huonolla säällä ja välivuoden-

aikoina. Atriumpihaa voidaan monitoimiaulan lisäksi käyttää myös tapahtumien 

ja juhlien järjestämiseen. Terassitilojen ympärivuotiseen hoidettavuuteen sekä 

huollettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

 

3.4 Monitoimisali 

 

Salia tarvitaan ensisijaisesti sisäliikunnan järjestämiseen. Siellä voidaan pitää 

myös päiväkodin juhlatilaisuuksia sekä mahdollisesti vuokrata sitä iltaisin myös 

ulkopuolisille käyttäjille esim. kokoontumisiin, voimisteluun jne. Mahdollinen ulko-

puolinen käyttö tulee huomioida kulkuteissä sekä eteis- ja wc-tiloissa siten, että 

käyttö voidaan rajata päiväkodin muista tiloista.  

 

3.5 Sosiaali- ja toimistotilat 

 

Sosiaalitilojen mitoituksessa huomioidaan sekä päiväkoti- että keittiöhenkilö-

kunta ja henkilöstön sukupuolijakauma. Lisäksi tehdään tarvittavat toimisto-, ko-

kous- ja taukotilat. Tilakaavioissa on esitetty, että sosiaali- ja toimistotilat ovat 

keskitetty rakennuksen nivelkohtaan. Sijoituksella ehkäistään sitä, että etäisyys 

henkilökuntatiloista lasten ryhmätiloihin ei kasva minkään ryhmän kohdalla liian 

suureksi. 

 

3.6 Keittiö- ja ruokailutilat 
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Rakennukseen tehdään palvelukeittiö, jonka ruoka tulee keskuskeittiöstä. Väli-

palat ja salaatit yms. tehdään palvelukeittiössä. Keittiön osalta tilaohjelma ja lai-

teluettelo perustuvat Päijät-Hämeen Ateriapalvelu Oy:n laatimaan keittiön toi-

mintakuvaukseen ja vastaavalla mitoituksella toteutetun Humpulan päiväkodin 

keittiöratkaisuun. Keittiössä työskentelee yhteensä 4-5 henkilöä. Kuvaus keittiön 

toiminnasta ja alustava laiteluettelo liitteenä. 

 

3.7 Tekniset tilat ja väestönsuoja 

 

Talotekniset tilat on mitoitettu Lahden Tilakeskuksen teknisten asiantuntijoiden 

ohjeiden mukaisesti. Mitoitukseen vaikuttaa lisäävästi mahdollinen uusiutuvien 

energialähteiden hyödyntäminen (aurinkolämpö, poistoilmalämpöpumppu yms.). 

Näiltä osin tilantarve tulee tarkistaa ko. energiamuotojen selvitysvaiheessa. Tek-

niset tilat voidaan keskittää. Kiinteistöhuollon muut tilatarpeet (valvomo, varasto 

yms.) voidaan toteuttaa lämmönjakohuoneen tai iv-konehuoneen yhteydessä.  

 

Hankeen laajuus edellyttää väestönsuojan rakentamista. Tarvittaessa väestö-

suoja voidaan toteuttaa myös päiväkodin tontille rakennettavana erillisenä raken-

nuksena, jota voidaan käyttää esim. ulkovarastona (kustannukset arvioitava erik-

seen).  

Periaate on, että väestönsuojaan sijoitetaan tilaohjelman mukaisia toiminnan ti-

loja. Väestönsuojan tarpeesta ja mitoitusperusteista on hankesuunnittelun yhtey-

dessä neuvoteltu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa. Suoja-alan vaatimus 

on 4% käytetystä kerrosalasta. Esim. 4% x 2000m2 => suoja-ala 80 m2 / 106 h. 

Väestönsuojan mitoitus tulee varsinaisen suunnittelun yhteydessä tarkastaa.  

 

3.8 Piha ja pysäköinti sekä huoltoliikenne 

 

Asemakaava ja tontin muoto ohjaavat rakennuksen massoittelua ja pihatoiminto-

jen sijoittelua.  

Tontilla rakennus sijoittuu siten, että, ja pysäköintialue ja huoltotie keittiölle järjes-

tetään Työmiehenkadulta. Tontin muut osat aidataan päiväkodin pihaksi. Tontin 

keskivaiheilla oleva suojeltu puurivistö säilytetään, ja varsinainen leikkipihan toi-

minnallinen osa sijoitetaan tontin eteläosaan. 

Piha-alue on tasainen ja aurinkoinen. Tontin itäpuolella sijaitsee vilkkaasti liiken-

nöity Saimaankatu. Tontin ympäristö on kaupunkimainen. 

Ajoliittymät tontille sijaitsevat tontin pohjoisosassa Työmiehenkadulta, jonka yh-

teyteen suunnitellulle pysäköintialueelle mahtuu autopaikkoja 17 kpl. Jalankulku 

leikkipihalle järjestetään Työmiehenkadulta sekä Tunnelipolulta.  
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Pihalle rakennetaan erillinen ”kota”/kasvihuone/verstas, jota voidaan käyttää ret-

kiin ja myös ryhmien hajauttamiseen. Piharakennuksen tarkempi toiminta-ajatus 

suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa. Lisäksi piha-alueelle rakennetaan eril-

linen vaunu- ja pihavälinevarasto ja katettu leikkialue, joka toimii sade- ja aurin-

kosuojana. Nämä toiminnot pyritään kokoamaan yhteen ”paviljonkimaiseen” ra-

kennukseen ja sijoittamaan siten, että se palvelee sekä isojen että pienten lasten 

piha-alueita. 

Pihan toimintoja jäsennellään pinnoitteilla, istutuksilla ja poluilla jne. 

 

Viitesuunnitelmissa esitetty aidattu piha-alue on n. 3769,0 m2, jolloin sitä on 22,2 

m2/tilapaikka. Mitoitus on RT-kortin Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkoalu-

eiden suunnittelu mukainen (tavoite 20m2/lapsi), mikä mahdollistaa monipuolis-

ten pihatoimintojen ja viheralueiden toteuttamisen.  

 

Pihan leikkialueiden tulee tukea lasten monipuolista liikkumista, ja tarjota riittävää 

haastetta leikki-ikäisille. Turvallisuusnäkökohdat huomioidaan rajaamalla aidalla 

tai muilla kevyemmillä rakenteilla tai toimilla pienten lasten piha-alue muusta 

piha-alueesta. Pihalle toteutetaan istutuksilla ja rakenteilla auringolta, tuulelta ja 

sateelta suojattuja leikkipaikkoja ja alueita. 

 

 

4. HUONETILAOHJELMA 

4.1 Huonetilaohjelman kuvaus 

 

Toiminnan tilat sijoitetaan kahteen kerrokseen. Teknisiä tiloja sijoitetaan lisäksi 

ullakolle, kylmiä varastoja ja katoksia erillisiin rakennuksiin piha-alueelle. Alla ole-

van taulukon pinta-alat on mitattu hankesuunnitelman viitesuunnitelmista 

27.5.2022. Kustannusarvion laajuustiedot voivat laskentaohjelman asetuksista 

johtuen erota näistä. 

 

Pinta-alakäsitteitä: 

- Ohjelma-ala (ohm2) on tilaohjelman huonetilojen pinta-alojen summa (ei sisällä 

liikenne- ja teknisiä tiloja); 

- Huoneistoala (htm2) käsittää ohjelma-alan, liikennetilat ja keveiden väliseinien 

alan; 

- Bruttoala (brm2) käsittää huoneistoalan, tekniset tilat sekä kantavat rakenteet ja 

ulkoseinät. 

 

Ohjelma-ala (ohm2) on suunnittelun lähtökohta. Huoneistoala (htm2) ja bruttoala 

(brm2) tarkentuvat toteutussuunnitteluvaiheessa suunnitteluratkaisun mukaisesti. 
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Teknisten tilojen pinta-ala perustuu asiantuntija-arvioon, ullakkotiloja ei ole esi-

tetty viitesuunnitelmissa 

 

 

Tilaryhmä m2 

  

Ohjelma-ala / ohm2   1821,0 

  

Liikennetilat ja väliseinät                               135,5 

  

Huoneistoala / htm2             1970,0 

  

IV-konehuone ullakolla (arvio)                                               180,0 

  

Bruttoala / brm2 (sis, IV-konehuone) 2287,5 

Kerrosala / k-m2 2060,0 

 

Yllä taulukossa yhteenveto vaihtoehtojen laajuustiedoista. Bruttoala ei sisällä te-

rasseja. Kerrosala on laskettu 250 mm ulkoseinäpaksuuden mukaan. 

 

Lisäksi päiväkotiin kuuluu kylmiä tiloja ja katoksia: 

 

Tila / rakennelma m2 

  

Terassit 239,5 

Ulkovarasto 45,5 

Kota / kasvihuone / verstas 20,5 

Ulkoilukatokset 59,0 

Lastauslaituri/-katos 14,1 

Pahvi-/rullakkovarasto 12,5 

 

Väestönsuoja vaaditaan uudisrakennuksen laajuuden perusteella kts. kohta 3.7. 

Mitoitus tarkistetaan viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti. Väestönsuojaan si-

joitetaan tilaohjelman tiloja. 

 

Huonetilaohjelma on esitetty hankesuunnitelman liitteenä. 

 

 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 14/33 

 

 

Paavolan päiväkoti   Hankesuunnitelma, uudisrakentaminen 

4.2 Erityiset tilakohtaiset vaatimukset 

 

Lahden kaupungin päiväkotikonsepti ohjaa päiväkotien suunnittelua. Konseptin 

päivityksessä on huomioitu Humpulan, Lähteen ja Rakokiven päiväkotien palaut-

teet. Päiväkotikonseptissa on kuvattu päiväkodin kokonaisuus sekä tilat ja esi-

tetty tiloissa tapahtuva toiminta, pintamateriaalit, kalustus ja varustelu tilakohtai-

sesti. Konseptiin liittyy rakennustapaselostus. Lisäksi tulee huomioida Lahden Ti-

lakeskuksen suunnitteluohjeet. 

 

Tilojen suunnittelussa, erityisesti kotipesissä ja monitoimiaulassa, on huomioi-

tava akustiikka. Tilojen jälkikaiunta-aikaa säädetään sisustus- ja akustisilla raken-

teilla esim. verhot, matot, kalusteet sekä akustiikkalevyt katoissa ja seinissä. 

Akustisen suunnittelun lähtökohtana on standardi SFS 5907 ’Rakennusten akus-

tinen luokitus’ ja sisäilmastoluokitus 2018 asiakirjan luokan S2 mukaiset ohjear-

vot. Kotipesien äänitasoeroluku viereisiin tiloihin, kun välissä ei ole ovea tulee olla 

DnT,w ≥ 44db ja, kun välissä on ovi DnT,w ≥ 34db. Jälkikaiunta-aika T≤ 0,6 s. Hank-

keessa käytetään akustista suunnittelijaa, joka laatii huoneakustiikka- ja ääne-

neristävyystarkastelun, jossa määritellään tilakohtaisesti sovellettavat ohjearvot 

ja esimerkkiratkaisut, joilla niihin päästään. Akustisessa suunnittelussa huomiota-

via määräyksiä ja ohjeita: 

- Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2917 

- Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä 2018 

- Rakennuksen ääniolosuhteiden suunnittelu ja toteutus, Ympäristöministeriön 

julkaisu 2019:28 

 

4.3 Järjestelmävaatimukset yleistä 

 

Rakennus liitetään Lahti Energian kaukolämpö- sekä sähköverkkoon ja Lahti 

Aquan vesi- ja viemäriverkostoon. Suunnitteluryhmä selvittää mahdollisuudet uu-

siutuvan energian aktiiviseen ja passiiviseen hyödyntämiseen luonnossuunnitte-

luvaiheessa. Kohteen sijainti asettaa rajoitteita maalämmön hyödyntämiselle, ks. 

kohta 4.4.4. 

 

Sisäilmaston tavoitearvot määräytyvät Sisäilmaluokituksen 2018 mukaisesti. Ra-

kennuksessa noudatetaan sisäilmastoluokka S3:n vaatimuksia korotetuin ilma-

määrä- ja lämpötilavaatimuksin huomioiden suunnittelun lähtötiedoissa sekä 

suunnitteluohjeissa esitettävät raja-arvot. Rakennuksen ympärillä ei ole varjosta-

via rakennuksia tai kasvillisuutta. Liiallista lämpökuormaa kesäaikana pyritään ra-

joittamaan rakenteellisin keinoin. 
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Erityisiä järjestelmävaatimuksia ovat: atk-, puhelin-, antenni/kaapeli-TV-, kame-

ravalvonta-, paloilmoitus-, rikosilmoitus-, äänentoisto-, kulunvalvonta- ja raken-

nusautomaatiojärjestelmät, sekä tarvittaessa käyttäjien av- ja äänentoisto. Erityi-

sesti tulee kiinnittää huomiota talotekniikkajärjestelmien energiatehokkuuteen 

sekä tilojen ääniolosuhteisiin. 

 

Kiinteistöön rakennetaan sähköautojen latauspisteet Lahden Tilakeskuksen säh-

köautojen latauspisteiden toteutusohjeen mukaisesti.  

 

Hankesuunnitelman jäljempänä olevissa kohdissa ja liitteissä on esitetty yleisellä 

tasolla järjestelmävaatimukset. Rakennetekniset vaatimukset tarkemmin on esi-

tetty liitteissä. Olosuhdehallintaa käsitellään jatkosuunnittelussa ja siihen liittyvät 

vaatimukset esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa ja rakennuslupa-asiakirjoissa. 

 

4.4 Järjestelmävaatimukset 

 

Rakennus suunnitellaan matala- tai lähes 0-energiatasoiseksi energiankulutuk-

seltaan Lahden kaupungin strategian mukaisesti. Tämä asettaa erityisiä vaati-

muksia rakennuksen ulkovaipalle, lämmitys-, ilmanvaihto- sekä sähköjärjestel-

mille. Arkkitehtuurissa on huomioitava toisaalta ilmainen aurinkoenergia ja toi-

saalta tilojen jäähdytystarve kesäaikana on minimoitava aukotusta suunnitelta-

essa. 

 

Kuivien tilojen ja yksittäisten pienien märkätilojen lähtökohtaiset lämmönluovutti-

met ovat erilaiset patterit. Patteriverkostojen lämmönluovuttimina toimivat tavan-

omaiset radiaattorit ja tarvittavan tilan puuttuessa konvektorit. Vaihtoehtona kui-

vien tilojen ratkaisuksi tulee selvittää säteilylämmitystä. Lapset oleskelevat paljon 

lattialla, joten lattian ja seinien pintalämpötiloihin tulee kiinnittää erityistä huo-

miota. Lattialämmitysjärjestelmä on todettu ongelmalliseksi sen varaavuuden 

sekä hitaan toiminta-ajan vuoksi. Ongelmia esiintyy varsinkin keväällä ja syksyllä 

tilojen lämpötilahallinnan kanssa. Lisäksi lattialämmitys tuo haasteita tilojen 

muuntojoustavuudelle. 

 

Viitesuunnitelmien lähtökohtana on ollut, että iv-konehuone ja rakennuksen pi-

tuussuuntaiset runkokanavat ovat ullakolla. Sieltä tuodaan pystykuiluissa kana-

vat kotipesien välissä alas ja jaellaan kotipesien välisten matalampien aputilojen 

katossa. Näin vältyttäisiin isoilta vaakakanavilta tilojen katoissa. Monitoimiaulaa 

on tarkoitus jakaa akustisesti, joten sen katossa voi myös olla poikkipalkkeja, joi-

hin voidaan koteloida iv-kanavia. Kerroskorkeudeksi on viitesuunnitelmissa ole-

tettu 3600. 
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4.4.1 Rakennetekniikka 

Rakenteista suuri osa voidaan toteuttaa puusta tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Hankkeen kustannuslaskenta on toteutettu olettaen runkorakenteiden olevan 

CLT:tä osana vähähiilistä rakentamista. Rakennuksen välipohjat, kantavat- ja ke-

vyet väliseinät ovat olettaman mukaisesti CLT-rakennetta. Hankkeen kustannus-

laskenta on toteutettu CLT-runkoratkaisun perusteella. Käytettäessä muita puu-

runkoratkaisuja kuten ranka- ja pilaripalkkirunko ovat mahdollisia ja vaihtoehtoi-

sia toteutustapoja. Runkoratkaisun lopullinen valinta tehdään suunnitteluvai-

heessa, rakennuksen muodon ja tilaratkaisujen tarkentuessa. Vaihtoehtoisia run-

komateriaaleja kuten vähähiilistä betonia ja terästä tarkastellaan osana runko-

vaihtoehtoa. 

Runkomateriaalien lisäksi ulko- ja sisäpuoliset pintamateriaalit voivat olla puuta 

huomioiden palotekniset rajoitteet sekä kohdan 4.9 kestävän kehityksen tavoit-

teet. Tarkoituksenmukaisissa paikoissa kuten perustuksissa, väestönsuojassa 

sekä kosteissa tiloissa käytetään kiviainespohjaisia materiaaleja. 

Optimoimalla eri materiaaleja ja niiden ominaisuuksia tehokkaalla tavalla, saavu-

tetaan hankkeen vähähiilisyyden, pitkäikäisyyden ja lujuuden kannalta keskeiset 

tavoitteet.  

 

Lähtökohdat rakennusteknisille ratkaisuille on määritelty päiväkotikonseptin liit-

teenä olevassa rakennustapaselostuksessa. Rakennus on 2-kerroksinen ja käyt-

tötarkoitus on määräysten kannalta päiväkoti, joka luokitellaan kokoontumisti-

laksi. Kaupungin vuorohoitoyksikkö on Kaarikadun päiväkoti, mutta mikäli Paa-

volan päiväkoti halutaan muuttaa vuorohoidon yksiköksi tulevaisuudessa tai siinä 

tapauksessa, jos nykyinen vuorohoitoyksikkö joutuu äkillisesti pois käytöstä, tu-

lee rakennus suunnitella vastaamaan mahdollisten vuorohoidon tilojen osalta hoi-

tolaitokseksi. Tällöin rakennus jaetaan pinta-alaperusteisesti kahteen palo-osas-

toon ja lisäksi mahdollisesti käyttötarkoituksen mukaan. 

 

Rakennus on 2-kerroksinen ja käyttötarkoitus on palomääräysten kannalta päi-

väkoti, joka luokitellaan kokoontumistilaksi. 

Osan rakennuksesta, esimerkiksi 2 kotipesää tarvittavine oheistiloineen, kuten 

ruokailutila, kuraeteinen, pienryhmätilat ja kotikeittiö, on oltava muutettavissa ym-

pärivuorokautisen päivähoidon tiloiksi. Tällöin paloteknisesti näiden tilojen käyt-

tötarkoitus muuttuu ”hoitolaitokseksi”, joka asettaa tiukemmat vaatimukset palo-

turvallisuudelle. Nykyinen ympärivuorokautista päivähoitoa tarjoava yksikkö si-

jaitsee Kaarikadulla, mutta mikäli se joutuu äkillisesti pois käytöstä, tulee Paavo-

lan päiväkodin muutoksen olla helposti ja nopealla aikataululla toteutettavissa, 

joten esimerkiksi palo-osastoinneissa ja tilojen jäähdytyksessä asia tulee huomi-

oida jo päiväkodin toteutusvaiheessa.  

Rakennusvalvonnan lausunnon perusteella rakennuksen eri käyttötarkoituksen 

mukaiset osat voidaan erottaa osastoinnilla, jolloin ympärivuorokautisen hoidon 
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tilojen puolella noudatetaan hoitolaitoksen määräyksiä rakenteissa ja pintamate-

riaaleissa ja muussa osassa taloa normaalin päiväkodin määräyksiä. Jos käyttö-

tarkoituksen mukaista osastointia ei tehdä katsotaan koko rakennus hoitolai-

tokseksi. Rakennuksen toteutussuunnitteluun tulee ottaa mukaan palosuunnitte-

lija mahdollisimman aikaisin. 

 

Rakennus on mahdollista toteuttaa P1-luokan rakennuksena, ja toteutusmahdol-

lisuutta P2-luokan rakennuksena tulee tutkia jatkosuunnittelussa. 

 

Rakennusmateriaalien vaatimuksia P2 luokan päiväkotirakennuksessa (tarkistet-

tava toteutussuunnittelun yhteydessä valitun suunnitteluratkaisun mukaisesti): 

 

Hoitolaitos/Ympärivuorokautisen hoidon päiväkoti: 

- Sisäpinnat: seinät ja katot: B-s1, d0 =kipsilevy, palosuojattu puu 

- Ulkopinnat: B-s2, d0 =palosuojattu puu (Sprinklattuna D-s2, d2 =tavallinen puu) 

- Tuuletusvälin sisäpinta: B-luokka =mineraalivilla 

- Ullakot ja yläpohjan ontelot, jotka on osastoitu alapuolisesta tilasta: D-s2,d2 

- Uloskäytävät: seinät ja katot B-s1, d0, lattiat A2FL-s1 

 

Kokoontumistila/Päiväkoti:  

- Sisäpinnat, seinät ja katot: C-s2, d1=palosuojattu puu, accoya (Sprinklattuna D-

s2, d2 =tavallinen puu) 

- Ulkoverhous: D-s2, d2 =tavallinen puu 

- Tuuletusvälin sisäpinta: D-luokka =tavallinen puu 

- Ullakot ja yläpohjan ontelot, jotka on osastoitu alapuolisesta tilasta: D-s2,d2 

- Uloskäytävät: seinät ja katot B-s1, d0, lattiat A2FL-s1 

 

Eli tarve sprinklaukselle on olemassa jos: 

- ympärivuorokautisen päivähoidon osalla halutaan käyttää ulkoseinissä tavallista 

puuta 

- Tavallisella päiväkotiosalla halutaan käyttää tavallista puuta myös sisäpinnoissa 

 

Sammutusjärjestelmälle on arvioitu erillinen kustannus ja sen tarve tulee jatko-

suunnittelussa harkita huomioiden em. näkökohdat puurakentamisen ja palo-

määräysten osalta. 

 

Mikäli uudisrakennus päätetään toteuttaa paikalla rakentamisen sijasta siirrettä-

villä tilamoduuleilla, tulee viitesuunnitelmissa esitettyä ratkaisua muokata valitta-

van toteuttajan moduulituotannon vaatimusten mukaisesti. Huomiotavia asioita 

ovat mm.: 

- Keittiö-, väestönsuoja- ja vastaavat raskaat tilat tulee joka tapauksessa raken-

taa paikalla; 
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- Tilojen mitoituksessa on huomioitava tilamoduulien rakenteiden mitoitus tuotan-

non vaatimusten ja maantiekuljetusten mukaisesti; 

- Asennus ja mahdollinen siirto vaatii vapaata raskaan ajoneuvon kestävää ta-

saista tilaa rakennuksen ympärillä; 

- Pohjarakennustyöt ja kunnallistekniset liitokset on tehtävä asennusvalmiuteen. 

 

4.4.2 Sisäilmastotavoitteet 

Kohteessa käytetään sisäilmastoluokituksen mukaista sisäilman tavoitetasoa S3 

seuraavin poikkeuksin: 

- Ryhmä- ja lepohuoneiden ulkoilmavirrat 8dm3/s/hlö  

- Tuloilman suodatus F7-luokan tasoinen  

- Operatiivisen lämpötilan enimmäisarvot oleskeluvyöhykkeellä 

 
Ulkolämpötila (24 tunnin 
keskiarvo) 

Operatiivisen lämpötilan enimmäisarvo 

≤ 10°C 24°C 

10°C … 15°C 24°C … 25°C 

>15°C 27°C 

 Lisäksi tulee huomioida Lahden Tilakeskuksen kesäajan huonelämpötilojen 

suunnittelu- ja tavoitearvot. 
 

4.4.3 Energiatehokkuus 

Yksittäisen koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho on max. 

1,8 kW/(m3/s). 

 

Ilmanvaihtokoneiden LTO-minimilämpötilahyötysuhteet mitoitusulkolämpötilassa 

(-29°C), ilman huurteensulatustoimintaa ja tasailmavirroilla: pyörivä siirrin 75%, 

levylämmönsiirrin 73%, vesi-glykoli 68%. 

 

4.4.4 Lämmitys 

Rakennus liitetään Lahti Energian kaukolämpöverkostoon, josta lämpö siirretään 

lämmönsiirtimien välityksellä rakennuksen lämmitysverkostoihin. Tukilämmitys-

muotona voidaan harkita määlämpöä. Kohde sijaitsee pohjavesialueella, jonka 

vuoksi lupien myöntämisessä maalämpökaivoille käytetään tapauskohtaista har-

kintaa. Etäisyys vedenottamoihin on yli 500m. Mikäli tapauskohtaisessa harkin-

nassa maalämpökaivojen toteuttamiselle todetaan olevan edellytykset, kaivojen 

määrä rajoittunee max. 9 kpl, sillä 10 kpl tai yli vaatii vesilain mukaisen luvan 

AVI:lta, jolla on erittäin tiukka linja maalämmön hyödyntämisestä pohjavesialu-

eella. Jatkosuunnittelussa selvitettävä maalämmön toteuttamisen edellytyksiä ja 

kannattavuutta.  
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Lämmitysverkostoja on kolme, radiaattoriverkosto, lattialämmitysverkosto sekä 

ilmanvaihdon lämmitysverkosto. Radiaattorit ovat teräslevyradiaattoreita ja ne on 

sijoitettu ikkunoiden alle. Sosiaalitilat, kuraeteiset ja pääsisäänkäynnit varuste-

taan vesikiertoisella lattialämmityksellä. Mahdolliset tukilämmitysmuodot käsitel-

lään erikseen kannattavuuslaskelmien perusteella. 

 

4.4.5 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Rakennus liitetään Lahti Aquan vesi- ja viemäriverkostoon. Kylmä käyttövesi tuo-

daan rakennukseen, lämmitetään lämmönsiirtimen välityksellä ja kulutuskohtei-

siin viedään kylmä ja/tai lämmin käyttövesi. Lämmin käyttövesi on varustettu kier-

tojohdolla, jolloin lämpimän käyttöveden odotusaika on lyhyt. Vesijohtomateriaa-

lina pääosin komposiitti. Vesikalusteet mallia Oras Safira tai vastaava (perus-

laatu). Rakennuksen vesipisteet varustetaan viemäröinnillä. Viemärit johdetaan 

kerroksista rakennuksen alle, josta viemärit johdetaan yleiseen viemäriverkos-

toon. Viemärijärjestelmät on varustettu tarpeellisin erottimin. 

 

4.4.6 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilma otetaan ul-

koa, suodatetaan, poistoilman lämpö otetaan talteen lämmön talteenotto-osalla, 

ilma lämmitetään (kesällä viilennetään) ja puhalletaan tiloihin päätelaitteiden vä-

lityksellä.  

 

4.4.7 Jäähdytysjärjestelmät 

Rakennus varustetaan tuloilman viilennyksellä. Koko rakennus jäähdytetään. 

Kaukokylmän käyttömahdollisuus ja kannattavuus selvitetään jatkosuunnitte-

lussa. Kaukokylmän osoittauduttua kokonaisuuden näkökulmasta järkeväksi ja 

mahdolliseksi, toteutetaan sillä kohteen jäähdytysenergian tuotanto. Muussa ta-

pauksessa viilennys toteutetaan suorahöyrysteisillä jäähdytyskoneikoilla, joiden 

kompressorilauhduttimet sijaitsevat ulkona.  

 

4.4.8 Rakennusautomaatiojärjestelmät 

Rakennukseen rakennetaan kiinteistökohtainen säätö- ja valvontajärjestelmä 

(DDC-järjestelmä). Rakennusautomaatioon liitetään kaikki rakennusta palvelevat 

talotekniset järjestelmät. Kiinteistö liitetään Lahden kaupungin rakennusauto-

maatioverkkoon ja Siemens tai Schneider päävalvomoon. 

 

4.4.9 Sähköjärjestelmät  

Laitteet ja koneet tulee mitoittaa tarpeen ja tarkoituksenmukaisesti. Niiden asen-

nuksen, käytön, huollon ja ylläpidon tulee olla tarkoituksenmukaista ja edistää 
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energiatehokkuuden säilymistä tai paranemista. Kaikkien laitteiden ja järjestel-

mien takuuaikaiset huollot sisältyvät urakkaan Valaistuksen suunnittelussa läh-

tökohtana tulee olla standardien ja suositusten mukainen valaistustason saavut-

taminen. Valaisimet ja ohjaustavat tulee olla energiataloudellisesti optimaalisia 

ja energiakustannuksiltaan edullisia. Valaisimet ja lamput tulee olla energiate-

hokkaita sekä niiden sijoittelu tarkoituksenmukaista. Valaisinten ja sähkölaittei-

den valinnoissa tulee huomioida turvallisuus ja terveys (esim. riittävät valotehot). 

Käytävä- ja aulatilojen valaistusta ohjataan päiväaikaan kiinteistövalvonnan 

kautta aikaohjelmalla ja valoisuusanturilla, muina aikoina näiden tilojen valais-

tusta ohjataan ir-ohjauksella ja painonapeilla. Neuvottelu- ym. vastaavat tilat va-

rustetaan vähintään kahdella valaistusryhmällä, joista toinen ryhmä on oltava 

himmennettävä. Lepohuoneissa valaistus oltava vähintään kahdessa ryhmässä 

ja yksi ryhmä on oltava himmennettävä. 

Lisäksi kohteeseen tulee seuraavat järjestelmät: 

-turvavalaistus 

-yleiskaapelointi 

-merkinanto/kutsujärjestelmä 

-sähkölukitus/kulunvalvonta 

-murtoilmaisu 

-kameravalvonta 

-paloilmoitin 

 

4.5 LVIS tilavaraukset 

 

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen (aurinkolämpö, poistoilmalämpö-

pumppu yms.) vaativat enemmän kokoa lämmönjakohuoneelta. Tarkemmat ar-

viot tilantarpeesta käydään läpi ko. energiamuotojen selvitysvaiheessa. 

 

Teknisten järjestelmien sijainnissa tulee huomioida, että koneiden ja laitteiden 

huolto ja uusiminen tulisi pystyä suorittamaan rakenteita purkamatta. 

 

Ilmanvaihto 

- Konehuonetilantarve n. 180m2 

 

Lämmönjako ja jäähdytys 

- Ilman kaukokylmää 8-10m2 

- Kaukokylmän kanssa 11-15m2 

- Jäähdytyksen lauhduttimien tilavaraukset katolla tai seinällä (huomioitava äänet 

ja ilkivalta): 3 kpl 2,5x1,5x1,0 (l x k x s, metriä) 

 

Sähkötilat 
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- Pääkeskus keskuksen leveys 3500mm+1000mm paloilmoitin, turvavalokeskus 

ym. Keskus voi sijaita esim. iv-konehuoneessa. 

- Ryhmäkeskuksia 4 kpl, leveys 1000mm. 

- Keittiölle oma ryhmäkeskus, leveys 1500mm. 

- Sähkökeskusten edessä on oltava koko keskuksen leveydeltä 800 mm vapaata 

tilaa. 

 

4.6 Tilojen väliset yhteysvaatimukset 

 

Päiväkodin keskeiset yhteistilat ovat lasitettu sisäänkäyntiterassi, monitoimiaula 

ja monitoimisali. Ensisijaisen toiminnan tilat, kuten kotipesät ja pienryhmätilat ryh-

mitetään monitoimiaulan äärelle, joka yhdistää kaikki kerroksen tilat.  

Palvelukeittiöstä toimitetaan ruoka monitoimiaulan ryhmätiloihin, joissa lapset 

ruokailevat. Tätä varten kerrosten välillä on oltava hissi, jota käytetään myös lii-

kuntarajoitteisten henkilöiden kulkuyhteytenä kerrosten välillä. Kaikille ryhmille 

tulee kulkuyhteys leikkipihoille kuraeteisen ja atriumpihan kautta. 

 

Hankesuunnitelman viitesuunnitelmat esittävät pohjaratkaisun päiväkodin uusien 

tilojen muodostamasta kokonaisuudesta. Viitesuunnitelmat on laadittu Päiväkoti-

konseptin periaatteita noudattaen koko rakennuksen ja pihan osalta.  

 

Vaatimuksena on esteettömyys sekä tiloissa että tilojen välisissä yhteyksissä, 

niin rakennuksessa kuin sen ympäristössä. 

 

Paloturvallisuuden osalta tulee huomioida rakennuksen käyttötarkoituksen mu-

kaiset poistumistiet. Päiväkotirakennus, jossa hoitoa annetaan vain päiväaikaan, 

voidaan toteuttaa kokoontumistilan palo- ja henkilöturvallisuusvaatimuksia nou-

dattaen. Määräysten soveltaminen tulee toteutussuunnittelun alussa tarkistaa pe-

lastusviranomaiselta. Teknisiin tiloihin pyritään järjestämään kulku suoraan ul-

koa. 

 

4.7 Energiataloudellisuus 

 

Rakennus suunnitellaan matala- tai lähes 0-energiatasoiseksi energiankulutuk-

seltaan Lahden kaupungin strategian mukaisesti. Rakennuksen energialuokka 

tulee olla A, E-luvun tavoitteena on 70—90 kWhE/(m²a). Tämä asettaa erityisiä 

vaatimuksia rakennuksen ulkovaipalle, lämmitys-, ilmanvaihto- sekä sähköjärjes-

telmille. Arkkitehtuurissa on huomioitava toisaalta ilmainen aurinkoenergia ja toi-

saalta tilojen jäähdytystarve kesäaikana on minimoitava aukotusta suunnitelta-

essa. Mikäli viranomaisvaatimukset muuttuvat tai tarkentuvat ennen rakennuslu-

van hakemista, noudatetaan uusimpia tavoitteita. 
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Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskel-

milla. Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestel-

mien sekä niiden säätö- ja mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energian-

kulutus ja tehontarve rakennusta ja sen järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukai-

sesti käytettäessä jää vähäiseksi ja että energiankulutusta voidaan seurata. Eri-

tyisesti sähkölämmityksien (mm. sulana pito) ja ilmanvaihdon toteutuksiin tulee 

valita ensisijaisesti toimintavarmoja, mutta samalla tavanomaisia ratkaisuja ener-

giataloudellisimpia vaihtoehtoja. 

 

Rakennus- ja talotekniikan suunnitteluratkaisuilla pyritään pienentämään raken-

nuksen elinkaarikustannuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä, huomioiden ensisi-

jaisesti energiankulutusta, ylläpitokustannuksia ja tulevia korjauskustannuksia. 

Helposti saavutettavat huoltokohteet ja kuluvien rakennusosien vaihdettavuus ja 

korjattavuus varmistetaan hyvillä suunnitteluratkaisuilla. 

 

Rakennuksesta suunnitellaan energiatehokas, jolloin käyttäjistä sekä laitteista 

saatava passiivista lämpökuormaa hyödyntämällä voidaan lämmitysenergian tar-

vetta vähentää. Rakennuksessa on huomioitava ikkunoista tuleva lämpökuorma 

siten että ilmaislämpöä hyödynnetään, mikäli lämpökuorma ei aiheuta jäähdytyk-

sen tarvetta tiloissa.  Auringon tuottamaa jäähdytystarvetta rajoitetaan ensisijai-

sesti varjostuksilla ja muilla passiivisilla keinoilla pyrkien vähentämään koneelli-

sen jäähdytyksen tarvitsemaa energiamäärää. 

  
Kaikkien tilojen laitevalinnat tulee tehdä minimissään energialuokkaan A, mikäli 
niille löytyy energialuokittelu.  

 

Yksittäisen koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho on max. 

1,8 kW/(m3/s). 

 

Ilmanvaihtokoneiden LTO-minimilämpötilahyötysuhteet mitoitusulkolämpötilassa 

(-29°C), ilman huurteensulatustoimintaa ja tasailmavirroilla: pyörivä siirrin 75%, 

levylämmönsiirrin 73%, vesi-glykoli 68%. 

 

 

4.8 Kestävän kehityksen tavoitteet 

4.8.1 Käyttöikäsuunnittelu 

Uudisrakennuksen suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta. (RIL 216-2013 Rakentei-

den elinkaaritekniikka, taulukko 4.2. Taulukon lisäsuosituksen mukaisesti primää-

risesti kantavien rakenteiden suunnitteluiän luokka on yhtä ylempi luokka). Pe-

rusparannettavalla osalla korjausten käyttöikäsuunnittelun lähtökohta on vaihdet-
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tavien rakennusosien ja järjestelmien osalta jäljempänä olevan kunnossapito-

jakso- ja/tai käyttöikätavoite -taulukon mukainen. Alkuperäisten säilytettävien ra-

kennusosien käyttöikä lasketaan rakennusaikansa alusta. 

 

Rakennuksen arvon säilyttämiseksi rakennusosat ja järjestelmät suunnitellaan 

mahdollisimman pitkäikäisiksi kokonaiselinkaaren kannalta taloudellisimman rat-

kaisun mukaisesti. Paras ratkaisu tulee osoittaa elinkaarikustannuslaskentaan 

pohjautuen, huomioiden hankekokonaisuus. Rakennusosille ja järjestelmille on 

asetettu seuraavat kunnossapitojakso- ja/tai käyttöikätavoitteet: 

 

1.     Rakennus                                                                     50 v 

2.     Perustukset                                                                  100 v 

3.     Kantava runko                                                              100 v 

4.     Ulkoseinät                                                                    50-100 v 

 Puuosien huoltomaalaus   5-10 v 

5.     Vesikattorakenteet                                                        50-100 v 

6.     Sisäseinät                                                                    50 v 

7.     Laitteistojen suoja- ja kannatinrakenteet                       50-100 v 

8.     Kiinteät kalusteet                                                          25-50 v 

9.     Vesi- ja kosteuseristeet  

         a.    vesikatossa                                                     25-50 v 

         b.    rakennuksen sisällä                                          25-50 v 

10.  Ikkunat ja ulko-ovet                                                      25-50 v 

11.  Ulkopinnoitteet                                                             10-40 v 

12.  Sisäpinnoitteet                                                             10-50 v 

13.  Talotekniikka 

 a.    LVI-laitteet                                                        10-50 v 

 b.    sähkölaitteet                                                    15-50 v 

 c.    tietotekniset laitteet                                          5-30 v 

 d.    jätehuoltolaitteet                                               20-40 v 

 

Talotekniikan vaihdettavuuteen on kiinnitettävä eritystä huomiota niiltä osin, kun 

tekniikka ikääntyy ennen ympäröiviä rakenteita, esimerkiksi putkistot on suunni-

teltava niin että niitä pystytään uusimaan helposti. Rakenneosien, jotka vanhene-

vat rakennuksen suunnittelukäyttöikää nopeammin, on oltava helposti huolletta-

vissa tai uusittavissa. Rakennuksen primäärisesti kantavien rakenteiden on tar-

vittaessa mahdollistettava rakennuksen toiminnallinen uudistaminen suunnittelu-

käyttöiän lopulla. 
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4.8.2 Muunneltavuustavoitteet 

Suunnittelussa huomioidaan skenaariosuunnittelu (oletettuja käyttötapoja) ja sen 

edellyttämälle muunneltavuudelle asetetut tavoitteet. Rakennuksen suunnitte-

lussa huomioidaan osastojakaumien muunneltavuutta, sekä tilajakojen muunnel-

tavuutta osastojen sisällä. Muunneltavuustavoitteissa tarkastellaan mahdolliset 

laajennus- että supistusvaraumat suuntineen ja niiden huomioiminen suunnitte-

lussa.  

 

Osan rakennuksesta, esimerkiksi 2 kotipesää tarvittavine oheistiloineen, kuten 

ruokailutila, kuraeteinen, pienryhmätilat ja kotikeittiö, on oltava muutettavissa ym-

pärivuorokautisen päivähoidon tiloiksi, ks. kohta 4.4.1. Tällöin paloteknisesti näi-

den tilojen käyttötarkoitus muuttuu ”hoitolaitokseksi”, joka asettaa tiukemmat vaa-

timukset paloturvallisuudelle. Nykyinen ympärivuorokautista päivähoitoa tarjoava 

yksikkö sijaitsee Kaarikadulla, mutta mikäli se joutuu äkillisesti pois käytöstä, tu-

lee Paavolan päiväkodin muutoksen olla helposti ja nopealla aikataululla toteu-

tettavissa, joten esimerkiksi palo-osastoinneissa ja tilojen jäähdytyksessä asia 

tulee huomioida jo päiväkodin toteutusvaiheessa.  

 

Rakennuksen jatkokäyttöä, esimerkiksi muuttamista yhteisölliseksi asumiseksi, 

tulee selvittää ja huomioida toteutussuunnittelun aikana. Kotipesien mitoitus 

mahdollistaa jakamisen 2-3 asuntoon, mikäli kylpyhuone sijoitetaan kotipesän ul-

kopuolelle käytävälle tai kotipesien välissä oleviin pienryhmätiloihin. 

 

4.8.3 Vähähiilisyys 

Hankkeessa suunnittelu- ja rakennusratkaisuja tullaan ohjaamaan myös vähähii-

lisyydellä. Vähähiilisyyden ohjauksella on tarkoitus vähentää rakentamisesta ai-

heutuvia kasvihuonepäästöjä. Päästöjen vähentämisen mahdollisuuksia tulee 

selvittää seuraavien osa-alueiden osalta: rakennusmateriaalit, rakentamisen ja 

rakennusten käytön aikainen energiankulutus ja rakennus- ja purkutyömaiden 

päästöt. Hankkeen hiilijalanjälki tulee saada mahdollisimman pieneksi, huomioi-

den hankkeen toiminnalliset, rakennus- ja järjestelmätekniset tavoitteet sekä bud-

jetti. Vähähiilisyyslaskenta suoritetaan käyttäen viimeisintä versiota Ympäristö-

ministeriön laskentamenetelmästä. Laskentamenetelmän version päivittyessä 

hankkeen aikana määritetään käytettävä menetelmäversio ennen seuraavan las-

kennan aloitusta. 

 

Suunnitteluvaiheessa selvitetään edellä mainittujen osa-alueiden päästöjen vä-

hentämisen mahdollisuudet ja niiden vaikutukset hiilijalanjälkeen. Tarkasteluissa 

hanke tulee huomioida kokonaisuutena, niin että yksittäisen suunnittelualan vas-

tuualueen päästövähennykset eivät kasvata hankekokonaisuuden hiilijalanjäl-

keä. Vähähiilisyyslaskenta suoritetaan kunkin suunnitteluvaiheen (ehdotus-, 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 25/33 

 

 

Paavolan päiväkoti   Hankesuunnitelma, uudisrakentaminen 

yleis- ja toteutussuunnittelu) päätteeksi ja hiilijalanjälki on elinkaarikustannusten 

rinnalla yksi suunnitelmien hyväksymisperuste. 

 

Rakentamisvaiheessa tulee työmaan kasvihuonekaasupäästöt pyrkiä mini-

miomaan, huomioiden työmaan ja työkoneiden energiankäyttö sekä rakennus- ja 

purkujätteen jatkokäsittely. Työmaavaiheen aikaisissa rakennusmateriaalien ja -

ratkaisujen sekä järjestelmien muutoksissa on huomioitava kustannusten lisäksi 

myös vaikutus hiilijalanjälkeen. Rakennuksen ja rakennuspaikan valmistuttua 

tehdään varmentava vähähiilisyyslaskenta, jonka tuloksia verrataan toteutus-

suunnitteluvaiheen päätteeksi tehdyn laskennan tuloksiin. 

 

4.8.4 Kiertotalous 

Rakennetun ympäristön kiertotaloudella tuetaan kestävää rakentamista. 

Lahden kaupunki on sitoutunut noudattamaan Green deal kestävän purkamisen 

sitoumusta 2050. Sopimuksen keskeisiä tavoitteita on purkumateriaalien tehok-

kaampi uudelleen käyttö ja kierrättäminen.  

Sitoumus koskee mm. merkittäviä perusparannushankkeita, joissa purkumateri-

aalien osuuden voidaan katsoa merkittäväksi.  

 

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen ohjataan kiertotalousajattelua. Materi-

aalivalinnoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan uusio- ja kiertotaloustuot-

teita. Materiaalien pitkäaikaiskestävyyteen kiinnitetään huomiota.   

 

Paavolan päiväkodin toteutussuunnittelussa voidaan kartoittaa olemassa olevien 

pihavälineiden kunto ja pyrkiä käyttämään niitä edelleen.  

 

4.8.5 Maaperä ja kasvillisuus 

Rakennetun ympäristön vihreät ekosysteemipalvelut ovat kestävää osa ajattelua 

ja sen perusehtoihin kuuluu biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toi-

mivuuden säilyttäminen. Suunnittelussa tulee huomioida ympäristön kasvillisuus 

ja maaperä siten, että lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaiku-

tuksia. Maaperän ja kasvillisuuden ekosysteemipalvelujen turvaamiseksi tulee 

hakea ratkaisuja, joilla vaalitaan näiden prosessien elinvoimaisuutta ja jatku-

vuutta. 

 

4.8.6 Hulevedet 

Rakennetussa ympäristössä hulevesien hallinta on tärkeää, jotta voidaan ennal-

taehkäistä hallitsemattomia tulvia ja minimoida ympäristölle aiheutuvat haittavai-

kutukset. Yksittäisten kiinteistöiden osalta hulevesien kokonaisvaltaisella hallin-
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nalla pyritään mahdollistamaan infrarakenteiden edellytykset hallita hulevesiä si-

ten, että kuormitetaan mahdollisimman vähän ympäristön ekosysteemejä sekä 

vältytään häiriötilanteilta. 

 

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida hulevesien hallinnan menetel-

mien selvittäminen ja hyödyntäminen. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 

myös huleveden laatua heikentävien rakennusmateriaalien käyttöön. Lähtökoh-

tana on, että kiinteistöllä syntyvän huleveden määrä pyritään minimoimaan ja 

syntyvät hulevedet pyritään käsittelemään tontilla. Toissijaisena ratkaisuna on 

johtaa hulevedet suoraan yleiseen hulevesiverkostoon. 

 

4.8.7 Uusiutuva energia 

Uusiutuvista energialähteistä tuotetulla energialla edistetään kestävän kehityk-

sen toteutumista. Uudisrakennuksissa   huomioidaan uusiutuvan energian vähim-

mäisosuutta koskeva säädös (MRL lisäys 927/2021, 117 I §). Laskennallisesta 

ostoenergiasta on vähintään 38 prosenttia oltava uusiutuvaa energiaa, jos se on 

teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Uusiutuvan energian 

vähimmäisosuuden täyttyminen on osoitettava laskelmalla. 

 

 

5. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 

5.1 Tontti 

Rakennuspaikka sijaitsee Lahden kaupungin Paavolan (3) kaupunginosan kort-

telin 3007 tontilla 4. Kiinteistötunnus 398-3-3007-4. Osoite on Työmiehenkatu 1, 

15140 Lahti. Tontin pinta-ala on 6410 m2. Tontilla on olemassa oleva päiväkoti-

rakennus, jonka kunto on todettu huonoksi. Tontilla on voimassa 31.01.2019 vah-

vistettu asemakaava 398A-2653a. Asemakaava määrittelee korttelin sosiaali-

tointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten alueeksi. Rakennusoikeus on 

1700 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku on 1, paitsi Työmiehenkadun puoleisessa 

pienemmässä rakennusalassa 2. Asemakaavassa on määritelty tontin rakennus-

ten pääjulkisivumateriaali, joka on tiili.  
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Rakennuspaikka on merkitty oheiseen karttaan punaisella pisteellä. Tonttien lä-

hiympäristö ilmenee kannen ilmakuvista. 

 

5.2 Tonttialueen käyttösuunnitelma 

 

Hankkeen yhteydessä piha-alueet uudistetaan. Uudistuksessa huomioidaan em. 

tarpeiden lisäksi huolto- ja pelastusreitit sekä pinnantasaus geosuunnitelman mu-

kaan. Tontin nykyinen kasvillisuus kartoitetaan ja sitä pyritään säilyttämään. 

Edellä kohdassa 3.6 on esitetty piha-alueen suunnittelun lähtökohtia. Liitteenä 

oleviin viitesuunnitelmiin sisältyy alustava tontinkäyttöluonnos.  

Alueella sijaitsee vilkkaasti liikennöityjä väyliä, siksi melun- ja tiepölynsuojauk-

seen on kiinnitettävä huomiota. Erityisesti tontin itälaidalta kulkevan Saimaanka-

dun puolelle on rakennettava meluaita. Nykyisiä melutoimenpiteitä on paranne-

tava, sillä purettava rakennus on toiminut melumuurina Saimaankadun ja etelä-

puolen leikkipihan välillä. Kun rakennus sijoitetaan tontin koilliskulmaan, melu 

leikkipihalla väistämättä kasvaa ilman melua estävien piharakenteiden paranta-

mista. 

Keskeinen sijainti keskustassa aiheuttaa tarpeen tiukemmille turvatoimille kuin 

tyypillisessä päiväkodissa. Paavolan päiväkodissa on ollut ongelmana mm. ilki-

valta.   

 

5.3 Maaperätutkimus 

 

Perustamistapa tulee tarkentaa pohjatutkimuksin ja tarkistaa toteutussuunnittelu-

vaiheessa. Kustannusarviossa on huomioitu paalutuksen vaikutus kustannuksiin. 

 

5.4 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset 
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Rakennuspaikka sijaitsee valmiiksi rakennetussa kaupunkiympäristössä, jolloin 

naapurusto ja kaupunkikuvalliset seikat on huomioitava erityisesti. Ehdotussuun-

nitelmavaiheessa tulee 3d-mallinnuksella havainnollistaa syntyvää kaupunkira-

kennetta ja kadun näkymiä ja hankkia kaupunkikuvaryhmän lausunto. 

 

5.5 Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset 

 

Rakennuspaikka on Lahden kaupungin omistuksessa. Asemakaavassa on mää-

ritelty kerrosluku ja rakennusoikeus ylittyvät. Hankeen yhteydessä on tehtävä 

asemakaavamuutos. Väestönsuojan mitoitus tulee tarkistaa pelastusviranomai-

selta. 

 

6. TOTEUTTAMISAIKATAULU 

 

Hankkeen aikataulu riippuu toteutusmuodosta ja päätöksenteon aikataulusta. 

Poikkeamisluvan takia pidempi luvanhakuprosessi on huomioitava. 

 

Paavolan päiväkodin väliaikaistilojen vuokrasopimus päättyy 3.1.2027. Jos uusi 

päiväkoti valmistuu vuoden 2026 lopulla, on rakentaminen aloitettava viimeistään 

alkusyksystä 2025. 

 

7. PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS 

7.1 Perustamiskustannukset 

 

Tonttikustannukset 

Tontti vuokrataan maankäytöltä. Tontin vuokra sisältyy kokonaisvuokraan. 

Tontin vuokrasopimus on uusittava ennen rakennusluvan hakua. 

 

Rakennuskustannukset 

Rakennuskustannukset ovat 6 / 2022 hintatasossa (Haahtela-indeksi = 106,3) 

 

Rakentaminen   8 578 000 €  (alv 0%) 

josta CLT-rakentamisen osuus 1 010 000 €  (alv 0%) 

 

Hinnan huomautukset: 

- Vanhojen rakennusten purkukustannukset eivät sisälly rakentamiskustan-

nuksiin. 

- Purkukustannukset ovat 226 000 €. 

- Uudisrakennukset on laskettu paalutetuilla perustuksilla 
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Rakennuskustannukset jakaantuvat seuraavasti: 

 

Kustannuserä   Euroa 

Rakennuttajan kustannukset  1 047 000 

Rakennustekniset työt  5 871 000 

LVIA-työt      747 000 

Sähkötyöt      400 000 

Erillishankinnat            - 

Hankevaraukset     513 000 

Yhteensä   8 578 000 

 

Yksikkökustannus on   3 922 € / hum2 

 

Kustannuslaskelma liitteenä. 

 

7.2 Perustamiskustannukset yhteensä ja niiden rahoitus 

 

Perustamiskustannukset 

Hankkeen perustamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan seuraavat: 

 

Rakennuskustannukset  8 578 000 € 

Rakennusaikainen tontin vuokra 11 300 € 

Päiväkodin irtaimisto  150 000 € 

Keittiön irtaimisto  15 000 € 

Yhteensä   8 754 300 €       (alv 0%) 

 

 

Päiväkodin irtaimiston hankintakustannukset muodostuvat päivähoidon sekä ate-

riapalvelun ja siivouksen irtaimistokustannuksista, joista kukin osaltaan vastaa. 

Irtaimistokustannukset rahoitetaan käyttäjähallintokuntien määrärahoista. 

 

Uuden päiväkodin rahoituskustannuksiin on varauduttu vuosien 2022 – 2024(6) 

taloussuunnitelmassa. 

 

7.3 Elinkaarikustannukset 

 

Elinkaarikustannukset on laskettu koko rakennuksen elinkaaren ajalle. 

Huomiot kustannuksista: 

- Laskenta ei sisällä väistötilakustannuksia 
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- Kustannukset ovat diskontattuja nettonykyarvoja 

o Diskonttokorko 3 % 

o Yleinen inflaatio 0% 

o Energian inflaatioprosentti 2 % 

o Veden inflaatioprosentti 2 % 

 

 

 

 

 

 

Elinkaarikustannukset, 30 vuotta 

Elinkaaren vaihe     Euroa 

A0-A5, Rakentaminen     8 578 000 

B1-B3, Muut toimintakustannukset  1 446 000 

B4-B5, Osien vaihdot/peruskorjaukset     1 321 000 

B6, Energian käyttö         597 000 

B7, Veden käyttö               130 000 

C1-C4, Elinkaaren loppu         210 000 

Yhteensä                        12 282 000 

 

 

Elinkaarikustannuksia tarkasteltiin myös 50 vuoden tarkastelunjaksolla. Tulokset 

hankesuunnitelman liitteenä 

 

 

8. KÄYTÖN AIKAISET KUSTANNUKSET 

8.1 Toimintakustannukset 

 

Päiväkodissa aiheutuvasta toiminnasta aiheutuvat kustannukset /vuosi ovat seu-

raavat: 

 

henkilöstökulut, päiväkoti   1 800 000 € 

henkilöstökulut, keittiö      101 000 € 

muut kustannukset      400 000 € 

yhteensä    2 301 000 €  

 

Toimintakustannukset eivät sisällä vuokrakustannuksia. 
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8.2 Rakennuksen ylläpitokustannukset 

 

Rakennuksen ylläpitokustannukset ovat elinkaarikustannuslaskennan mukaan 

vuoden 6/ 2022 kustannustasossa (Haahtelaindeksi= 106,3) yhteensä noin: 

58 000 € vuodessa (alv 0%).  

 

Ylläpitokustannuksiin sisältyy isännöinti-, huolto-, lämmitys-, kunnossapito ja 

muut tavanomaiset vuosittaiset ylläpitokustannukset. Sähkö-, vesi- ja siivouskus-

tannukset on huomioitu päiväkodin käyttäjien toimintakustannuksissa. 

 

9. RAKENNUKSEN VUOKRA 

9.1 Rakennuksen vuokrat 

 

Tässä hankesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden jälkeen päiväkotiraken-

nuksen vuokra muodostuu seuraavasti: 

51 450 € / kk  ( 617 400 € /vuosi) 

ylläpidon hintataso 6/2022 

laskenta-aika: 30 vuotta 

kohteelle haetaan erityisperusteltua pitempää poistoaikaa (KV 110416) 

laskentakorko 3% sisäinen 

 

Vuokra jakautuu käyttäjien kesken seuraavasti: 

 

Varhaiskasvatus: 

Sisäinen vuokra on    48 100 € /kk,  23,01 € /m2/kk 

Vuosivuokra on        577 200 € /a 

(kylmiä terassitiloja ei tässä ole laskettu päiväkodin neliöihin) 

 

Ateriapalvelut: 

Sisäinen vuokra on     3 350 € /kk  34,54 € /m2/kk 

Vuosivuokra on         40 200 €/a  

 

 

Vuokravaikutuslaskelma liitteenä. 
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10. HIILIJALANJÄLKI 

Toteutusvaihtoehdoille arvioitiin hiilijalanjälki hankkeen koko elinkaarelle 30 ja 50 

tarkastelujaksoilla. Arvioinnit tehtiin Ympäristömisteriön rakennuksen vähähiiili-

syyden arviontimenelmän 2021 versiolla. Alla olevissa taulukoissa on esitetty 30 

vuoden tarkastelujaksolla kokonaispäästöt ja hiilijalanjälki arviointimenetelmän 

mukaisesti rakennuksen ja rakennuspaikan hiilijalanjälkeen jaoteltuna. Arvioin-

tien laajemmat tulokset ovat liitteenä. 
 
 

 
 
 

Vaihe VE1
686

52,6 %
53

4,1 %
487

37,3 %
79

6,1 %
Yhteensä: 1 306

Kasvihuonekaasupäästöt, 30 vuotta, tCO2e

A1-A5, Ennen käyttöä

B4, Rakennustuotteiden vaihdot

B6, Energian käyttö

C1-C4, Elinkaaren loppu
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Vaihe Rakennus
Rakennus-

paikka
A1-A5, Ennen käyttöä 8,92 0,28
B4, Rakennustuotteiden vaihdot 0,75 0,00
B6, Energian käyttö 6,86 0,00
C1-C4, Elinkaaren loppu 1,12 0,00

Yhteensä: 17,65 0,28

VE1
Hiilijalanjälki, 30 vuotta, kgCO2e/m2/a



PAAVOLAN PÄIVÄKOTI



1 604,4 m
2

5 833,8 m2

TYÖMIEHENKATU

TUNNELIPOLKU

M
A

TTILA
N

PO
LKU

SA
IM

A
A

N
KA

TU

saattoliikenne

tontin ala:

leikki

leikki

portti

kenttä II

portti

vaunu-/
ulk.väl.var.

jäte

polkupyörät

katos

3 769,0 m2

pysäköinti 17 ap

huolto

KOTA

piha-alue

1642 Paavolan päiväkodin hankesuunnitelma
Viitesuunnitelma, asemapiirros 1:400 / A3 • 28.6.2022

Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy



 PUKUH
   30,0 m2

 TOIMISTO
   12,0 m2

 KURAETEINEN
   23,0 m2

 WC
   11,5 m2

 KURAETEINEN
   23,0 m2

 TEKN
   9,0 m2

 SIIV/PYYKKI
   19,5 m2

 E-WC
   4,5 m2

 WC
   2,5 m2

 WC
   13,5 m2

 VAR
   5,5 m2

 VAR
   5,5 m2

 PORRAS
   6,0 m2

 PORRAS
   5,5 m2

 KURAETEINEN
   23,0 m2

 PORRAS
   7,0 m2

 EMÄNTÄ
   4,5 m2

 JAKELUKEITTIÖ
   46,0 m2

 VAR
   2,5 m2

 SIIV
   2,5 m2

 RYHMÄTILA /
 RUOKAILU
   61,5 m2

 KOTIKEITTIÖ
   24,0 m2

 VAATE-ETEINEN
   32,0 m2

 KÄYTÄVÄ
   58,5 m2

 PIENRYHMÄT.
   12,0 m2

 WC
   7,5 m2

 PIENRYHMÄT.
   11,5 m2

 WC/VAR
   6,5 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 PIENRYHMÄT.
   11,5 m2

 WC/VAR
   6,5 m2

 RYHMÄTILA /
 RUOKAILU
   41,0 m2

 KÄYTÄVÄ
   27,5 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 KOTIPESÄ 0-3
   60,0 m2

 KOTIPESÄ 0-3
   60,0 m2

 TK
   18,0 m2

 S
   2,0 m2

 HISSI
   3,0 m2

 WC
   4,5 m2

 KUIV
   2,0 m2

 KUIV
   2,0 m2

 KUIV
   2,0 m2

 PIENRYHMÄT.
   13,5 m2

 LASTAUS
   14,0 m2

 RULLAKKOVAR
   12,5 m2

 VAATE-ETEINEN
   22,5 m2

 PIENRYHMÄT.
   14,0 m2

 LASITETTU TERASSI
   150,5 m2

 PORRAS

 RK
   1,0 m2

 RK
   1,0 m2

 RK
   1,0 m2
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1.kerros

Uudisrakennus

- 2 kerroksinen, 10-ryhmäinen päiväkoti
- Haettava asemakaavan muutosta:
  kerrosluvun ja rakennusoikeuden ylitys

Pinta-alalaskelma

Ohjelma-ala	 	 	 	 	 1821,1 m2

Huoneistoala		 	 	 	 1970,0 m2

Kerrosala (US250)	 	 	 	 2060,0 m2

IV-konehuone ullakolla	 	 	 180,0 m2

Bruttoala, sis. iv-kh	 	 	 	 2287,5 m2

Paavolan päiväkoti



 VAR
   4,0 m2

 KURAETEINEN
   23,0 m2

 WC
   16,5 m2

 KURAETEINEN
   23,0 m2

 WC
   5,5 m2

 VAR
   3,5 m2

 WC
   13,5 m2

 PORRAS
   11,5 m2

 PORRAS
   11,5 m2

 KURAETEINEN
   23,0 m2

 RYHMÄTILA /
 RUOKAILU
   56,0 m2

 VAATE-ETEINEN
   31,0 m2

 KÄYTÄVÄ
   62,5 m2

 PIENRYHMÄT.
   12,0 m2

 VAR
   7,5 m2

 PIENRYHMÄT.
   11,5 m2

 VAR
   6,5 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 PIENRYHMÄT.
   11,5 m2

 VAR
   6,5 m2

 VAATE-ETEINEN
   22,5 m2  RYHMÄTILA /

 RUOKAILU
   49,5 m2

 KÄYTÄVÄ
   27,5 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 KOTIPESÄ
   60,0 m2

 TAUKOTILA
   35,5 m2

 LASITETTU TERASSI
   88,5 m2

 MONITOIMISALI
   60,0 m2

 TYÖTILA
   30,5 m2

 KUIV
   6,5 m2

 PUKUH
   3,5 m2

 E-WC
   5,0 m2

 E-WC
   5,0 m2

 PORRAS
   6,0 m2

 HISSI
   3,0 m2

 PARVEKE
   26,5 m2

 PORRAS

 KOTIKEITTIÖ
   24,0 m2

 PIENRYHMÄT.
   13,5 m2

 PIENRYHMÄT.
   14,0 m2

 RK
   1,0 m2

 RK
   1,0 m2
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2.kerros Paavolan päiväkoti



PAAVOLAN PÄIVÄKOTI

1 Päivähoito- ja esiopetustoiminnan tilat

TILALUETTELO

E-WC
E-WC
KOTIKEITTIÖ
KOTIKEITTIÖ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ
KOTIPESÄ 0-3
KOTIPESÄ 0-3
KUIV
KUIV
KUIV
KUIV
KURAETEINEN
KURAETEINEN
KURAETEINEN
KURAETEINEN
KURAETEINEN
KURAETEINEN
KÄYTÄVÄ
KÄYTÄVÄ
KÄYTÄVÄ
KÄYTÄVÄ
MONITOIMISALI
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PIENRYHMÄT.
PORRAS
PORRAS
RUOKAILU
RUOKAILU
RUOKAILU
RUOKAILU
VAATE-ETEINEN
VAATE-ETEINEN
VAATE-ETEINEN
VAATE-ETEINEN
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
WC
WC
WC
WC

4,6
5,1

24,2
24,2
59,9
59,9
59,9
59,9
59,9
59,9
59,9
59,9
59,9
59,9
2,0
2,0
2,2
6,7

22,8
22,8
22,8
22,8
23,0
23,2
27,5
27,5
58,6
62,3
59,9
11,3
11,3
11,3
11,3
11,8
11,8
13,6
13,6
14,0
14,0
8,3
8,3

41,1
49,6
56,2
61,4
22,7
22,7
31,0
32,2
3,4
3,8
6,7
6,7
7,4
4,5
5,3
7,4

11,3

PAAVOLAN PÄIVÄKOTI

2 Henkilökunnan työ- ja sos.tilat

3 Ruokahuolto

4 Siivous- ja vaatehuolto, yleiset varastot

5 Liikennetilat

6 Tekniset tilat

7 Terassit

8 Muut kylmät tilat

TILALUETTELO

WC
WC
WC
WC/VAR
WC/VAR

E-WC
PUKUH
PUKUH
S
TAUKOTILA
TOIMISTO
TYÖTILA
WC

EMÄNTÄ
JAKELUKEITTIÖ
SIIV
VAR

SIIV/PYYKKI
VAR
VAR

HISSI
HISSI
PORRAS
PORRAS
PORRAS
PORRAS
PORRAS
PORRAS
TK

RK
RK
RK
RK
RK
TEKN

LASITETTU TERASSI
LASITETTU TERASSI

LASTAUS
PARVEKE
RULLAKKOVAR

13,4
13,4
16,3
6,7
6,7

1 613,7 m²

4,8
3,3

29,9
2,2

35,6
12,0
30,6
2,6

121,0 m²

4,4
46,2
2,5
2,7

55,8 m²

19,7
5,3
5,6

30,6 m²

2,9
2,9
5,7
6,0
6,2
7,1

11,4
11,4
18,2

71,8 m²

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
8,8

13,3 m²

88,7
150,7

239,4 m²

14,1
26,6
12,4

53,1 m²
2 198,7 m²
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                      Ateriapalvelu 
    
 
   12.5. 2022   
  Sirpa Vuorimaa 
  

 

 
 
 
Ateriapalvelu päiväkoti 100–150 paikkaa 
 

Päiväkodissa tulee toimimaan Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylläpitämä palvelukeittiö, josta 
rakennetaan henkilökunnalle turvallinen ja terveellinen työympäristö, jossa riittävät ja toimivat 
tilat ja varustus tuottaa ateriapalvelua asiakkaan tarpeisiin.  
 
Keittiötilojen tilantarve n. 55 m2, joka koostuu varsinaisesta keittiötilasta vastaanotto, varasto- ja 
astiahuoltotiloineen sekä toimisto- ja WC-tiloista. Tarjoilulinjastojen tarvitsemat alueet ja 
ruokailutilat mitoitetaan erikseen ruokailijoiden määrän, sisäisten liikennöintiratkaisujen ja tilojen 
muun käytön perusteella. Suunnittelussa on huomioitava mm. keittiön ja ruokailutilojen välinen 
helppo tavoitettavuus. Ruoka sekä astiat siirretään vaunuilla tarjoilutiloihin, vaunuille tulee varata 
riittävä tila. 
Huoltoliikenteen sujuvuus ja turvallisuus tulee suunnittelussa huomioida. 
 
Keittiötilojen laitteista syntyvä ylimääräinen lämpökuorma tulee huomioida suunnittelussa, jotta 
saavutetaan henkilökunnalle säädösten mukaiset työskentelyolosuhteet (tilojen jäähdytys)   
Keittiöhenkilökunnan sosiaalitilatarpeet huomioidaan keittiön yhteyteen tai vaihtoehtoisesti 
yhteisten sosiaalitilojen mitoituksessa. Keittiöhenkilökunnan työ - ja siviilivaatteet säilytetään 
erillisissä kaapeissa. 
 
Palvelukeittiön tehtävä on laadukas asiakaspalvelu ja ateriakokonaisuuksista huolehtiminen, johon 
kuuluu:  
- aamupala, lounas, välipala sekä tarvittaessa päivällinen ja iltapala. 
- mm. lounaaseen sisältyy, pääruoka, energialisäke, salaatti, mahdolliset muut lisäkkeet, leivät ja 
juomat. 
- asiakkaan tilaustarjoiluista huolehtiminen 
 
Palvelukeittiöön toimitetaan ruoka kylmänä. Ruoka kuljetetaan kohteeseen 
ruuankuljetusvaunuilla, jotka siirretään välittömästi kylmähuoneeseen. Keittiö ja varastotilojen 
tulee olla kynnyksettömät. 
 
Kylmänä säilytetty ruoka kuumennetaan ja tai kypsennetään juuri ennen ruokailua ja siirretään 
tarjolle,  ruokailutilan tarjoilulinjastoon.  
 
 
Elintarvikkeet kohteeseen tulevat suoraan tavarantoimittajalta elintarvikelaatikoissa tai rullakoissa   
(mm. maidot, leivät, rasvat, hiutaleet, pakastetuotteet ).  
Elintarvikkeet siirretään varastoon tai kylmähuoneisiin, jonka jälkeen kuljetuslaatikot/rullakot 
siirretään asianmukaiseen laatikkovarastoon, keittiön välittömään läheisyyteen. 
Ammattikeittiön vastaanotto- ja lähetystilat koostuvat vastaanotto- ja tarkastustilasta sekä 
lähetystilasta, jonka tulee olla riittävä kaikkiin ko. toimintoihin. 



                      Ateriapalvelu 
    
 
   12.5. 2022   
  Sirpa Vuorimaa 
  

 

 
Elintarvikevarastojen tulee sijaita mahdollisimman lähellä tavaran vastaanottoa, näin vältetään 
rullakoiden, kuljetuslaatikoiden ym. pitkä kuljetusmatka keittiössä sekä lian kulkeutuminen 
keittiötilaan. 
 
Keittiön laitteiden sekä työtasojen tulee olla ammattikeittiötasoa, niiden kapasiteetti tulee olla 
tarpeita vastaava ja ne tulee sijoittaa siten, että työskentely keittiötilassa on joustavaa ja 
ergonomista. Keittiön tilojen, pintojen ja varusteiden tulee olla elintarvikehuoneiston vaatimusten 
mukainen. Käytössä on paljon tasovaunuja tavaroiden, elintarvikkeiden ja ruokien siirtelyyn sekä 
tarvittaessa käytettäväksi aputasoina työskentelyssä. Vaunujen käytölle ja kulkuväylille tulee olla 
riittävä tila. 
 
Ruuankuljetusastiat pestään ja pakataan puhtaina ruuankuljetusvaunuihin, jotka lähetetään 
takaisin tuotantokeittiöön. 
 
Keittiössä työskentelee 3 henkilöä. 
 



Paavolan päiväkoti, laiteluettelo 12.5.2022 SV

Laitevaatimukset Tuote Varustetaso Malli/Tuotenro Mitat l x s x k Lisätiedot

KEITTIÖLAITTEET
3 kpl Pakastekaappi 2 kpl Electrolux Ecostore *tai vastaava Ecostore 727276 710 x 835 x 2050
- kapasiteetti noin 600 - 700 l, nettotilavuus(käyttötilavuus) ilmoitettava 670l / 503l netto
- käyttösäilytyslämpötila noin -18 .. -22° C, lämpötila-alue ilmoitettava  -15 °C  - 22 °C 
- mitat noin 700 x 800 x 2100 mm
- sisä- ja ulkopinnat ruostumatonta terästä x 
- vähintään 4 kpl rst ritilä- tai paneelihyllyä, hyllyt eivät saa ylettyä 
takaseinään asti (ilmankierto)  3 + lisävarusteet
- hyllyvälit säädettävissä   x
- lukittava ovi, oven kätisyys suunnitelman mukaisesti x  oikeakät.
- oven aukeaminen yli 90 astetta lukitsee oven auki-asentoon  - 
- automaattinen höyrystimen sulatus ja sulatusveden haihdutus x 
- ovikytkimellä ohjautuva puhallinhöyrystin ja tehokas ilmankierto x 
- ulkopuolinen digitaalinen lämpötilanäyttö x 
- pyöristetyt saumattomat sisäkulmat sekä pohjalevyn reunat ja nurkat Sisäkulmat
- automaattinen sisävalo (oven aukaisu) -
- tukevat säädettävät jalat, rst x
- jalkapoljin Saatavilla 
- HACCP- liitäntävalmius Yhteensopiva 

2 kpl Jääkaappi 2 kpl Electrolux Ecostore *tai vastaava Ecostore 727464 710 x 835 x 2050
- kapasiteetti noin 600- 700 l, nettotilavuus(käyttötilavuus) ilmoitettava 670l / 503l netto
- käyttösäilytyslämpötila  noin +2…+8 °C, lämpötila-alue ilmoitettava  -2 °C  +10 °C 
- mitat noin 700 x 800 x 2100 mm
- sisä- ja ulkopinnat ruostumatonta terästä x 
- vähintään 5 kpl rst  paneelihyllyä, hyllyt eivät saa ylettyä takaseinään 
asti (ilmankierto) 3  + lisävarusteet
- hyllyvälit säädettävissä x 
- lukittava ovi, oven kätisyys suunnitelman mukaisesti x oikeakät. 
- oven aukeaminen yli 90 astetta lukitsee oven auki-asentoon - 
- automaattinen höyrystimen sulatus ja sulatusveden haihdutus x
- ovikytkimellä ohjautuva puhallinhöyrystin ja tehokas ilmankierto x 
- ulkopuolinen digitaalinen lämpötilanäyttö
- pyöristetyt saumattomat sisäkulmat sekä pohjalevyn reunat ja nurkat Sisäkulmat
- automaattinen sisävalo (oven aukaisu) x / -
- tukevat säädettävät jalat, rst  x
- jalkapoljin Saatavilla
- HACCP- liitäntävalmius  Yhteensopiva

1 kpl Astianpesukone , mitat ilmoitettava 667 x 755 x 1567
1. Kone on yksi tankkinen kupukone
2. Koneessa on automaattinen kuvun nosto ja lasku Automaattikupu
3. Kapasiteetti on n. 50 koria/ h, lyhyimmällä ohjelmalla  
4. Kone on ääni- ja lämpöeristetty Kaksoiseristetty
5. Koneessa on ohjelmoitavat pesu- ja huuhteluajat
6. Koneessa on vähintään kolme pesuohjelmaa
7. Itsestään tyhjentyvät pumput
8. Rakenne rst RST
3 kpl välinekoreja Lisävaruste
4 kpl kuppikoria Lisävaruste
3 kpl lautaskori matalille lautasille Lisävaruste
3 kpl lautaskori syville lautasille Lisävaruste
1 kpl tarjotinkoria Lisävaruste
1 kpl painoverkko Lisävaruste

Automaattinen kalkinpoisto
1 kpl Esipesusuihku Echtermann Topclean * tai vastaava 6546/A

Pöytäkiinnitys Tuenta asennusseinään
Termostaattisekoittaja 
Juoksuputki
Takaiskuventtiili

1 kpl Esipesuyksikkö Electrolux esipesupöytä *tai vastaava 1100x600
Allas n.600 x 450 x 250
Sakka-astia
Palloventtiili
Koriura
Pesukoneliitäntä
Takareunan korotus 100mm



Ritilähylly

1 kpl Purkauspöytä Electrolux purkauspöytä *tai vastaava 1600x600
Koriura
Pesukoneliitäntä
Takareunan korotus 100mm
Ritilähylly

1 kpl  Liesi yhtenäistaso, kaksi-keittoaluetta Electrolux 700XP Yhtenäistasoliesi pöytämalli *tai vastaava 371027 (E7HOED2000) 400x730
- Ulkomitat:n  500x800x800mm
- Jalusta, jossa kaappi Lisävaruste Esim. Kavika tai vastaava

2 kpl yhdistelmäuuni  Electrolux air-o-steam Gourmet 8GN 268212 (AOS101EBH2) 898x915x1058 Jalustan kanssa h=1790mm
RST x
Kapasiteetti 8 x GN 1/1-65 x
Integroitu käsisuihku x 
Automaattinen kalkinpoisto x 
Kylmävesiliitäntä, takaiskuventtiili Kymävesiliitäntä
Paistomittari x
Sisälämpömittari x
HACCP-valmius Lisävarusteena HACCP sarja
Johteikko x
Jalusta Lisävaruste
Johteikko jalustaan Lisävaruste

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET
 - kiertoilma x
 - höyry x
 - yhdistelmäpaisto x
 - ruoan uudelleen kuumennus ja lämpimänäpito x
 - puoliteho x
 - puoliautomaattinen/automaattinen puhdistusohjelma x
 - kammion jäähdytys
 - muistuttaa huolto- ja puhdistustoimenpiteistä
 - muuta:
Nostatus-ohjelma yhdistelmäpaistossa, eco-delta ohjelma, 
2 vaiheinen ohjelmointi

Miten ergonomia ja turvallisuus otettu huomioon?
Työtasot välittömässä läheisyydessä, reilu 
työskentelytila laitteen takana

Kokonaan AISI 304 ruostumatonta terästä, hygieeninen uunikammio 
saumattomin liitoksin ja pyöristetyin kulmin.   
Korkeudensäätöjalat. x 
TÄYSIN AUTOMAATTISET (4kpl) PUHDISTUSOHJELMAA. 
Puhdistusjärjestelmä on valmiiksi sisäänrakennettu. Mitään erillisiä 
aineita, apuvälineitä ym. ei tarvitse lisätä.Puhdistusjaksot ovat täysin 
automaattisia, valitaan ainoastaan ohjelma ja air-o-clean hoitaa loput 
automaattisesti. x 

1 kpl Lattianpesulaite Johnson Diversey J2000 *tai vastaava 1204489

laitteet ovat vesijohtoverkostoon liitettäviä, suurten ja vaikeasti puhdistettavien 
pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin tarkoitettuja suihkupuhdistuslaitteita. x
Hytox Spray -laitteiden runko on ruostumatonta terästä. 
Laitteet on varustettu takaiskuventtiilillä. Laitteessa on sulkuhana vesiletkua varten. x
Laitteita voidaan käyttää sekä pesuun että huuhteluun. Pesuvaiheessa 
pesuveteen annostellaan yhdistetty pesu- ja desinfiointiaine. x
Annostelu tapahtuu laitteessa olevan annosteluinjektorin kautta ja tarvittava 
kemikaalimäärä säädetään säätöruuvin avulla.
Käyttöala
Käyttökohteita

3 kpl Lämpölevyt Hallins Lämpölaatta, korotettu reuna 3112800   *tai vastaava 3112800 600x400x70
Johto sisältyy
Säädettävä termostaatti 0-100°C
600W
Liitäntä 230V 1N

1 kpl KYLMÄHUONE Porkka vakiohuone MCR *tai vastaava SRC1821-MCR 1800 x 2100 x 2100 mm Ulkomitat
-ulkoinen koneikko Etäkone ulkoseinässä Tilavaraus ulkomittojen mukaan
-mitat max 1800 x 2100mm Sisäinen laite ja höyrystin huoneen yläosassa Kondenssiveden poisto lauhduttimeen

80mm eristepaksuus 
Ei lattiaelementtiä, sokkeli sisältyy rakenteeseen
Valaisin sisältyy toimitukseen
Vakiohyllyt rst pitkälle sivulle
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KUSTANNUSLASKELMAT 

Investointikustannukset 

 
 

 

Elinkaarikustannukset 

Elinkaarikustannukset laskettu diskontattuna: 
- Diskonttokorko: 3,0 % 
- Yleinen inflaatio: 0,0 % 
- Energian inflaatio: 2,0 % 
- Veden inflaatio: 2,0 % 

 
 

 
 
 

 

hintataso: 106,3 6/2022 LAH

laajuus: 2187 hum2 2488 brm2

Talo 80-kustannuserittäin € €/brm2 %
1 047 000 € 421 12 %
5 871 000 € 2 360 68 %

747 000 € 300 9 %
400 000 € 161 5 %

- - -
513 000 € 206 6 %

8 578 000 € 3 448 100 %

Paavolan päiväkoti, investointikustannukset
Paavolan päiväkoti, uudisrakennus

B1, Rakennuttajan kustannukset
B2, Rakennustekniset työt
B3, LVI-työt
B4, Sähkötyöt

Perustamiskustannukset (alv. 0 %)

B5, Erillishankinnat
VAR, Hankevaraukset

laajuus: 2187 hum2 2488 brm2

Talo 80-kustannuserittäin 50 vuotta
8 578 000 €
1 898 000 €
1 968 000 €

904 000 €
198 000 €
116 000 €

13 662 000 €

Paavolan päiväkoti, nykyarvo (diskontattu)
Paavolan päiväkoti, uudisrakennus

30 vuotta
A0-A5, Rakentaminen 8 578 000 €
B1-B3, Muut toimintakustannukset 1 446 000 €
B4-B5, Vaihto/peruskorjaukset 1 321 000 €
B6, Energian käyttö 597 000 €

Elinkaarikustannukset yhteensä 12 282 000 €

B7, Veden käyttö 130 000 €
C1-C4, Elinkaaren loppu 210 000 €
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KASVIOHUONEKAASUPÄÄSTÖT 

Kokonaispäästöt ja hiilijalanjälki 

Toteutusvaihtoehdoille arvioitiin hiilijalanjälki hankkeen koko elinkaarelle 30 ja 50 tarkastelujaksoilla. Arvioinnit 
tehtiin Ympäristömisteriön rakennuksen vähähiiilisyyden arviontimenelmän 2021 versiolla. 
 

 
 

 

Laajuus: rakennuspaikka: 6410 m2 rakennus: 2366 netto-m2

Kokonaispäästöt 
[kgCO2e]
686 409
53 235

486 923
79 498

1 306 064

Paavolan päiväkoti, kasvihuonekaasupäästöt - 30 vuotta

Hiilijalanjälki (rakennus) 
[kgCO2e/m2/a]

Hiilijalanjälki (rakennuspaikka) 
[kgCO2e/m2/a]

A1-A5, Ennen käyttöä 8,92 0,28
B4, Rakennustuotteiden vaihdot 0,75 0,00
B6, Energian käyttö 6,86 0,00
C1-C4, Elinkaaren loppu 1,12 0,00
A-C yhteensä 17,65 0,28

Laajuus: rakennuspaikka: 6410 m2 rakennus: 2366 netto-m2

Kokonaispäästöt 
[kgCO2e]
686 108
63 291

621 667
79 261

1 450 326

0,17

Paavolan päiväkoti, kasvihuonekaasupäästöt - 50 vuotta

Hiilijalanjälki (rakennus) 
[kgCO2e/m2/a]

Hiilijalanjälki (rakennuspaikka) 
[kgCO2e/m2/a]

A1-A5, Ennen käyttöä 5,35

0,00
B4, Rakennustuotteiden vaihdot 0,54 0,00
B6, Energian käyttö 5,26

0,17
C1-C4, Elinkaaren loppu 0,67 0,00
A-C yhteensä 11,81



23.6.2022

PAAVOLAN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUS, VUOKRALASKELMA

hintataso (Haahtela) 106,3
laskenta-aika 30 vuotta (erityisperusteltava poistoaika) ja korko 3%
tavanomainen sisäisen vuokran ylläpitovuokrasisältö, ei siivousta
vuokrassa on huomioitu lisäksi vanhan rakennuksen purkukustannukset 225.800 €
pääomavuokran tuottotavoitteeksi muodostuu 5,1%

rakennuksen kustannusarvio 8 578 100 €
h-ala m2 2 187 m2

3 922 €/m2

vanhan rakennuksen purku 225 800
uudisrakennus 8 578 100
kustannukset yhteensä 8 803 900

Varhaiskasvatuksen tilat
kustannus 8 302 000 €
h-ala m2 2 090 m2

3 972 €/m2
ylläpitovuokra 12 540 €/kk

6,00 €/m2/kk
pääomavuokra 35 560 €/kk

17,01 €/m2/kk
vuokra yhteensä 48 100 €/kk

23,01 €/m2/kk
577 200 €/vuosi

Keittiön tilat
kustannus 501 900 €
h-ala m2 97 m2

5 174 €/m2
ylläpitovuokra 1 200 €/kk

12,37 €/m2/kk
pääomavuokra 2 150 €/kk

22,16 €/m2/kk
vuokra yhteensä 3 350 €/kk

34,54 €/m2/kk
40 200 €/vuosi

Päiväkoti yhteensä
kustannus 8 803 900 €
h-ala m2 2 187 m2

4 026 €/m2
ylläpitovuokra 13 740 €/kk

6,28 €/m2/kk
pääomavuokra 37 710 €/kk

17,24 €/m2/kk
vuokra yhteensä 51 450 €/kk

23,53 €/m2/kk
617 400 €/vuosi
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