

Hennalan katujen rakentaminen /Työmaan tilanne vko 23/2021

Hennalassa poikkeavia liikennejärjestelyitä

Hennalan katujen rakentaminen jatkuu ja se näkyy mm. poikkeavilla liikennejärjestelyillä, kuten kiertoreiteillä ja nopeusrajoituksilla. Vanhat aidat on saatu purettua. Toivomme alueella liikkuvien varautuvan lyhytkestoisii liikenteen pysäytyksiin.

1. Käynnissä olevat työvaiheet

- Liikennejärjestelyjen täydennyksiä Helsingintiellä sekä kevyen liikenteen järjestelyjä Ulaanikadulla ja Helsingintiellä
- Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymässä, Ulaanikadun/Marssikadun/Kenttätien kiertoliittymässä, Operaatiokadulla, Operaatiokadun/Helsingintien kiertoliittymässä ja Marssikadulla maanleikkausta ja rakennekerrosten tekoa
- Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymän, Helsingintien/Operaatiokadun kiertoliittymän ja Ulaanikadun/Marssikadun/Kenttätien kiertoliittymien olemassa olevien johtojen siirrot lopullisille reiteille sekä kunnallisteknisten putkitusten rakentaminen
- Vesihuollon rakentaminen Operaatiokadulle ja Helsingintien varteen
- Pilaantuneiden sekä jätteen sekaisten maiden ajoa

2. Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina

- Olemassa olevien johtojen siirto Lippukentän alikulkusillan kohdalla sekä sillan kaivannon teko
- Marssikadun, Lippukentänpolun, Helsingintien uusien linja-autopysäkkien sekä yllä mainittujen kiertoliittymien maanleikkaus- ja pengerrystyöt sekä rakennekerrostyöt
- Vesihuollon rakentaminen Marssikadulle, Paraatikadun päähän sekä Itsenäisyyden puistoon

3. Huomioitavaa

- Helsingintiellä ja Ulaanikadulla ovat voimassa työnaikaiset nopeusrajoitukset. Yleinen nopeusrajoitus työmaan kohdalla on 50 km/h.
- Tulevien kiertoliittymien kohdalle asennetaan ajorataa kaventavia sulkupylväitä ja sulkuaitoja sekä nopeusrajoitus pudotetaan 30km/h.
- Lippukentän alikulkusillan rakentamisen vuoksi liikenne on siirtynyt kiertoreitille ja on kiertoreitillä ensi syksyyn asti, noin puoli vuotta.
- Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.
- Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestoisii liikenteen pysäytyksiin.

Lisätietoihin Hennalan alueesta ja suunnitteluaineistoon voi tutustua täältä: www.lahti.fi/hennala

Kysy lisää:

Jani Tuhkanen, katupäällikkö, jani.tuhkanen@lahti.fi, p. 050 559 4102 / Lahden kaupunki

Aki Lehtinen, työmaapäällikkö, aki.lehtinen@grk.fi, p. 040 528 3732 / GRK Infra Oy

Sampo Eskola, työmaainsinööri, sampo.eskola@grk.fi, p. 050 345 2203 / GRK Infra Oy



